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Plán zdraví a kvali ty života 2015-2016 – Vyhodnocen í pln ění k srpnu 2016 

  

                     

 
Příležitosti  z Fóra Zdravého m ěsta  
aneb S Vámi o všem? Ovšem! 2015 - jejich řešení 
 
 

a) Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostor ách (prodej budovy 
zřizovateli školy) SPLNĚNO 

b) Budování cyklostezek (sm ěr Závišice, Nový Ji čín, propojení d ůležitých míst, 
uzavření okruh ů) V REALIZACI 

c) Dostavba domova pro seniory na ulici P říčné V REALIZACI  

d) Rekonstrukce letního stadionu, vytvo ření um ělého atletického oválu V REALIZACI  

e) Založení tradice po řádání Dne rodiny(slevy pro rodiny, volné nebo 
zvýhodn ěné vstupné pro rodiny, kulturní akce) SPLNĚNO 

f) Pokra čování v rekonstrukci ulice Štramberské - odstran ění hlu čnosti, vibrací, 
výtluk ů V REALIZACI  

g) Rozší ření a přemístění skateparku (nap ř. do areálu házenká řského h řiště), 
hledání možností ODLOŽENO 

h) Rozší ření parkovacích míst pro návšt ěvníky polikliniky V REALIZACI  

i) Rekonstrukce Domu d ětí a mládeže, v četně technických rozvod ů V REALIZACI  

j) Čištění veřejné zelen ě (křoví), odstran ění zákoutí - otev ření prostor ů V REALIZACI  

k) Vytvo ření okruhu pro in-line brusla ře V REALIZACI  

l) Vytipování a vytvo ření prostranství pro volné ven čení psů (plotem, výsadbou 
ohrani čené místo) V REALIZACI  

m) Úprava prostranství p řed výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí ODLOŽENO 

n) Revitalizace budovy radnice (vn ější vzhled) V REALIZACI  

o) Pokra čování v podpo ře volno časových aktivit pro seniory SPLNĚNO 

p) Samostatné ve řejné projednání problematiky revitalizace centra m ěstaV REALIZACI  

q) Revitalizace zelen ě na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka) V REALIZACI  

r) Vznik prostor ů pro prezentaci za čínajících podnikatel ů, umělců V REALIZACI  
 
Podrobnější popis jednotlivých Příležitostí/Problémů je v dalším textu včetně 
zodpovědnosti jednotlivých odborů za jejich řešení a vyhodnocení plnění k srpnu 2016. 
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a) Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách  (prodej budovy z řizovateli 
školy)  
 
Navrhovaná opat ření: V současné době bude projednáván záměr prodeje budovy 
základní školy zřizovateli školy  v orgánech města.  
 
Indikátor spln ění: prodej, dlouhodobý pronájem budovy 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : neurčeno 
 
Rozpočtová p řipravenost :  
 
Vazba na strategické materiály :  
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření A. 3.4 
 
Zodpov ědnost: OMM 
 
Vyjád ření OMM: SPLNĚNO. V prosinci minulého roku byla budova prodána Biskupství 
ostravsko - opavskému se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, která v ní nadále bude 
provozovat ZŠ sv. Zdislavy. 
 
 
b)  Budování cyklostezek (sm ěr Závišice, Nový Ji čín, propojení d ůležitých míst, 
uzavření okruh ů) 
 
Navrhovaná opat ření: Příprava studie řešení, následně projektové dokumentace a 
žádosti o finanční podporu z dotačních zdrojů. 
V současné době je připravováno zadání nového cyklogenerelu, který má za úkol  
ověření možnosti realizace cyklotras a cyklostezek ve směru na Rybí s propojením na 
Nový Jičín. Příprava studie řešení může proběhnout v návaznosti na vyhotovení 
cyklogenerelu, dojednání smluvních vztahů s vlastníky pozemků, projednání záměru 
s dotčenými obcemi a následně projektové dokumentace a žádosti o dotaci. 
 
Indikátor spln ění:  

• vznik cyklostezky 
• rozhodnutí ZM o finanční podpoře budování cyklostezek (zahrnutí do rozpočtu 

nebo akčního plánu) 
• ošetření vlastnických vztahů na plánovaných trasách 
• vznik cyklostezky a dopravních opatření,  

 
Plánovaný termín vy řešení problému :  

• zpracování cyklogenerelu: 2016 
• realizace cyklostezky: neurčeno 

 
Rozpočtová p řipravenost : není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 2.1 
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• Cyklostrategie města Kopřivnice 
 
Zodpov ědnost:  

• ORM – za přípravu projektových dokumentací, realizaci a výkupy pozemků 
v návaznosti na rozhodnutí RM a ZM  

• RM a ZM - schválení finančních prostředků a rozhodnutí o pokračování přípravy 
a realizace cyklostezek 

 
Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . V současné době je zpracováván Cyklogenerel města, 
který bude řešit mimo jiné také návaznosti na okolní města a obce. Generel se bude 
také zabývat cyklodopravou uvnitř města. V rozpočtu pro rok 2016 jsou také finanční 
prostředky na projektovou dokumentaci na cyklistické propojení mezi Kopřivnicí a 
Závišicemi. Projekční práce budou realizovány v souladu s výsledky cyklogenerelu. 
 
 
c) Dostavba domova pro seniory na ulici P říčné 
 
Navrhovaná opat ření: Zajištění služby domova pro seniory v Kopřivnici. Dle 
schváleného akčního plánu rozvoje města bude v orgánech města rozhodnuto o 
způsobu řešení zajištění této služby v Kopřivnici. 
 
Indikátor spln ění: zajištěná služba 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : 2020 
 
Rozpočtová p řipravenost : v rozpočtu města vytvořena účelová rezerva na tento 
projekt (21 mil. Kč) 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, aktivita D. 1.1.1 
• Akční plán rozvoje města pro období 2015-2016, opatření D.1.1  
• II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města 

Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013-2016 
 
Zodpov ědnost:  

• RM a ZM - rozhodnutí o způsobu řešení zajištění soc. služby 
• ORM a OSV – za přípravu podkladů, vedoucích k rozhodnutí ZM 
• ORM – za případné zpracování PD a realizaci příslušného objektu 

 
Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . Probíhají jednání se soukromým investorem, který má 
zájem o partnerství s městem při výstavbě a provozování domova pro seniory a 
domova se zvláštním režimem. Tato jednání dosud nejsou uzavřena. 
 
 
d) Rekonstrukce letního stadionu, vytvo ření um ělého atletického oválu  
 
Navrhovaná opat ření: Rekonstrukce LS je dlouhodobě plánována, nicméně 
v současné době byla zahájena projektová příprava rekonstrukce jiného sportovního 
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zařízení a to koupaliště. Umělý atletický ovál by měl vzniknout v rámci rekonstrukce 
školního hřiště u ZŠ 17. listopadu. Město připravuje PD, na počátku roku 2016 by mělo 
být žádáno o dotaci na realizaci projektu. Pro přípravu charakteru celého území je třeba 
definovat  rozsah akce, která má vazbu na rozhodnutí o nezbytnosti zachování ploché 
dráhy, fotbalového hřiště a rozsahu rekonstrukce areálu (odvodnění areálu, 
rekonstrukce tribuny, rekonstrukce sociálního zařízení) v řádu desítek miliónů korun. 
 
Indikátor spln ění:   

• Rozhodnutí RM a ZM o o záměru a rozsahu rekonstrukce (na základě přípravné 
dokumentace) 

• 1. etapa – dílčí rekonstrukce LS ve prospěch lehkoatletické dráhy 
• Další etapy realizace 

 
Plánovaný termín vy řešení problému : neurčeno 
 
Rozpočtová p řipravenost : není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1 
 
Zodpov ědnost:  

• RM a ZM - rozhodnutí zařazení mezi finančně realizovatelné priority, rozhodnutí 
o rozsahu  

• OŠK a Správa sportoviš ť – za přípravu podkladů vedoucích k rozhodnutí ZM 
• ORM – za případné zpracování projektové dokumentace a realizaci příslušného 

objektu 
 
Vyjád ření OŠK: V REALIZACI . Na schůzi RM 17.5.2016 schválila rada usnesením 
1252 záměr města Kopřivnice na realizaci projektu ,,Rekonstrukce letního stadionu v 
Kopřivnici“ s předpokladem požádat o dotaci z programu MŠMT s předpokladem 
realizace v roce 2017. 
 
 
e) Založení tradice po řádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýh odněné 
vstupné pro rodiny, kulturní akce…)  
 
Navrhovaná opat ření: vypracování projektu podporujícího aktivity pro rodiny 
 
Indikátor spln ění: realizace projektu  
 
Plánovaný termín vy řešení problému : 2016 
 
Rozpočtová p řipravenost : rozpočet města, finanční podpora z dotačních zdrojů 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření D. 3.1 
• Zdravotní plán města Kopřivnice, opatření 5.1.2 
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Zodpov ědnost: OŠK ve spolupráci s ORM, OSV 
 
Vyjád ření OSV:  SPLNĚNO. V týdnu od 9. - 14. května proběhl v Kopřivnici 1. ročník 
Týdne rodiny. Tento týden byl plný kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí 
zaměřených především na rodiny s dětmi. V rámci akce byl také umožněn zvýhodněný 
vstup pro rodiny na vybraná sportoviště v Kopřivnici.  
 
 
f) Pokra čování v rekonstrukci ulice Štramberské - odstran ění hlu čnosti, vibrací, 
výtluk ů 
 
Navrhovaná opat ření: zpracováno Technické a ekonomické posouzení variant 
možného řešení rekonstrukce dalšího úseku a vedením města byla schválena varianta 
řešení. Dle této varianty bude zadána příprava projektové dokumentace 
 
Indikátor spln ění: realizace další etapy rekonstrukce ul. Štramberská (úsek od KD 
k restauraci Pod kaštany) 
 
Plánovaný termín vy řešení problému :  

• 2015 – 2016 – projektová příprava, správní povolení 
• 2016 rozhodnutí o finančním zajištění akce Zastupitelstvem města (cca 25 mil. 

Kč) 
• 2016-2017 Případná realizace dalších etap řešení 

 
Rozpočtová p řipravenost : v rozpočtu ORM 2015 je vyčleněna částka 2 mil. Kč na 
projektovou přípravu 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 1.1 
• Komplexní dopravní studie 

 
Zodpov ědnost:  

• RM a ZM – za uvolnění finančních prostředků na realizaci  
• ORM – za projektovou přípravu a realizaci 

 
Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. V roce 
2016 bude zahájena realizace I. etapa - úsek od Katolického domu po křižovatku s ul. 
Pabla Nerudy. I. etapa bude ukončena v závislosti na klimatických podmínkách buď do 
konce roku 2016 nebo v jarních měsících 2017. Pro rok 2017 je plánovaná realizace i II. 
etapy – pokračování rekonstrukce až po hranici katastru se Štramberkem. 
 
 
g) Rozšíření a přemístění skateparku (nap ř. do areálu házenká řského h řiště), 
hledání možností  
 
Navrhovaná opat ření: projednání záměru se zainteresovanou cílovou skupinou, návrh 
záměru, zvážení jiných možností 
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Indikátor spln ění:  
• Rozhodnutí orgánů města o způsobu řešení 
• Stanovení finančního limitu v rozpočtu a akčního plánu (pro přemístění nebo 

rozšíření) 
• Stavební úprava, rozšíření nebo přemístění areálu 

 
Plánovaný termín vy řešení problému : neurčeno 
 
Rozpočtová p řipravenost : není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1 
 
Zodpov ědnost : 

• RM, ZM - za posouzení priority záměru, za zařazení do plánovacích dokumentů 
města, za vymezení limitu finančních prostředků na realizaci 

• OŠK ve spolupráci se Správou sportoviš ť - za definici potřebnosti, 
vyhodnocení relevantnosti  

• ORM - za zpracování projektové přípravy a realizaci 
 
Vyjádření ORM: ODLOŽENO. Pro areál bývalého házenkářského hřiště je na základě 
průzkumu mezi obyvateli zvažováno jiné užití – kombinace parkové úpravy a venkovní 
posilovny. 
 
 
h) Rozšíření parkovacích míst pro návšt ěvníky polikliniky  
 
Navrhovaná opat ření:  vybudování nových parkovacích míst na přilehlé oplocené ploše 
ve vlastnictví Slumeka, s.r.o. Město jedná o možném spolufinancování projektu 
s Theraponem a.s. 
 
Indikátor spln ění:  

• Dohoda o participaci dalších subjektů na realizaci 
• Právní vypořádání majetku s vlastníkem pozemku -  Slumekem s.r.o. 
• Projektová příprava, Vybudování nových parkovacích míst 

 
Plánovaný termín vy řešení problému : neurčeno 
 
Rozpočtová p řipravenost : není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 1.2  
• Komplexní dopravní studie 

 
Zodpov ědnost:  

• RM a ZM – za uvolnění finančních prostředků na realizaci, rozhodnutí o 
participaci dalších subjektů  

• ORM – za projektovou přípravu a realizaci 
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Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . Projektovou přípravu zajišťuje firma Slumeko, s.r.o., 
které by mělo zajistit rovněž realizaci.  
 
ch) Rekonstrukce Domu d ětí a mládeže v Kop řivnici v četně technických rozvod ů 
 
Navrhovaná opat ření: V loňském roce byla rekonstruována cca polovina okenních 
výplní. V letošním roce nebyly dosud rezervovány finanční prostředky na opravy 
objektu, příprava projektové dokumentace na zateplení objektu, podzim 2015 podání 
žádosti  
 
Indikátor spln ění: zlepšení stavebně technického stavu budovy 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : neurčeno 
 
Rozpočtová p řipravenost : není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1 
 
Zodpov ědnost:  

• RM a ZM - rozhodnutí o realizaci 
• ORM - za projektovou přípravu a realizaci 

 
Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . V dubnu 2016 byla podána žádost o dotaci na realizaci 
energetických opatření na objektu DDM. V případě, že žádost o dotaci bude úspěšná, 
proběhne realizace projektu v roce 2017. Součástí projektu je rovněž dílčí úprava okolí. 
 
 
i) Čištění veřejné zelen ě (křoví), odstran ění zákoutí - otev ření prostor ů 
 
Navrhovaná opat ření:  úklid zeleně prováděn dle plánu letní údržby (při stavebních 
pracech řešeno kontrolou a výzvou ke sjednání pro zhotovitele prací), vytipování 
problematických lokalit k větším zásahům do zeleně (ne plošně na území celého 
města), následné pravidelné udržování stavu 
 
Indikátor spln ění: počet oprávněných stížností 
 
Plánovaný termín vy řešení problému: 12/2016 
Pozn.: k řešení této problematiky by přispěla aktualizace inventarizace zeleně ve městě, 
která byla zpracována v roce 2005 (opatření stanovené zdravotním plánem, viz. níže) 
 
Rozpočtová p řipravenost: v rámci stávajícího rozpočtu 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 1.4 
• Zdravotní plán města Kopřivnice, opatření 4.1.5 
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Zodpov ědnost: OŽP 
 
Vyjád ření OŽP: V REALIZACI . V roce 2015 byla zpracována inventarizace a pasport 
zeleně pro Sad dr. E. Beneše a Náměstí TGM a v obou lokalitách došlo k ošetření a 
kácení dřevin. V roce 2016 jsou zpracovávány dva podklady pro další rozhodování o 
zeleni ve městě. Zásadním materiálem, který bude po dokončení i součástí nového 
územního pánu města Kopřivnice, je Územní studie sídelní zelen ě pro celé území 
města . Tím druhým je Aktualizace inventarizace a pasportu zelen ě na území celého 
města, 1. etapa - sídlišt ě Sever.  
Cílem územní studie je evidence a hodnocení funkčního využití veškerých stávajících ploch zeleně ve 
městě (upřesnění tzv. společenské funkce plochy zeleně, jako např. park, hřbitov, sídlištní zeleň, apod.). 
Dále se provádí kategorizace jednotlivých ploch zeleně, podle níž se stanovují zásady jejich rozvoje a 
údržby. 
Cílem Aktualizace inventarizace a pasportu zeleně je podrobné hodnocení jednotlivých ploch zeleně a 
vegetačních prvků (stromy, keře, trvalky, letničky, apod.), které na jednotlivých plochách rostou, 
posouzení zdravotního stavu a návrh na adekvátní opatření, aby nedošlo ke škodě na majetku, zdraví, či 
na životě.  
Na základě poznatků z těchto podkladů bude možno provádět potřebná opatření 
v zeleni v majetku města (netýká se soukromé zeleně). 
 
 
j) Vytvo ření okruhu pro in-line brusla ře 
 
Navrhovaná opat ření: Jednou z dříve diskutovaných variant bylo vytvoření okruhu na 
letním stadionu. Toto souvisí s problémem č. 4 – celkovou rekonstrukcí areálu 
 
Indikátor spln ění:  

• rozhodnutí o zařazení mezi realizovatelné priority  
• rozhodnutí o místě, rozsahu a charakteru okruhu 
• realizace okruhu pro in-line bruslaře 

 
Plánovaný termín vy řešení problému : neurčeno 
 
Rozpočtová p řipravenost : není 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice,  
• Cyklostrategie města Kopřivnice 

 
Zodpov ědnost:  
RM a ZM – rozhodnutí o umístění, rozsahu a finančním zajištění 
ORM – za projektovou přípravu a realizaci 
 
Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . Probíhá zpracování Cyklogenerelu města, který bude 
řešit mimo jiné také návrhy na lokalizaci in-line okruhů. Následovat budou další kroky 
potřebné k realizaci. Schválení projektu, finance, projektová dokumentace a realizace. 
Dále je počítáno se zahrnutím inline sportovního okruhu do projektu rekonstrukce 
letního stadionu, jehož projektová fiše byla projednána v květnu v radě města. 
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k) Vytipování a vytvo ření prostranství pro volné ven čení psů (plotem, výsadbou 
ohrani čené místo)  
 
Navrhovaná opat ření: vytipování vhodného pozemku města, projednání v orgánech 
města, úprava plochy včetně vhodného ohraničení a označení. 
 
Indikátor spln ění: realizace 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : 2016 
 
Rozpočtová p řipravenost : není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015 
 
Vazba na strategické materiály : neurčeno  
 
Zodpov ědnost: OŽP 
 
Vyjád ření OŽP: V REALIZACI . Ve spolupráci s odborem rozvoje města byly vytipovány 
2 plochy, obě v k.ú. Kopřivnice. 
Pozemek p.č. 2853 je v majetku města, v lokalitě pod Bílou horou (mezi zahrádkami a 
lesem) v mírném svahu. Nachází se v trase častého venčení psů, lokalita je poměrně 
vzdálená od sídlištní zástavby. Pozemek je ze 2/3 porostlý porostem dřevin. Vzhledem 
k blízkosti zahrádkářských osad může dojít ke střetu zájmů. 
Pozemek p.č. 1375/38 je v soukromém vlastnictví, a proto je nutno jednat o výkupu. 
Nachází se v obhospodařovaném lánu u ul. Moravské (za sídlištěm Sever). Není daleko 
od sídlištní zástavby, stejně jako pozemek pod Bílou horou je v trase častých pěších 
vycházek i venčení psů. Plocha je rovinatá, bez porostu. 
Náklady na údržbu plochy pro volný výběh psů (včetně úklidu psích exkrementů) jsou 
odhadovány na 410 tis. Kč ročně. Náklady zahrnují sečení plochy (0,5 ha) min. 4x 
ročně, úklid psích exkrementů min. 2x týdně po dobu cca 10 měsíců ročně. 
Tento návrh byl přednesen na Fóru ZM v roce 2016, kde byl tento Problém znovu 
definován a nebyl navrhovateli přijat, preferují lokalitu blíže centru města. 
Zatím nebylo rozhodnuto o konečné variantě řešení. 
 
 
k) Úprava prostranství p řed výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí  
 
Navrhovaná opat ření: Bude oslovena osoba kompetentní k jednání o úpravách 
nemovitostí Českých drah a.s., ke sjednání nápravných opatření týkající se čistoty před 
výpravní budovou ČD. 
 
Indikátor spln ění: realizace opatření 
 
Plánovaný termín vy řešení problému: podzim 2015 
 
Rozpočtová p řipravenost: netýká se rozpočtu města Kopřivnice 
 
Vazba na strategické materiály:  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 1.4 
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Zodpov ědnost: ORM 
 
Vyjád ření ORM: ODLOŽENO. Budova není v majetku města Kopřivnice, proto město 
nemůže realizovat projekt její revitalizace. Aktivita byla uchopena i Dětským 
zastupitelstvem města Kopřivnice, jejíž výsledek dokládá dopis Ing. Gabriela Jursy - 
ředitele Regionální organizační jednotky Českých drah (viz dále). 

 
 
 l) Revitalizace budovy radnice (vn ější vzhled)  
 
Navrhovaná opat ření: Byla zpracována analýza možných řešení v návaznosti na 
zateplení budovy včetně její estetizace. Technický posudek vyjádřil neekonomičnost 
opatření (investice, dosažené energetické úspory s možnou návratností v řádu desítek 
let a to i v případě čerpání dotačních prostředků na část opatření. Doporučena realizace 
dílčích opatření v návaznosti na volné finanční zdroje z rozpočtu města. 
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Indikátor spln ění: postupná realizace 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : zahájení dílčích opatření 2016 (dále neurčeno) 
 
Rozpočtová p řipravenost : Kč 205 tis. na PD střechy a štítové stěny 
 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 5.2 
 
Zodpov ědnost: OMM 
 
Vyjád ření OMM: V REALIZACI . V roce 2015 byl zateplen průjezd pod budovou a část 
fasády včetně sloupů. V roce 2016 proběhne zateplení štítové stěny (od 
severovýchodu). Probíhají další drobné dílčími úpravy. Realizace celkové rekonstrukce 
budovy není s ohledem na finanční náročnost zatím plánována. 
 
 
m) Pokra čování v podpo ře volno časových aktivit pro seniory  
 
Navrhovaná opat ření: pokračování v realizaci aktivit v rámci městského klubu seniorů 
(vč. místních částí)  
 
Indikátor spln ění: realizace akcí 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : 2016 (každoročně) 
 
Rozpočtová p řipravenost : v rámci rozpočtu OSV 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Zdravotní plán města Kopřivnice, opatření 2.3.1 
 
Zodpov ědnost: OSV 
 
Vyjád ření OSV: SPLNĚNO. Každým rokem probíhá pod záštitou OSV celoroční projekt 
Aktivní senior, který se skládá z mnoha aktivit pro tuto cílovou skupinu probíhajících 
během celého kalendářního roku. 
 
 
n) Samostatné ve řejné projednání problematiky revitalizace centra m ěsta  
 
Navrhovaná opat ření: Veřejné projednání zadání projektové přípravy proběhlo 
23.6.2015. Další veřejná projednání budou organizována průběžně v dalších stupních 
projektové přípravy a následné realizace. 
 
Indikátor spln ění: realizace veřejných projednání 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : 2015- 2016 
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Rozpočtová p řipravenost : náklady na organizaci VP mohou být hrazeny z rozpočtové 
položky ORM – projekt Zdravé město a MA 21 nebo Centrum města – příprava řešení 
 
Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 2.1   
 
Zodpov ědnost: ORM 
 
Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . V únoru 2016 proběhlo veřejné projednání studie 
rekonstrukce centra města zpracované architektonickým studiem Kamil Mrva Architects, 
s.r.o. Připomínky, které byly vzneseny na projednání či následně zaslány odboru 
rozvoje města a v květnu 2016 byly projednány radou města a následně v červnu 
zastupitelstvem města, které zároveň schválilo studii jako výchozí podklad pro další 
projektové práce, které budou následovat.  
 
 
o) Revitalizace zelen ě na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)  
 
Navrhovaná opat ření: realizace dle zpracovaného projektu s podmínkou získání 
finančních prostředků z dotačních zdrojů. 
 
Indikátor spln ění: realizace 
 
Plánovaný termín vy řešení problému: neurčeno (závislý na vyhlášení vhodné výzvy 
dotačních programů) 
 
Rozpočtová p řipravenost: ne 
 
Vazba na strategické materiály:  
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 1.4 
 
Zodpov ědnost: OŽP 
 
Vyjád ření OŽP: V REALIZACI . Probíhá příprava jedné z příloh žádosti o dotaci 
z OPŽP a to Územní studie sídelní zeleně pro celé území města Kopřivnice (viz výše), 
po jejím dokončení bude připravena žádost o dotaci na realizaci projektu. 
 
 
p) Vznik prostor ů pro prezentaci za čínajících podnikatel ů, umělců 
 
Navrhovaná opat ření: V roce 2015 město podpořilo projekt Sdílko. Zadání problému 
není konkrétní, je třeba identifikovat cíl a řešení (nejlépe se skupinou podnikatelů, 
umělců, apod.) V současné době město disponuje volnými prostory pro případ, že by 
podobnou aktivitu chtěl realizovat soukromý subjekt.  
Indikátor spln ění: podpora vzniku vhodných prostor 
 
Plánovaný termín vy řešení problému : neurčeno 
 
Rozpočtová p řipravenost : nejsou avizovány 
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Vazba na strategické materiály :  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření A. 1.2 
 
Zodpov ědnost: ORM 
 
Vyjád ření ORM:  V REALIZACI . Pro rok 2016 nebyla připravena obdobná aktivita jako 
projekt Sdílko (soukromá aktivita mgr. Vontrobové v roce 2015). V rámci studie 
rekonstrukce centra města je předpokládán vznik prostor, který by mohl plnit tuto funkci.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V roce 2015 byla poprvé do ankety vložena i možnost doplnění jednoho vlastního 
návrhu , který požadují lidé za důležitý, a který v anketě nebyl formulován. 
Z celkových 1970 hlasujících občanů, využilo možnost doplnění návrhu 81 lidí. 
V sociologickém průzkumu vlastní návrh uvedlo 55 občanů z celkových 400 
dotazovaných. 
Žádný z těchto návrhů neměl více jak 15 opakování , proto nebyl do vyhodnocení 
ankety zařazen. 
 
Pro informaci přikládáme seznam nejčastěji formulovaných problémů/příležitostí i 
s údajem o jejich celkové četnosti: 

• Řešení sociálních témat spojených se sídlištěm Sever, Romy a bezdomovci 
(15x) 

• Nedostatečná parkovací kapacita ve městě (10x) 
• Oprava chodníků a hřišť na ulici Pod Zahradami, vybudování nového dětského 

hřiště (11x) 
• Nedostatek dětských hřišť (8x) 
• Bezpečnostní situace ve městě (8x) 
• Oprava mostu v Lubině u Katolického domu a jeho rozšíření o chodník pro pěší 

(7x) 
• Propojení ulice Pod Bílou horou s ulicí Husovou (7x) 
• Osamostatnění obce Lubina (6x) 

 
 
 

Seznam zkratek:  
 
LS -   letní stadion 
OMM -  odbor majetku města 
ORM -  odbor rozvoje města 
OŠK -  oddělení školství, kultury a sportu 
OSV -  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OŽP -   odbor životního prostředí 
RM -   rada města 
ZM -   zastupitelstvo města 

 
 
Zpracovalo: Oddělení strategického plánování srpen.2016 


