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Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2020

Dne 11. října 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 733 Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) a zároveň ministru spravedlnosti uložila zpracovávat průběžně akční plány Koncepce na roční období a o jejich plnění informovat vládu České republiky. Koncepce definuje pro oblast rozvoje probace a mediace čtyři strategické cíle (hlavní priority), které jsou dále rozvedeny do celkem 15 specifických cílů, jichž by Česká republika v oblasti rozvoje probace a mediace měla dosáhnout mezi léty 2018 až 2025. 
Na specifické cíle Koncepce navazuje Akční plán pro rok 2020 s konkrétními úkoly, jejichž plněním má být schválených cílů dosaženo.
V rámci vyhodnocení plnění aktivit Akčního plánu k 31. 12. 2020 byli osloveni koordinátoři jednotlivých úkolů za Probační a mediační službu k podání informací o uskutečněných a probíhajících aktivitách obsažených v Akčním plánu 2020. Z předložených podkladů vyplývá, že většina požadovaných úkolů byla splněna. Z celkem 19 indikátorů u jednotlivých úkolů bylo 13 indikátorů splněno, dva  indikátory jsou plněny průběžně, jeden částečně a u tří indikátorů bylo vzhledem k objektivním důvodům navrženo posunutí termínu realizace. Bližší informace ke způsobu plnění jednotlivých aktivit jsou obsaženy níže.


[bookmark: _Toc501371865]Strategický cíl 1: Odklonit pachatele od kriminální kariéry
Úkol č. 1: Nové vymezení mlčenlivosti a poskytování součinnosti PMS se státními orgány a dalšími institucemi
Způsob plnění úkolu č. 1:
PMS v součinnosti s MSp a dalšími subjekty připraví podklady pro úpravu legislativních či nelegislativních předpisů upravujících mlčenlivost pracovníků PMS při výkonu odborných činností a jejich součinnosti se spolupracujícími subjekty.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Podklady pro změny předpisů legislativní či nelegislativní povahy
	12/2020
	Splněno částečně



Indikátory:
· Podklady pro změny předpisů legislativní či nelegislativní povahy

Úkol byl splněn částečně.
Některé problémové oblasti byly ošetřeny vydáním interních předpisů PMS, jiné bude potřeba ve spolupráci s dotčenými subjekty podrobněji analyzovat a navrhnout řešení.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

Úkol č. 2: Řešení absence pojištění odsouzených při výkonu trestu OPP

Způsob plnění úkolu č. 2:
PMS se bude podílet na realizaci výzkumu financovaného TA ČR "Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací".

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Průběžná zpráva z výzkumu
	12/2020
	Splněno


Indikátory:
· Průběžná zpráva z výzkumu

Úkol byl splněn.
Projekt je v realizaci od února 2020 (doba realizace je 24 měsíců). Zadavatelem projektu je TA ČR, řešitelem je Vysoká škola podnikání a práva.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

Úkol č. 3: Rozvoj multidisciplinárních týmů pro mládež

Způsob plnění úkolu č. 3:
PMS projedná se spolugestorem překážky rozvoje týmů pro mládež po skončení projektu Na správnou cestu! II a připraví a předloží dohodu s MPSV. 

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Dohoda s MPSV o systémovém zajištění činnosti a rozvoje týmů pro mládež mezi spolugestory
	12/2020
	Nesplněno



Indikátory:
· Dohoda s MPSV o systémovém zajištění činnosti a rozvoje týmů pro mládež mezi spolugestory

Úkol není splněn.
V průběhu roku 2020 se nepodařilo vyjednat dohodu. Rozvoj týmů pro mládež byl z iniciativy PMS zařazen do projednání Republikového výboru pro prevenci kriminality s cílem realizovat mezirezortní projednání možností dalšího rozvoje týmů pro mládež v ČR.
Navrženo redefinovat indikátor plnění a přesunout plnění úkolu na rok 2021.

Úkol č. 4: Vytvoření programových center

Způsob plnění úkolu č. 4:
PMS bude realizovat projekt Zpátky do života.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Průběžná zpráva o realizaci projektu
	12/2020
	Splněno



Indikátory:
· Průběžná zpráva o realizaci projektu

Úkol byl splněn.
Projekt je v realizaci od 1. 5. 2020.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

Úkol č. 5: Zavedení probačních domů do praxe

Způsob plnění úkolu č. 5:
PMS bude realizovat projekt Zpátky do života. PMS připraví investiční záměr na rekonstrukci objektu probačního domu. PMS zpracuje legislativní řešení problematických oblastí ve spolupráci se spolugestorem.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Průběžná zpráva o realizaci projektu
	12/2020
	Splněno

	Zpracovaný investiční záměr
	12/2020
	Splněno

	Návrh legislativního řešení
	12/2020
	Nesplněno



Indikátory:
· Průběžná zpráva o realizaci projektu

Úkol byl splněn.
Projekt je v realizaci od 1. 5. 2020.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

· Zpracovaný investiční záměr
Úkol byl splněn.
Investiční záměr na rekonstrukci objektu byl zpracován a schválen.

· Návrh legislativního řešení

Úkol není splněn.
PMS získala vyjádření OTPL MSp k možnosti provozování resocializačního programu v probačním domě - pro realizaci pilotního provozu v probačním domě v rámci projektu Zpátky do života není potřeba legislativní změny. Podmínky pro provádění resocializačního programu budou upraveny v interních předpisech PMS.   
Navrženo redefinovat indikátor a přesunout plnění úkolu na rok 2021.

Úkol č. 6: Implementace komisí pro podmíněné propuštění do praxe
Způsob plnění úkolu č. 6:
PMS projedná návrh na legislativní a nelegislativní řešení implementace komisí pro podmíněné propuštění a bude rozvíjet zahraniční spolupráci v oblasti problematiky podmíněného propouštění.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Návrh legislativního a nelegislativního řešení implementace komisí pro podmíněné propuštění
	12/2020
	Splněno

	Uzavření memoranda o spolupráci PMS s Correctional Service Canada
	09/2020
	Splněno



Indikátory:
· Návrh legislativního a nelegislativního řešení implementace komisí pro podmíněné propuštění

Úkol byl splněn.
Podklady byly předloženy MSp v roce 2019, návrh legislativních změn byl zpracován, ale nebyl předložen k legislativnímu projednání z důvodů absence potřebných rozpočtových zdrojů.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.
· Uzavření memoranda o spolupráci PMS s Correctional Service Canada

Úkol byl splněn.
Memorandum s Correctional Service  Canada bylo uzavřeno v září 2020.


Strategický cíl 2: Rozvíjet systémové řešení služeb pro oběti

Úkol č. 7: Rozvoj systémového řešení služeb pro oběti
Způsob plnění úkolu č. 7:
PMS bude poskytovat poradenství a podporu obětem trestné činnosti, vč. návaznosti na výstupy projektu Proč zrovna já? II. PMS bude rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti podpory obětem trestné činnosti.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Zpráva o nastavení systému pomoci a podpory obětem a rozvoji multidisciplinární spolupráce v této oblasti
	12/2020
	Splněno

	Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů
	12/2020
	Splněno



Indikátory:
· Zpráva o nastavení systému pomoci a podpory obětem a rozvoji multidisciplinární spolupráce v této oblasti

Úkol byl splněn.
V rámci projektu Proč zrovna já? II bylo provozováno 55 poraden. Po skončení projektu je činnost poraden zajištěna prostřednictvím využití účelově vázaných prostředků z fondu PMS pro oběti - v druhém pololetí roku 2020 (po ukončení činnosti poraden v rámci projektu) byly poradny pro oběti provozovány ve 24 lokalitách.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

· Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů

Úkol byl splněn.
Po skončení projektu Proč zrovna já? II je činnost poraden zajištěna prostřednictvím využití účelově vázaných prostředků z fondu PMS pro oběti - poradny jsou nyní provozovány ve 24 lokalitách a probíhá rozvoj multudisciplinární spolupráce na místní úrovni.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

Strategický cíl 3: Zvýšit bezpečnost společnosti
Úkol č. 8: Implementace EMS do praxe

Způsob plnění úkolu č. 8:
PMS zajistí plnění smlouvy dodavatelem EMS, alternativně připraví novou veřejnou zakázku na dodavatele. PMS provede analýzu využití EMS ve vztahu k ochraně obětí.


	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Fungující smluvní vztah s dodavatelem EMS, event. realizace veřejné zakázky na nového dodavatele
	12/2020
	Plněno průběžně

	Analýza využití EMS ve vztahu k ochraně obětí (analýza bude provedena v případě využití EMS min. u 10 obětí)
	12/2020
	Splněno



Indikátory:
· Fungující smluvní vztah s dodavatelem EMS, event. realizace veřejné zakázky na nového dodavatele

Úkol je plněn průběžně.
Přes veškeré úsilí vyvinuté PMS přetrvávají při spolupráci problémy s včasností a řádností plnění smluvních závazků ze strany dodavatele. Byly zpracovány podklady pro definici nového řešení EMS.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

· Analýza využití EMS ve vztahu k ochraně obětí 

Úkol byl splněn.
Analýza ve věci využití EMS pro potřeby obětí proběhla a byla využita při zpracování podkladů pro definici nového řešení EMS.

Úkol č. 9: Zefektivnění probace nad rizikovými pachateli
Způsob plnění úkolu č. 9:
PMS pilotně ověří mezirezortní týmy ("BEZINKA") ve vybraných soudních okresech.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Zpráva o výstupech pilotních mezirezortních týmů
	12/2020
	Nesplněno



Indikátory:
· Zpráva o výstupech pilotních mezirezortních týmů
Úkol není splněn.
Vzhledem k mimořádné situaci v ČR způsobené pandemií a protiepidemickými opatřeními se nepodařilo pilotní ověření ve vybraných regionech realizovat.
Navrženo přesunout plnění úkolu do roku 2021.

Úkol č. 10:  Zajištění zabezpečení středisek PMS
Způsob plnění úkolu č. 10:
PMS zpracuje investiční záměry a požádá o registraci investiční akce. PMS zpracuje projektovou dokumentaci a realizuje veřejné zakázky. Dále požádá o vydání stanovení výdajů a zajistí podepsání smluv. PMS zrealizuje investiční akci.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Zajištění zabezpečení dalších 4 středisek PMS vybudováním EZS a připojení 12 středisek na PCO
	12/2020
	Plněno průběžně


Indikátory:
· Zajištění zabezpečení dalších 4 středisek PMS vybudováním EZS a připojení 12 středisek na PCO

Úkol je plněn průběžně.
V roce 2020 byla schválena a realizována investiční akce k zajištění zabezpečení dalších 4 středisek - akce je těsně před dokončením. Zajištění elektronického zabezpečení středisek pokračuje - byly předloženy další návrhy na zabezpečení středisek (závisí na disponibilních investičních prostředcích MSp). Připojení na modernizovaný systém PCO bylo v roce 2020 odsouhlaseno pro 23 středisek, průběžně je dodavatelem realizováno.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.


Strategický cíl 4: Zabezpečit další efektivní fungování PMS
Úkol č. 11: Nový Agendový informační systém

Způsob plnění úkolu č. 11:

PMS bude realizovat stanovené etapy projektu financovaného z IROP.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Vyhlášení zadávacích řízení a zahájení realizace investiční akce
	12/2020
	Splněno



Indikátory:
· Vyhlášení zadávacích řízení a zahájení realizace investiční akce

Úkol byl splněn.
V roce 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele systému a technický dozor.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.


Úkol č. 12: Rozvoj personální politiky PMS

Způsob plnění úkolu č. 12:
PMS personálně zajistí udržitelnost výstupů projektů PMS (Proč zrovna já? II., Křehká šance II.). PMS bude rozvíjet systém hodnocení a odměňování pracovníků PMS.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2021/2022/2023
	01/2020
	Splněno

	Nástroj měření zátěže probačních pracovníků PMS
	12/2020

	Splněno



Indikátory:
· Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2021/2022/2023 s odůvodněním

Úkol byl splněn.
V lednu 2020 byly nadpožadavky zpracovány a odeslány na MSp.

· Nástroj měření zátěže probačních pracovníků PMS

Úkol byl splněn.
Systém hodnocení byl implementován do praxe PMS. Nástroj na měření zátěže byl vyvinut a je ověřován v praxi. Připravuje se širší integrace nástroje v podobě navazujících opatření.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

Úkol č. 13: Rozvoj interního a meziresortního vzdělávání v oblasti probace a mediace

Způsob plnění úkolu č. 13:
PMS bude spolupracovat na přípravě a realizaci projektu Systém společného vzdělávání.

	Indikátor
	Dokončení
	Stav plnění

	Průběžná zpráva z realizace projektu
	12/2020
	Splněno


Indikátory:
· Průběžná zpráva z realizace projektu

Úkol byl splněn.
Projekt je v realizaci, PMS se podílí na přípravě vzdělávacích akcí.
Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.

































Seznam použitých zkratek
		
				
EMS 					Elektronický monitorovací systém
EZS						Elektronický zabezpečovací systém
IROP 					Integrovaný regionální operační program
Koncepce  			Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025		
MPSV 			    Ministerstvo práce a sociálních věcí 		
MSp 				    Ministerstvo spravedlnosti				
OPP					    Obecně prospěšné práce
OTPL 					oddělení trestněprávní legislativy 
PCO				    Pult centrální ochrany
PMS 					Probační a mediační služba	
TA ČR				Technologická agentura České republiky			
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