III.
Komentář k Vyhodnocení Akčního plánu 
Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2020


Komentář obsahuje úkoly Koncepce vězeňství do roku 2025 zahrnuté do Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2020. Termín splnění těchto úkolů byl stanoven do 31. 12. 2020. Komentář vychází ze zpráv o plnění úkolů, které byly zpracovány gestory jednotlivých úkolů. Materiál je seřazen dle logického členění - číslo a název strategického cíle koncepce, číslo a název konkrétního úkolu, gestor úkolu, termín splnění úkolu a informace o plnění. Komentář tvoří přílohu k „Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2020“ (databáze úkolů v MS Excel).
 

Strategický cíl 1	Zvýšení skutečné zaměstnanosti

Úkol 1. 5. 1. 1. Předložit návrh NGŘ upravující zaměstnávání odsouzených zařazených na specifických pracovních pozicích (pozicích s přístupem do interních systémů VS ČR). Odpovídá: OE, termín: 31. 5. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno 
Informace k úkolu: Změna NGŘ o odměňování odsouzených zařazených do práce, kde je stanoven obecný popis pro zařazování na specifické pozice, se odrazila v nově vloženém ustanovení. Novela vnitřního předpisu je účinná od 1. 1. 2020.


Strategický cíl 2	Podpora zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Úkol 2. 7. 2. 4. Revize post péče ve smyslu nastavení minimálního standardu na PP a kontinuální podpory po PP a stanovení zodpovědností o naplnění. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: finalizace, úkol bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Pracovní skupina uskutečnila v roce 2020 pouze 3 setkání, a to dne 23. 1. 2020, 23. 6. 2020 a 15. 12. 2020. Důvodem byla epidemiologická situace a vládní a rezortní nařízení omezující pohyb a setkávání lidí. Situace se zlepšila po dovybavení jednotlivých rezortů videotechnikou a v prosinci byla uskutečněna videokonference se zástupci jednotlivých  rezortů  a neziskového sektoru. V rámci videokonference se zástupci jednotlivých rezortů seznámili s projektem NNO Rubikon mapující potřeby klientů opouštějících VTOS a možnosti jednotlivých rezortů. Vzhledem k tomu, že je velmi složitá spolupráce zejména s MPSV (výměna odborných pracovníků) bude nutno v úkolu pokračovat i v roce 2021. Aktivity úkolu jsou propojovány s výzkumnými úkoly IKSP a VÚMS.
Vytvořené materiály k projektu: 
· Záložka na www stránkách MPSV - doporučení  pro práci s klientem po VTOS pro státní orgány (materiál po nástupu nové vedoucí odboru neobnoven)
· Projekt Rubikonu a jeho výstupy Metodika inovačního řešení
https://www.rubikoncentrum.cz/wp-content/uploads/2020/12/METODIKA_spolecne-na-svobodu_finalni_online.pdf.

Ve videu dostupném na https://youtu.be/QSaNJjgZRfI je popsána dobrá praxe projektu, ve videu dostupném na https://youtu.be/CpeecXXvw5k lze nalézt shrnuté výstupy z evaluace projektu.
 

Strategický cíl 3	Funkční systém vzdělávání vězněných osob, který je účelně navázán na zaměstnávání vězněných osob a má funkční přesah do období po skončení výkonu trestu odnětí svobody, umožňuje vězněným osobám vzdělávat se v praktických oborech, které s vysokou pravděpodobností naleznou své uplatnění za branou věznice a zabezpečí vězněné osobě příjem, čímž nemalou měrou přispějí ke snížení recidivy a rizika dluhové pasti

Úkol 3.1.2.5. V rámci možnosti zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce analyzovat možnosti přechodu některých učebních oborů z kategorie "E" do náročnější varianty (kategorie "H"). Odpovídá: SOU, termín: 31. 12. 2019.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: V průběhu roku 2020 byla provedena analýza možností přechodu učebních oborů z typu „E“ na náročnější obory typu „H“, a to u učebních oborů 65-51-E/02 Práce ve stravování, 23-51-E/01 Strojírenské práce a 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Na základě provedené analýzy byla podána žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zapsání změn v rejstříku škol a školských zařízení ČR.

Úkol 3.2.2.3. Zavádět do výukové praxe v SOU moderní technologie (3D tisk, robotika, CNC). Odpovídá: SOU, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: V průběhu roku 2020 byly pořízeny CNC frézky a nové soustruhy v celkové hodnotě 4 mil. Kč, tři kusy 3D tiskáren v celkové hodnotě 140 tis. Kč a osm kusů robotických stavebnic v celkové hodnotě 83 tis. Kč. Souběžně s nákupem moderních technologií dochází průběžně ke změnám ve školních vzdělávacích programech a připravují se nové tematické plány výuky.

Úkol 3.4.2.2. Tvorba strategie školy - SWOT analýza. Odpovídá: SOU, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Tvorba strategie školy a SWOT analýza byla zpracována. Jednou z předem dohodnutých podmínek tvorby strategie bylo zapojení všech zaměstnanců učiliště. Zaměstnanci v jednotlivých střediscích pracovali samostatně podle jednotného zadání. SWOT analýza se skupinou „vedení školy“ proběhla odděleně za účasti facilitátora. Práce na dalších částech strategie se účastnily dvě skupiny zaměstnanců:
Skupina 1 - vedení školy. V této skupině byli zapojeni ředitel školy, zástupce ředitele, vedoucí ŠVS a asistentka, celkem 12 účastníků.
Skupina 2 - pedagogický sbor. Do této skupiny byl vybrán z každého střediska jeden zástupce pedagogů, většinou zástupce vedoucího školského vzdělávacího střediska.


Strategický cíl 5	Dosažení stavu, kdy věznice v rámci vnitřní diferenciace zařazují odsouzené podle stupně depravace osobnosti, možnosti resocializace a mají dostatek odborného personálu, aby mohly být co nejrychleji zpracovány a naplňovány individuální programy zacházení

Úkol 5.2.1.5. Plnění vybraných úkolů pro rok 2020 z koncepce výkonu trestního opatření odnětí svobody u mladistvých. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Zpráva o plnění Koncepce pro VTOOS byla předložena vedení VS ČR. Koncepce pro VTOOS bude plněna i v roce 2021.

Úkol 5.2.1.6. Plnění vybraných úkolů pro rok 2020 z koncepce výkonu trestu odnětí svobody u žen. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Dle návrhu harmonogramu úkolů k naplňování Koncepce k realizaci výkonu trestu odnětí svobody u žen bylo pro rok 2020 stanoveno 8 úkolů v 5 oblastech. Jedním z úkolů bylo zřízení samostatného oddílu pro mladistvé odsouzené ve Věznici Světlá nad Sázavou - samostatný oddíl pro mladistvé a odsouzené blízké věku mladistvých byl zprovozněn 1. 5. 2019 na ubytovně A2/3. V průběhu roku 2020 došlo k rekonstrukci vhodnějších prostor. Nově zrekonstruovaný oddíl A2/2 byl oficiálně zpřístupněn mladistvým a odsouzeným blízkým věku mladistvých dne 3. 9. 2020. Plnění dalších cílů bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno epidemiologickou situací v České republice a přijatými preventivními opatřeními. V naplňování níže uvedených cílů bude pokračováno v roce 2021.


Strategický cíl 7	Programy zacházení budou v přiměřené míře standardizovány, rozšiřovány do více věznic a jejich efektivita bude ověřována

Úkol 7. C Navrhnout metodiku pro posuzování kriminální recidivy v České republice. Odpovídá: MSp, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: plněno, návrh na zrušení úkolu
Informace k úkolu: Vládou ČR byl schválen záměr rozvoje a inovace statistik kriminality, jehož cílem je vytvořit souhrn návrhů na změnu sledování kriminality, přestupků a správních postihů pro potřebu trestní politiky. Bude možné sledovat jeden anonymizovaný případ napříč celým trestním procesem a vyhodnotit průběh celého trestního řízení, včetně pořizování agregovaných výstupů (které umožní sledování například po definovaných kohortách). Bylo provedeno zmapování systémů Policie ČR, MSp, VS ČR, PMS. Při MV byla sestavena pracovní skupina k realizaci usnesením vlády stanovených úkolů, s termínem do roku 2021, a pracovní podskupina na metodologii a terminologii sledovaných dat. S ohledem na probíhající revizi koncepce bude úkol navržen na zrušení, neboť nespadá do úkolů VS ČR.

Úkol 7.6.2.4. Vyrobit a vybavit zbývající cely ve výkonu vazby novým nábytkem (30 míst). Odpovídá: OL, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: více než 50 %, bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Na základě stanovených úkolů ministrem spravedlnosti České republiky JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D., ze dne 29. 4. 2013, týkajících se opatření ke zlepšení podmínek výkonu vazby, je průběžně pokračováno ve zkvalitňování a zvyšování standardu vnitřního vybavení cel kvalitnějším nábytkem (postele, skříňky, stolky, poličky, židle, věšáky, neprůhledné zástěny apod.). Uvedený úkol byl v roce 2020 plněn částečně, nábytek pro požadovaný počet míst byl vyroben, nicméně jeho umístění a vybavení daného počtu míst ve Vazební věznici Praha-Ruzyně nebylo, s ohledem na nerealizované související opravy prostor, kam umístit, realizováno. Předpokládaný termín zahájení úprav je v únoru 2021. Úkol byl plněn částečně, bude nutné v jeho plnění pokračovat i v následujícím roce 2021.

Úkol 7.6.2.5. Vyrobit a následně vybavit novým nábytkem ložnice ve vytypovaných prostorech výkonu trestu odnětí svobody (120 míst). Odpovídá: OL, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: více než 50 %, bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Po posouzení možností vybavení míst ve výstupních oddílech v rámci výkonu trestu odnětí svobody bylo navrženo k vybavení celkem 118 míst výstupních oddílů. Uvedený úkol byl v roce 2020 plněn částečně, nábytek pro požadovaný počet míst byl vyroben, nicméně jeho umístění a vybavení daného počtu míst ve zvolených organizačních jednotkách, nebylo v souvislosti se situací při řešení opatření k minimalizaci šíření onemocnění covid-19 v roce 2020 realizováno. V plnění daného úkolu bude nutné pokračovat v roce 2021.

Úkol 7.6.3.7. Navrhnout definici vnějších a vnitřních standardů prostor výkonu trestu se zajištěním potřebných návazností pro zacházení, atd. Pokračovat v přípravě návrhu změny stavebních předpisů a specifikace technických požadavků na vězeňská zařízení. Odpovídá: Oinv, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: finalizace, úkol bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Probíhá příprava a precizace podkladů v rámci jednotlivých odborů VS ČR, které budou mít dopad na činnost nově vytvořené pracovní skupiny. Tyto podklady budou následně tvořit po schválení a nabytí účinnosti novely základního právního předpisu fundament pro vytvoření návrhu vyhlášky v rámci specifických podmínek ve VS ČR.

Úkol 7.8.1.19. Připravit koncept a zahájit sledování účinnosti odborného zacházení s odsouzenými. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: VS ČR se zapojila do spolupráce s MSp, Probační a mediační službou, IKSP (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) a dalšími výzkumnými institucemi v oblasti dvou stěžejních výzkumných projektů zaměřených na sledování účinnosti odborného zacházení s odsouzenými:

1. do projektu podpořeného z  TA ČR, Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, a to s výzkumným projektem „Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody“, reg. č. TL03000019 /řešitelé: Sociologický ústav AV ČR (SOÚ AV ČR), Psychologický ústav AV ČR (PsÚ AV ČR), Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP); spolupráce: Probační a mediační služba/, 
1. do projektu podpořeného z  TA ČR, Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, s výzkumným projektem „Předpoklady úspěšnosti a selhávání odsouzených mužů a žen zařazovaných do vězeňských programů cílených na snižování rizik (ROOT ´20)“, reg. č.TL03000532 (řešitel: Univerzita Karlova).
 
Úkol 7.8.1.22. Pokračovat s podporou práce s rizikovými faktory "finance" formou realizace projektu "Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění".". Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno 
Informace k úkolu: Klíčové aktivity projektu jsou finalizovány. Pro dopracování metodických materiálů pro standardizovaný program a případnou pilotáž nového prvku (desková hra) bude využita prodloužená doba projektu, tj. do 31. 5. 2021.

Úkol 7 F Rozšiřovat realizaci standardizovaných programů. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: V dubnu 2020 byla dokončena pilotáž programu VIT (z angl. Victim Impact Training, český ekvivalent Vidím I Tebe), v němž jsou odsouzení konfrontováni s dopady svého násilného chování na oběť. Program byl vyzkoušen ve 13 věznicích. Po ukončení pilotáže byla provedena evaluace programu, na jejímž základě byl program připraven ke standardizaci. Je tedy počítáno s tím, že program VIT rozšíří stávající počet standardizovaných programů. 

Úkol 7.9.2.2. V rámci plnění specifického cíle navyšovat počet vychovatelů a sociálních pracovníků a duchovních.  Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2019.
Stav plnění úkolu: nesplněno
Informace k úkolu: Vývoj plánovaného počtu uvedených pracovních míst v průběhu roku 2020 proběhl v řádu jednotek a desetin míst – viz tabulka, přičemž lze zkonstatovat de facto stagnaci počtu daných pracovních míst. Úkol nebyl plněn.

Počet tabulkových míst
	
pracovní pozice
	stav
k 1. 1. 2021
	stav
k 1. 1. 2020
	
rozdíl


	sociální pracovník
	145
	145
	    0

	vychovatel
	892
	891
	+1

	kaplan
	29,5
	30,4
	-0,9




Úkol 7.9.2.4. Rozšiřovat dle možností programové aktivity ve výkonu vazby, aby došlo k rozšíření času, kdy jsou obvinění mimo cely. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Na základě stanovených úkolů ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., ze dne 29. 4. 2013, týkajících se opatření ke zlepšení podmínek výkonu vazby, je průběžně pokračováno ve zkvalitňování a zvyšování četnosti odborného zacházení s obviněnými prostřednictvím preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů, které obviněným umožňují trávit denně 3 hodiny mimo celu. Daná oblast byla sledována i v roce 2020. Na plnění uvedeného úkolu měly v průběhu roku 2020 negativní dopad opakované vlny zhoršené epidemiologické situace v souvislosti se šířením onemocnění covid-19, jež si vyžádaly opatření spočívající v omezení práv vězněných osob (např. opakovaný zákaz návštěv apod.) a rovněž byl zaznamenán stagnující vývoj počtu systemizovaných pracovních míst zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu, kteří na naplňování daného úkolu participují – viz zpráva k úkolu 7.9.2.2. Zároveň však mezi opatření kompenzující omezení práv vězněných osob patřilo zajištění častější realizace zájmových aktivit s vězněnými osobami (zejména sportovních) a to s ohledem na personální možnosti. S ohledem na výše uvedené však nelze konstatovat, že v roce 2020 došlo k rozšíření aktivit ve výkonu vazby a daný úkol byl proto, ve smyslu jeho vlastní formulace, plněn částečně.



Úkol 7. H Ověřit využitelnost EMS v rámci VS ČR. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: zahájeno, bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Pilotní projekt „Využití elektronického monitorovacího systému (EMS) v podmínkách Vězeňské služby ČR“ byl schválen vedením VS ČR v červenci 2019. Na přípravách pilotního projektu se podílela pracovní skupina složená ze zaměstnanců jednotlivých odborů GŘ VS ČR, zástupců organizačních jednotek určených pro pilotní projekt (Věznice Odolov, Věznice Příbram) včetně zástupců příslušných Zotavoven Přední Labská a Pracov) a zástupců odboru elektronického monitorovacího systému Ministerstva spravedlnosti. V rámci příprav pilotního projektu byla ve spolupráci s odborem EMS MSp realizována dvě školení (26. – 27. 8. 2019 v Zotavovně Přední Labská; 3. – 4. 9. 2019 v Zotavovně Praha Květnice), kdy byli všichni pověření zaměstnanci zapojeni do pilotního projektu aktivním proškolením v programu Pure Monitor a prakticky seznámeni se systémem EMS a jeho fungováním. Dne 6. 8. 2019 bylo ze strany PMS předáno VS ČR  10 ks náramků (včetně příslušenství), kdy bylo vedením VS ČR rozhodnuto, že pilotní projekt bude zahájen až po kompletním dodání všech kusů náramků (celkem 20 ks). V souvislosti s dodávkou zbývajících kusů náramků od PMS nezbytných pro spuštění pilotního projektu, vyvstaly komplikace na straně dodavatele, což se odrazilo i v termínu spuštění pilotního projektu. Nadto bylo na žádost PMS dne 1. 11. 2019 ze strany VS ČR navráceno již zapůjčených 10 ks náramků a termín zahájení pilotního projektu byl odložen na neurčito (do doby opětovné zápůjčky stanoveného počtu náramků). Administrativní a organizačně-technické podmínky pilotního projektu jsou připraveny, nicméně z důvodu komplikací s dodávkou EMS nebylo možné spuštění pilotního projektu v roce 2020 realizovat.


Strategický cíl 8	Udržení dostupnosti zdravotních služeb ve vězeňských zařízeních. Posílení systému poskytování zdravotních služeb reflektujícího jak požadavky vyplývající ze specifik výkonu trestu odnětí svobody, vazby, zabezpečovací detence, tak také zvýšené nároky spojené s poskytováním těchto služeb osobám ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu zabezpečovací detence. Tento systém musí garantovat právo člověka na ochranu zdraví a poskytování rovnocenné péče při současném zajištění náležité bezpečnosti všech osob a spočívat na zásadách účelnosti, efektivity a hospodárnosti

Úkol 8.2.8.2. Kontaktovat představitele lékařských fakult (Brno, Praha), nabídnout možnosti spolupráce univerzitních pracovišť se zdravotnickými pracovišti VS ČR. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: nezahájeno, bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Plnění úkolu nebylo možné z objektivních důvodů realizovat. Pandemie covid-19 byla a je provázena řadou protiepidemických opatření a opakovaným vyhlášením nouzového stavu. V důsledku toho musela být na úrovni lékařských fakult realizována opatření sledující sociální odstup, byla zavedena pracovní povinnost studentů lékařských fakult, distanční výuka atd. Obdobná protiepidemická opatření byla zavedena i ve vězeňství, tentokráte s cílem minimalizovat zavlečení covid-19 do věznic a  maximálně chránit zdravotnický personál věznic. V této situaci muselo být plnění úkolu odloženo až na vhodnější dobu (minimálně na dobu, kdy bude zdravotnický personál VS ČR očkován proti nemoci covid-19 a epidemiologická situace se normalizuje jak ve vězeňství, tak také celospolečensky). 




Strategický cíl 9	Fungující a vhodně provázaný standardizovaný systém účinné odborné pomoci uživatelům návykových látek, motivující k abstinenci nejen ve výkonu trestu odnětí svobody, ale i po jeho skončení

Úkol 9. A Rozšířit možnosti substituční léčby ve VS ČR. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: zahájeno, úkol bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Úkol rozšířit možnosti zahajovat/poskytovat substituční léčbu metadonem/buprenorfinem v dalších věznicích – V Příbram, VV Ostrava, V Znojmo, V Rýnovice, V Břeclav byl z objektivních důvodů přesunut na období, kdy nebudou zdravotnické kapacity VS ČR zcela pohlceny agendou vázanou na pandemii onemocnění covid-19. Dalším objektivním důvodem, který brání rychlejšímu rozšíření substituční léčby buprenorfinem, stále zůstává z hlediska VS ČR neřešitelné financování preparátů Suboxone nebo Subutex, kdy ani jeden z těchto substituentů není plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V tuto chvíli  finančně dostupnější preparát Suboxone je označen symbolem S,  tj. je lékem určeným pro centrovou léčbu, a doplatek za jedno jeho balení  (Suboxone 8MG/2MG SLG TBL NOB 7) je 57,31 Kč. Náklady na substituci jsou tak pro většinu potenciálních uživatelů Suboxone prohibitivní. Objektivním důvodem, který také interferuje s úsilím o rozšíření zahajování substituční léčby, je naplnění požadavků vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, a zajištění lékařů  se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie. Ze strany VS ČR je v dalším období třeba dokončit tvorbu formálních podmínek pro další rozšiřování substituční léčby závislosti na opioidech tím, že budou upraveny i související vnitřní předpisy VS ČR.  Na lékovou politiku ČR však VS ČR nemá žádný efektivní vliv a dostupnost buprenorfinu pro vězněné osoby zůstane z finančních důvodů velmi omezena bez ohledu na úsilí VS ČR. 

Úkol 9.1.1.6. Ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti realizovat dotazníkovou studii mezi osobami ve výkonu trestu zaměřenou na užívání návykových látek a hraní hazardních her. Odpovídá: OJ, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu:  V souvislosti s platnými opatřeními covid-19, omezujícími vstup pracovníků vnějších subjektů do věznic, byl po dohodě s NMS změněn způsob sběru dat, který proběhl prostřednictvím online dotazníků vyplňovaných vězni na PC určených pro realizaci Skype návštěv. Termín pro dokončení sběru dat byl po dohodě s NMS prodloužen do 31. 1. 2021.
 
Úkol 9.3.1.1-3. Analyzovat zahraniční zkušenosti s doléčovacími programy ve věznicích (včetně programů pro absolventy substituční léčby). Vytvořit a pilotně ověřit intervenční ambulantní / pobytový doléčovací program pro absolventy specializovaných oddělení (SpO, SpOOL), případně pro absolventy substituční léčby. Intervenční doléčovací program zavést do vybraných věznic. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.
Stav plnění úkolu: plněno
Informace k úkolu:  Harmonogram PDP na 2020 byl dodržen. Byla vytvořena pracovní skupina sestávající z mimovězeňských expertů a ze zaměstnanců věznic; byly zahájeny práce na intervenčním doléčovacím programu. Paralelně s tím byly posouzeny prostorové a materiální možnosti pilotní věznice (Věznice Nové Sedlo) a byl zpracován návrh potřebných stavebních úprav a vybavení prostor včetně nacenění. Konečný termín plnění úkolu je rok 2022 - jedná se o průběžné vyhodnocení.

Úkol 9.3.2.4. Zřídit a vybavit poradenské místnosti způsobilé k poskytování certifikovaných protidrogových služeb ve vězení prostřednictvím komunitních (civilních) poradenských a léčebných služeb. Odpovídá: OJ, termín: 31. 12. 2020. 
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Věznici Heřmanice a Všehrdy byly na základě jimi předloženého projektu přiděleny finanční prostředky na zřízení a vybavení poradenských místností způsobilých k poskytování certifikovaných protidrogových služeb ve vězení prostřednictvím komunitních (civilních) poradenských a léčebných služeb. V těchto věznicích byly tyto poradenské místnosti v roce 2020 zřízeny (včetně provedení nutných stavebně technických úprav).

Úkol 9.3.2.5. Zvýšit dostupnost orientačních vyšetření na VHC, podpořit vstup infikovaných klientů do léčby a podpořit jejich setrvání v léčbě. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2020. 
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Odbor zdravotnické služby GŘ VS ČR obdržel, v rámci stále většího zájmu o problematiku šíření nákaz přenášených krví a vzniku celostátního programu na eliminaci VHC, od Úřadu vlády ČR sety na rychlou detekci protilátek proti VHC.  Tyto sety byly rozděleny na zdravotnická střediska do tří věznic, kde byly použity ke screnningu VHC mezi vězněnými osobami, s cílem: 
1. včas identifikovat případy VHC mezi vězněnými osobami a jejich léčení, které je součástí eliminačního programu VHC;
1. určit potenciál pro šíření VHC ve vězeňské populaci.
Cílovou populací byly vězněné osoby, které neměly při příjmu do věznice protilátky proti VHC (byly při příjmu do věznice „VHC negativní“).

Úkol 9.3.2.6. Prostřednictvím diskuze mezi stakeholdery dosáhnout konsensu nad způsobem, jak zajišťovat institucionálně a dlouhodobě kontinuální adiktologické služby (after-care) osobám propouštěným z VTOS nebo VV, u kterých jsou tyto služby indikované.  Navrhnout, jak zajistit institucionální adiktologickou „after-care“ především pro osoby, u kterých byla adiktologická péče, zejména v podobě substituční léčby, zahájena až v průběhu výkonu VTOS/VV. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2021. 
Stav plnění úkolu: zahájeno
Informace k úkolu: Plnění úkolu bylo v průběhu roku 2020 zásadním způsobem ovlivněno pandemií nemoci covid-19, která zmařila plánovaná pravidelná setkání se zástupci mimovězeňských poskytovatelů adiktologických služeb jak na půdě adiktologické kliniky 1. LF UK v Praze, tak v rámci nerealizované celorepublikové adiktologické konference. Cíle úkolu pro rok 2020 tak nebyly naplněny a možnosti osobního jednání s protistranami zůstanou omezeny minimálně po část roku 2021. (Písemné formy vyjednávání jsou, na základě zkušeností, v tomto případě málo efektivní.). Konečný termín plnění úkolu je 2021 - jedná se o průběžné vyhodnocení.

Úkol 9.3.3.2. V rámci propojování věznic s mimovězeňskými adiktologickými  službami, které mají zájem spolupracovat na předávání vězněných osob do péče v civilním životě, realizovat aktivity, které jsou součástí Výzvy - Norské finanční mechanismy 2014-2021 (zajištění kontinuity péče prostřednictvím case managementu). Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022. 
Stav plnění úkolu: plněno
Informace k úkolu: VS ČR GŘ v roce 2020 intenzivně spolupracovala s MSp a MF na úpravách textu výzvy. Participace věznic, uvedených ve výzvě, byla schválena generálním ředitelem VS ČR.   Ředitelé participujících věznic byli seznámeni se základními informacemi týkajícími se obsahu výzvy. K vyhlášení výzvy došlo na počátku roku 2021. Časový harmonogram výzvy byl ze strany VS ČR dodržen.

Úkol 9.4.1.19. V rámci Předem definovaného projektu - Norské finanční mechanismy 2014-2021 realizovat aktivity cílené na vězněné osoby s adiktologickou poruchou (zpracovat postupy pro substituční léčbu, zpracovat postupy pro ochranné léčení). Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.
Stav plnění úkolu: plněno
Informace k úkolu: Harmonogram PDP na 2020 byl dodržen. Byla vytvořena pracovní skupina sestávající z mimovězeňských expertů a ze zaměstnanců věznic a byly zahájeny práce na intervenčním doléčovacím programu (ochranné léčení). Paralelně s tím byly posouzeny prostorové a materiální možnosti pilotních věznic (Rýnovice, Praha-Pankrác) a byl zpracován návrh potřebných stavebních úprav a vybavení prostor včetně nacenění. Konečný termín plnění úkolu je 2022 - jedná se o průběžné vyhodnocení.

Úkol 9.4.1.20. Analyzovat a vyhodnotit možnost zavedení a udržitelnosti ve vězení programů odvykání kouření). Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: plněno
Informace k úkolu: Byly osloveny organizační jednotky (OJ) k možnosti zapojení do pilotního programu Nekuřácká zóna. Aktuálně je do pilotu zapojeno šest věznic. Ostatní OJ zatím neprojevily zájem o zapojení z různých důvodů (např. nedostatek zaměstnanců, nevhodné prostory, aktuální zapojení do jiného projektu aj.). Ve VV Praha Pankrác jsou adiktology realizovány nekuřácké besedy. Po sdílení zkušeností s ostatními adiktology lze tyto besedy realizovat i v dalších OJ.

Úkol 9.4.2.4. Vytvářet podmínky pro rozšíření pozic adiktologů do dalších věznic. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Analýza možností rozšíření pozic adiktologů do dalších věznic byla provedena. Aktuálně splňují kritéria a mají o zřízení tohoto systemizovaného místa zájem další dvě věznice. 

Úkol 9.4.3.6. Zvýšit dostupnost (zdvojnásobit) počet provedeného orientačního vyšetření na infekční onemocnění ve věznicích, podpořit vstup infikovaných klientů do léčby a jejich setrvání v léčbě. Odpovídá: OJ, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Vyšetření na infekční onemocnění (infekční hepatitidy a lues) je prováděno všem odsouzeným, kteří jej nemají při nástupu do věznic hotové. V případě pozitivity onemocnění virových hepatitid jsou odsouzení předáváni do péče firmy Remedis, v případě pozitivity onemocněním lues je péče zajištěna ve spolupráci s infekčním oddělením VN Brno. V roce 2020 byla firmou Remedis zahájena léčba 45 odsouzených s chronickou virovou hepatitidou.

Úkol 9.4.4.3. Zajistit kontinuitu bezplatné distribuce kondomů ve 2 věznicích. Odpovídá: ŘVV Praha-Pankrác, ŘVV Praha-Ruzyně, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Kontinuita bezplatné distribuce kondomů byla zajištěna ve Vazební věznici Praha-Pankrác a Vazební věznici Praha-Ruzyně.

Úkol 9.4.4.4. Provést právní analýzu legislativních norem a interních předpisů VS s ohledem na možnost implementace ověřených a doporučených intervencí zaměřených na snížení rizika šíření infekčních chorob (včetně distribuce injekčního materiálu a parafernálií) zahrnující také přehled legislativního rámce a příkladů dobré praxe v jiných zemích. Odpovídá: Opráv, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Právní analýza byla zpracována.

Úkol 9.4.7.1-2. Vytvořit program prevence vzniku adiktologické poruchy. Pilotně ověřit vytvořený program v jedné věznici. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2021.
Stav plnění úkolu: plněno
Informace k úkolu: Program prevence vzniku adiktologické poruchy je vytvořen. O zapojení do pilotáže programu projevilo zájem celkem pět OJ (VV Ruzyně, VV Hradec Králové, V Kynšperk nad Ohří, VV Teplice a VV Litoměřice). Implementace programu do věznic bude zahájena v roce 2021. Konečný termín plnění úkolu je 2021 - jedná se o průběžné vyhodnocení.

Úkol 9.4.10.2. Rozšířit možnost zahajování SL metadonem i buprenorfinem v dalších věznicích. Odpovídá: OZS, termín: 1. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: zahájeno, úkol bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Úkol rozšířit možnosti zahajovat/poskytovat substituční léčbu metadonem/buprenorfinem v dalších věznicích byl z objektivních důvodů přesunut na období, kdy nebudou zdravotnické kapacity VS ČR kompletně pohlceny agendou vázanou na pandemii onemocnění covid-19. Dalším objektivním důvodem, který brání rozšíření substituční léčby buprenorfinem, stále zůstává z hlediska VS ČR neřešitelné financování preparátů Suboxone nebo Subutex, kdy ani jeden z těchto substituentů není plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V tuto chvíli finančně dostupnější preparát Suboxone je označen symbolem S,  tj. je lékem určeným pro centrovou léčbu, a doplatek za jedno jeho balení  (Suboxone 8MG/2MG SLG TBL NOB 7) je 57,31 Kč. Náklady na substituci jsou tak pro většinu potenciálních uživatelů Suboxone prohibitivní. Objektivním důvodem, který také interferuje s úsilím o rozšíření zahajování substituční léčby je naplnění požadavků vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, a zajištění lékařů  se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie. Ze strany VS ČR je v dalším období třeba dokončit tvorbu formálních podmínek pro další rozšiřování substituční léčby závislosti na opioidech tím, že budou upraveny i související vnitřní předpisy VS ČR.  Na lékovou politiku ČR však VS ČR nemá žádný efektivní vliv a dostupnost buprenorfinu pro vězněné osoby zůstane z finančních důvodů velmi omezena bez ohledu na úsilí VS ČR. 


Strategický cíl 10	Účinná ochrana vězeňského prostředí od průniku nelegálních látek, potlačování užívání omamných a psychotropních látek vězněnými osobami a důsledná prevence šíření toxikomanie

Úkol 10.2.1.6. Spolupracovat s Ústavem soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN na projektu Vytvoření metodiky screeningu a konfirmace syntetických kanabinoidů v biologickém materiálu. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.
Stav plnění úkolu: plněno 
Informace k úkolu: VS ČR spolupracovala v roce 2020 s Ústavem soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v rozsahu popsaném ve schválené projektové žádosti. Do spolupráce byla v roce 2020 dále zapojena pouze Vazební věznice Praha-Pankrác, a to díky omezením způsobeným epidemiologickou situací v ČR. I tak bylo laboratoři předáno více než 100 biologických vzorků k provedení orientačních testů a ověření testovacích metod. V roce 2021 se počítá se zapojením zbylých 3 věznic a navýšením počtu vzorků.
Úkol je tak plněn i v podmínkách probíhající pandemie covid-19. Konečný termín plnění úkolu je r. 2022 – jedná se o průběžné vyhodnocení.


Strategický cíl 11	Zajistit bezpečné prostředí ve věznicích, které vytvoří odpovídající podmínky pro lidské zacházení s vězněnými osobami a pro kvalifikovanou práci s doložitelným příznivým dopadem na úroveň recidivy a tím i na celkový počet vězněných osob

Úkol 11.4.2.2. Ujednotit postupy výcviku v rámci služební přípravy příslušníků ve Vězeňské službě České republiky. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: zahájeno, bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Ve spolupráci s instruktory - metodiky služební přípravy a výcviku a Akademií Vězeňské služby ČR, byla podrobně rozpracována jednotlivá témata služební přípravy. V průběhu roku 2020 byl zúčastněnými vyhodnocen obsah jednotlivých návrhů s tím, že v listopadu 2020 proběhne IMZ, na kterém budou příslušné návrhy znovu projednány a upraveny do konečné podoby tak, aby mohl být materiál předložen ke schválení vedení Vězeňské služby ČR a následně mohla být jednotlivá témata vydána formou vnitřního předpisu, případně jinou vhodnou formou. S ohledem na situaci spojenou s onemocněním covid-19, která trvá s krátkou přestávkou v letních měsících od března 2020 s nejistým výhledem na rok 2021, bylo navrženo prodloužení termínu plnění do konce roku 2021.

Úkol 11.5.2.3. Pokračovat v realizaci speciálního výcviku služebních psů k detekci mobilních telefonů ve vězeňském prostředí. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: nezahájeno, bude převeden do AP 2021
Informace k úkolu: Po úspěšném absolvování základního kurzu celkem 4 vytipovaných psovodů a psů v roce 2019, kdy byla služebním psům zadána kategorie pes protidrogový v kombinaci s mobilními telefony, stanovila VS ČR pokračování tohoto úkolu i v následujícím roce. Opět byly vytipovány 4 vhodné dvojice a zařazeny k absolvování základního kurzu v několika termínech na přelomu let 2020/2021. Vzhledem k přijatým protiepidemickým opatřením však došlo k přerušení či nezahájení kynologických výcvikových kurzů. Z tohoto důvodu bylo navrženo prodloužení termínu plnění do konce roku 2021.

Úkol 11.5.3.2. Analyzovat potřeby Vězeňské služby v oblasti bezpečnosti a výkonu strážní a eskortní služby. Odpovídá: OVaJS, termín: 30. 6. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: VS ČR zpracovala Koncepci bezpečnosti, která zahrnuje stav v oblasti tzv. vnější bezpečnosti, kterou lze vymezit zejména vnějším perimetrem střežených objektů. Vnější perimetr střežených objektů zahrnuje, kromě signálně zabezpečovacích prostředků, také stavebně technické prostředky, kterými jsou zejména vnější ohrazení nebo oplocení, vnitřní oplocení zakázaného pásma, vstupní objekty a vjezdové koše včetně jejich zabezpečení a strážní věže. Analýzy jednotlivých oblastí bezpečnosti popisují současný stav a očekávaný stav, který VS ČR považuje za optimální k zajištění bezpečnosti a plnění všech stanovených úkolů. Předpokládané finanční náklady na optimalizaci stavu bezpečnosti, které je nezbytné vynaložit, jsou vyčísleny pro jednotlivé oblasti. V přehledu finančních nákladů jsou započítány rovněž prostředky vyplývající z předpokládaného rozšiřování ubytovacích kapacit odsouzených osob směřujících k dalšímu zlepšování podmínek ubytování odsouzených osob, a to v souladu s doporučeními Výboru CPT přijatými Vládou České republiky. Současně byl odborem investic a EU fondů zpracován plán kapitálových výdajů pro období 2021 - 2023 (2024), který byl schválen GŘ VS ČR. Plán zahrnuje i akce bezpečnostního charakteru.
Strategický cíl 12	Snížit recidivu trestné činnosti pomocí účinné práce s odsouzenými a propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a vytváření prostředí k jejich úspěšné reintegraci do společnosti
Strategický cíl 13	Vytvořit komplexní systém propojení penitenciární péče, postpenitenciární péče a programů prevence kriminality, a to na meziresortní a multidisciplinární bázi

Úkol 12. – 13. A Zajistit podmínky pro čerpání prostředků z "Norských fondů". Odpovídá: Oinv, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: Projekt PDP 2 Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů byl schválen s celkovou výší dotace 40,5 mil. Kč. Od 1. 3. 2020 byla zahájena realizace, která bude pokračovat další tři roky. S výjimkou bilaterálních aktivit, které musely být kvůli situaci způsobené šířením onemocnění covid-19 posunuty, probíhá realizace dle plánovaného harmonogramu.

Úkol 12. – 13. C Rozšíření konceptu Otevřených věznic v ČR v návaznosti na realizaci pilotního projektu Otevřené věznice Jiřice. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: zahájeno
Informace k úkolu: Pilotní projekt zacházení s odsouzenými v tzv. „Otevřené věznici“ byl zahájen dne 1. 11. 2017 a doposud úspěšně realizován. Základním smyslem zmíněného projektu byla snaha reagovat na aktuální potřeby penitenciární praxe v ČR v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025, zejména v oblasti aplikace cílených metod zacházení s vězněnými osobami, které by napomáhaly v konečném důsledku ke snižování recidivy trestné činnosti. Pilotní projekt ve Věznice Jiřice byl realizován i v průběhu roku 2020. V souvislosti s možným rozšířením konceptu v rámci ČR byly odborem výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR v roce 2019 osloveny všechny organizační jednotky se žádostí o posouzení eventuální možnosti vybudování vhodných prostor pro realizaci standardizovaného programu v dané lokalitě. Jako nejvhodnější lokality pro rozšíření konceptu byly vytipovány Věznice Rapotice a Věznice Světlá nad Sázavou. Byly zahájeny prvotní dílčí kroky ke zpracování investičních záměrů, nicméně tyto nebyly schváleny, a to s ohledem na aktuálně přidělené finanční prostředky a stanovené investiční priority do dalších let.

Úkol 12. – 13.1.7.3. Podpora kontinuální sociální práce. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2020.
Stav plnění úkolu: finalizace, bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Metodické materiály jsou zpracovány, nicméně vyžadují úpravy. Vzhledem k personální změně v kontaktní osobě na MPSV, nebylo možné pokračovat v jednání a dokončení prací na materiálu MPSV „Doporučovaný postup pro sociální pracovníky – sociální kurátory“. Dne 7. 12. 2020 obdržel odbor VS ČR sdělení od MPSV k pokračování spolupráce a jmenováním kontaktní osoby za MPSV. Spolupráce bude pokračovat v roce 2021.


Strategický cíl 14	Zajistit dostatečné zdroje k financování dalšího rozvoje vězeňství, při respektování možností státního rozpočtu, zajistit jejich efektivní čerpání a maximální možné využívání prostředků programů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů

Úkol 14.1.7.4. K návrhu SDV na roky 2021 -2023 předkládat vyčíslené požadavky k realizaci Koncepce vězeňství 2025, a to včetně zahraničních zdrojů. Odpovídá: OE, termín: 31. 10. 2020.
Stav plnění úkolu: splněno
Informace k úkolu: V rámci přípravy SDV 2021 – 2023 byly uplatněny následující nadpožadavky, které souvisí s Koncepcí 2025. 

	Nadpožadavky v souvislosti s Koncepcí vězeňství do roku 2025 v mil. Kč
	celkem 2021
	celkem 2022
	celkem 2023

	 Projekt Otevřené věznice
	5,0
	45,0
	0,0

	Nové ubytovací prostory
	80,6
	280,6
	350,0

	Elektronizace práv vězně
	20,0
	20,0
	5,0

	Zvýšení odměn odsouzených 
	51,6
	70,5
	101,4

	Doplnění platových prostředků příslušníků vč. navýšení počtů
	531,0
	401,0
	401,0

	Doplnění platových prostředků obč. zaměstnanců vč. navýšení počtů
	89,8
	89,8
	89,8

	Výstavba ubytovací kapacity detence v Čechách
	10,0
	50,0
	140,0

	Výstrojní součástky
	30,0
	30,0
	30,0

	Přezbrojení VS ČR
	60,0
	60,0
	0,0

	Modernizace bezpečnostních systémů ve věznicích (vč. kamer na uniformách a evidence odsouzených)
	76,0
	70,0
	50,0

	Kynologické středisko
	5,0
	35,0
	35,0

	Obnova a rozšíření vozového parku
	80,0
	70,0
	80,0

	Nové prostory pro zaměstnávání
	25,0
	25,0
	25,0

	Investice do nemocnic a zdravotnických středisek
	95,0
	95,0
	95,0

	Obnova stravovacích provozů
	100,0
	50,0
	50,0

	Rozvoj IT
	115,5
	263,0
	197,5

	Celkem
	1374,5
	1654,9
	1649,7





Většina výdajů je směřována do výdajů na platy a kapitálových výdajů. V rámci sestavování SDV 2021 - 2023 byly akceptovány nadpožadavky na výdaje, a to na platy příslušníků v rozsahu 83 mil. Kč (stabilizační příplatek), na pokrytí výpadku z minulých let v platech občanských zaměstnanců zřízením speciálních tabulek zdravotnického personálu v minulých letech (18 mil. Kč) a navýšení minimální mzdy a její dopad do odměn odsouzených v roce 2021 (15 mil. Kč). Nadpožadavky na kapitálové výdaje a provozní výdaje nebyly akceptovány, 
naopak byly prostředky zkráceny. Tato situace ovlivní plnění Koncepce v dalších letech.





Strategický cíl 15	Efektivní čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, Norských a dalších fondů

Úkol 15.6.2.3. Vyhodnotit předložené projektové záměry VS ČR pro dotační období 2014 - 2020 (projekty pro rok 2020). Odpovídá: OInv; Termín: 31. 10. 2020
Stav plnění úkolu: splněno 
Informace k úkolu: Předložené projektové záměry byly vyhodnoceny a zpráva předložena. 


Strategický cíl 16 Podpora rozšiřování provozoven Střediska hospodářské činnosti ve věznicích za účelem využití zisku jako mimorozpočtového zisku pro rozvoj vězeňství (avšak se zřetelem na to, že tvorba zisku zde není jediným či hlavním přínosem)

Úkol 16. 1.14.1. Analyzovat a připravit návrh na využívání zákonných výjimek u zakázek malého rozsahu a dodávání produktů VS ČR státním institucím. Odpovídá: OE; Termín: 31. 12. 2020
Stav plnění úkolu: zahájeno, bude pokračovat v roce 2021
Informace k úkolu: Nutnou podmínkou je rekonstrukce objektu pro výrobu nábytku v Jiřících - navýšení výrobní kapacity. Bez této rekonstrukce nelze navýšit kapacity výroby nábytku – viz zpráva k plnění tohoto bodu z roku 2018. Probíhají přípravné práce k realizaci investice. Z dosavadního postupu je zřejmé, že investice bude zahájena nejdříve v roce 2021. 


Strategický cíl 17	Stabilní právní rámec umožňující bezproblémové fungování vězeňství, reagující na nové výzvy moderního světa a zajišťující prostor pro naplnění smyslu a účelu trestu

Úkol 17.3.12.6. Zpracovat návrh změny zákona č. 555/1992 Sb. Odpovídá: OS, termín: 30. 10. 2020.
Stav plnění úkolu: finalizace, bude pokračovat v roce 2021 
Informace k úkolu: K naplnění stanoveného úkolu byla jmenována pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci jednotlivých odborů generálního ředitelství, jako věcní gestoři specifických oblastí, odborné aspekty by měly být v návrhu zákona  o Vězeňské službě zohledněny. Tato pracovní skupina již v roce 2019 pracovala na věcném záměru nového zákona o Vězeňské službě a justiční stráži. Návrh paragrafového znění ze závěru roku 2019 tak byl podroben širší diskusi a doznal řady dílčích i zásadních změn. Vývoj pandemické situace související s onemocněním covid-19 částečně ovlivnil i práce na přípravě návrhu nového znění zákona (včetně promítnutí souvisejících změn do návrhu), a proto byl po opakovaných projednáváních v užším pracovním týmu návrh předložen vedení Vězeňské služby k vyjádření a připomínkám na počátku října 2020. Na základě stanoviska vedení Vězeňské služby a po zapracování vznesených připomínek bude návrh dopracován v první polovině roku 2021 a zaslán do vnitřního připomínkového řízení, jehož se zúčastní ředitelé organizačních jednotek Vězeňské služby prostřednictvím svého regionálního zastoupení. Připomínky budou následně v rámci pracovní skupiny a vedení Vězeňské služby opakovaně diskutovány, a pokud to epidemiologická situace dovolí, tak i v rámci porad s řediteli organizačních jednotek. Následně gestoři za jednotlivá ustanovení návrhu zákona vypracují důvodovou zprávu a související dokumenty.
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