Akční plán 2010


	Opatření: 1.3.1. Dostatečně kapacitní a spolehlivý systém zásobování vodou
	Časová priorita
	2,3

	Projekt: 1.3.1.1. Systém zásobování vodou

	Popis projektu

	V současné době má město Říčany jediný přívod pitné vody od Prahy a chybí vhodný záložní přívod vody (zokruhování), dostatečně dimenzovaný akumulační prostor, který by mohl vykrývat možné krátkodobé výpadky nebo deficity v dodávce vody pro město. Zásobování vodou by se v dalších letech mohlo stát významným problémem města, vzhledem k rychlému růstu počtu obyvatel a ekonomických subjektů ve městě, zejména  v jeho okrajových částech. Projekt řeší tento problém komplexně a dá se rozložit do  několika dílčích částí.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zachování kvality života městě
	· Spokojenost obyvatel
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Zajištění operativní rezervy v zásobování pitnou vodou 

· Zajištění zásobování pitnou vodou všech obydlených částí území města

· Zajištění zásobování pitnou vodou pro rozvojová území města


	· Operativní rezerva v zásobování pitnou vodou

· Počet nově napojených domácností

· Rezerva v zásobování pitnou vodou
	

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Zjištění možnosti externích finančních zdrojů
	1. Rešerše zdrojů
	Zpracována studie variantní zásobení pitnou vodou

	2. Projektová příprava nového (případně rekonstruovaného) napojení města Říčany na přívod pitné vody a PD vodojemu
	2. Stavební projekty
	PD dokumentace byla zpracována. Byla podána žádost o ÚR na vodojem. 

	3. Získání souhlasů všech vlastníků pozemků pod přivaděčem, korekce PD přivaděče v místech, kde získání souhlasu nebude možné.
	3. Územní rozhodnutí 
	

	4. Zpracování žádosti o dotaci na nové napojení města Říčany na přívod pitné vody
	4. Podaná žádost 
	

	5. Zpracování žádosti o dotaci na vodojem
	5. Podaná žádost
	Žádost bude podána ve 4.Q.2009

	6. Výběr dodavatele stavby vodojemu
	6. Dodavatel stavby
	

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	7. Výběr dodavatele stavby přivaděče
	7. Dodavatel stavby
	

	8. Vybudování nového (případně rekonstruovaného) napojení města Říčany na přívod pitné vody
	8. Napojení na přívod pitné vody
	

	9. Vybudování vodojemu
	9. Vodojem
	

	10. Vybudování systému technické infrastruktury
	10. Vodovodní síť v požadované délce
	


	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012
	2013
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	7.
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	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	


	Koordinátor projektu

	Mrázová / Halamka

	Zdroje financování

	OP Infrastruktura, Ministerstvo zemědělství, OP ŽP

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Zpracován digitální pasport vodovodní sítě na území města

· Došlo k převodu přečerpávací stanice Uhříněves do vlastnictví hl. m. Prahy 
· Závěr z variantní studie: výstavba nového Vodojemu ; rekonstrukce přívodního řadu z pražského systému, který splňuje podmínky pro přidělení dotace a je finančně udržitelná.

· V květnu 2009 byl digitální pasport vodovodní sítě implementován k uživatelskému využití do MISYSu 

· Byla zpracována PD na výstavbu vodojemu a podána žádost o ÚR

· Byla zpracována PD na výstavbu přivaděče, nepodařilo se však získat (k 30.9.09) souhlas vlastníků dotčených pozemků. Žádost o ÚR proto nemohla být zatím podána. 

	Vnější rizika / předpoklady

	· 


Poznámka:
