Akční plán 2010


	Opatření: 2.3.3. Údržba chodníků a komunikací
	Časová priorita
	2,2

	Projekt: 2.3.3. Údržba chodníků a komunikací 

	Popis projektu

	Údržba chodníků je jedním z hlavních problémů města především podle názoru jeho obyvatel. Údržba se přitom skládá ze dvou částí. Jednou z nich je údržba tělesa chodníků (dlažby, asfaltového povrchu apod.), druhou je úklid chodníků včetně odklízení sněhu. Obojí přitom nemá přímé dopady na rozvoj města, ale ovlivňuje spokojenost obyvatel a kvalitu jejich života a spoluvytváří image města. Specifickým skupinám obyvatel (invalidé a starší osoby) dále usnadňuje pohyb pěšky po městě. 

Údržba chodníků věcně a technicky (pasportizace) souvisí s údržbou dalších komunikací, tj. vozovek.

V rámci projektu by měl být stanoven systém, jak se bude město dovídat o závadách na tělesech chodníků a komunikací, a ty pak efektivně odstraňovat. Rovněž by měl být v rámci projektu stanoven cílový stav chodníků a komunikací.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zvýšení kvality života 
	· Spokojenost obyvatel
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Zlepšení technického stavu chodníků a komunikací

· Zlepšení průběžného úklidu chodníků
	· Chodníky v uspokojivém technickém stavu, pravidelně udržované a uklizené, udržované komunikace
	

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Od 1.11.2009 nutno zajistit zimní údržbu všech chodníků v majetku města Říčany
	1. Zajištění úklidu externím dodavatelem, navýšení rozpočtu
	

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	2. Postupná obnova chodníků – Černokostelecká
	2. Obnovené chodníky v požadované délce
	

	3. Příprava projektové dokumentace Purkyňova
	3. Projektová dokumentace
	


	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

	Moudrý / Šrůta

	Zdroje financování

	Rozpočet města

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Již byl nastaven systém pravidelné údržby a pravidelného úklidu

· Zakoupen modul EBU (evidence běžné údržby) a nasazen do provozu
· Obnoveno 130 m chodníku na křižovatce Smiřických x Černokostelecká.

· Obnoven chodník v ul. K Nádraží.

· Vybudován nový chodník u ZŠ v Bezručově.

· Chodník Purkyňova – akce odložena z finančních důvodů.

	Vnější rizika / předpoklady

	· 


Poznámka:
