Akční plán 2010


	Opatření: 2.2.1.: Rozšíření kapacity místní knihovny 
	Časová priorita
	1,9

	Projekt: 2.2.1.: Rozšíření kapacity místní knihovny

	Popis projektu

	Říčanská  knihovna má nedostatečné prostorové kapacity, a není tak schopna rozšiřovat svůj knižní fond a poskytovat moderní informační služby. Postrádá čítárnu či prostor, ve kterém by se zájemci mohli vzdělávat. Knihovna je přitom jedním z hlavních center komunity města a její kvalita a rozšíření může výrazně posílit kvalitu života obyvatel města. V průběhu roku 2007 došlo k přesunu části Městského úřadu do nové budovy. Stávající prostory MěÚ tak bylo možno využít pro potřeby rozšíření kapacit místní knihovny. Vedle toho je vyvíjena snaha o nalezení definitivního umístění knihovny v prostorách, které by funkčně a kapacitně odpovídaly jejím potřebám.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Rozvoj nabídky služeb městské knihovny


	· Obohacení nabídky o pořádání doplňkových vzdělávacích akcí v knihovně
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Vytvoření kvalitnějšího knižního fondu

· Rozšíření prostor knihovny
	· Nárůst počtu návštěvníků knihovny

· Nárůst počtu vzdělávacích kurzů
	

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Zajištění publicity aktivit knihovny
	1. Články v místním tisku,            web
	1. probíhá



	2. Výstavba objektu soukr. investorem- poskytnutí prostor pro knihovnu
	2. Příprava podkladů 
	

	3. Realizace knihovny v prostorech objektu soukr. investora
	3. Fungující knihovna v prostorách soukr. investora
	

	4. Monitoring soukromých investorů – možnost využití nebytových prostor pro potřebu knihovny cca 800 – 850 m²
	4. Knihovna v nových prostorách soukr. investora
	4.  probíhá

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	nejsou definovány


	Harmonogram projektu


	aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	


	Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

	Musil / Vaňková

	Zdroje financování

	Rozpočet města, externí zdroje

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Provedena analýza potřeb knihovny
· Provedeno rozšíření knihovny do někdejších prostor Městského úřadu v budově čp. 83, Masarykovo nám. 

	Vnější rizika / předpoklady

	· Nezájem investorů


Poznámka:  2)3)4) - Aktuálně není žádný investor.
