Akční plán 2010


	Opatření: 1.3.2. Odkanalizování všech zastavěných území města
	Časová priorita
	2,0

	Projekt: 1.3.2. Odkanalizování zastavěných území a rekonstrukce stávající kanalizační sítě

	Popis projektu

	V současné době nejsou některé části města (zvláště okrajové) napojeny na veřejnou kanalizaci. Systém veřejné kanalizace je na území města jednotný, tedy splaškové vody nejsou od dešťových vod odděleny. To vyvolává zvýšené nároky na kapacitu kanalizačních sítí a čistírnu odpadních vod; na druhé straně dochází k překračování kritických hodnot průtoku na vodotečích procházejících územním obvodem města. Kanalizace není v současnosti ve zcela dobrém stavu. Projekt je tedy možno rozdělit na dvě části: 1. rekonstrukci stávající kanalizační sítě 2. výstavba nových kanalizačních sítí.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zvýšení kvality života v okrajových částech města

· Snížení objemu vod odváděných stávající 

kanalizační sítí
	· Spokojenost obyvatel

· Měrné ukazatele objemu odpadních vod
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Napojení celého zastavěného území města na veřejnou kanalizaci

· Využití navýšené kapacity ČOV Říčany

· Úsporně dimenzované sítě kanalizace v okrajových částech a rozvojových územích

· Oddělená kanalizační síť, vsaky
	· Počet domácností napojených na veřejnou kanalizaci

· Přítok odpadních vod na ČOV vztažený na ekvivalentního obyvatele
	

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Zajištění tendrové projektové dokumentace včetně výkazu výměr
	1. Zpracování podkladů
	

	2. Zajištění poptávkového řízení na výběr TDI
	2. Zpracování podkladů
	

	3. Zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
	3. Příprava podkladů pro otevřené nadlimitní řízení  
	

	4. Zajištění financování 
	4. Smlouva o podpoře OPŽP
	

	5. Zahájení stavby
	5. Předání staveniště
	

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	6. Příprava realizace dílčích lokalit, které nejsou zahrnuty ve stávajícím rozsahu odkanalizování
	6. Plán postupu realizace dalších úseků
	

	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	170 mil. 
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	


	Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

	Mrázová / Sladkovský

	Zdroje financování 

	Rozpočet města + OPŽP

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Byl zpracován digitální pasport kanalizační sítě a byl zanesen do katastrální mapy s vyznačením rozvoje a je nutné převést do GIS.
· Byla zpracována dokumentace a je vydané ÚR. 

· V roce 2008 byla podaná žádost o dotaci a dotace nebyla přidělena.
· Zajištění uživatelského přístupu k pasportu kanalizační sítě - Převedení pasportu do GIS (Misys)
· V roce 2009 byla opakovaně podána žádost o dotaci z OPŽP a tato byla akceptována (rozhodnutí o přiznání dotace bylo doručeno v 4Q 2009).
· Byl vybrán subjekt na přípravu a provedení veřejné zakázky na výběr zhotovitele „Odkanalizování města Říčan“ TDI a tendrovou dokumentaci včetně zajištění závěrečného vyhodnocení akce.
· Bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

	Vnější rizika / předpoklady

	· Dostatečná kapacita ČOV a dalších těles kanalizační sítě


Poznámka:
