Akční plán 2010


	Opatření: 1.2.1. Chodník a cyklistický pruh Pacov - Radošovice
	Časová priorita
	2,3

	Projekt: 1.2.1. Chodník a cyklistický pruh Pacov - Radošovice

	Popis projektu

	Rozvíjející se městská část Pacov je v současné době napojena na vlastní Říčany (resp. Radošovice) pouze prostřednictvím silnice II/101 (Říčanské) a několika nezpevněných místních komunikací. Zatímco automobilová doprava z Pacova do centra je relativně bezproblémová, chodci a cyklisté se do středu města dostávají vzhledem k dopravní intenzitě na silnici II/101 a nízké kvalitě zmíněných místních komunikací obtížně a nebezpečně. Cyklistické a pěší dopravě z Pacova výrazně napomůže přebudování tělesa jedné z místních komunikací – Úvalské, která již dnes má v mnoha ohledech odpovídající parametry, na speciální komunikaci určenou pouze pro pěší a cyklisty.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Snížit intenzitu individuální automobilové dopravy ve prospěch dopravy pěší a cyklistické

· Zlepšit životní podmínky v konkrétní části města
	· Snížení individuální automobilové dopravy v % mezi Pacovem a Radošovicemi

· Vytvoření alternativní dopravy mezi Pacovem a Radošovicemi
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Zvýšit bezpečnost a komfort chodců a cyklistů mezi Radošovicemi a Pacovem

· 
	· Počet chodců a cyklistů využívajících stezky za den

· Snížení nehodovosti pěších a cyklistů na silnici II/101
	

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Výběrové řízení na zhotovitele stavby 2. etapy
	1. Vybraný dodavatel
	

	2. Vlastní výstavba 2. etapy
	2. Nový chodník a  cyklistický pruh
	

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	nejsou definovány


	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

	Musil / Šťastná

	Zdroje financování

	Rozpočet města, externí zdroje

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· hotová projektová dokumentace (částečně financována z dotačních zdrojů), vydáno stavební povolení

· získána dotace na 1. etapu ze SFDI, vybrán dodavatel

· 4. Q 2009 dokončena realizace 1. etapy (stará Úvalská)

· realizace 2. etapy závisí na finančních možnostech

	Vnější rizika / Předpoklady

	· 


Poznámka:
