Akční plán 2010


	Opatření: 2.3.2.: Integrovaný projekt „Dětské areály“
	Časová priorita
	2,7

	Projekt:  2.3.2.: Integrovaný projekt „Dětské areály“

	Popis projektu

	Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel a nedostatku ploch pro volnočasové aktivity dětí v některých lokalitách je třeba nabídnout dětem širší možnosti trávení volného času. Tento projekt se zabývá výstavbou nových dětských hřišť a multifunkčních areálů. Je žádoucí, aby dětské areály byly využívány v koordinaci s organizacemi ve městě.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Smysluplnější využití volného času dětí


	· Zvýšení počtu objektů a ploch pro aktivity dětí
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Vytvoření organizované a spravované sítě objektů a areálů pro trávení volného času dětí
	· Počet nových prostranství, hřišť a objektů pro volnočasové aktivity
	multifunkční areál Strašínská


	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Žádost o dotaci na dokončení Lázeňské louky - ROP
	1. Podaná žádost
	

	2. Dokončení realizace Lázeňské louky
	2. Chodníky, mobiliář, ozelenění a výsadba
	

	3. Realizace dětského hřiště u Lázeňské louky
	3. Dětské hřiště 
	

	4. Publikování přehledu dětských hřišť na webových stránkách města
	4. Informace na webu
	

	5. Pravidelná údržba areálů, pravidelné kontroly stavu
	6. Plocha areálů v režimu pravidelné údržby a kontroly
	

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	nejsou definovány


	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	7 500 000
	
	

	3.
	
	
	2 000 000
	
	
	
	

	4.
	
	0
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	350 000
	
	


	Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

	Musil / Javůrková

	Zdroje financování

	rozpočet města, externí finanční zdroje - ROP

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Proveden screening stávajících hřišť a průzkum potřebnosti dětských hřišť a sportovišť v různých částech města
· Dokončen areál ve Strašínské
· Zahájena úprava Lázeňské louky 
· Zpracována arch. studie k Lázeňské louce, zpracována projektová dokumentace pro úvodní etapu – realizace 1. etapy – zemní práce - probíhá
· Získána dotace na dětské hřiště u Lázeňské louky
· Podána žádost o dotaci do Revolvingového fondu MŽP ČR na renovaci dopravního hřiště - dotace nepřiznána

	Vnější rizika / předpoklady

	· 


Poznámka: 
