Akční plán 2010


	Opatření: 1.1.2. Integrovaný systém parkovišť
	Časová priorita
	2,4

	Projekt:  1.1.2. Integrovaný systém parkovišť

	Popis projektu

	Cílem tohoto projektu je řešit celkovou kapacitu parkovacích ploch, jejich umístění v návaznosti na uzly veřejné dopravy, na silniční síť a pěší trasy. Je nutné řešit absenci záchytných parkovišť v docházkové vzdálenosti od centra, parkovací plochy na náměstí, které zatěžují přilehlé komunikace a dále neexistenci odstavného parkoviště v blízkosti železničního nádraží, v tomto případě se jedná o lokalitu Lihovar. Dále se počítá s vybudováním odstavného parkoviště v místě budoucí železniční zastávky Říčany-Thomayerova a v blízkosti fotbalového hřiště.                                                                                                     

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zlepšit životní prostředí města

· Zlepšení obslužnosti obchodů v centru
	· Snížení exhalátů

· Snížení dopravní zátěže

· Lokalizace a zvýšení obratu místních podnikatelů
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Zklidnit automobilovou dopravu v centrální části města

· Vybudovat odstavná parkoviště

· Umožnit snadný přestup na příměstskou hromadnou dopravu 

· Zlepšit podmínky pro parkování v okolí škol a rekreačních zón

· Propojení městských a záchytných parkovišť
	· Počet nových parkovacích ploch

	Zlepšení parkování v oblasti mezi Mánesovou a Jiráskovou ul.  

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Dopravní opatření (zákazy stání, vyhrazené  parkování, řešení neoprávněného parkování)    
	2. Nové prvky dopravního značení a další dopravní opatření
	

	1. Zvýšení počtu parkovacích míst při výstavbě ZŠ
	3. Nová parkovací místa
	

	2. Nová parkovací plocha ul. 17.Listopadu
	4. Nová parkovací místa
	

	3. Tlak na KÚ Středočeského kraje – P+R parkoviště u nádraží
	5. Nová parkovací místa
	

	4. Řešení parkování Smetanova ul. 
	6. Dopravní opatření
	

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	5. Výstavba parkovišť
	7. Plocha parkovišť a počet nových parkovacích míst
	Nerealizována z finančních důvodů.

	6. Řešení parkování u Lázeňské louky.
	8. Nová parkovací místa
	


	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	


	Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

	Musil / Šrůta

	Zdroje financování

	Rozpočet města a externí finanční zdroje

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Zvýšení kapacity parkoviště u nádraží na cca 110 vozidel odstraněním nepotřebného DZ
· Sanace pozemku města o velikosti cca 800 v ul. 17. Listopadu, který je určen na zbudování parkoviště

· Zpracována PD pro výstavbu parkovišť (Třebízského, u fotbal. hřiště, U Mostu)

· Zlepšení parkování v oblasti mezi Mánesovou a Jiráskovou ul.  

· Probíhá jednání o případném zpoplatnění parkování v rámci vytipovaných lokalit na komerční bázi

	Vnější rizika / Předpoklady

	· 


Poznámka:
