Akční plán 2010


	Opatření: 1.1.1. Napojení severní části prostoru Říčany - hlavní nádraží na příměstskou železniční dopravu
	Časová priorita
	1,7

	Projekt: 1.1.1.2. Nádraží Říčany –  komunikace k přístupovým bodům včetně propojení

	Popis projektu

	V souvislosti s budováním železničního koridoru Říčany lze očekávat, že i ze severní části nádraží bude  také významná poptávka na odbavení obyvatel této lokality. Hlavním cílem je stanovení možnosti a reálnosti investic v souvislosti s napojením na vyústění u všech stavbou dotčených objektů.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zlepšení dopravní obslužnosti

· Snížení automobilové dopravy

· Zlepšení životního prostředí
	· Snížení dopravní zátěže

· Snížení exhalátů
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Zlepšení dosažitelnosti ze severní strany části Říčan vlakovým spojením pro Říčany a spádové oblasti

· Zatraktivnit prostory na vlakovém nádraží  Říčany,  komerční vybavenost a nové pracovní příležitosti
	· Vznik nových odbavovacích a obchodních prostor s  obslužnou a pracovní funkcí

· Zlepšení komfortu cestování a odbavení vyššího počtu cestujících
	obchod PONT – kombinace komerčního obchodu a prodeje jízdenek

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1.  Stabilizace dotčených pozemků (smlouvy)
	1. Smlouvy
	1. Nalevo od Rondelu – příprava řádných směnných smluv a smluv s  UZSVM a napravo od Rondelu - příprava řádných směnných smluv

	2.  Dopravní napojení „jižní strana"
	2. Projektová příprava
	2. Podána žádost na KÚ o zařazení do sítě parkovišť  

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	3.  Zajištění finančního krytí na realizaci dokončení připojení severní části nádraží -dopravní obslužnost a přístup k rondelu
	3. Finanční prostředky
Provedena
	3.     odloženo


	Harmonogram projektu 


	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


	Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

	Musil / Sladkovský

	Zdroje financování

	Rozpočet města

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Proběhla schůzka se SUDOP (projednání zadávacích podmínek, výše finanční částky na PD)
· Provedena stabilizace dotčených pozemků, podepsáním smluv o smlouvách budoucích směnných
· Provedena realizace pěší komunikace (8. kolej) od nádraží do ulice Smiřických.

	Vnější rizika / Předpoklady

	· 


Poznámka:
