Akční plán 2010


	Opatření: 2.1.1.:Výstavba  3. ZŠ u Olivovny
	Časová priorita
	3,6

	Projekt: 2.1.1.: Výstavba  3. ZŠ u Olivovny

	Popis projektu

	V Říčanech je nedostatečná kapacita základních škol. Předpokládá se nárůst počtu obyvatel. Rekonstrukce nebo rozšíření stávajících ZŠ je nedostatečným a nemožným řešením. Z tohoto důvodu je vhodné založit ve městě další základní školu, která bude saturovat poptávku nejen ve městě Říčany, ale i v sídlech v bezprostředním okolí města.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zachování atraktivity města
	· Spokojenost obyvatel
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Vyšší kvalita výuky v důsledku dostatečného počtu kmenových tříd, odborných učeben, zázemí pro žáky 
a pedagogy 

· Rozšíření kapacity základních škol ve městě
	· Vyšší kvalita výuky

· Zvýšený počet kmenových tříd

· Zvýšený počet odborných tříd
· Zlepšené zázemí pro žáky a pedagogy
	Byla zpracována koncepce rozvoje základního vzdělá-vání ve městě po dostavbě nové školy, která odráží požadované cíle projektu

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Realizace 2. etapy výstavby ZŠ
	1. Dokončená 3. ZŠ Olivova
	Předpokládaný termín 6/2010

	2. Zajištění kvalitního pedagogického sboru a vzdělávacího programu
	2. Personální a metodické zajištění výuky v 3. ZŠ Olivova  
	Předpokládaný termín 6/2010

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	nejsou definovány

	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu

2009
I.Q 2010
II.Q 2010
III.Q 2010
IV.Q 2010
2011
2012
1.

2.

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

	Mrázová / Kohout

	Zdroje financování

	Rozpočet města, státní dotace

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· V současné době probíhá příprava zahájení provozu školy po technické (převzetí budov, servisních činností,…) i organizační (povinná dokumentace, přijímání žáků i pedagogů, informační servis…) stránce
· Výběrové řízení na koordinátora přípravy výuky v nové ZŠ 2/2009
· Zřízena příspěvková organizace Základní škola u Říčanského lesa 9/2009

· Žádost o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení podána 9/2009

· Dokončena 1. etapa výstavby dle smlouvy o dílo 11/2009

· Bylo zajištěno financování na dokončení 2. etapy – formou úvěru

· Ředitel ZŠ jmenován 12/2009

· Probíhá příprava zajištění dopravní obslužnosti

	Vnější rizika / předpoklady

	· Získání finančních prostředků
· Zajištění dopravní obslužnosti nové školy (úprava komunikací, nastavení integrované dopravy)
· Získání dostatečného počtu žáků a kvalitních pedagogů


Poznámka:
