Akční plán 2010


	Opatření: 2.1.3. Posouzení umístění a zaměření specializované SŠ, nové MŠ
	Časová priorita
	2,2

	Projekt: 2.1.3.2. Posouzení umístění nové MŠ

	Popis projektu

	Ve městě se v souvislosti se zvyšováním počtu obyvatel objevuje problém nedostatečné kapacity MŠ a nerovnoměrného pokrytí města těmito zařízeními. 

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zvýšení životní úrovně 

· Zajištění předškolního vzdělávání v dostatečné kapacitě a kvalitě

	· Optimální věková struktura Říčan v roce 2015

· Spokojenost obyvatel
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Zvýšení kapacity MŠ ve městě
	· Počet míst v MŠ
	

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Po dokončení stavby ZŠ u Ř. lesa uvolnění budovy I. ZŠ, Olivova ul.


	1. Uvolnění budovy I.ZŠ,Olivova ul. pro potřeby MŠ
	

	2. Rekonstrukce budovy – Olivova ul.
	2. Realizace – v případě poskytnutí dotace
	

	3. Sloučení s III. MŠ 
	3. Rozhodnutí ZMŘ – změna zřizovací listiny 
	

	4. Změna v rejstříku škol a školských zařízení 
	4. Navýšení kapacity MŠ v rejstříku 


	

	5. Monitoring záměrů soukromých investorů ohledně zakládání nových MŠ 
	5. Registr záměrů 
	5. probíhá

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	nejsou definovány


	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	15 000 000,-
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	


	Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

	Musil / Řeřichová

	Zdroje financování

	Rozpočet města 

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· V roce 2005 byla prodloužena smlouva s majitelem objektu, kde sídlí MŠ Srdíčko, na dalších 15 let, a tím byl částečně vyřešen problém s nedostatečnou kapacitou mateřských škol.

	Vnější rizika / předpoklady

	· 


Poznámka:
· Stavební povolení -2009 
· Žádost o dotaci na stavební úpravy  – ROP 2009 celkem 15 000 000,- (z vlastních zdrojů 40% tj. 6 000 000,-). 
