Akční plán 2010


	Opatření: 1.3.1. Dostatečně kapacitní a spolehlivý systém zásobování vodou
	Časová priorita
	2,3

	Projekt: 1.3.1.2. Vodovodní síť

	Popis projektu

	Rychlý růst počtu obyvatel a ekonomických subjektů ve městě, zejména v jeho okrajových částech, klade nároky na budování vodovodních sítí, které by v současnosti měly patřit k životnímu standardu. Tento projekt řeší dobudování vodovodní sítě (Pacov, Strašín a další jednotlivé lokality). Projekt je oddělen od projektu Systém zásobování vodou, který řeší vodovodní síť komplexně.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zachování kvality života městě
	· Spokojenost obyvatel
	

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Zajištění zásobování pitnou vodou obydlených částí spravovaného území
	· Počet nově napojených domácností
	Provedeno Strašín 75%

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	nejsou definovány

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	1. Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení
	1. Projekt pro stavební povolení
	ANO PD částečně (zbývá cca 15% Strašína)

	2. Zpracování dokumentace pro výběrové řízení
	2.  Dokumentace pro VŘ


	

	3. Výběr dodavatele stavby
	3. Dodavatel stavby


	

	4. Vybudování a dobudování vodovodní sítě
	4. Vodovodní síť v požadované délce
	


	Harmonogram projektu


	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.Q 2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koordinátor projektu

	Mrázová /Halamka

	Zdroje financování

	OP Infrastruktura, Ministerstvo zemědělství, OP ŽP

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Zpracován digitální pasport vodovodní sítě na území města nutno převést do GIS. 

· Pasport zanesený do katastrální mapy s vyznačením rozvoje.

· Rozvoj je generelně zpracován na úroveň projektové dokumentace pro Územní řízení, již vydané ÚR na část (pouze Pacov dostavba, Jažlovice dostavba-zahrádkářské kolonie, územně neprojednatelné), Strašín zbývá dostavba cca 15%). 
· V květnu 2009 byl  digitální pasport vodovodní sítě implementován k uživatelskému využití do MISYSu.

	Vnější rizika / předpoklady

	· 


Poznámka:

