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1 Priprava Narodni strategie elektronického zdravotnictvi dle metodiky priprava verejnych strategii Mz CR

2 Zpracovani iniciacnich projektl Narodni strategie (studie proveditelnosti a architektury eHealth) Mz CR

3 Schvdéleni Narodni strategie elektronického zdravotnictvi zadavatelem Mz CR

4 PredloZeni materialu do vlady Vlada CR

5 Zajisténi spolufinancovani jednotlivych projektovych okruht z ESIF MZ, MV, MPSV

6 Nastaveni planu realizace a fidici struktury jednotlivych programi Mz CR

7 Vytvoreni Narodniho centra elektronického zdravotnictvi, projektové kancelare mz CR

3 Implementace strategie (realizace projekt( dle projektového planu a zpracované architektury elektronizace) Mz CR
Vyhodnocovani jednotlivych projektl a jejich pfinost podle nastavenych metrik Mz CR




