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IO Název opatření 
Trvání 

v měsících 
Zahájení Dokončení Předchůdci STC SPC 

  

Analytická etapa 

         

O01 Zpracování komplexní analýzy stávajících právních předpisů 
ve vazbě na prostorové informace a přehled jejich změn 

12 VII/15 VII/16  4 4.1 

O21 Stanovení správců NIPPI, NaSaPO a NGP 9 VII/15 XII/15  4 2.4, 2.6, 
3.2, 3.3, 

4.3 

O24 Zpracování základní analýzy požadavků vybraných agend veřejné 
správy na využívání prostorových dat 

12 VII/15 VII/16  3 3.1 

O06 Zpracování analýzy životních situací ve vztahu k využívání pro-
storových informací 

9 VII/15 IV/16 po skončení 
projektu 

MV "životní 
situace" 

(není sou-
část GISTR) 

1 1.1 

O15 Zpracování analýzy okruhů prostorových informací a principů 
jejich správy v informačních systémech veřejné správy 

9 VII/15 IV/16  2 2.2 

O37 Vypracování analytického návrhu modelu financování datového 
fondu klíčových prostorových informací 

8 VII/15 III/16  4 4.2 

O07 Zpracování analýzy trendů v oblasti rozvoje informační společ-
nosti a využití prostorových informací 

17 VII/15 XII/16  1 1.1 

O10 Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy 
a využívání prostorových informací komerční sféry pro podporu 
konkurenceschopnosti 

12 I/16 XII/16  1 1.3 

O33 Rozpracování modelových případů využití prostorových infor-
mací ve veřejných i komerčních službách 

12 VI/15 VI/16  1 1.2 

O44 Zpracování analýzy datových sad, metadat a funkčností, shro-
mážděných v rámci implementace INSPIRE 

52 VII/16 XII/20 souběžně 
s O28 

4 4.1 
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IO Název opatření 
Trvání 

v měsících 
Zahájení Dokončení Předchůdci STC SPC 

O45 Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti prostoro-
vých informací na trhu práce a jejich využití 

11 I/16 XII/16  4 4.5 

O52 Zpracování analýzy zahraničních a národních kurikul (učebních 
osnov) v oblasti prostorových informací 

11 I/16 XII/16  4 4.6 

O63 Analýza a optimalizace životního cyklu projektové dokumentace 
staveb (PDS) jako zdroje a konzumenta prostorových dat meto-
dou BIM 

7 V/15 XII/15  2 2.3 

  

Návrhová etapa 

           

O64 Tvorba strategie rozvoje infrastruktur pro prostorové informace 
v resortu Ministerstva zemědělství 

6 VII/15 XII/15  3 3.4 

O02 Vypracování koncepce legislativních změn 7 VII/16 I/17  4 4.2 

O03 Zpracování návrhu právního rámce 34 I/17 XII/19 O02 4 4.2 

O04 Návrh institucionálního zajištění infrastruktury prostorových dat 
včetně rolí a kompetencí 

46 II/17 XII/20  4 4.3 

O43 Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro 
oblast prostorových informací 

12 VII/15 VII/16  4 4.4 

O17 Vypracovat základní metodiku pro publikování prostorových 
informací ve formě otevřených dat 

5 VII/15 XII/15  2 2.8 

O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání 
prostorových informací 

12 VII/15 VII/16  2 2.2 

O35 Rámcové vymezení objektů NaSaPO včetně referenčních atribu-
tů 

9 VII/15 IV/16  3 3.2 

O18 Definice principů jednoznačné identifikace objektů prostorových 
dat nejen pro účely NaSaPO 

10 VII/15 IV/16  3 3.2 

O38 Zpracování koncepce NaSaPO  
(rámec opatření pro O34,61,36,40,41) 

22 X/15 VII/17  3 3.2 

O34 subopatření, Definice a návrh legislativního ukotvení objektů 

NaSaPO 

12 XI/15 XI/16 O18 3 3.2 
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IO Název opatření 
Trvání 

v měsících 
Zahájení Dokončení Předchůdci STC SPC 

O61 subopatření, Terminologické a věcné vymezení objektů NaSaPO 16 XI/15 II/17 O35 3 3.2 

O36 subopatření, Stanovení jednotného referenčního polohového 

a výškového souřadnicového systému včetně způsobů transfor-

mace. 

7 XI/15 V/16  3  

O40 subopatření, Institucionální, organizační a finanční zajištění 

NaSaPO 

12 VIII/15 VIII/16 O38 3 3.3 

O41 subopatření, Vytvoření metodiky správy a využívání NaSaPO  18 XI/15 IV/17 O38 3 3.2 

O28 Zpracování studie proveditelnosti IS NaSaPO 12 IV/17 IV/18 O38, O24, 
O35 

3 3.2 

O19 Zpracování návrhu základní doménové architektury správy 
a využívání prostorových informací v ČR 

12 VII/15 VII/16  2 2.2 

O22 Definice vazeb prostorových informací souvisejících s výkonem 
veřejné správy na globální architekturu eGovernmentu 

11 VII/15 VI/16  2 2.2 

O26 Vypracování dokumentace vývoje klíčových infrastruktur pro 
prostorové informace v ČR v časových verzích 2016 a 2020 

64 VII/15 XII/20  2 2.3 

O27 Zpracování studie proveditelnosti Národní integrační platformy 
pro prostorové informace (NIPPI) 

12 IV/17 IV/18  2 2.4 

O42 Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prosto-
rovými daty a metadaty 

29 VII/15 XII/17  4 4.4 

O11 Zpracování analýzy a návrh variant řešení Národního geoportálu 
(NGP) 

12 VII/15 VII/16  2 2.6 

O20 Vymezení rolí VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby pro-
storových dat 

5 VII/15 XII/15  1 1.3 

O31 Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prosto-
rových dat do komplexu prostorových informací VS 

12 I/16 I/17  1 1.3 
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IO Název opatření 
Trvání 

v měsících 
Zahájení Dokončení Předchůdci STC SPC 

O46 Příprava kvalifikačních a hodnotících standardů pro odborníky 
v oblasti prostorových informací 

12 IX/17 IX/18 O47 4 4.5 

O47 Příprava klasifikace pracovních činností v oblasti prostorových 
informací 

7 I/17 VIII/17  4 4.6 

O54 Stanovení podmínek pro odbornou způsobilost pro udělování 
certifikace pro ověřování kvality prostorových dat 

23 I/17 XII/18  4 4.6 

O56 Definice prioritních směrů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti 
prostorových informací 

11 I/16 XII/16 O07 4 4.7 

O57 Příprava návrhu koordinace a sdílení výzkumných kapacit 
v oblasti prostorových informací 

11 I/17 XII/17 O58 4 4.7 

O49 Příprava systému specifických vzdělávacích aktivit v souvislosti 
s technologickým rozvojem NIPI 

14 I/16 III/17  4 4.6 

O60 Příprava systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast 
prostorových informací 

17 VII/17 XII/18  4 4.6 

O68 Studie proveditelnosti Registru technické infrastruktury  12 I/16 I/17  3 3.5 

O69 Rozvoj infrastruktury pro prostorové informace v resortu Minis-
terstva životního prostředí 

66 VII/15 XII/20  1 1.3 

O70 Zajištění správy a rozvoje Vojenského informačního systému o 
území (VISÚ) pro potřeby obrany státu  

64 VII/15 XII/20  3 3.4 

O62 Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy – 
fáze I – studie 

12 VI/15 VI/16  3 3.4 

Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy – 
fáze II - Realizace a implementace 

28 VII/16 XII/18  3 3.4 

O72 Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti prostorových 
informací 

66 VII/15 XII/20  1 1.3 

O66 Rozvoj ZABAGED® (ZABAGED® 2014+) 58 I/16 XII/20  3 3.4 

O73 Zajištění rozvoje a pokračování perspektivních projektů správy 
prostorových dat a jejich rozvoje 

64 VII/15 XII/20  3 3.4 
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IO Název opatření 
Trvání 

v měsících 
Zahájení Dokončení Předchůdci STC SPC 

O74 Implementace a optimalizace interních procesů Policie ČR ve-
doucích k naplnění cílů Strategie (využívaných pro podporu 
rozhodování při zabezpečení vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku) 

14 V/16 VII/17  3 3.4 

O65 Rozvoj RÚIAN (RÚIAN 2014+) 58 I/16 XII/20  3 3.4 

O67 Rozvoj a pokračování aktivit projektu Digitální mapa veřejné 
správy (DMVS 2014+) 

60 I/16 XII/20  3 3.4. 

  

Realizační etapa 

         

O39 Zpracování Implementačního plánu přípravy a spuštění IS Na-
SaPO a zajištění toků prostorových dat do IS NaSaPO 

27 VII/18 X/20 O28 3 3.3 

O23 Zajistit zařazení NaSaPO a NIPPI mezi kmenové projekty 
eGovernmentu 

5 VII/15 XII/15  1 1.2 

O05 Vytvoření koordinačního a řídícího orgánu pro oblast prostoro-
vých informací 

5 VII/15 XII/15  4 4.3 

O30 Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projek-
tů v oblasti  prostorových informací 

12 I/16 I/17 O05 4 4.4 

O29 Realizace Národní integrační platformy pro prostorové informa-
ce (NIPPI) 

28 V/18 IX/20 O27 2 2.4 

O12 Vybudování Národního geoportálu (NGP) 16 VIII/16 XII/17 O11 2 2.6 

O16 Připravit a publikovat klíčové sady prostorových dat jako ote-
vřená data 

58 I/16 XII/20 O17 2 2.8 

O50 Realizace systému vzdělávacích aktivit v oblasti prostorových 
informací 

30 VI/17 I/20  4 4.6 

O51 Zřízení oborové komise pro další vzdělávání v oblasti prostoro-
vých informací 

11 I/17 XII/17  4 4.6 

O53 Zakotvení principu certifikace ověření kvality prostorových in-
formací do právního řádu 

11 VII/16 VI/17  4 4.6 
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IO Název opatření 
Trvání 

v měsících 
Zahájení Dokončení Předchůdci STC SPC 

O55 Realizace vzdělávání pro dosažení odborné způsobilosti 
pro udělování certifikace pro ověřování kvality prostorových dat 

24 VII/18 VII/20  4 4.6 

O75 Vypracování funkčního modelu financování datového fondu 
klíčových prostorových informací   

12 III/16 III/17 O37 4 4.2 

O76 Implementace směrnice INSPIRE 66 VII/15 XII/20  1 1.2 

O77 Propojení služeb Portálu veřejné správy na služby související 
s prostorovými informacemi 

 24 I/18  I/20 O12  2  2.7 

  

Provozní etapa 

         

O08 Monitoring uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné sprá-
vy 

64 VII/15 XII/20  1 1.1 

O32 Zřízení a zajištění provozu informačního a osvětového por-
tálu o národní infrastruktuře pro prostorové informace 

60 I/16 XII/20  1 1.1 

O09 Zvyšování povědomí o službách informační společnosti využíva-
jících prostorová data 

46 I/17 XII/20  1 1.1 

O13 Podpora využití prostorových informací v životních situacích 64 VII/15 XII/20  1 1.1 

O14 Posilování možností využití prostorových dat v ČR pro služby 
určené osobám se zdravotním postižením 

64 VII/15 XII/20  1 1.1 

O58 Posilování spolupráce VS s akademickým a neziskovým sektorem 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových in-
formací 

23 VII/16 VI/18  4 4.6 

 


