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AP1

A A.1 I.A.1.1
Program na podporu modernizace technologií firem -

Technologie
Nadregionální MPO MF 2018-2020

částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

I.	ministrovi průmyslu a obchodu od r. 2018 připravit program Technologie dle koncepce v Akčním plánu 

hospodářské restrukturalizace ve výši 700 mil. Kč. Dále ministrovi průmyslu a obchodu ukládá provést analýzu a 

vyhodnotit možnost financování programu z OP PIK a v případě, že to nebude možné navrhnout financování ze 

státního rozpočtu. 

II.	Ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem i financí od r. 2018 zajistit prostředky na financování 

programu Technologie v případě, že analýza a vyhodnocení prokáže, že program nebude možné financovat z OP 

PIK.

Na podzim 2019 došlo ze strany MPO k vyhlášení programu Technologie formou finančního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonostní  rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy  v 

programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které obsahovaly bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.

Nedojde k naplnění - MPO již nemá prostředky v OP PIK, nové nástroje již nebudou na čistě obnovu výrobního zařízení, vždy ve spojení s digitalizací atp. což je součástí komponenty NPO. Opatření bude aktualizováno v rámci 

připravované 5.Aktualizace s cílem bodové bonifikace opatření v OP TAK.

Částečně/možn

á

A A.2 I.A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu 

začínajících podnikatelů či potenciálních 

podnikatelských záměrů

Nadregionální MPO MF 2017-2023 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí připravit dotační titul pro strukturálně 

postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2018, podle koncepce, 

která je uvedena v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace.Vláda ČR ukládá:

ministru průmyslu a obchodu připravit dotační titul pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy 

podnikatelského poradenství krajů od r. 2021.
Realizace běží v MSK, zatím ze zdrojů kraje, opatření je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů 

průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a doplnit je ze strany státního rozpočtu.

 Opatření bude aktualizováno v rámci připravované 5.Aktualizace.

NE

A A.3 I.A.3.1
Podprogram programu TREND pro strukturálně 

postižené kraje
Nadregionální MPO 2019-2026

částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu připravit v rámci chystaného programu TREND - následníka programu 

TRIO specifický podprogram pro strukturálně postižené regiony a tento podprogram vyhlásit v roce 2018. 
Opatření průběžně sledováno a řešeno zajištění specifického zvýhodnění v rámci jednání s MPO.Ve všech vyhlašovaných veřejných soutěžích v hlavním, tedy prvním podprogramu programu TREND, je uplatňována bonifikace za umístění 

a řešení projektu ve strukturálně postižených regionech Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. 
NE

B B.2 I.B.2.1
Program na regeneraci a podnikatelské využití 

brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
Nadregionální MPO MF 2017-2023

Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy 3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4.výzva vyhlášena, příjem žádostí do 

31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej  neměnit a realizovat 

ve stávajícím rozsahu.Dojde k vyhodnocení podpory této problematiky skrze NPO

NE

B B.1 I.B.1.3

Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém 

a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů 

na ložisku Cínovec

ÚK, KVK MPO 2018-2025 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu 

- připravit strategii rozvoje hodnotových/produkčních řetězců vázaných na těžbu lithia v ČR  a formou 

identifikace možných nových rozvojových programů vytvářet prostředí pro to, aby mohly být přednostně do 

Ústeckého a Karlovarského kraje formou investičních pobídek získány další výrobní aktivity, výzkum a služby 

navazující na produkci lithia a z něho vyrobených produktů

- zpracovat analýzu možností využití lithia pro jiné výroby než je výroba baterií a analýzu možností využití dalších 

prvků, nacházejících se na ložisku Cínovec a Horní Slavkov, pro využití v průmyslových/komerčních aplikacích

- připravit a zadat výzkumný program, který by se zabýval možnostmi využívání dalších prvků, které je možné 

získat při těžbě lithia, výzkumem a vývojem v oblasti Li baterií a dalšími možnostmi využití lithia včetně výzkumu 

produkce karbonátu lithia případně dalších poloproduktů tak, aby vyhovovaly požadavkům těchto navazujících využití

-	zpracovat komplexní projekt propojující v Ústeckém kraji těžbu lithia a doprovodných kovů

-	zpracovat komplexní projekt propojující v Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů

-	spolupracovat na zpracování projektu s Úřadem vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský 

kraj

Vláda doporučuje hejtmanovi Ústeckého a Karlovarského kraje spolupracovat na přípravě tohoto komplexního 

projektu.

V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací a případně také do procesu dalšího využití zásob. V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné 

rozhodnout o dalším využití této suroviny. Jedná se i téma potenciálně strategického projektu definovaného za Ústecký kraj v rámci OPST.
NE

C C.1. I.C.1.1

Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce 

v aplikovaném výzkumu, včetně podpory 

přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá 

návaznost na program DELTA)

Nadregionální TAČR 2018-2025 Rozpracování
Opatření beze 

změny

Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR 

tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. 

materiálu.

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce českých účastníků se zahraničními partnery. První veřejná soutěž nezvýhodňovala projekty ze strukturálně postižených regionů. V rámci této soutěže byl k podpoře vybrán jeden 

projekt s hlavním příjemcem se sídlem 

v Moravskoslezském kraji. S ohledem na připravované změny v programech TAČR plánován vznik nového opatření v AP5, zahrnující specifické zvýhodnění pro tyto regiony.

C C.1 I.C.1.2

Program zaměřený na podporu technologického 

transferu, který by mohl do budoucna podporovat 

propojování lokálních inovativních MSP s 

výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá 

návaznost na program GAMA)

Nadregionální TA ČR 2017-2025 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury 

ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření 

podle bodu III. materiálu.

Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací  bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou 

zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování  programu v rámci přípravy nového opatření.
NE

C C.1 I.C.1.3
Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v 

aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
Nadregionální TA ČR 2017-2025

Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření bylo splněno. V rámci 4. veřejné soutěže programu bylo realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům byla poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč. 

Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se o Program 

TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+, na podporu VaVaI v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THÉTA - s TAČR a dotčenými resorty  je vyjednáván jednotný postup pro VS programů 

administrovaných TAČR – stanovení % na specifickou alokaci,  pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK).  Program EPSILON využíván jako nástroj na podporu 

projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.

V roce 2021 vyhlášena 5.VS Prostředí pro život - 8% z celkové alokace -12 160 000,-, z toho 6 080 000 pro MSK a 6 080 000 pro NUTS II Severozápad, počet podpořených projektů: ÚK - 2, KVK - 0, MSK - 1, 4.VS TREND PP2 – Nováčci - 

bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu (10b), počet podpořených projektů: ÚK - 1, MSK -2, KVK - 0

V roce 2022 vyhlášena 4.VS Doprava 2020+ - vítány projekty ze strukturálně postižených regionů; 6.VS TREND – bodové zvýhodnění až 10b. pro ÚK, MSK a KVK

C C.1 I.C.1.9
Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP 

VIII. Chemie)
Nadregionální

Úřadu 

vlády 

ČR - 

Sekce 

pro 

vědu, 

výzkum 

a 

inovace

2017-2018 Finalizace
Naplněno/běží 

výzvy

NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.

C C.2 I.C.2.1

Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)

Nadregionální TA ČR 2018-2026
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření je realizováno. S TAČR vyjednán jednotný postup pro VS programů TAČR - stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění na 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či 

MSK). Postup se vyjednává i pro programy administrované TAČR. 5. VS - podáno 69 projektů s hlavním uchazečem z regionů (ÚK - 23, KVK - 2, MSK - 44), specifická alokace pro ÚK, KVK a MSK ve výši 20 mil. Kč pro návrhy projektů, ve 

kterých měl uchazeč sídlo v daném regionu - podpořeno projektů: ÚK - 4, KVK - 0, MSK - 5. Přidělená dotace: ÚK 16 949 550 Kč, KVK - 0, MSK - 16 523 547 Kč. Dále 4. VS - ÉTA Covid bez zvýhodnění, 3. VS - podáno 72 projektů s 

hlavním uchazečem z regionů, podpořeno 8 projektů. Promítne se také do nového opatření v AP5 ve spojení s přípravou nového programu TAČR

C C.2 I.C.2.3
Program získávání expertů pro krajskou VaV 

excelenci
Nadregionální MŠMT 2018-2022

Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Vláda ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy v rámci přípravy a nastavení výzvy OP VVV Smart 

Akcelerátor 2 posílit tento nástroj a rozšířit možnost přípravy a pilotního ověření programu/opatření v cílových 

regionech. Termín: do 31. 12. 2018.
Výzva ukončena 31.1.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60mil, alokace pro UK+KVK 45mil Kč. Budou sledovány další 

návazné opatření, které se propisují např. do OPST pro zajištění provázání výstupů tohoto opatření.

Opatření v přípravě / 

rozpracování

Nutná iniciace realizace



C C.2 I.C.2.4

Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných 

možností využití geotermální energie ve všech 

dotčených krajích

Nadregionální MPO 2018-2021 Iniciace 
Opatření beze 

změny
Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností 

využití geotermální energie ve všech dotčených krajích.

Opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. V lednu proběhlo jednání s MPO, dle jejich vyjádření bylo opatření již naplněno, s tímto NVT zcela nesouhlasí a  jednání budou tedy pokračovat i ve vazbě na přípravu 

strategických projekůt v regionech.

NE

C C.2 I.C.2.5

Testování autonomních silničních vozidel v reálném 

(nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí 

nad Labem - U "SMART" ZONE

ÚK MD MPO 2017
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují.  Připravují výzkumné projekty v této 

oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, 

které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility 

Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, nyní se chystá 

Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK, a na základě toho, kdo k němu přistoupí, bude fungovat platforma CCAM. Aktuálně se diskutují další kroky (je k 

dispozici plán priorit, ke kterému se mají do 13.2. vyjádřit partneři), získávání a financování pořízení potřebných dat, ČVÚT přetváří tzv. menší okruh do virtuální podoby. (1/2022)

NE

D D.1 I.D.1.1

Komplexní opatření „Regionální talent management“ - 

zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření 

nabídky perspektivních pracovních a kariérních 

vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky

Nadregionální MŠMT 2017-2020
Finalizace/Spl

něno

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v 

jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Předpoklad ukončení příjmu žádostí 11.5.2020.

D D.1 I.D.1.3

Cílené komplementární výzvy z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně 

postižených regionech

Nadregionální MŠMT 2018-2023
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Vláda ČR ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy připravit cílené komplementární výzvy z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na podporu VŠ ve strukturálně postižených regionech 

zohledňující socioekonomickou situaci v regionech a pozitivní roli vysokých škol v procesu restrukturalizace.
Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč. 

D D.1 I.D.1.4

Revize systému investičních pobídek - v případě 

všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl 

nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu 

na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 

Kč/místo

Nadregionální MPSV 2018+ Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí připravit novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 

111) a nařízení vlády č. 515/2004 Sb.

Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz 

na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došle 

ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Do budoucna je nutné směřovat případné investiční pobídky do strukturálně postižených regionů.

NE

D D.2 I.D.2.1
Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a 

celoživotní vzdělávání v krajích
Nadregionální MŠMT MPSV 2017-2020

Finalizace/Spl

něno

Opatření beze 

změny

Vláda ČR doporučuje krajům při realizaci navrženého programu:              

a)	pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již 

vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických 

partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních;

b)	spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně 

navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a 

následující; 

c)	rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 

relevantními výzvami MŠMT. 

Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 

fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 

2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně 

pokryty již existujícími opatřeními MŠMT. 

Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, 

zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce a projektu PIPS – podpora informačních a 

poradenských středisek; (b) zajištění jejich úpravy či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě opatření k 

zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV. 
Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v 

jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Připravuje se aktualizace opatření do AP5.

D D.2 I.D.2.2

Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v 

anglickém jazyce u absolventů základních a středních 

škol 

Nadregionální MŠMT 2017-2023
Finalizace/Spl

něno

Opatření beze 

změny

Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu:

a)	pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již 

vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických 

partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních;

b)	spolupracovat s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně 

navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a 

následující; 

c)	rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 

relevantními výzvami MŠMT. 

Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 

fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 

2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně 

pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.  Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v 

jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnost do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.  

Pilotáž programu Yes, I do! proběhla ve školním roce 2018/2019, zapojilo se do ní 5 středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem vyučujících obory vzdělání skupiny 23 Strojírenství a strojírenská technologie. Vzhledem ke 

kladným ohlasům získaným v rámci zpětné vazby ze škol bylo radě kraje navrženo pokračovat v realizaci programu i v následujících dvou letech a zároveň rozšířit počet zapojených škol také o organizace vyučující obory vzdělání skupiny 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. Celkem se tedy, v období od září 2018 do června 2021, programu zúčastnilo 9 středních škol zřizovaných MSK, realizace programu byla financována z rozpočtu kraje

D D.2 I.D.2.3

Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro 

moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 

pro průmysl 4.0)

Nadregionální MŠMT MPSV 2018-2023
Finalizace/Spl

něno

Opatření beze 

změny

Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu:

a)	pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již 

vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických 

partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních;

b)	spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně 

navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a 

následující; 

c)	rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 

relevantními výzvami MŠMT. 

Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 

fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 

2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně 

pokryty již existujícími opatřeními MŠMT. 

Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, 

zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce + programu Práce 4.0 s vazbou na NVP a 

na projekt Kompetence 4.0; (b) zajištění jejich úpravy či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů 

opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV. Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v 

jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0.a  od října 2019 běží projekt Kompetence 4.0. se zpracováním do 30.12.2022.

D D.2 I.D.2.4
Rozvoj predikčního systému trhu práce 

prostřednictvím projektu KOMPAS
Nadregionální MPSV 2017-2020

Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platforem v jednotlivých krajích. S výstupy projektu KOMPAS se dále pracuje a byli využity při přípravě 

PSUT a také pro činnost PS3 Uhelné komise ČR.

D D.2 I.D.2.5
Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a 

poradenských středisek) a EFES (efektivní služby 

zaměstnanosti)

Nadregionální MPSV 2017-2021
částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit zefektivnění služeb zaměstnanosti 

Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. Bude potřeba  sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v 

rámci příslušných platforem v jednotlivých krajích.

NE

D D.2 I.D.2.6
Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR 

(zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
Nadregionální MPSV 2017-2018

Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy
Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.7

V souladu se zákonnými postupy při zadávání 

veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů 

poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně 

oslovovat řemeslné inkubátory

Nadregionální MPSV 2018+
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR



D D.2 I.D.2.8
Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené 

využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
Nadregionální MPSV 2017+

Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.9

Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v 

rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o 

zaměstnanosti

Nadregionální MPSV 2017-2018
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření. Analýza byla zpracována v rámci připravované novely zákona o zaměstnanosti, k přijetí novely a jejíu dalšímu rozpracování nedošlo z důvodu propuknutí pandemie.

D D.2 I.D.2.10
Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a 

vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
Nadregionální MPSV 2016-2020

Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento  projekt schválen k realizaci), bylo 

rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019. Splněno. Na základě zkušeností z MSK a VYS byl projekt připraven i na národní úrovni. I přes propuknutí pandemie však o 

outplacement nebyl zájem a k masovému propuštění nedocházelo a nedochází..

D D.2 I.D.2.11

Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či 

přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících 

přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců 

technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové 

revoluce při zachování maximální možné míry 

zaměstnanosti

Nadregionální MPSV 2017-2018
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření. Příslušné opatření bylo připraveno jako nástroje APZ do novely zákona o zaměstnanosti. K přijetí příslušné novely nedošlo a po zahájení a vypořádání MPŘ bylo od další přípravy 

upuštěno z důvodu propuknutí pandemie. K plnění vytčeného cíle však slouží projekt POVEZ II. Podpora změn na trhu práce souvisejících s digitální a zelenou tranziví je zároveň součástí komponenty 3.3. Modernizace služeb 

zaměstnanosti a trhu práce, která je součástí Národního plánu obnovy.

D D.2 I.D.2.12

Analýza současného stavu v oblasti slaďování 

rodinného a pracovního života ve vybraných 

regionech, které jsou typické vyšším podílem 

zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím 

spojeným směnným provozem

Nadregionální MPSV 2018 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí provést analýzu současného stavu v oblasti slaďování rodinného 

a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích 

a s tím spojeným směnným provozem.

Nutná aktivizace činností a ověření informací na straně MPSV. 

NE

D D.3 I.D.3.1
Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj 

zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
Nadregionální MPSV 2017-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP 

Zaměstnanost pro krajské pobočky ÚP ve vybraných krajích zaměřenou na uplatnění dlouhodobě 

nezaměstnaných na trhu práce. Výzva bude otevřená v roce 2018.

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace 

dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné 

nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. 

Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních.

NE

D D.3 I.D.3.2
Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv. 

tranzitních sociálních podniků
Nadregionální MPSV 2017-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP 

Zaměstnanost zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků  podporujících restrukturalizaci. Výzva 

bude otevřená v roce 2018.

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2018 ve spolupráci s gesčně příslušnými dalšími ministerstvy, 

ÚV ČR a regionálními aktéry zhodnocení možnosti implementace podpory integračních a tranzitních 

sociálních míst do zákona o zaměstnanosti jakožto inovativního nástroje APZ v návaznosti na pilotní ověření a v 

kontextu budoucího vývoje v oblasti podpory sociálního podnikání v ČR.

Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření. Příprava 

zákona o sociálním podnikání na úrovni úřadu vlády byla zastavena, zákon o integračním sociálním podniku byl připravován jako poslanecká iniciativa - nestihl se v minulém volebním období projednat. Aktuálně je příprava 

návrhu zákona o sociálním podnikání opětovně zařazena do legisativních prací vlády na rok 2022 v gesci MPSV.

MPSV však sociální podniky podporuje, a to jak prostřednictvím poskytnutí dotací, tak prostřednictvím vybudování podprůrné sítě a využitím finančních nástrojů (záruk).

Např. výzvy č. 105, 129, projekt Podpora sociálního podnikání pokračuje, úvěry ČMRZB (https://www.nrb.cz/produkt/s-podnik/?rc)

NE

D D.3 I.D.3.3 Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016 Nadregionální MPSV 2016-2018 Rozpracování
Opatření beze 

změny
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci opatření uvedených v Usnesení vlády č. 1127 ze dne 

14. prosince 2016. Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření.  Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod č.j. OVA: 1263/20 dne 2. listopadu 2020. Ze 17 

opatření bylo 16 splněno, poslední optření tykající se rekvalifikací bylo řešeno

NE

D D.3 I.D.3.4
Realizace opatření k řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti
Nadregionální MPSV 2017-2018 Rozpracování

Opatření beze 

změny
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.

V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o 

zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných 

rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který 

je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního 

zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také 

zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a 

Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání. 

NE

D D.3 I.D.3.5

Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k 

dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v 

hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem 

komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání

Nadregionální MPSV 2017-2018
Finalizace/Spl

něno

Opatření beze 

změny Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů UP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné 

nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.  Koordinovaný přístup mezi útvary NSD a ZAM reaizován prostřednictvím vnitřních aktů řízení ÚP ČR, útvary spolupracují a své kroky koordinují.

D D.3 I.D.3.6
Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na 

podporu regionální mobility
Nadregionální MPSV 2016-2018 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy Naplněno

D D.4 I.D.4.1
Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v 

počátečním vzdělávání
Nadregionální MŠMT 2017-2020

Finalizace/Spl

něno

Opatření beze 

změny

a)	Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu:             pro realizaci navržených opatření 

směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP 

a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak 

individuálních projektů ostatních;

b)	spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně 

navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a 

následující; 

c)	rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 

relevantními výzvami MŠMT. 

Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 

fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 

2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně 

pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.  

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v 

jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

E E.1 I.E.1.1
Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení 

jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
Nadregionální MPSV 

MŠMT; 

MF; MS
2017-2030 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s regionálními aktéry připravila specifické 

výzvy pro vzdělávací programy na posílení finanční gramotnosti s důrazem na prevenci zadlužování pro ZŠ, SŠ. 

Programy budou připravené poprvé pro školní rok 2018/2019. V návaznosti na přípravu výzev vláda ukládá ministru 

školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem financí zajistit jejich financování.

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí umožnit podporu vzdělávání zaměstnanců v měkkých 

dovednostech (v oblasti finanční gramotnosti) v rámci projektu POVEZ. Program by se měl upravit v roce 2017 a 

realizovat se v rozšířené podobě v následujícím roce.

Vláda ukládá ministrovi spravedlnosti analyzovat stávající stav administrativní zátěže zaměstnavatelů ve spojení 

s exekucemi jejich zaměstnanců a připraví návrhy na elektronizaci související agendy směřující k minimalizaci 

nároků tohoto procesu na zaměstnavatele.

Splněno částečně. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce. V rámci aktivit UP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V lednu 2020 byla vládou schválena aktualizace 

Národní strategie finančního vzdělávání (2.0), která tuto problematiku také akcentuje. Splněno částečně. Finanční gramotnost posilována v rámci aktivit ÚP ČR pro uchazeče o zaměstnání. V rámci projektu POVEZ podporováno 

vzdělávání v měkkých dovednostech pouze v případě, že souvisí s vykonávanou profesí.

NE

E E.1 I.E.1.2
Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti 

ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích
Nadregionální MPSV MMR 2017-2023 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 nastavit systém spolupráce ve spolupráci ÚP a 

regionálních aktérů v oblasti rozvoje činností ÚP s podporou institucionálního okolí včetně kalkulace nákladů 

spojených s těmito činnostmi. A v roce 2017 připravit výzvu pro krajské ÚP zaměřenou na pilotní ověření 

prostřednictvím projektů, které povedou k vytvoření takovéto podpůrné sítě pro jejich činnost. Výzva bude otevřená v 

roce 2018.

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí připravit v roce 2017 podklady pro změnu vládního nařízení č. 

5564/2006 Sb. umožňující adekvátní mzdové ohodnocení pracovníků spadající do skupiny I. Přílohy č. 10 tohoto 

nařízení, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, a u nichž je předpoklad zvýšené náročnosti ve vedení agendy, 

vykonávání sociální práce a vysoký koeficient počtu klientů na jednoho pracovníka.

Vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj aktualizovat ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí přehledy 

orientačních hodnot nájemného pro účely normativů na bydlení. 

Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací možné. Plnění tohoto opatření je tak potřeba 

dále směřovat na efektivní využívání stávající legislativy a také navržení cílů opatření jako součást nového programovacího období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem realizovat systémové změny pro řešení 

SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením.Plněno jinak - ÚP ČR vytváří na regionální i lokální úrovni poradní sbory na základě § 7 zákona o zaměstnanosti poradní sbory, které se mohou vyjadřovat k situaci na trhu 

práce a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, složeny jsou ze všech relevantních aktérů regionálních trhů práce.Další spolupráce na regionální úrovni probíhá protřednictvím paktů zaměstnanosti. 

ANO

E E.1 I.E.1.4

Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj 

Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského 

kraje  

Nadregionální MPSV 2018
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifik jednotlivých regionů. Ověřit možnost regionálního členění….



E E.4 I.E.4.1

Připravit regionální programy na podporu dalšího 

rozvoje již existujících místních kulturních institucí 

(muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a 

na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit 

ve všech třech krajích.

Nadregionální MK 2018-2022 Rozpracování
Opatření beze 

změny

Vláda ukládá ministrovi kultury připravit pro strukturálně postižené kraje regionální program na podporu živého 

umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či akcí živého 

umění nekomerčního charakteru. 

Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření. NE

E E.2 I.E.2.3 Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary KVK MZ 2018-2021
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá ministrovi zdravotnictví zhodnotit potřeby vzniku Komplexního onkologického centra, centra 

vysoce specializované traumatologické péče a Komplexního kardiovaskulárního centra v Karlovarském kraji 

zpracované ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a. s.

Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgence o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná opětovná aktivizace. NE

F F.1 I.F.1.1

Akcelerace programu na řešení sanace ekologických 

škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv 

(kompetence MF ČR)

Nadregionální MF 2017+ Rozpracování
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá

1. ministru financí 

a)     urychlit  proces zadávání veřejných zakázek na sanaci ekologických škod vyplývajících z uzavřených 

Ekologických smluv a navýšit roční  finanční alokaci na  realizaci sanací

 b) urychlit řešení Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti Unipetrol, a.s. (Smlouva č. 14/94), 

která je hlavním zdrojem znečištění ohrožujícího lokalitu revitalizovaného jezera Most (Průzkumnými pracemi a 

analýzou rizik bylo potvrzeno, že dochází k šíření kontaminace směrem k severní části jezera Most).

Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených regionech..                                                                                                                                                                                                                                    

ad plnění Úkolu a) Požádat MF o podání zprávy k plnění daného opatření vč. aktuálního přehledu o stavu plnění závazků v čase, a vahrazení ročních  finančních alokací na realizaci sanací aloka, za celé období, včetně harmonogramu; 

doložit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek na sanaci ekolog. škod vyplývajících z uzavřených ekologických smluv

ad plnění Úkolu b) Požádat MF o podání zprávy ke stavu plnění daného opatření (prioritní projekty Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.; Sanační zásah na lokalitě AGLOMERACE ve společnosti 

Vítkovice, a.s.)

Příprava aktualizace opatření do AP5

NE

F F.1 I.F.1.2

Přenastavení a posílení programu na sanaci 

ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP 

určeného pro města a obce – závazky nad rámec 

privatizačních smluv (kompetence MŽP)

Nadregionální MŽP MMR 2017-2023 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá: 

Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem dopravy provést analýzu 

potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod, navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu 

na strategické dokumenty (národní a krajské strategické dokumenty, Dohoda o partnerství, relevantní operační 

programy).

Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku 2019 dobíhající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s 

ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.                                                                                                                                              

Změny: dochází ke zlepšení dokumentace kontaminovaných ploch včetně jejich prioritizace a evidence v databázi kontaminovaných míst: Nejucelenější přehled potřeb poskytuje databáze SEKM, která se doplňuje prostřednictvím 

projektu NIKM II.etapa. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí vypracovat Metodiku pro postup vůči soukromým vlastníkům a komunikační strategii, definovat práva a odpovědnosti jednotlivých úřadů 

→ zajistit účinnější zapojení a aktivizaci vlastníků dotčených lokalit s nejvyšší prioritou z hlediska naléhavosti odstraňování závažných ekologických rizik (zejm. neakceptovatelných rizik 

→ motivace bonifikací  pro související rozvojové projekty nového využití

Pozn. V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ hlídat a vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních zdrojů financování

Z Analytické části ITI ÚCHA na období 21+: V roce 2017 byla pro potřeby ITI ÚChA provedena Inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v Ústecko-chomutovské aglomeraci. 

→ vzorek indikuje na absorpční kapacitu

→ uvedená zjištění nejsou moc lichotivá a zjevně indikují existenci bariér nebo i nízkou motivaci ze strany vlastníků co do jejich zájmu a zapojení se do odstraňování starých ekologických zátěží       (10/2021)

V rámci OPŽP bude oblast průzkuma a odstraňování ekologických škod řešena i v PO 21-27 (Opatření 1.6.11 a 1.6.12). Nadále trvá velká potřeba řešení velkého počtu SEZ, u kterých již původce znečištění neexistuje nebo 

zanikl. Inventarizací bylo na území ČR indikováno celkem 10 153 lokalit s různou úrovní priority. Nejvyšší priorita A3 je v současnosti indikována u 147 lokalit. Priorita A2 je indikována u 225 lokalit a Priorita A1 u 120 lokalit. 

U dalších 7109 lokalit je indikována priorita P4 nebo P3. Jejich dopad na lidské zdraví či ekosystémy tedy není přesně znám, stejně jako míra potřeby sanačního zásahu. V OPŽP 2021-2027 bylo na problematiku vyhrazeno 

cca 150,5 mil.€ (tj. 3,8 mld. Kč). Pro srovnání během končícího PO 2014-2020 byla pro problematiku ekologických zátěží alokována částka cca 115,5 mil.€ přičemž bylo realizováno 72 projektů průzkumů a analýz rizika 

kontaminovaných lokalit (vynaloženo cca 500 mil. Kč), a 46 projektů sanací nejzávažněji kontaminovaných lokalit (vynaloženo cca 2,5 mld. Kč). Na základě těchto dat lze očekávat, že na řešení, v současnosti indikovaných, 

nezávažněji kontaminovaných lokalit typu A3 a A2 bude potřeba vynaložit dalších cca 7,5 mld. Kč. Pokud bychom uvažovali, že cca 10% z dosud neprozkoumaných lokalit, bude po průzkumu vyhodnoceno jako kontaminace 

s prioritou A3 či A2, bude pro řešení dalších cca 700 lokalit potřeba vynaložit dalších cca 14 mld. Kč. Absorpční kapacita OPŽP je tedy poměrně vysoká, byť přijatelnost jednotlivých projektů je limitována některými klíčovými 

podmínkami, jako je dodržení pravidla "znečišťovatel platí", které neumožňuje přijetí projektů u nichž je znám existující původce znečištění, či naopak faktor dobrovolnosti, kde dochází k prodlevám v řešení (a často i 

neřešení) závažné ekologické zátěže, protože neexistuje subjekt, který by garantoval administraci projektů a převzal pozici žadatele/odpovědného subjektu (ekologická zátěž zasahuje často pozemky několika či mnoha 

vlastníků, jejichž motivace k iniciaci či jen akceptaci řešení je často velmi malá až nulová). V rámci strukturálně postižených regionů je problematika řešení ještě rozsáhlejší (viz neúspěch ITI ÚCHa) vzhledem k finanční 

náročnosti průzkumů i vlastních nápravných opatření, jejich relativní zdlouhavosti a nízké míře zhodnocení, reps. malým přínosům pro žadatele, které jsou v těchto regionech ještě dále poníženy.

Ve strukturálně postižených regionech je, i přes výrazný a známý environmentální díl historického problému těchto regionů, zájem o řešení ekologických zátěží velmi malý. V ne zcela ojedinělých případech se lze setkat i se 

situacemi, kdy lokální autority odmítají zařazení řešení této problematiky do připravovaných strategických či programových dokumentů. Například v končícím PO byla problematika ekologických zátěží implementována pouze 

v případě Ústecko-chomutovské aglomerace. Naplnění cílů tohoto speciálního programu pak bylo velmi problematické, protože i v případě soukromých investorů je zájem financování a řešení této problematiky v těchto 

regionech velmi malý, jejich investiční priority bývají orientovány jiným směrem. V těchto regionech je tedy nezbytné k problematice zaujmout zcela jiný přístup, např. důsledně podmínit realizaci navazujících opatření 

prvotním řešením SEZ.

ANO

F F.1 I.F.1.3
Připravit návrh programu revitalizace / resocializace 

již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě
Nadregionální MPO 

MMR, 

MŽP, MF
2019-2025 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

1.  Ministryni pro místní rozvoj

ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu připravit státní program pro podporu tvorby nových aktivit 

(resocializaci) na rekultivovaných a revitalizovaných územích, na kterých byly odstraněny ekologické škody po těžbě 

uhlí a průmyslové činnosti.

T: 2017-2018

2. Ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu předložit vládě 

zprávu o provedené prověrce současného stavu Chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek 

uhlí a nerudných surovin v oblasti Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, včetně návrhu na 

případnou úpravu jejich rozsahu, jako nutnou podmínku pro realizaci programu resocializace území postižených 

těžební činností.

Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekultivovaných ploch a území po těžbě. 

V rámci přípravy a jednání pracovní skupiny byly vytvořeny základní podklady, rámce a parametry, definice území, identifikovány možné fin. zdroje a typy aktivit/opatření. Výstupy byly využity mj. při přípravě PSÚT.

Plnění úkolu (a jeho cíle) se nyní tematicky (přímá obnova území po těžbě) v podstatě  překrývají resp. integrují/přecházejí do Operačního programu Spravedlivá transformace OP ST (pod koordinací MŽP)
NE

F F.1 I.F.1.4
Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající 

opatření na ochranu ŽP
Nadregionální MŽP MZe 2017-2019+ Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá: 

1. Ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci s kraji zprávu s detailním rozborem situace v 

jednotlivých krajích, stanovením hlavních potřeb krajů, analýzou stávajících programů k ochraně životního prostředí 

a existujících opatření k ochraně životního prostředí.

2. Ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem zemědělství zpracovat návrh způsobu zohlednění 

specifik strukturálně postižených regionů  ve stávajících programech zaměřených na řešení zlepšení životního 

prostředí.

Vláda ČR doporučuje hejtmanům Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje poskytnout ministru 

životního prostředí součinnost při zajištění úkolu č. 1 formou poskytnutí existujících podkladů a v souladu s úkolem č. 

2 provést odpovídající revizi odpovídajících programů kraje s cílem dosažení synergie podpor.

Termín do konce roku 2017

Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených 

regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev.  Opatření s příchodem nového období 2021+ pozbývá na aktuálnosti a nebude již dále sledováno. Ze strany MMR je průběžně 

vyjednáváno o možnostech specifického zvýhodnění v rámci národních i evropských dotačních prostředků.
NE

F F.1 I.F.1.8

Analýza potenciálu a reálných možností využití 

přečerpávacích elektráren na území strukturálně 

postižených krajů

Nadregionální MPO 2018-2022 Iniciace 
Opatření beze 

změny
Vláda ČR ukládá ministru průmyslu a obchodu zajistit zpracování podrobné analýzy potenciálu výstavby a 

reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů. Termín: 12/2018

Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., studie týkající se možnosti využití hydrických rekultivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky 

zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. V lednu zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE . Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno. Připravuje se následné 

řešení pro zajištění řešení regionálního hlediska, které v analýze nezohledňuje aktuální trendy a vývoj ukončování těžby .   Dále toto opatření nabývá na důležitosti s ohledem na aktuální energetickou krizi.                                                                                      

NE



F F.2 I.F.2.1

Zhodnocení a případná úprava podmínek programu 

Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. 

navýšení alokace tohoto programu

Nadregionální MMR MF 2018-2021
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu je  v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu.                                                                                                           

F F.2 I.F.2.2

Vznik programu zaměřeného na regeneraci 

brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho 

prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití 

regenerovaných ploch (kompetence MMR)

Nadregionální MMR 2019-2021
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno. Proběhlo hodnocení  1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu 

strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019  vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020.  V poslední výzvě podpořeno 9 projektů, přidělená dotace 219 mil. Kč.       Na rok 2022 

plánováno vyhlášen výzev skrze SFPI.

F F.1 I.F.1.5

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na 

řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 

50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského 

kraje

ÚK, KVK MF 
MPO; 

MMR
2017-2020 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlašování a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlašované výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 

2 mld. Kč. Nedochází však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.

Vláda ČR prosadila, že se vylučují sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů  na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi UK+KVK a 

MSK.

F F.1 I.F.1.6
Podpora programu Revitalizace Krušných hor 

(Ústecký i Karlovarský kraj)
ÚK, KVK MZe MŽP 2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019  zahájeno periodické hodnocení daného programu. Aktuálně 

proběhlo v rámci oddělení ochrany lesa k internímu vyhodnocování podkladů za čtyři roky 2017 - 2020. Interní vyhodnocení programu  - počty projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných 

jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (jednotky) - 24, z toho ÚK 23 a KVK 1. Plošný rozsah projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci  - 

1598 ha, z toho ÚK 1589,89 ha a KVK 8,11 ha

F F.2 I.F.2.3

Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor 

východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské 

dráhy v jeho rámci

ÚK MMR 2017-2023 Finalizace
Naplněno/běží 

výzvy
Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR 

F F.2 I.F.2.4
Analýza rozvojových příležitostí a výsledů 

dosavadních rozvojových projektů města Terezín“
ÚK MMR 2017 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy Město Terezín  uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie

F F.1 I.F.1.7

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na 

řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 

592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje

MSK MF MPO 2017-2023 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá: 

1. Ministru financí spolu s ministrem průmyslu a obchodu zajistit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. s cílem akcelerace čerpání prostředků na realizaci projektů dle bodu III. usnesení 

vlády č. 546/2016. 

2. Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci ministrem financí zpracovat návrh postupu pro revizi absorpční 

kapacity a potřeby Moravskoslezského kraje řešení ekologických škod dle usnesení vlády č. 592/2002 Sb. 

Vyplývající ze snížení alokace o 6 mld. včetně revize dostupnosti financování z privatizačních výnosů, případně 

alternativních národních zdrojů a tento návrh předložit vládě do 31. 12. 2017.

Ročně  by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivity však stojí na vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu,ale  je potřeba ještě dořešit podobu 

reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci 2019.  

Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci. Ani v OP ST není dostatek zdrojů pro pokrytí jiných brownfieldů než těch strategických 

doporučených RSK, i z toho důvodu probíhají jednání s NRB o možném vzniku finančního nástroje pod OP ST. V případě jeho vzniku, uvažujeme i o rozšíření využitelnosti tohoto FN pro další brownfieldy.

Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží na pomalé tempo vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF                                                                                                                 

NE

G G.1 I.G.1.1
Komplex opatření k dobudování významných 

dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
Nadregionální MD 2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury zajistit 

dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní  přípravu  dotčených staveb  podle bodu III. Materiál ve 

výši 6,1 mld.Kč pro rok 2018.

Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 

2020.

G G.1 I.G.1.3
Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci 

železničních tratí
Nadregionální MD 2017-2035 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty zajistit dostatečné 

prostředky na přípravné práce a majetkoprávní řešení dotčených staveb – definovaných v příloze této fiše. Dále 

urychlení přípravných prací na dotčených tratích.
Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.

G G.1 I.G.1.5
Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy 

mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary 
KVK MD

MŽP, 

MZe, 

MMR, 

MF, MPO

2019-2022 Iniciace 
Opatření beze 

změny

1. Vláda ČR ukládá ministrovi životního prostředí poskytnout maximální součinnost při procesu projednávání 

EIA a vytvořit podmínky při respektování zákonem stanovených požadavků a lhůt pro urychlené dokončení 

schvalovacího procesu dokumentu EIA k záměru prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního 

veřejného civilního letiště Karlovy Vary.

2. Vláda ČR ukládá ministrovi zemědělství prověřit možnost bezplatného převodu pozemků ve správě Lesů ČR, 

s. p., pro účely záměru prodloužení vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary.

3. 3. Vláda ČR ukládá ministrovi dopravy ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, ministrem financí a ministrem 

průmyslu a obchodu hledat možnosti financování regionálních letišť.

Projekt rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary získal v červenci 2021 souhlasné závazné stanovisko ze strany Ministerstva životního prostředí (EIA).

V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpoklad schválení ze strany Rady KVK dojde je koncem února, zahájení zadávacího řízení začátkem března. 

Ze strany Odboru investic KÚKK se stále jedná o prioritu kraje, odboru byla svěřena projektová příprava akce a započne schválením finančních prostředků z přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště Karlovy Vary, s.r.o. bude dělat 

odborného konzultanta.  

Částečně/možn

á

AP2

A A.1 II.A.1.1

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve 

strukturálně postižených regionech prostřednictvím 

investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev 

OPPIK - Nemovitosti)

Nadregionální MPO 2018-2023
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření se daří naplňovat. Vyhlášená výzva pro uhelné regiony za 1,4 mld.Kč, kdy žádosti je možné předkládat do 03/2020. Po vyhodnocení předchozí výzvy MPO  v případě převisu žádostí nad touto alokací uvažuje o jejím navýšení až 

na 2 mld. Kč. Připravuje se aktualzace opatření do AP5 s cílem specifického zvýhodnění v přirpavovaném finančním nástroji

A A.2 II.A.2.1

Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve 

specifických lokalitách strukturálně postižených 

regionů

Nadregionální MMR 2019-2023 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá: 

ministryni pro místní rozvoj 

a)	navrhnout možnost vzniku nového programu, popř. podprogramu v rámci Národního programu podpory 

cestovního ruchu v regionech "Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách 

strukturálně postižených regionů" a s respektem k charakteru tohoto návrhu připravit a vyhlásit tento program / 

podprogram,

b)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací 

tohoto opatření.

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření. Zrealizované schůzky na 

odboru CR - nastavena spolupráce při identifikaci integrovaných projektů pro identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF v kombinaci s nově připravovaným národním DT pro oblast CR.

Částečně/možn

á

B B.2 II.B.2.1

Příprava programu zaměřeného na regenerace 

specifických brownfieldů ve městech a obcích 

směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití

Nadregionální MMR
MPO, 

MŽP, 

MZe

2020-2024 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí a ministrem 

zemědělství

a)	v návaznosti na program MMR podporující studie využití specifických brownfieldů připravit s ohledem na 

kompetence dotčených resortů dotační programy pro kraje nebo obce, které budou zaměřeny na podporu 

komplexní regenerace specifických brownfieldů na podnikatelské i nepodnikatelské účely.

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti z běžícího 

DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období, kde se předpokládá podpora tohoto typu BF v rámci OPST a také NPO. Příprava aktualizace opatření do AP5
ANO

C C.2 II.C.2.2
Podpora vědecko-popularizačních činností na území 

strukturálně postižených krajů
Nadregionální MŠMT 2018-2026 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy

a)	podpořit zpracování analýzy pro posouzení potřebnosti rozvoje a vzniku vědecko-popularizační infrastruktury v 

rámci procesu restrukturalizace v dotčených regionech.

Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty řešení zpracování analýzy:

1) extenzivní varianta, která by v sobě zahrnula mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pociťovanou potřebu rozvoje činnosti 

charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců), 

2) užší varianta, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje 

(horizont zpracování cca 3 měsíce).

NVT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění 

vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.

Dále probíhají aktivity uvnitř krajů, kdy v ÚK typově podobné aktivity zajišťuje UJEP a ICUK.

ANO



C C.2 II.C.2.3
Program na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Nadregionální TA ČR 2019-2025 Finalizace

Opatření beze 

změny

Program THÉTA -  byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení. Celková alokace  735 mil. Kč  obsahovala samostatnou alokaci 58,8 mil.Kč pro strukturálně postižené regiony. Připravuje se nové 

opatření do AP5

D D.2 II.D.2.1 Rozvoj multislužbových center celoživotního učení Nadregionální MŠMT
MPO, 

MK
2018-2030 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá

ministrovi školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu a ministrem kultury

a)	připravit návrh pro zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti center celoživotního učení 

na území strukturálně postižených regionů.

Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých 

krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. Tyto rozvojové možnosti budou na 

začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázaně budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých regionů.Rozvoj center podporuje v MSK už současný projekt IKAP II, který pomáhá 

středním školám, aby se staly Centry excelence, byť převážně pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale váže zejména na nové programové období, kdy taková centra budou vznikat s podporou ÚP a findu obnovy. V 

MSK také významně přispěje projekt Trautom - kompetence pro 21. stol., který vytvoří ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří vznik center u několika vzdělávacích institucí

NE

E E.1 II.E.1.1 Podpora komunitního života a sociálních služeb Nadregionální MMR MPSV 2018-2020 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj 

a)	do konce programového období 2014-2020 pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP a pokud stav 

programu toto umožní vyhlásit dodatečné specifické výzvy zaměření na podporu komunitního života a sociálních 

služeb ve strukturálně postižených regionech;

ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí

b)	od roku 2019 zajistit prostředky na financování uvedeného programu z národních zdrojů v případě, že 

analýza a vyhodnocení prokáže nemožnost financování z IROP.

uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací 

tohoto opatření.

Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k 

vyhlášení výzev z důvodu přealokování kapacity IROPu. Oblast Komunitních center není součástí návrhu IROP 2021 - 2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory tohoto typu aktivit na území strukturálně postižených regionů. Připravuje 

se aktualizace v rámci AP5.

NE

E E.2 II.E.2.1

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených 

regionech – obnova rozvoje materiálně-technické 

základny – část A

Nadregionální MZ 2018-2021
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi zdravotnictví 

a)	pokračovat v přípravě programu zaměřeného na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního zdravotnictví se zohledněním potřeb strukturálně postižených regionů. 

b)	v rámci programu zajistit specifickou podporu strukturálně postižených regionů,

c)	uplatnit v rámci procesu přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobých výdajových rámců pro 

léta 2020, 2021 a dále prostředky na financování podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů.

Dotační titul MZd není připravován a není ani plánován. . Základní body tohoto programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.                                                        Opatření bylo částečně naplněno 

prostřednictvím realokace v rámci programu IROP spec.cíle 2.3 "Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví". Hlavním cílem však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní 

průběžně modernizovat materiálovou základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných  provozů těchto zařízení. 
NE

E E.2 II.E.2.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených 

regionech – Systémové změny směřující k zajištění 

kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B 

Nadregionální MZ 2018-2019
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá 

ministrovi zdravotnictví:

a)	 připravit návrh změny financování zdravotnictví za účelem udržení zdravotní péče v méně atraktivních 

lokalitách.

V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však 

potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.                                                                                                   Aktuální stav?

Náměty:

podpora zlepšení digitalizace některé možné agendy, elektronické rezervační a objednávací systémy ordinací

Stabilizace základní sítě zařízení z hlediska požadavků na dostupnost zdravotní péče

ev. podpora "návštěvní zdravotní služby lékaře" v hůře dostupných lokalitách

VAZBA na II.E.3.1 - viz Koncepce rozvoje venkova, str. 51: V oblasti veřejných služeb je jako významný problém vnímán nedostatek lékařů, což je nedostatek, u nějž je vzhledem ke stárnutí lékařů očekáváno jeho postupné prohlubování.          

NE

E E.2 II.E.2.3 Podpora integrace zahraničních pracovníků Nadregionální MV MPSV 2019 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ČR doporučuje 

krajským samosprávám

a)	zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků.

Vláda ČR ukládá:

ministrovi vnitra a ministryni práce a sociálních věcí 

b)	spolupracovat při zpracování výše uvedených analýz za účelem sdílení dostupných dat; 

ministrovi vnitra

c)	na základě výstupů z výše uvedených analýz připravit návrhy na řešení situace přispívající k zajištění 

bezpečnosti v regionech a také integraci cizinců.

V oblasti trhu práce došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům". V oblasti širší podpory integrace cizinců ze strany MV fungují přes 10 let v těchto krajích Centra 

na podporu integrace cizinců. Je nutné iniciovat jednání na úrovni MPSV, MV a zástupců krajů. Ve spolupráci s MV je připravována aktualizace opatření do AP5. NE

E E.3 II.E.3.1
Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální MMR

Mze, 

MŠMT, 

MPSV, 

MK, MV,

MŽP

2018-2030 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními resorty a orgány regionální a lokální samosprávy a 

hospodářskými a sociálními partnery 

a)	připravit a pilotně ověřit v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji opatření a nástroje 

doporučené Strategií regionálního rozvoje s cílem zvýšit využití potenciálu venkovských oblastí ve strukturálně 

postižených krajích;

ministrovi zemědělství, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni práce a sociálních věcí, ministrovi kultury, 

ministrovi vnitra, ministrovi životního prostředí a ministryni průmyslu a obchodup 

b)	spolupracovat s ministryní pro místní rozvoj na přípravě a pilotním ověření opatření a nástrojů doporučených 

Strategií regionálního rozvoje v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji s cílem zvýšit využití potenciálu 

venkovských oblastí ve strukturálně postižených krajích,

c)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací 

tohoto opatření.

Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováno jednání i s ohledem na vznik nové Koncepce rozvoje venkova.                                                                                                                 

 Aktuální konkrétní náměty: 

podpora společných/sdílených opatření/aktivit (ev. služeb) dobrovolných svazků obcí, mj. s cílem posílení vzájemné spolupráce, koordinace, udržitelnosti a sdílení veřejné vybavenosti a služeb na úrovni kooperace více malých obcí ; 

důraz na omezení subrurbanizačních procesů do obcí v zázemí měst (mj. nástroji územního plánování); přiměřená, umírněná a přísně účelná a efektivní podpora doplnění základní vybavenosti;

podpora financování investičně náročnějších opatření/projektů (např. úvěry, záruky); podpora digitalizace veřejné správy obcí;cílené posilování dostupnosti lokálních (resp. mikroregionálních) center osídlení a jejich stabilizace jejich 

obslužného významu; obnova a údržba památek, památkově chráněných území a dalších hodnot v území pro posílení atraktivity venkovských území (cestovní ruch, turistiky a rekreace) a identity;

podpora komunitních aktivit v oblasti společenského života 

Dle typologie venkova: KVK - dominuje sociálně a polohově zněvýhodněný typ; ÚK - dominuje sociálně znevýhodněný typ; MSK - Oblast Jeseníků dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; Karvinsko - sociálně znevýhodněný typ

V případě polohově znevýhodněných typů podporovat/apelovat na zlepšení nadmístní dopravní infrastruktury v rámci širších územních vztahů; důraz na úsporné formy zástavby; zásadní omezení extenzivního rozvoje sídel, zejm. omezení; 

naopak posílení regenerace center - jader obcí           

NE

E E.3 II.E.3.2 Komplexní obnova sídlišť Nadregionální MMR 2019-2023 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj

a)	v návaznosti na výsledky připravované studie připravit koncept dotačního programu pro kraje nebo obce, který 

bude zaměřen na podporu komplexní obnovy vybraných sídlišť a tento koncept předložit vládě k projednání.

Vznikla pracovní skupina, v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotačního titulu. Na základě těchto koncepcí je pak možné připravovat další 

kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a 

další podpory.                                                                                                                                                             Probíhají pilotní projekty v rámci: 

řešení TAČR ÉTA: TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy pilotní lokality v Ostravě, již s konkrétními výstupy

Relevantní také výstupy z TAČR ÉTA: TL01000143 Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel.

Připravuje se aktualizace opatření do AP5                   

NE



E E.4 II.E.4.1

Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a 

obnovy materiálně technické základny regionálních 

kulturních zařízení, církví a náboženských 

společností, který má ve správě Ministerstvo kultury 

Nadregionální MK 2019-2024
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá: 

ministrovi kultury 

a)	připravit materiál pro jednání vlády navyšující program 134 220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností o 1,302 mld. Kč, včetně náplně 

a harmonogramu finančního plnění v jednotlivých letech,

b)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s 

implementací tohoto opatření,

c)	zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků  z navýšené alokace o 1,302 mld. Kč na realizaci 

projektů v letech 2019 až 2024 až do výše 1,302 mld. Kč (217 mil. Kč/rok).

MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci kterého předpokládá předložení programové dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021. Prostředky na program jsou alokovány v 

rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v objemu 100 mil. Kč . Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládaná výše spolufinancování ze strany státu, která by se měla pohybovat dle předběžných 

jednání s MF mezi 10-20%.

NE

E E.4 II.E.4.2

Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny státních 

kulturních zařízení spravovaným Ministerstvem 

kultury.

Nadregionální MK 2019-2024
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá

ministrovi kultury

a)	zajistit navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních 

zařízení pro roky 2019-2024 o výši min. 167 mil. Kč ročně,

b)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s 

implementací tohoto opatření.

Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce či projekty na území strukturálně postižených regionů realizovány postupně a to v rámci podílu alokace na celkových požadavcích 

zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program mimořádně navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čistě na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ Valeč (Karlovarská kraj), SZ Jezeří (Ústecký kraj) a SZ 

Janovice (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavy. Průběžně tedy dochází k uvolňování prostředků do postižených regionů, avšak ne ve výši, která by 

byla patrná při specifickém navýšení v průběhu několika let.

NE

E E.4 II.E.4.3

Navýšení alokace Programu záchrany 

architektonického dědictví Ministerstva kultury a 

úprava zásad programu s ohledem na potřeby 

specifických nemovitých kulturních památek ve 

strukturálně postižených krajích

Nadregionální MK 2019-2021
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá: 

ministrovi kultury 

a)	zajistit navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví pro roky 2019-2021 na úroveň min. 

350 mil. Kč ročně,

b)	upravit zásady Programu záchrany architektonického dědictví tak, aby bylo možné bodově zvýhodnit 

projekty záchrany realizované na území strukturálně postižených regionů,

c)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto 

opatření.

V průběhu posledních několika let je alokace prostředků v rámci Programu záchrany architektonického dědictví s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek v zásadě neměnná a tedy v celkových požadavcích 

potenciálních žadatelů nedostatečná. V případě úprav parametrů a stanovení určitého objemu pouze pro strukturálně postižené kraje by mohlo dojít k neúměrné zátěži a omezení žadatelů ve zbývajících regionech, tedy ohrožení stavu 

objektů a celkového pojetí poskytovaných příspěvků na obnovu kulturních památek. Dané opatření by bylo možné alespoň částečně naplňovat, v případě navýšení prostředků nad rámec stávajícího objemu alokovaného v kapitole 

na kulturní dědictví a to alespoň ve výši 100-150 mil. ročně.

NE

F F.1 II.F.1.1

Zlepšit kvalitu ovzduší

Nadregionální MŽP

MD, 

MPO, 

MMR, 

MF

2018-2020
částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi životního prostředí

a)	pokračovat ve finanční podpoře výměny starých kotlů  v domácnostech a do 31. 12. 2018 navrhnout způsob 

motivace pro sociálně slabší skupiny obyvatel. v rámci přípravy dalších výzev upravit podmínky tak, aby byla zajištěná 

dostatečná absorpční kapacita v regionech,

b)	do 31. 12. 2018 implementovat způsob zintenzivnění podpory provozovatelů imisně významných 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší směřující k urychlení implementace nejlepších běžně dostupných 

technických řešení a nejlepších dostupných technik uvedených v závěrech o BAT s důrazem na dosahování emisních 

koncentrací v dolní polovině intervalu spojeného s nejlepšími dostupnými technikami; 

ministryni průmyslu a obchodu

c)	připravit finanční podporu ve strukturálně postižených regionech na vznik infrastruktury umožňující 

přechod na nízkoemisní druhy dopravy (výstavba dobíjecích a plnících stanic zejména vodíkových, rozvoj 

terminálů pro všechny druhy nízkoemisní dopravy, podpora nízkoemisních aut, zvýhodnění provozu nízkoemisních 

aut) ve shodě s aktuálním Národním akčním plánem čisté mobility. Termín do konce roku 2019;

ministryni pro místní rozvoj

d)	do konce programového období 2014-2020 pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP a pokud stav 

programu toto umožní vyhlásit dodatečné specifické výzvy zaměření na obměnu vozového parku v hromadné 

dopravě a ve veřejné správě formou specifických výzev pro strukturálně postižené regiony,

ministrovi dopravy ve spolupráci s hejtmany

e)	urychlit významné dopravní stavby, které vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby, a v rámci 

každoročního vyhodnocení akčního plánu, které je předkládáno vládě společně s jeho aktualizací k 31. 5., uvádět 

přehled stavu přípravy dopravních staveb ve vlastnictví státu na území Moravskoslezského, Ústeckého a 

Karlovarského kraje;

ministryni průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí

f)	do 31. 12. 2018 připravit navýšení alokace pro modernizace budov ve strukturálně postižených regionech 

směrem k nízkoenergetickým, popř. pasivním, a maximální využití OZE nebo CZT z programu Nová Zelená úsporám 

a OP PIK,

g)	do 31. 12. 2018 spustit finanční podporu na obměnu starého osvětlení za účelem eliminace světelného 

znečištění a snížení spotřeby elektrické energie;

ministryni průmyslu a obchodu

h)	posílit síť energetického poradenství a ve spolupráci s ministrem životního prostředí připravit do 30. 6. 2019 

víceletou kampaň zaměřenou na kontaktní poradenství pro domácnosti při výměnách starých spalovacích zdrojů na 

pevná paliva;

Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se  v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu č.136 na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP. Pro 

strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1mld. na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkoemisní dopravu v rámci programu IROP 

ve výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. V lednu 2020 byla vyhlášena další výzva s alokací cca 840 mil. Kč také pro 

oblast bezemisní a nízkoemisní dopravy, ukončení příjmu žádostí 27.2.2020. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně splněné.

Další aktivitou směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).

Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.                                                                                                                  

NE

F F.1 II.F.1.3 Bezpečné kraje Nadregionální MMR MV, MŽP 2018-2021 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi životního prostředí, ministryni pro místní rozvoj a ministrovi vnitra

a)	poskytnout plnou součinnost dotčeným krajům při zavádění konceptu resilientního regionu (do 31. 1. 2019),

b)	do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory zavádění resilience na obcích,

c)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací 

tohoto opatření;

ministrovi vnitra, ministrovi zemědělství, ministrovi životního prostředí, ministryni pro místní rozvoj a ministryni 

průmyslu a obchodu

d)	připomínkovat záměr úprav neveřejného mezinárodního letiště Chomutov tak, aby letiště vyhovovalo 

potřebám celoročního provozu pro civilní potřeby s tím, že v případě vzniku mimořádné situace bude letiště sloužit 

jako základna Letecké hasičské služby (LHS).

Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením. Co se týče center IZS, tak v IROP 2021  2027 budou podporovány všechny tři základní složky IZS, a pokud by nějaká základní složka chtěla integrované centrum v závislosti na 

finálním nastavení projektuy, neměl by to být zásadní problém.

Podoba opatření je již neaktuální a naplňována přirozeně v souvislosti s COVIDEM.

Zájem kraje o pokračování projektu je, pokud se na něj podaří získat externí finanční zdroje. Doporučujeme tedy vyjednat u IROP financovatelnost záměru v rámci úpravy opatření III.E.2.1.

Záměr realizace projektu „Městečko bezpečí“ je připravován v rámci nového programového období do Integrovaného regionálního operačního programu na léta 2021–2027. Kraj v březnu 2022 (usnesením zastupitelstva kraje) rozhodl o 

zahájení přípravy projektu. Na přípravě projektu participují Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Hasičský záchranný sbor MSK, Zdravotnická záchranná služba MSK, Policie ČR–Krajské ředitelství policie MSK, Městská policie 

Ostrava, Armáda ČR - Krajské vojenské velitelství Ostrava, dále pak Celní správa ČR, Horská služba ČR, Povodí Odry, s. p., BESIP a další.

Zájem kraje o fyzickou realizaci projektu je, pokud se na něj podaří získat externí finanční zdroje. Doporučujeme tedy vyjednat u IROP financovatelnost záměru v rámci úpravy opatření v rámci úpravy opatření III.E.2.1

NE

F F.1 II.F.1.4 Adaptace území na dopady změny klimatu Nadregionální MŽP
MPO, 

MMR, 

MZe

2018-2027 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi životního prostředí

a)	do 31. 3. 2019  spustit program na podporu zpracování a implementace strategií adaptace měst na dopady 

klimatických změn,

b)	do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory zelených fasád v rámci programu Zelená úsporám;

ministryni pro místní rozvoj, ministryni průmyslu a obchodu, ministrovi životního prostředí a ministrovi zemědělství

c)	do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory adaptačních opatření, případně uplatnění adaptačních principů v 

rámci programů na regeneraci brownfields,

d)	prověřit možnost podpory odstraňování nefunkčních nepropustných ploch uvnitř sídel (v rámci veřejných 

prostranství);

V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev  

určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří  uspokojit většinu žadatelů. 

Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. 

Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění. Připravuje se aktualizace opatření do AP5.

Částečně/možn

á

F F.2 II.F.2.1 Odpadové hospodářství Nadregionální MŽP 2018-2026 Příprava
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi životního prostředí

a)	do 31. 12. 2018 vytvořit návrh plánu podpory výrobků z odpadů a finanční nástroj ke kompenzaci, v 

případě, že pořízení takových výrobků vyžaduje vynaložení vyšších finančních prostředků než cena srovnatelných 

výrobků z primárních surovin, a to zejména u těch komodit, které jsou na trhu s ohledem na aktuální situaci obtížně 

uplatnitelné,

b)	do 31. 12. 2018 vytvořit finanční nástroj k podpoře vzniku zařízení k materiálovému využití odpadů , 

včetně vybudování nezbytné infrastruktury, sítě překládacích stanic, logistických center, třídících linek aj., kdy 

podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených 

regionech a jejich přímého okolí,

c)	urychlit vznik nového zákona o odpadech, zejména aktualizovat ekonomické nástroje, k podpoře 

recyklačního průmyslu a stanovit jasná pravidla pro výrobu TAP,

d)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací 

tohoto opatření.

Ověření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako předstupně jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk 

byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z 

podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.

Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027.                                                                                         Aktuální poznámka:  Nízká motivace 

(obcí) pro omezení skládkování v důsledku odloženého zákazu a pro rozvoj komunitních/obecních infrastruktur/zařízení a kapacit pro účelné, ekologicky šetrné a udržitelné nakládání s odpady.

Stále chybí dostatečná infrastruktura v oblasti nakládání s odpady. Nutný apel na podporu v této oblasti, byť se jedná o finančně nákladná opatření, proto podporovat synergie - např. provázání a integrace s opatřeními do rozvoje 

komunitní energetiky. Podporovat územně lokalizovaná řešení v rámci funkčních územních celků, městských regionů.    (10/2021)

Připravuje se aktualizace opatření do AP5.

Částečně/možn

á

F F.1 II.F.1.2 Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie ÚK MŽP 2018-2019 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi životního prostředí 

a)	zadat zpracování studie proveditelnosti a souvisejících podkladových materiálů a posouzení vlivu 

bezpečnostních rizik provozů – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost – a jejích vlivu na 

rozvojové možnosti města Ústí nad Labem s respektem k platným bezpečnostním předpisům a normám s cílem 

navrhnout možnosti řešení této zátěže.

Ve vztahu ke konkrétnímu způsobu naplňování proběhlo jednání s ministrem MŽP, který přislíbil ověření způsob zadání této prováděcí studie. V současné době se čeká na zpětnou vazbu z MŽP. NE

G G.1 II.G.1.2
Systémový přístup k plánování služeb související s 

kamionovou dopravou
ÚK MD

MMR, 

MPO
2019-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Vláda ČR ukládá:

ministrovi dopravy

a)	Zohlednit v návaznosti na připravovanou Koncepci odpočívek 2017-2032 zpracovanou ze strany ŘSD potřeby 

Ústeckého kraje,

b)	Provést analýzu stávající legislativy a v případě potřeby legislativně upravit stání mimo nezaplněné kapacity 

odpočívek při čerpání povinných přestávek. Termín do konce roku 2019.

ministrovi dopravy ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu a ministryní pro místní rozvoj

c)	Provést analýzu dotačních možností podpory krajů a obcí a dalších subjektů při řešení chybějících kapacit 

parkování a souvisejících služeb na území dotčených regionů a navrhnout nové či případnou úpravu stávajících 

dotačních programů umožňující subjektům v regionech tuto problematiku aktivně řešit do 30. 6. 2019. 

Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena v souladu s harmonogramem. NE



G G.1 II.G.1.3

Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na 

veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji 

z důvodu umožnění její revitalizace

KVK MD 2018-2019
Finalizace/Spl

něno

Naplněno/běží 

výzvy Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Nejnižší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s DPH. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení financí 

pro fázy druhou se čeká - předpoklad schválení jaro 2022

G G.2 II.G.2.1
Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura 

pro 21. století
MSK MPO 2018-2023 Příprava

Opatření beze 

změny
Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity 

viz podněty ze sběru dat pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových podnětů je opatření aktualizováno v návrhu AP4 - Aktualizace v AP4 - IV.G.2.1

AP3

A A.1 III.A.1.1
Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání 

a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)

Nadregionální MPO 2020-2025 Příprava

Vláda ČR ukládá:

ministrovi průmyslu a obchodu 

zvýšit personální a odbornou kapacitu regionálních kanceláří CzechInvestu od roku 2020 za účelem zvýšení 

účinnosti podpory CzechInvestu při transformaci/restrukturalizaci hospodářství strukturálně postižených regionů.
V rámci aktivit souvisejících s Fondem pro spravedlivou územní transformaci dochází k navýšení o 1 osobu v regionálních kancelářích ÚK, MSK a KVK s termínem cca od 1.4.2022. Aktuálně probíhají výběrová řízení na obsazení pozic. Připravuje se aktualizace do 

AP5.

NE

B B.2 III.B.2.1

Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, 

Ústecký a Karlovarský kraj

Nadregionální MPO MMR 2019-2030 Příprava

Vláda ČR ukládá:

 ministryni pro místní rozvoj a ministrovi průmyslu a obchodu spolupracovat s Moravskoslezským, Ústeckým a 

Karlovarským krajem při cílení finančního nástroje Jessica II v těchto krajích, aby nedocházelo k překryvům s 

intervencemi, jež do území cílí dotčené rezorty.

Fin. nástroj JESSICA II. zatím běží  od dubna 2019 pouze v MSK z krajských zdrojů s alokací 221mil. Bude sledováno a vyhodnocováno ve vztahu k přípravě FN v rámci FST.
částečně/možn

á

B B.2 III.B.2.2
Program na zajištění nabídky průmyslových ploch 

typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti 

stávajících průmyslových zón

Nadregionální MPO 2020-2025 Příprava

Vláda ČR ukládá:

ministrovi průmyslu a obchodu v existujících programech realizovat podporu stávajících průmyslových zón a 

přeměnu existujících brownfieldů. Výstavbu greenfieldů podporovat pouze v případě, že stávající brownfieldy 

budou nevhodné pro danou výrobu či službu. Ve sledované období se primárně řešila problematika Brownfieldů jako hlavního území pro realizaci investic v těchto regionech.

částečně/možn

á

C C.2 III.C.2.1

Programy na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně 

postižených regionech

Nadregionální MŽP

MPO, 

MD, TA 

ČR

2019-2026
částečně 

splněno

Vláda ČR ukládá:

ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy, případně dalším a předsedovi Technologické agentury 

ČR:

postupovat při vyhlašování veřejných soutěží v rámci resortních programů TREND, Prostředí pro život, Doprava 

2020+ a Národní centra kompetence v souladu s Národní RIS3 strategií včetně příslušných příloh a/nebo umožnit 

bodového zvýhodnění a/ nebo specifickou finanční alokaci pro projekty podávané subjekty ze strukturálně 

postižených regionů. 
MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných soutěží v roce 2020. Aktuálně vyhlášené výzvy TREND a Doprava 2020+ jsou bez specifické podpory. Soutěž v programu Doprava 

2020+ byla vyhlášena 8.4.2020 a  umožňuje přednostní podporu projektů ze strukturálně postižených regionů. MD aktivně podporuje zapojení ÚK a UJEP do projektu H2020 (AD-LIME)- Aktualizováno v AP 4  IV.C.2.1

C C.2 III.C.2.2

Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro 

MSK, ÚK a KVK

Nadregionální MPO
MZV, 

MŠMT
2019-2030 Příprava

Vláda ČR ukládá:

ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí a ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy vytvořit tzv. welcome office (WO), ve spolupráci s hejtmany Moravskoslezského, Ústeckého a 

Karlovarského kraje dva specifické WO pro potřeby výzkumu ve strukturálně postižených regionech.

Připravuje se jednání v této věci  na území ÚK a následovat budou jednání v KVK a MSK. V rámci TAČR - program ÉTA byl podpořen projekt TL05000543 žadatele UJEP s názvem Brain Cirkulation jako pilíř možné transformace 

strukturální postiženého regionu. MMR- oddělení Restart je oficiální zájemce o výstupy projektu a komunikuje s realizátory dílčí výstupy. Ty pak budou zapracovány do aktualizace AP5 a též budou využity při vyjednávání o možné 

systémové podpoře realizace opatření pro vznik tzv. Welcome Office.

NE

C C.2 III.C.2.3
Specifická podpora výzkumu ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální MŠMT

MD, TA 

ČR
2019-2030 Iniciace 

Vláda ČR ukládá: ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy a) zvážit obsahové rozšíření plánovaného 

dotačního programu „Podpora výzkumu ve strukturálně znevýhodněných krajích na období 2021–2025“ s 

prioritními oblastmi Infrastruktura pro výzkumná pracoviště a Podpora rozvoje odborných kapacit lidských zdrojů, 

b) poskytnout součinnost Karlovarskému kraji při vytváření podmínek pro znovuobnovení a rozvoj 

balneologického výzkumu a výzkumu vzdělávání odborných kapacit pro balneologii a lázeňství v Karlovarském kraji, 

c) vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků v oblasti balneologie, 

fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje v rámci existujících a nově 

plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT 

za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a 

investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),

d) zvážit regionální dimenzi v připravovaných výzvách OP VVV a v národních dotačních programech (kde je 

relevantní), 

e) zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období 

Evropské unie 2021 – 2027 a do připravovaných operačních programů vyjednat možnost specifického 

zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů. Ministrovi dopravy na 

základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018

f) zajistit ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému 

testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, včetně dálnice D8, a to na základě výstupů vstupní 

analýzy z opatření I.C.2.5 Souhrnného akčního plánu 2017 - 2018; 

g) zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích 

systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření C.2.5); 

h) prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads; 

i) podpořit přípravu projektů H2020 se zapojením regionálních aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí nad Labem, 

FD ČVUT v Děčíně) s tématikou autonomní dopravy. 

Předsedovi Technologické agentury ČR: 

spolupracovat na nezbytné úpravě programů, které bude Technologická agentura ČR implementovat tak, aby 

umožnily vyhlášení regionálně a tematicky specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření pro 

oblast rozvoje autonomní mobility pro projekty na území strukturálně postižených regionů.

Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl 

odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 

7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost obsahově šířeji pojatého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spoluúčast národních 

zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. O další podpoře se bude dále jednat s MŠMT v rámci přípravy 

aktualizace opatření do AP5

ANO

C C.2 III.C.2.4 Podpora VaV infrastruktury Nadregionální MPO MŠMT 2019-2026 Rozpracování

Vláda ČR ukládá:

ministrovi průmyslu a obchodu 

a)	zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení 

specifických výzev  směřujících k podpoře vzniku a provozu vědecko-technických parků na území strukturálně 

postižených regionů.

b)	zohlednit problematiku vzniku a provozu vědecko-technických parků realizovaných na území strukturálně 

postižených regionů v novém programovém období 2021 – 2027.

c)	v případě nemožnosti specifického financování vzniku a provozu vědecko-technických parků prostřednictvím 

ESIF na území strukturálně postižených regionů připravit národní dotační titul, který umožní jejich vznik a provoz z 

národních prostředků.

ministrovi školství mládeže a tělovýchovy

d)	zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení 

specifických výzev směřujících k podpoře vzniku a provozu VaV infastruktury na území strukturálně postižených 

regionů.

e)	z ohlednit možnosti investic do VaV ve strukturálně postižených regionech při přípravě programového 

období 2021+

Realizace seminářů pro NUTS II Severozápad. První byl zaměřen pro uchazeče o dotaci v 1.VS programu The Country for The Future, Podprogramu 3 "Inovace do praxe" a  na další dotační možnosti - např. na program TREND, 

Podprogram "Nováčci". Přednášející - MPO.  Druhý seminář téma: průřezové představení realizovaných projektů UJEPu, informace o projektech TA ČR v ÚK a připravované VS (konkrétně jak zpracovat žádost, monirovací systém, 

aplikační garant, smlouvy, ...).Další aktivity budou následovat.

ANO

D D.1 III.D.1.1

Financování provozu regionálních pracovišť veřejných 

vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého 

kraje

Nadregionální MŠMT 2019-2030 Příprava

Vláda ČR ukládá:

ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s hejtmankou a hejtmanem strukturálně postižených regionů 

připravit návrh variant financování veřejných vysokých škol podporujícího jejich působení ve vzdělávací, 

vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na území strukturálně postižených 

regionů.

První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců 

MŠMT. Nyní probíhá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni; na podporu realizace kurzů celoživotního vzdělávání bylo v roce 2020 vynaložen 1 mil. Kč, v roce 2021 již 2 mil. Kč a pro rok 2022 je v rozpočtu 

kraje schválena podpora rovněž ve výši 2 mil. Kč. Od září 2021 otevřela v Chebu Pedagogická fakulta ZČU v Plzni kombinované studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který do budoucna nahradí kurzy celoživotního vzdělávání. 

Vedle podpory pedagogické fakulty je finančně podporována i Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která od Karlovarského kraje obdržela v posledních dvou letech 5 mil. Kč a pro rok 2022 je schválena podpora ve výši 2,5 mil. Kč. Vedle 

realizace studijních programů na území kraje probíhají jednání s Pedagogickou fakultou v oblasti rozšíření okruhu fakultních škol, kde probíhají praxe studentů, i do Karlovarského kraje. S MŠMT proběhla jednání i na téma finanční 

podpory VŠ studia, ale zatím bez konkrétních výsledků, což významně ovlivnila i pandemie COVID-19 .

NE

D D.2 III.D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje 

materiálně-technického zázemí škol a školských 

zařízení

Nadregionální MMR MŠMT 2019-2023
částečně 

splněno

Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o výzvu č. 92 pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěvek EU). Stávající opatření je zaměřeno 

zejména na SŠ, na základě podnětů z regionů je v rámci AP4 připravena aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně postižených regionech - Aktualizováno v AP 4 - IV. D. 2.1

D D.2 III.D.2.2 Podpora rozvoje vysokého školství Nadregionální MŠMT 2019-2027 Příprava

V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Říhová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, který představil prvotní koncept možnosti posílení financování 

regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání v průběhu roku 2020. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i dále v 

průběhu roku 2020/21 - aktualizace v AP4 IV. D.2.2



E E.2 III.E.2.1 Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému Nadregionální MV MMR 2020-2023 Příprava

Vláda ČR ukládá:ministryni pro místní rozvoj, ministrovi vnitra:

a) zohlednit potřeby modernizace IZS ve strukturálně postižených regionech zejména s ohledem na připravenost 

na mimořádné situace v oblasti průmyslových havárií a také změn klimatu při přípravě nového programovacího období 

a umožnit specifické výzvy pro projekty realizované na území těchto regionů,

b) provést analýzu stávající dotačních titulů  jak ESIF tak národních dotačních zdrojů a v případě možnosti 

provést realokace zdrojů ve prospěch vyhlášení specifických výzev pro strukturálně postižené regiony.

Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019

zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GŘ HZS ČR. Náslendě již

bezúplatný převod pozemku ze státu (HZS kraje) na kraj kompletně proběhl. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace k provedení stavby. Termín odevzdání projektové dokumentace zhotovitelem investorovi

(Karlovarský kraj) je podle platné smlouvy do 1/2024. Ze strany NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost podpory této oblasti po roce 2021+. Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se

tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP viz informace v opatření Bezpečné kraje.

ANO

E E.3 III.E.3.1 Specifická podpora bydlení a bytové politiky Nadregionální MMR MŽP 2019-2022 Příprava

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj, ministrovi životního prostředí případně dalších:

a) umožnit v rámci již existujících resortních programů směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování specifické 

zvýhodnění projektů s realizací na území strukturálně postižených regionů. Regionální aspekt strukturálně 

postižených regionů zapracovat i do nově připravovaných resortních programů,

b) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu nájemního bydlení v Karlovarském kraji nad rámec programu 

Výstavba.

c) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně postižených regionů, resp. obcí v těchto krajích v 

možnosti odkupu bytů v krachujících SVJ, a to i nad rámec programu Výstavba.

Probíhájí pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření. Téma je jedním ze stěžejních témat v programovém prohlášení vlády, očekáváme plnění opatření v následujícím období. Připravuje 

se aktualizace do AP5.

částečně/možn

á

F F.2 III.F.2.1 Odpadové hospodářství II Nadregionální MŽP 2020-2028 Příprava

Vláda ČR ukládá:

ministrovi životního prostředí:

a) pokračovat v aktivitách směřujících ke vzniku nového zákona o odpadech , zejména aktualizaci 

ekonomických nástrojů, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel pro výrobu TAP.

b) do 31. 12. 2021 vyhodnotit možnost vytvoření finančního nástroje k podpoře vzniku zařízení k 

energetickému využití odpadů či modernizaci stávajících zdrojů k energetickému využití odpadů strategického 

významu, na základě podrobné vnitřní analýzy regionů z pohledu struktury odpadů, kdy podmínky programu budou 

zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímém okolí.

Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s 

vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.

Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027. Připravuje se aktualizace opatření do AP5

ANO

F F.2 III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti Nadregionální MMR 2019-2020
Finalizace/Spl

něno

V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál 

bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: 

Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020.

Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje : Frýdek-Místek - Areál bývalých 

válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna,  na území KVK - Areál železničního depa - město Sokolov"-

G G.1 III.G.1.1
Dopravní napojení strategického významu ve 

strukturálně postižených regionech
Nadregionální MD MMR 2019-2022 Příprava

Vláda ČR ukládá: ministrovi dopravy

a)	v součinnosti s hejtmankou a hejtmany strukturálně postižených regionů definovat dopravní úseky pro napojení 

vybraných rozvojových ploch a průmyslových zón, periferních oblastí a oblastí s potenciálem hospodářského rozvoje 

těchto regionů. Tyto úseky nadefinovat každoročně do 31. 7. po dobu trvání tohoto opatření.

ministryni pro místní rozvoj,

b)	předložit tento seznam dopravních úseků na vládu do konce kalendářního roku, kdy došlo k jeho 

nadefinování.

Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání.  Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro 

zastupování státu ve věcech maj. Rozsah a nastavení tohoto opatření je potřeba aktualizovat, i s ohledem na nové programové období. 

Vzhledem k aktuálnímu stavu státního rozpočtu, kapitoly Ministerstvo dopravy a SFDI se v současné době nepředpokládá uvolnění finančních prostředků krajům nad rámec dosud schváleného rozpočtu. Financování krajů 

pokračuje dle schválené postupu závislého na počtu kilometrů krajských silnic.  Nad rámec těchto finančních prostředků Karlovarskému, Ústeckému a Ostravskému kraji se počítá s financováním dle již schválené Strategie 

hospodářské restrukturalizace. Dodatečné prostředky bude proto nutné hledat ve spolupráci s rezortem financí. 

NE

G G.2 III.G.2.1

Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy 

pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje 

České republiky

Nadregionální MMR MF 2020-2021 Iniciace 

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní financí zpracovat analýzu stávajícího stavu, která posoudí 

využitelnost rozpočtového určení daní na podporu strukturálně postižených regionů, nebo naopak nemožnost takto 

rozpočtové určení daní využít a odkáže na jiné vhodnější nástroje.
Je námět k diskuzi s MF ČR. Aktuálně AK ČR připravuje novelizaci RUD krajů. MMR vnímá diskuse kolem případné změny RUD. Zároveň si MMR uvědomuje, že téma není izolované a úzce je provázané s dotační politikou sátu a jejích 

revizí, zachováním principu subsidiarity a autonomie samospráv nedokončenou reformou VS až po charakter sídelní struktury, která je charakteristická svou "rozdrobeností". 

NE

AP4

A A.2 IV. A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu 

začínajících podnikatelů, a potenciálních 

podnikatelských záměrů a MSP s vlastním 

produktem/službou

Nadregionální MPO 2021-2023
Vláda ČR ukládá:

ministru průmyslu a obchodu připravit dotační titul pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat 

programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2021.
Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace. Od roku 2021 probíhají jednání k definování podpory se zástupci regionů a resortů. Připravuje se aktualizace do AP5.

NE

A A.3 IV. A.3.1

Podpora digitalizace a robotizace především malých 

a středních firem prostřednictvím outsourcovaných 

služeb výzkumu, vývoje a poradenství

Nadregionální MPO 2021-2024
Vláda ČR ukládá:

ministru průmyslu a obchodu zohlednit podporu poradenství v oblasti digitalizace a robotizace v rámci OP TAK 

2021-2027 formou specifického zvýhodnění strukturálně postižených regionů.

Probíhá diskuze s MPO, které připravuje takto nastavené zdroje v rámci NPO a také OP TAK. Případné specifické zvýhodnění není s ohledem na předpokládanou alokaci v této oblasti v uvedených zdrojích zatím řešeno. 

Bude realizováno prostřednictvím výzev "Digitální podnik" vyhlášení květen 2022, Uvedené opatření je, kromě záměrů v OP TAK, realizováno také celostátními programy ze státního rozpočtu ČR či spolufinancovanými z NPO. Jde např. o 

program The Country for the Future na podporu zavádění inovací v MSP. Jeho 4. veřejná soutěž s alokací 500 mil. Kč financovanou z NPO a specifickým zaměřením na digitalizaci bude vyhlášena v červnu 2022. P.řipravuje se aktualizace 

do AP5

ANO

A A.3 IV. A.3.2
Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství 

jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji
KVK

MŽP 

MPO, 

MMR

2021-2027

Vláda ČR ukládá ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a ministryni pro místní rozvoj:

a) vyhodnotit stávající možnosti podpory ochrany přírodních léčivých zdrojů/pramenů, vybavenosti a 

infrastruktury lázeňských míst a přírodních léčebných lázní ze strany státu;

b) na základě výstupu z úkolu a) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční 

nároky spjaté s implementací tohoto opatření.

Aktivity na podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačního programu Spravedlivá transformace, očekáváme realizaci části opatření v následujícím období prostřednictvím OPST. Je potřeba však iniciovat jednání s příslušnými 

resorty. 

NE

C C.2 IV. C.2.1
Specifická podpora výzkumu ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální

MŠMT, 

MD, 

MPO,

2021-2030

Vláda ČR ukládá:

ministru školství, mládeže a tělovýchovy

zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období EU fondů 

2021 - 2027 a do připravovaného operačního programu OP JAK, vyjednat možnost specifického 

zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů  ve vazbě na 

podporu tzv. Smart Akcelerátorů a v návaznosti na regionálně specifická témata, resp. domény specializace 

formulované v krajských RIS 3 strategiích;

ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem životního prostředí

vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních, pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a 

dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje v rámci existujících a nově plánovaných 

dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití 

výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů 

v novém programovacím období (v OP JAK, v případech, kdy nebude možné či vhodné využít OP ST);

ministru životního prostředí

zohlednit při přípravě OP ST možnosti specifické podpory balneologického výzkumu a lázeňství v souladu 

s nařízením o FST;

ministru dopravy na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018

zajistit ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému 

testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, včetně dálnice D8, a to na základě výstupů studie 

proveditelnosti z opatření I.C.2.5 Souhrnného Akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 - 2018; 

zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích 

systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření I. C.2.5); 

prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads; 

podpořit přípravu projektů Horizon Europe se zapojením regionálních aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí 

nad Labem, FD ČVUT v Děčíně) s tématikou autonomní dopravy. 

ministru průmyslu a obchodu, ministru dopravy, ministru životního prostředí

implementovat resortní programy výzkumu a vývoje tak, aby umožnily vyčlenit samostatné alokace v rámci 

jednotlivých veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření na území strukturálně postižených regionů, v rámci 

programu Doprava 2020+ zejména v oblasti autonomní mobility;

předsedovi Technologické agentury ČR

umožnit vyčlenění samostatné finanční alokace v rámci relevantních veřejných soutěží programů TA ČR. 

Alokace bude využita pro kvalitní projekty ze strukturálně postižených regionů. Toto se netýká mezinárodní 

Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. a aktualizací III.C.2.3 – předmětem aktualizace je rozšíření podpory vybraných oborů na všechny strukturálně postižené regiony . Problematika podpory výzkumu je řešena  na národní úrovni. 

S dílčí podporou výzkumu je počítáno v rámci OPST. Příprava pro aktualizace v AP5 s cílem zjednodušit toto opatření..
ANO

D D.2 IV. D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje 

materiálně-technického zázemí škol a školských 

zařízení

Nadregionální
MMR, 

MŠMT
2021-2027

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj a ministru školství, mládeže a tělovýchovy

zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování předškolního, základního a středního školství v novém 

programovém období 2021 – 2027 a po projednání s partnery do připravovaných operačních programů zanést 

možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů.

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.1. Možnost podpory ve vazbě na transformaci energetiky a související změn vzdělávacího systému, resp. Modernizace oborů atp. bude součástí podpory v rámci OPST, další zdroje se také 

předpokládají v rámci IROP (kde se zatím i na základě diskuzí o možných překryvech právě z OPST o specifickém zvýhodnění pro uhelné regiony nepřipravuje. 
ANO



D D.2 IV. D.2.2
Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a 

celoživotní vzdělávání v krajích
Nadregionální MPSV 2021-2023

Vláda ČR ukládá:

ministryni práce a sociálních věcí zohlednit při koncipování opatření zaměřených na odstraňování následků 

epidemie COVID-19 specifickou situaci a hloubku ekonomických následků ve strukturálně 

znevýhodněných regionech a specificky se zaměřit především na aktivity k předcházení nezaměstnanosti ve 

spolupráci s regiony;

v novém programovém období podporovat přípravu a realizaci projektů zaměřených na vytváření systému 

podpory a informování a poskytování poradenských služeb osobám ohrožených ztrátou zaměstnání.

Výzvy by měly směřovat rovněž k posílení systematické spolupráce mezi ÚP ČR a dalšími poskytovateli 

poradenských služeb a vzdělávání.

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.2. Dopady pandemie jsou více méně celostátní, primárním nástrojem k udržení zaměstnanosti je cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, který je realizován celopološně, nicméně vzhledem 

ke konstrukci opatření jej využívají skutečně postižené subjekty. Na strukturálně postižené regiony, resp. jejich  obnovu, je zaměřen Fond spravedlivé transformace
ANO

E E.4 IV.E.4.1 Změna image strukturálně postižených regionů Nadregionální MMR 2021-2030

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj

a)	navrhnout možnost vzniku nového nástroje, který umožní financování marketingových aktivit zaměřených na 

zvyšování atraktivity strukturálně postižených regionů a změnu jejich image;

b)	uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací 

tohoto opatření.

Budou pokračovat jednání . Realizace opatření  a jeho příprava byla poznamenána pandemií Covid19, kdy většina zdrojů mířila na pomoc subjektům v cestovním ruchu a do jiných odvětví. 

NE

E E.4 IV.E.4.2 Podpora kulturních a kreativních odvětví Nadregionální MK 2021-2023

Vláda ČR ukládá:

ministru kultury 

a)	posílit personální kapacity oddělení kulturních a kreativních odvětví o tři systemizovaná místa, která přispějí 

ke zlepšení analytické základny a přenosu dobré zahraniční praxe a podpoří rozvoj kulturních a kreativních odvětví ve 

strukturálně postižených regionech;  

b)	využít prostředky z RRF (Národního plánu obnovy) na předprojektovou přípravu  projektů v oblasti 

kulturních a kreativních průmyslů, a to ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2021 se již z těchto nových opatření podařilo  zahájit přípravné aktivity vedoucí k podpoře KKO. Aktuálně: NPO - komponenta 4.5 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (Ministerstvo kultury) - výzva cca v dubnu 2022, 

plánuje se zapojení RSK do hodnotícího procesu výběru projektů v regionu. Současně se očekává financování aktivit KKO z OPST, zejména v rámci zastřešujících projektů. 

Částečně/možn

á

F F.1 IV.F.1.1
Zpracování technickoekonomických analýz 

využitelnosti důlních děl v MSK 
MSK MPO 2021-2023

Vláda ČR ukládá:ministru průmyslu a obchodu prostřednictvím společnosti DIAMO s. p., zajistit spolupráci při 

přípravě projektů a podkladů pro technickoekonomické posouzení využití jednotlivých důlních areálů a 

důlních děl v Moravskoslezském kraji zejména v rámci projektů podporujících transformaci uhelného regionu

Opatření je naplňováno, DIAMO se primárně věnuje využití geotermální energie, což pro ně zpracovává VŠB. Aktuální stav studie  zatím neznáme. DIAMO zpracovalo vyhodnocení využití důlních vod s ohledem na dopady klimatických změn. MSID, MPO, KRAJ a 

DIAMO uzavřelo memorandum o spolupráci a jsou dle informací v pravidelném kontaktu. 
NE

F F.2 IV.F.2.1
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – 

pokračování DT
Nadregionální MMR 2021-2023

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj 

vyhlásit dotační titul Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v období 2021-2023 nebo zajistit podporu této 

problematiky jiným způsobem.
V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT 1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výsledky zveřejněny v březnu 2022, celková přidělená dotace schváleným projektům ve 

výši 23,8 Kč.  Dále budou Demolice budov v SVL v dalších letech součástí DT v rácmi programů vyhlašovaných  SFPI. Výzva pro rok 2022 bude vyhlášena k 20.6.2022.

NE

F F.2 IV. F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti Nadregionální MMR 2021

Vláda ČR schvaluje na základě doporučení ministryně pro místní rozvoj níže uvedené území, jako oprávněné 

žadatele, které mohou v následujících letech využít existující dotační podprogram „Tvorba studií a analýz 

možností využití vybraných brownfieldů“. Jedná se o specifické brownfieldy na území ÚK: Žatec – Dreherův 

pivovar; na území MSK: Frýdek-Místek – areál bývalých válcoven ACM a Služovice – bývalá kasárna; na území KVK: 

Areál železničního depa – město Sokolov.

V roce 2021 vyhlášení výzva MMR podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a obec Služovice. Na jaře 2022 očekáváme 

vyhlášení výsledků výzvy a následnou podporu obou podaných projektů v clekové očekávané výši 4. mil. Kč (á 2 mil. Kč na každý projekt).
NE

F F.2 IV. F.2.3

Program na podporu občanské vybavenosti a 

obslužnosti obcí ve strukturálně postižených 

regionech

Nadregionální MMR 2021-2030

Vláda ČR ukládá:

ministryni pro místní rozvoj 

a)	zacílit vybrané, existující dotační programy na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v obcích ve 

strukturálně postižených regionech nebo definovat specifické zvýhodnění pro tyto regiony;

b)	zacílit vybrané dotační programy v gesci MMR zaměřené na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v 

obcích ve strukturálně postižených regionech formou bodového zvýhodnění v rámci hodnocení projektů z 

těchto regionů.

V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře opatření, byla zahájena příprava dotačního programu na podporu občanské vybavenosti. Spuštění programu očekáváme v následujícím období. Programy spuštěny v říjnu 2021. 

Aktuálně v červnu 2022 bylo zveřejněno vyhodnocení výzev,  celkově mezi obce rozděleno 2,16 mld. Bodově byly zvýhodněny HSOÚ. 

Částečně/možn

á

F F.3 IV. F.3.1
Podpora komunitní energetiky ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální

MPO, 

MŽP, 

MMR

2021-2030

Vláda ČR ukládá:

ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní pro místní rozvoj zajistit 

potřebné systémové legislativní změny (kompatibilní s právem EU) v energetické legislativě v oblasti výroby, 

přenosu a spotřeby energií, které umožní intenzivnější implementaci principů komunitní energetiky v podmínkách ČR; 

ministru průmyslu a obchodu řešit současné bariéry realizace FVE na vhodných volných plochách, zejména po 

zahlazení hornické a průmyslové činnosti;

ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí připravit podmínky pro podporu 

projektů řešících zakládání a řízení energetických komunit v připravovaných operačních programech i 

následných výzvách s přihlédnutím k potřebám transformace energetiky v ÚK, MSK a KVK;

ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministryní pro místní rozvoj ustanovit 

meziresortní platformu za účasti dalších významných subjektů (sdružení samospráv, investorů, distributorů) pro 

koordinaci procesu nezbytných legislativních úprav, komunikaci za účelem sdílení dobré praxe a urychlení přípravy 

procesů.

V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře komunitní energetiky. Podpora bude směřovat zejméne z Modernizačního fondu, kde mají strukturálně postižené regiony plánované zvýhodnění. Podpora přípravy projektů je také 

plánována v rámci připravovaného OPST. Dále je o podpoře této oblasti diskutováno s EIB, která připravuje či již spustila řadu nástrojů zaměřených na podporu projektové přípravy (ELENA, TARGET).

ANO

F F.3 IV. F.3.2 Podpora zřízení Center veřejných energetiků Nadregionální
MPO, 

MŽP
2021-2029

Vláda ČR ukládá:

ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí vytvořit podmínky pro možnost zřízení 

a rozvoje činnosti center veřejných energetiků  na území strukturálně postižených krajů vč. zajištění jejich 

financování pro možnost realizace poradenských a konzultačních služeb s odpovídající odborností v oblasti 

energetiky.

V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST - konkrétně očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků prostřednictvím strategických projektů. Spuštění programu 

a výzvy očekáváme v následujícím období. 

NE

F F.3 IV. F.3.3
Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro 

spravedlivou transformaci
Nadregionální MŽP 2021-2027

Vláda ČR ukládá:

ministru životního prostředí v rámci operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci 

zajistit dostatečnou podporu přípravy projektů a budování kapacity v uhelných regionech.
V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Dále se připravují  další nástroje na podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou 

zahájeny diskuze s EIB o větším rozšířeném poradenství v oblasti přípravy projektů nejen pro OPST, ale i do dalších zdrojů. 

ANO



G G.1 IV. G.1.1 Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti KVK MD 2021-2022
Vláda ČR ukládá:

ministru dopravy ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací prověřit možnosti obnovení Slavkovské dráhy 

a případně navrhnout možnosti řešení její obnovy a identifikovat možné zdroje financování. 

Komentář MD:Na předmětné trati Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte není připravována obnova úseku Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí. Probíhá zpracování záměru projektu v rámci akce „Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati 

Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte“ (most přes Ohři) a prozatím je odložena příprava akce „Implementace ETCS Regional Krásný Jez – Horní Slavkov“, protože termín implementace ETCS na této trati je dle Akčního plánu ETCS až po roce 

2030.

Potenciální obnova úseku Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí nebyla dosud prověřována jak studií proveditelnosti, případně záměrem projektu (byť na výjimku z důvodu očekávané výše investičních nákladů). Prostá obnova úseku 

zřejmě nebude možná, jelikož v části je již snesen svršek apod. Pro studii proveditelnosti (pokud by z podstaty dokumentace bylo možné specifikovat varianty řešení) nebo záměr projektu (směřující k jakémukoliv invariantnímu prověřené 

obnovy) by bylo nutné specifikovat očekávané objemy VEP a především jejich možnou nakládku na odpovídajícím místě, kterým je zřejmě pouze areál při vlečce. Samotná vlečka není t.č. zjevně využívána (částečně snesena), její rozsah 

kolejiště včetně konfigurace napojení výrazně omezuje případnou obsluhu ze směru potenciálně obnovovaného úseku a lze očekávat obsluhu spíše od ŽST Krásný Jez. Dříve byla prováděna obnova úseku Krásný Jez – Horní Slavkov-

Konice (tehdy Ležnice) i z důvodu potřeby odbavení tehdejších výkonů vůči zmíněné vlečce společnosti Legios, do té doby odbavovaných silniční dopravou. S ohledem na omezené finanční prostředky, problematickou ekonomickou 

obhajobu a klíčové priority v rámci jiných částí železniční sítě ČR není akce nyní sledována.

Částečně/možn

á

G G.2 IV. G.2.1
Podpora rozvoje digitalizace státní správy a 

samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů
Nadregionální

MPO, 

MMR, 

MŠMT

2021-2027

Vláda ČR v návaznosti na strategii Digitální Česko ukládá:

ministru průmyslu a obchodu a ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy

a)	rozšířit podporu budování vysokorychlostních datových sítí na území ÚK, MSK a KVK;

b)	podpořit budování 5G sítí na území ÚK, MSK a KVK;

c)	podpořit vznik a umístnění vznikajících digitálních platforem/HUB na území ÚK, MSK a KVK;

d)	finanční podporu těchto aktivit zohlednit v rámci nového programovacího období 2021-2027 v rámci 

připravovaných operačních programů;

e)	Rozšířit podporu a budování bezpečné IT infrastruktury ve školách  připojených k vysokorychlostním 

datovým sítím s ohledem na kybernetickou bezpečnost, automatizaci a digitalizaci spojenou s nástupem Průmyslu 4.0.

Aktualizace opatření z AP2- II. G.2.1 Plnění opatření očekáváme v následujícím období, kdy téma je uvedeno jako priorita v rámci Programového prohlášení vlády. Digitalizace a další oblasti eGovernmentu jsou předmětem řady 

finančních nástrojů a podpor mimo jiné v rámci NPO, OP TAK a také v rámci OPST.
ANO


