
PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO 

PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ 

MEZIŘÍČÍ 

 

PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU 

 



Program dnešního Workshopu 

1) Průběh tvorby SPRM 

2) Projekt, projektový inkubátor a akční plán 

3) Provázání akčního plánu s rozpočtovým výhledem a rozpočtem města 

 



1. 

Průběh tvorby SPRM 



SWOT analýza 
Tvorba 

strategické 
vize 

Identifikace 
programových 

cílů 

Formulace 
strategických 

opatření  

Tvorba 
akčního plánu 

Průběh tvorby SPRM 

V rámci  realizovaných Workshopů byla rozpracována SWOT analýza prioritních os města. 

Na základě SWOT analýzy byla definována strategická vize města v členění dle prioritních 

os města, která byla následně zpodrobněna do podoby programových cílů. Cíle byly 

následně rozpracovány do konkrétních opatření, které přispějí k naplnění cílů a potažmo k 

naplnění strategické vize. 

 Poslední Workshop bude věnován tvorbě akčního plánu pro následující plánovací 

období. 

WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 WS 5 



2. Projekt, projektový inkubátor a akční plán 
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 Prvotní informace o projektu, vychází ze strategie 

 Shromažďuje ORRÚP 

 Pojednání ve Strategickém výboru a určení PM a PT 

 Koncept projektu zpracovaný PM do formuláře (příloha směrnice PŘ) 

 Projednání Finančním výborem, RM, ZM, zařazení do projektového 

inkubátoru 

 Komplexní popis projektu z hlediska PT a jeho zapojení, nákladů, 

harmonogramu, rizik, atd. 

 Projednání FV, RM, ZM, Zařazení do akčního plánu 

 Precizace rozpočtu, harmonogramu, tvorba dokumentů a analýz 

(soulad s ÚP, územní řízení, stavební povolení, studie proveditelnosti, 

socioekonomická analýza,, marketingová analýza, atd.) 

 Vyhodnocování projektů strategickým výborem 1x ročně k 31.12. 

 Vyhodnocení je předkládáno RM a ZM. 

Životní cyklus projektu a jeho vazba na Projektový inkubátor a Akční plán 



Co je to Projektový inkubátor 

 Veškeré ideové záměry města, výborů, osadních výborů a náměty veřejnosti jsou 

evidovány na ORRÚP. 

 U vybraných záměrů, které jsou vyhodnoceny jako „životaschopné“ je zpracován 

„koncept projektu“ (příloha směrnice projektového řízení). 

 Pracovníci ORRÚP posoudí koncept projektu z hlediska jejich reálnosti a finančního 

zabezpečení. 

 V případě kladného vyhodnocení  předkládá ORRÚP koncept projektu Finančnímu výboru 

a Zastupitelstvu města ke schválení 

 

 

 

Ideový záměr 
Koncept 

projektu 
Schválení 

Projektový 

inkubátor 



Co je to Akční plán 

 Akční plán je nástroj operativní povahy, sloužící k jednoznačnému vytyčení 

projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat v období 

následujících 1 - 2 letech  REALISTICKÝ DOKUMENT. 

 Projekty musí vycházet ze schváleného SPRM a musí mít mj. jednoznačně 

definovaného nositele, náklady a způsob jejich financování 

 Přínosy Akčního plánu 

 Přispívá ke kontinuálnímu, plánovanému a cílenému rozvoji města. 

 Přehledný seznam připravovaných a realizovaných projektů. 

 Seznam projektových konceptů, který je vytvořen v souladu se SPRM s cílem splnění vize 

a specifických cílů – nejedná se o momentální nahodilé nápady. 

 Napomáhá ke sledování a vyhodnocování průběhu realizovaných projektů. 

 

Projektový 

inkubátor 
Investiční list Schválení Akční plán 



Jaké projekty by měly být zařazovány do Akčního plánu 

Doporučovaná kritéria posuzování zařazení projektu do akčního plánu. 

 

 Vazba projektu na Strategický plán rozvoje města (prioritní osy a cíle). 

 Projekty, které řeší kritický/havarijní stav a jeho realizace je nevyhnutelná a nutná v 

nejbližším časovém horizontu. 

 Dostupnost finančních zdrojů potřebných k realizaci projektu (např. jsou vypsány nebo 

se připravují dotační tituly). 

 Připravenost projektu z hlediska technicko-ekonomické přípravy, vyřešení majetkových 

vztahů). 

 

Projekty, na které není dostatečné finanční krytí, nemohou být v daném období 

realizovány, budou zařazeny do projektového inkubátoru. 



2. Provázání Akčního plánu s rozpočtovým 

výhledem a rozpočtem města 

 

 



Rozpočtový výhled 

Provázání akčního plánování s rozpočtem a rozpočtovým výhledem města 

V následujícím diagramu je schematicky znázorněn vztah mezi rozpočtovým procesem 

města, Projektovým inkubátorem a Akčním plánem. 

Rozpočet města 

Projektový Inkubátor 

Akční plán 

Finanční prostředky 

pro investice – 

vyčlenit 10-15% na 

obnovu majetku 

Příprava projektů k realizaci 

dle předem definované 

priority, finančních prostředků 

v rozpočtovém výhledu a 

aktuálních / připravovaných 

dotačních výzev. 

Realizace projektů, které byly 

zahrnuty do rozpočtu města. 
 

Vytvoření investičního listu a 

následný přesun do akčního 

plánu dle finančních 

prostředků na investice v 

rozpočtovém výhledu. 

Začlenění nákladů na 

projekty s vysokou 

prioritou z Akčního 

plánu.  

? 



Rozpočtový výhled  

(4 roky) 

Výběr projektů z Akčního 

plánu k rozpracování 

Tvorba rozpočtu města na 

následující rok 

Zařazení rozpracovaných 

projektů s vysokou prioritou 

do rozpočtu města 

Rozpracování vybraných 

projektů v Akčním plánu 

Výběr projektů k zařazení 

do Akčního plánu z 

Projektového inkubátoru 

Realizace projektů Akčního 

plánu 

V následujícím diagramu je znázorněna vazba mezi Akčním plánem a rozpočtovým procesem 

města. 

Monitoring a hodnocení 

realizovaných projektů 

Provázání akčního plánování s rozpočtem a rozpočtovým výhledem města 



Propojení akčního plánování s ohledem na rozpočtový proces města je znázorněno níže. 

Časová osa akčního plánování v návaznosti na rozpočtový proces 

Činnost 

Stávající rok SR+1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Realizace projektů AP 

Vyhodnocení AP a plnění cílů SPRM 

Identifikace projektů PI k zařazení do AP (rozp. výhled) 

Identifikace projektů AP k zařazení do rozpočtu města 

(priorita vs. investiční prostředky v rozp. výhledu) 

Vkládání výdajů do modulu BAR příkazci operací 20 

Vkládání mandatorních výdajů do modulu BAR 27 

Vkládání očekávaných příjmů do modulu BAR 11 

Návrh rozpočtu po organizačních jednotkách, včetně AP  16 

1. Verze rozpočtu v modulu BAR 18 

Projednání rozpočtu vedení města s příkazci operací 25 

1. Projednání rozpočtu  v RM 12 

Projednání rozpočtu ve FV 18 

Projednání rozpočtu ve výborech ZM 

Zpracování rozpočtového výhledu 

2. Projednání rozpočtu v RM 

Schválení rozpočtu města a rozpočtového výhledu ZM 

Měsíc 



U každého projektu musí být indikováno: 

 Nadřazená prioritní osa,  cíl a jeho priorita (SPRM)  

 Název projektu 

 Náklady v Kč a zdroje financování 

 Předpokládaný termín realizace 

 Hodnotící kritéria 

 

Struktura projektového inkubátoru 

Prioritní 

osa 
Cíl 

Priorita  

cíle 

Název 

projektu 

Náklady na 

realizaci projektu 

(Kč) 

Zdroj 

financ

ování 

Předpoklá

daný 

termín 

realizace 

Poznámka 
Gestor 

projektu 

Odkaz 

na 

ideový 

záměr 

Cestovní 

ruch 

Zkvalitnění 

služeb pro 

návštěvníky 

města 

3 

Rozšíření 

informačního a 

navigačního 

systému pro 

návštěvníky 

města 

500 000 

 

Rozpoč

et 

města 

(100%) 

Září 2014 

– Prosinec 

2014 

KZ 

Cestovní 

ruch 

Zkvalitnění 

služeb pro 

návštěvníky 

města 

3 

Zhotovení image 

publikace o 

Valašském 

Meziříčí 

800 000 

Rozpoč

et 

města 

(100%) 

Září 2014 

– Prosinec 

2014 

OŠKS 



Struktura Akčního plánu 

Projekty Akčního plánu jsou tříděny dle jejich příslušnosti k prioritní oblasti a dle příslušných nadřazených 

strategických cílů. 

• Název projektu 

• Nadřazený cíl a jeho priorita (SPRM)  

• Stav projektu 

• Termín realizace 

• Náklady v Kč a zdroje financování 

• Hodnotící kritéria 
 

Prioritní 

osa 
Cíl 

Priorita  

cíle 

Název 

projektu 

Termín 

realizace 

Náklady rozpočtu 

města 

(Kč) 

Zdroj 

financ

ování 

Stav 

projektu 
Poznámka 

Gestor 

projektu 

Odkaz 

na 

investič

ní list  2014 2015 

Cestovní 

ruch 

Zkvalitnění 

služeb pro 

návštěvníky 

města 

3 

Rozšíření 

informačního a 

navigačního 

systému pro 

návštěvníky 

města 

Září 2014 

– Prosinec 

2014 

500 000 

 
0 

Rozpo

čet 

města 

(100%) 

Příprava/

Realizace

/Ukončen 

Harmonogr

am/náklady

/komplikac

e 

KZ 

Cestovní 

ruch 

Zkvalitnění 

služeb pro 

návštěvníky 

města 

3 

Bezbariérové 

veřejné WC – 

zpřístupnění 

toalet v zámku 

Září 2014 

– Prosinec 

2014 

80 000 
 

0 

Rozpo

čet 

města 

(100%) 

Příprava/

Realizace

/Ukončen 

KZ 



Diskuze a závěr 


