
Akce Stav

Předp./skuteč
.hodnota 
zakázky / 

projektu Kč

Poznámka

19 Nová tělocvična probíhá 82 280 vypracována zastavovací studie Splněno 10 43%

23
Přivaděč - zásobování vodou [prohloubení a 
regenerace vrtů Lipíže (L5, L6)]

probíhá 442 047
vydáno rozhodnutí o dotaci SFŽP, 
předpoklad dokončení 1/2025

Probíhá 10 43%

32
Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a 
GYMKČ

splněno 2 014 873 realizace probíhá - dokončení 11/2024 Nesplněno 3 13%

37 Rekonstrukce ul. Husova splněno 12 169 040 realizace dokončena 06/2024 Celkem 23

38
Rekonstrukce ul. Mánesova (stavební úpravy 
komunikace vč. chodníků po obnově IS, 
přeložka)

nesplněno
připravena PD,v roce 2024 byly provedeny 
sondy IS. V roce 2025 se budou realizovat 
přeložky NN a VN, případně vlastní realizace.

Nad rámec AP 13

43 Rekonstrukce ul. Hostomická splněno 7 804 068 dokončení realizace 11/2024

62
Rekonstrukce ul. Tylova
(stavební úpravy komunikace vč. chodníků po 
obnově IS, přeložka)

nesplněno

připravena PD, v r. 2024 bude provedena 
pouze oprava asfaltových povrchů, kompletní 
rekonstrukce ve spolupráci s GasNet - 
přeložka 2026

78 Nástavba polikliniky (statický posudek) nesplněno 417 450
prioritu dostaly jiné projekty; pro budoucnost 
polikliniky byla v r. 2024 zpracována extrení 
analýza pro rozvoj Střediska zdraví

88 Klimatizace na sportovní hale splněno 3 788 050 realizace ukončena 7/2024

90
Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní 
haly

splněno
8/2024 vydán kolaudační souhlas, čeká se 
na připojení FVE do DS

97 Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš splněno
8/2024 vydán kolaudační souhlas, čeká se 
na připojení FVE do DS

101 Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ probíhá 7 294 501
aktualizována PD, realizace v r. 2025 (letní 
prázdniny)

105
Čp. 66 - změna projektu - z celkové 
rekonstrukce objektu na demolici staré budovy a 
výstavby nové služebny Policie ČR

probíhá 35 000 000

příprava projektu na demolici budovy, 
uzavřena smlouva na náhradní dočasné 
prostory, příprava PD na výstavbu nové 
služebny Policie ČR vč. služebních bytů

107
5. MŠ - snížení energetické náročnosti 
(rekonstrukce střechy, FVE, zateplení budovy)

probíhá 22 300 000
příprava PD v r. 2024, realizace 2025, 
podána žádost o dotaci

113
IT - bezpečnost datového centra a 
kyberbezpečnost

probíhá 7 800 000 realizace 2024/2025, dotace 6.997.995 Kč

114
Protipovodňová opatření na západním okraji 
města

probíhá 1 000 000
V roce 2024 proběhla příprava projektu a 
aktualizace vlastníků dotčených pozemků

115 1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště splněno 554 210 realizace dokončena 5/2024
116 ZUŠ - stavební úpravy (vstup do budovy) splněno 665 445 výměna dlažby dokončena 7/2024 
117 DPS čp. 443 - nová koupelna splněno 1 259 734 realizace dokončena 07/2024
118 Poliklinika - opravy a údržba budovy probíhá 6 700 000 kompletní rekonstrukce 1. NP, 1. etapa
119 Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa probíhá 5 955 273 realizace do konce 10/2024

120 5. MŠ - rekonstrukce hygienického zázemí splněno 5 455 944
rekonstrukce interiéru (WC, umývárny, 
kuchyňky) dokončena 08/2024

121
Skatepark - změna projektu - z opravy herních 
prvků na výměnu herních prvků 

probíhá 3 500 000
probíhá příprava PD, oprava není možná, 
realizace nových prvků v r. 2025

23

Nad rámec schváleného akčního plánu na rok 2024 byly splněny též tyto projekty:
12 Dobříšské májové slavnosti splněno 718 457 realizace 5/2024
13 Dobříšské regionální trhy splněno 174 364 během celého roku 2024 (9x)
14 Tvoříme Dobříš 2024 splněno 500 000 2 projekty

15 
(118)

Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v 
poliklince

probíhá 2 152 979

rekonstrukce vody splněna (mimo akční plán 
byl vyměněn výtah, rekonstruována ordinace 
PL a nový dispečink v 1. patře). V roce 2024 
byla provedena rekonstrukce části 1. NP 
včetně elektřiny. Oprava elektřiny bude 
probíhat postupně v rámci projektu č. 118.

24 Nová hasičská zbrojnice JSDH splněno 626 400 přesun v 03/2024; roční nájemné
27 Nízkoprahový klub pro mládež splněno 59 900 otevření klubkavárny Coolna v 9/2024
56 

(96)
Rekonstrukce ul. Rukavičkářská splněno 3 512 062

oprava povrchů komunikace  a oprava 
chodníků dokončena 11/2024

79 Pivní slavnosti splněno 166 816 akce proběhla 30.08.2024
80 Podpora sousedských slavností splněno 8 560 akce proběhla 14.09.2024
93 Festival hudby Zámek Dobříš splněno 345 000 akce proběhla 15.–18.08.2024 
95 Kameny zmizelých splněno 8 000 3 kameny položeny před domem čp. 316

110 
(76)

Rekonstrukce ul. Nová splněno 2 152 980
oprava povrchů v ul. Nová, dokončení 
11/2024

124 Pořízení hermího prvku v ul. B. Němcové splněno 347 295 Lanové prvky "Krokodýl", dotace 605.000 Kč

13
Stav ke dni 31.01.2025

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2024 - vyhodnocení

24 723 193



Akce Stav
Odhadovaná 
cena projektu 

Kč
Poznámka

12 Dobříšské májové slavnosti 2025 příprava 1 318 000 plán 05/2025
13 Dobříšské regionální trhy 2025 příprava 150 000 během celého roku 2025

14 Tvoříme Dobříš 2025 probíhá 500 000
plán 03/2025; realizace vítězného 
projektu do 12/2025

15 Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklince probíhá 3 000 000
rekonstrukce ordinace logopeda, odběry 
krve, optika, sociální zařízení a chodba v 
1. patře

17 Zastřešení zimního stadionu plán 700 000 zpracování PD
19 Nová tělocvična plán 750 000 vypracování projektové studie

23
Přivaděč - zásobování vodou [prohloubení a 
regenerace vrtů Lipíže (L5, L6)]

probíhá 0
vydáno rozhodnutí o dotaci SFŽP, 
zpracování projektové dokumentace 

38
Rekonstrukce ul. Mánesova (stavební úpravy 
komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka)

probíhá 1 500 000
realizace přeložek NN a VN před vlastní 
rekonstrukcí povrchu

42 Rekonstrukce ul. U Pivovaru a Part. Svobody plán 5 529 000 chodník a cykloopatření Dobříš - II. etapa

57 Rekonstrukce ul. V Lipkách plán 1 000 000
MK III. třídy č. 71c - nový mlatový 
chodník v úseku Školní x B. Smetany

58 Rekonstrukce ul. Brodecká plán 200 000 příprava PD, realizace v r. 2026

65 Rekonstrukce ul. Truhlářská plán 2 500 000
příprava  PD, rekonstrukce povrchu 
komunikace

66 Rekonstrukce ul. U Ovčína plán 25 000 000
rekonstrukce povrchu komunikace včetně 
chodníků

79 Pivní slavnosti 2025 příprava 150 000 29.08.2025
80 Podpora sousedských slavností 2025 příprava 20 000 13.09.2025 (Zažít město jinak!)

101 Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ probíhá 7 294 501
PD připravena, realizace v r. 2025 (letní 
prázdniny)

105 Čp. 66 - výstavba nové služebny Policie ČR probíhá 35 000 000
demolice stávajícího objektu a následná 
výstavba nové služebny Policie ČR (2025-
2026)

107
5. MŠ - snížení energetické náročnosti 
(rekonstrukce střechy, FVE, zateplení budovy)

probíhá 22 300 000 PD připravena, zahájení realizace 2025

113
IT - bezpečnost datového centra a 
kyberbezpečnost

probíhá 7 800 000 realizace 2025

114 Protipovodňová opatření na západním okraji města probíhá 1 000 000
projekt připraven, v r. 2025 jednání s 
vlastníky a Státním pozemkovým úřadem

118 Poliklinika - opravy a údržba budovy probíhá 6 700 000 kompletní rekonstrukce 1. NP, 2. etapa

121 Skatepark - výměna herních prvků probíhá 3 500 000
výměna poškozených prvků, 1. etapa 
realizace 2025, 2. etapa v r. 2026 
(doplnění venkovního hřiště na florbal aj.)

125 Úprava parkovacích ploch Větrník plán 1 500 000 dle studie ČVUT
126 Sanace vlhkosti v 2. ZŠ plán 2 500 000 stavební úpravy pavilonů 2. ZŠ
132 Pumptrack Větrník plán 1 200 000 2. etapa - výstavba velkého okruhu
133 Kostelíček - rekonstrukce + mobiliář plán 1 500 000 podlahy, lavice, elektro

134 Měření rychlosti Rukavičkářská plán 1 400 000
rozšíření kamerového systému o 
úsekové měření

135 Měření rychlosti Hostomická plán 1 700 000
rozšíření kamerového systému o 
úsekové měření

136 Energetické společenství obcí plán 500 000
probíhá schvalování memoranda v 
zastupitelstvech obcí, založení ESO v r. 
2025

137
Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda 
(Dobříš, Svaté Pole, Rybníky a Daleké Dušníky)

projekt 144 000
příprava PD a realizace, financováno z 
rozpočtů 4 obcí a případné dotace

138 2. MŠ - oprava oplocení 3. etapa plán 350 000 oprava oplocení - 3. etapa
139 Zimní stadion - oprava fasády 2. etapa plán 650 000 oprava fasády - 2. etapa
140 Kulturní dům - oprava dešťových svodů plán 300 000 oprava dešťových svodů budovy čp. 68

141 Urnový háj - oprava oplocení a doplnění chodníku plán 650 000 oprava oplocení a doplnění chodníku

142 Radnice - oprava zelené střechy nad podatelnou plán 550 000
budova radnice - oprava zelené střechy 
nad podatelnou

35
Stav ke dni 31.01.2025

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2025



Projekt Popis

Odhadovaná 
cena 

tis Kč vč. 
DPH

Stav

Odhadov
ý termín 
dokonče

ní

Odpov
ídá

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3

1
Rekonstrukce Pražské - vozovka a 
chodníky

Celková výměna povrchů ulic v majektku Stř. kraje v centru 
města, rekonsrukce chodníků a obnova zeleně. 
Projekt II/114, II/116 a III/10226 Dobříš-průtah, rekonstrukce 
silnice, uložení optických kabelů

24 891 splněno XII-21 OMR x x

2 Rekonstrukce ul. Březová MK II. třídy č. 20b Stavební úpravy - komunikaci i chodníky 14 357 splněno XI-21 OMR x
3 Rekonstrukce ubytovny Větrník Celková rekonstrukce ubytovny Na Větrníku 31 305 splněno IV-22 OMR x x

4 Revitalizace náměstí Komenského
Celková rekonstrukce náměstí, prostor pro trhy a koncerty, nová 
výsadba stromů

38 087 splněno I-23 OMR x x x x x x x

5 Demolice budovy bývalého kina Zbourání budovy starého kina a vytvoření veřejného parku 2 354 splněno XI-21 OMR x x
6 Relax Boox Nový pavilon venkovní čítárny v blízkosti knihovny 169 splněno X-21 OMR x x x x x

7 Koupání v Papeži
Úpravy a doplnění prvků na jižním břehu rybníka Papež pro lepší 
koupání především dětí vč. spolupráce s vlastníkem

157 splněno VI-21 OSM x x x

8 Zpřístupnění jedlového hájku
Kácení napadených stromů, tvorba tůňky, výstavba chodníčků pro 
pěší, doplnění laviček

750 splněno IV-21 OSM x

9 Biotejnery
Instalace 5 nových biotejnerů k bytovým domům pro likvidaci 
kuchyňského odpadu

169 splněno X-23 OVŽP x

10 Domácí kompostéry
Nákup 416 domácích kompostérů pro rodinné domy pro likvidaci 
kuchyňského odpadu

911 splněno X-23 OMR x x

11 Aktualizace cyklogenerelu
Aktualizace studie opatření pro podporu cyklodopravy uvnitř města 
vč. návrhu cyklostezky Dobříš - Svaté Pole

299 splněno X-22 OMR x x

12 Dobříšské májové slavnosti Organizace tradičních májových slavností s kulturním programem 750 plněno
každoroč

ně
OT x x

13 Dobříšské regionální trhy Organizace regionální trhů v centru města 150 plněno
každoroč

ně
OT x

14 Tvoříme Dobříš Hlasování veřejnosti o návrhy v rámci participativního rozpočtu 500 plněno
každoroč

ně
OT x

15
Rekonstrukce rozvodů vody a 
elektřiny v poliklince

Celková rekonstrukce rozvodů vody, vzduchotechniky a el. 
proudu, které již nesplňují požadavky revizí

6 000 probíhá XII-25 OMR x x

16 Revitalizace Mírového náměstí
Úpravy Mírového náměstí v části autobusových zastávek vč. 
výsadby a nového vodního prvku

60 000 studie nn OMR x x x x x

17 Zastřešení zimního stadionu
Zastřešení ledové plochy s cílem celoročního provozu pro 
sportovní i kulturní akce

20 000 studie nn OMR x x x x x

18
Rekonstrukce zázemí zimního 
stadionu

Celková rekonstrukce objektu šaten a restaurace včetně rozvodů 
topení

3 640 splněno IX-22 OSM x x x

19 Nová tělocvična
Výstavba nové univerzální tělocvičny pro rozšíření kapacit pro 
školy i sportovní oddíly

120 000 studie nn OMR x x x

20 Gymnastický sál
Výstavba specializované tělocvičny pro gymnastiku vč. molitanové 
jámy pro skoky

36 000 studie nn OMR x x x

21
Přístavba přednáškového sálu 
knihovny

Výstavba přednáškového sálu se zázemím napojeného na budovu 
sportovní haly a knihovny

35 000 studie nn OMR x x x

22
Odpočinková zóna Severní břeh 
Papeže

Parkové úpravy, výsadba, vytvoření hřišť a odpočinkových zón 3 000 studie nn OMR x x x

23
Přivaděč - zásobování vodou 
[prohloubení a regenerace vrtů 
Lipíže (L5, L6)]

Vybudování přivaděče z Vltavy pro zásobování pitnou vodou 
celého regionu, předp. potřeba výkupu pozemků

50 000 probíhá nn OMR x x x

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů 
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24 Nová hasičská zbrojnice JSDH
Výstavba nové budovy pro základnu JSDH vč. umístění techniky - 
JSDH dlouhodobě umístěna v pronajatých prostorech

3 132 splněno IV-24 OMR x x

25
Obnova umělého povrchu 
fotbalového stadionu

Náhrada nefunkčního umělého povrchu na fotbalovém hřišti vč. 
certifikace

7 236 splněno IX-23 OMR x x

26
Rekonstrukce atletické dráhy 
fotbalového stadionu

Celková výměna asfaltového povrchu atletické dráhy za umělý 
povrch

3 000 idea nn OSM x x

27 Nízkoprahový klub pro mládež
Získání prostor pro nízkoprahový klub, který může využívat 
mládež 12-18 let v odpoledních a podvečerních hodinách vč. 
základního vybavení nábytkem a wifi 

100 splněno IX-24 OSM x x x x x

28 Cyklostezka Na Kole - Aglaia
Vybudování 1,5km cyklostezky pro pěší, kočárky a cyklisty mezi 
okrajem města a křižovatkou u obory Aglaia v Brodcích pro snažší 
přístup obyvatel do okolní přírody

100 idea nn OMR x x

29 Cyklostezka Dobříš - Svaté Pole
Vybudování 4km cyklostezky od areálu škol do Svatého Pole pro 
snažší cesty žáků do škol a přístup obyvatel do okolní přírody 

4 000 probíhá nn OMR x x x

30 Cyklostezka Dobříš - Stará Huť
Vybudování 1km cyklostezky vedle existující silnice II/114 mezi 
Dobříší a Starou Hutí

10 000 idea nn OMR x x

31 Cyklostezka Dobříš - trasa 308
Označení a evidence v mapách, propojení mezi městem Dobříš a 
dálkovou cyklotrasou č. 308 Mníšecko - Z, úsek Dobříš-obora 
Aglaia - křižovatka, 6 km

300 idea nn OMR x x

32
Výstavba zázemí pro parkování kol 
žáků ZŠ a GYMKČ

Vybudování uzamykatelných krytých stojanů pro kola žáků ZŠ a 
studentů gymnázia

2 015 splněno XII-24 OSM x

33
Značení cyklodopravy pro cesty do 
škol

Doplnění vodorovného a svislého značení pro cyklotrasy uvnitř 
města

300 probíhá XII-25 OSM x

34
Výstavba nového P+R parkoviště u 
nádraží

Vybudování nových venkovních parkovacích stání v režimu P+R 
pro osobní auta u křižovatky Na Prachandě, nad nádražím vč. 
zbourání existujícího objektu 

10 000 idea nn OSM x x

35
Výstavba protihlukové stěny mezi 
skateparkem a tenisovými kurty

Výstavba jednoduché protihlukové stěny pro omezení šíření hluku 
ze skateparku k tenisovým kurtům; nutné získat souhlas vlastníka 
pozemku

2 000 idea nn OSM x

36
Rekonstrukce povrchů Dukelské 
náměstí

MK III. třídy č. 28c Stavební úpravy - rozšíření komunikace, 
obnova chodníku

1 406 splněno IX-23 OSM x

37 Rekonstrukce ul. Husova MK III. třídy č. 42c Stavební úpravy - komunikace 12 169 splněno VI-24 OMR x

38 Rekonstrukce ul. Mánesova
MK III. třídy č. 74c Stavební úpravy - komunikace vč. chodníků po 
obnově IS, přeložka

2 500 projekt XII-25 OMR x

39 Rekonstrukce ul. Přemyslova MK III. třídy č. 201c Stavební úpravy - komunikace 3 249 splněno VII-22 OMR x

40 Rekonstrukce ul. Nad Papežem MK III. třídy č. 44c Stavební úpravy, spodní část včetně chodníku 2 600 splněno V-23 OMR x

41 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče MK II. třídy č. 1b Nový chodník v úseku Okružní-Brodecká 300 splněno V-23 OSM x

42
Rekonstrukce ul. U Pivovaru - Part. 
Svobody

MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I (1500), část 
2 (1000)

5 529 probíhá XII-25 OSM x

43 Rekonstrukce ul. Hostomická Silnice II/114 Oprava chodníku - úsek Brdská x Na Čihadlech 7 804 splněno XII-24 OSM x
44 Rekonstrukce ul. Na Čihadlech MK III. třídy č. 47c Oprava chodníku 350 plán nn OSM x
45 Chodník ul. Pražská u zámku MK IV. třídy č. 19d Oprava chodníku - úsek zámek x hřbitov 346 splněno IX-21 OSM x
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46
Rekonstrukce chodníku ul. 
Přemyslova

MK III. třídy č. 53c Oprava chodníku - úsek Mládeže x Wolkera 576 splněno XI-21 OSM x

47 Rekonstrukce ul. Na Vlašce
MK IV. třídy č. 10d Stavební úpravy komunikace včetně chodníku - 
vrchní část

4 500 idea nn OSM x

48 Rekonstrukce ul. Okružní MK III. třídy č. 186c Stavební úpravy komunikace 7 615 splněno XI-22 OMR x
49 Rekonstrukce ul. Levandulová MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy komunikace 3 367 splněno XI-23 OMR x

50 Rekonstrukce ul. Lidická MK III. třídy č. 29c Oprava komunikace - úsek mezi Ant. Dvořáka 600 idea nn OSM x

51 Rekonstrukce ul. 28.října MK III. třídy č. 79c Oprava komunikace včetně chodníků 2 000 idea nn OSM x

52 Rekonstrukce ul. Školní
MK III. třídy č. 222c Stavební úpravy - komunikace (od kř. s ul. 
Fričova)

3 700 idea nn OSM x

53 Chodník ul. Plk. B. Petroviče MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku - úsek U Slovanky x Okružní 600 idea nn OSM x

54 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče
MK II. třídy č. 1b Stavební úpravy - komunikace, cyklostezka, 
chodníky

6 300 idea nn OSM x

55 Rekonstrukce ul. U Plovárny MK III. třídy č. 37c Nová komunikace úsek Na Kole x U Plovárny 2 600 idea nn OSM x

56 Rekonstrukce ul. Rukavičkářská
MK II. třídy č. 4b cyklo chodník - úsek U Pivovaru x Na Zlaté 
stezce

3 512 splněno XI-24 OSM x

57 Rekonstrukce ul. V Lipkách
MK III. třídy č. 71c Nový mlatový chodník v úseku Školní x B. 
Smetany

1 000 idea XII-25 OSM x

58 Rekonstrukce ul. Brodecká
MK II. třídy č. 8b Stavební úpravy - komunikace (od kř. s Plk. B. 
Petroviče x Werichova)

8 000 studie XII-26 OSM x

59 Rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem
Silnice III. třídy Cyklostezka se smíšeným provozem Dobříš x 
Stará Huť

1 000 idea nn OSM x

60
Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí 
I

MK IV. třídy č. 196b Nový chodník v úseku Nad Prachandou - 
Javorová

splněno III-24 OSM x

61
Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí 
II

MK IV. třídy č. 196b Stavební úpravy chodníků, úsek Prachanda-
Nad Prachandou 

splněno VI-24 OSM x

62 Rekonstrukce ul. Tylova
MK III. třídy č. 226c Oprava komunikace – stavební úpravy 
komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka

2 500 projekt XII-26 OSM x

63 Rekonstrukce ul. V Zahradách MK III. třídy č. 224c Oprava komunikace 3 050 idea nn OSM x

64 Rekonstrukce ul. Jeřábová
MK III. třídy č. 24c Oprava komunikace, úsek Rukavičkářská x 
Jasmínová  

1 000 idea nn OSM x

65 Rekonstrukce ul. Truhlářská MK III. třídy č. 59c Oprava komunikace 2 500 projekt XII-25 OSM x
66 Rekonstrukce ul. U Ovčína MK III. třídy č. 66c Oprava komunikace včetně chodníků 25 000 projekt XII-25 OSM x
67 Rekonstrukce ul. Na Kole MK III. třídy č. 37c Oprava komunikace 3 400 idea nn OSM x
68 Rekonstrukce ul. B. Smetany MK III. třídy č. 3d Oprava komunikace včetně chodníku 5 300 idea nn OSM x

7 694
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69 Rekonstrukce ul. Přemyslova
MK III. třídy č. 53c Oprava komunikace - úsek mezi Mládeže x 
Wolkera

2 600 idea nn OSM x

70 Rekonstrukce ul. Fr. Průši MK III. třídy č. 32c Opravy komunikace 3 100 idea nn OSM x
71 Rekonstrukce ul. Na Chmelnici MK III. třídy č. 42c Oprava komunikace včetně chodníků 2 550 idea nn OSM x

72 Obnova povrchů Rukavičkářská I MK II. třídy č. 4b Oprava chodníku - úsek U Pivovaru x Jeřábová 2 400 probíhá nn OSM x

73 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče
MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku - žluté bytové domy naproti 
Růžku

918 splněno XI-23 OSM x

74 Rekonstrukce ul. Na Ligruse MK III řrídy č.39c Oprava komunikace včetně chodníků 2 100 idea nn OSM x
75 Rekonstrukce ul. Lesní MK III. třídy č. 62c Opravy komunikace 2 000 idea nn OSM x
76 Rekonstrukce ul. Nová MK III. třídy č. 48c Stavební úpravy - komunikace 4 000 probíhá nn OSM x

77 Nástavba ZUŠ
Nástavba nad budouvou 4. MŠ pro nové prostory ZUŠ: malý 
koncertní sál a hudební učebny

26 710 studie nn OMR x x x x x

78 Nástavba polikliniky
Demontáž nedokončené nástavby a výstavba prostor pro nové 
ordinace

35 000 analýza nn OMR x x x x

79 Pivní slavnosti Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů 167 plněno
každoroč

ně
OT x x

80 Podpora sousedských slavností Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města 20 plněno
každoroč

ně
OT x x

81 Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz Zpřístupnění prostoru s nabídkou občerstvovacích služeb 144 splněno IV-23 OAP x

82
Rezervační systém na přepážky 
MěÚ

Zporovoznění rezervačního systému pro objednávání na přepážky 
MěÚ přes internet vč. sledování obsazenosti přepážek

30 splněno V-21 OT x

83 Denní stacionář v DPS
Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu DPS pro 
provoz denního stacionáře

7 264 splněno XII-22 OMR x

84 Lávka přes Trnovský potok
Vybudování lávky přes podmáčené louky kolem Papeže; vítězný 
projekt Tvoříme Dobříš 2020

958 splněno XII-22 OMR x x x x

85 Oprava fasády ZŠ Komenského Celková oprava fasády ze strany náměstí Komenského 1 210 splněno VIII-22 OMR x x
86 Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ Doplnění počítačové sítě 505 splněno III-22 OT x

87
Nový defibrilátor na veřejném 
místě v areálu městských 
sportovišť

Instalace defibrilátoru 48 splněno X-22 OSM x

88 Klimatizace na sportovní hale
Příprava dokumentace pro instalaci klimatizačních jednotek k 
existující vzduchotechnice ve sportovní hale

3 788 splněno VII-24 OMR x x

89 Nový most v Brodcích Výstavba nového mostu 12 000 projekt XII-26 OSM x

90
Fotovoltaická elektrárna na střeše 
sportovní haly

Výstavba FVE s bateriovým uložištěm 7 300 splněno X-24 OSM x x x

91 Protipožární dveře na 2. ZŠ Instalace 12 ks protipožárních dveří 455 splněno III-22 OSM x

92
Snížení energetické náročnosti ZŠ 
Lidická

Příprava projektové dokumentace pro zateplení budovy a výměnu 
oken a opravu střechy

150 idea XII-26 OMR x x
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93 Festival hudby Zámek Dobříš Realizace festivalu hudby 300 plněno
každoroč

ně
OMR x x

94
Revitalizace zeleně v prostoru 
radnice v Dobříši 

Revitalizace zeleně před radnicí - náhradní výsadba za pokácené 
borovice, revitalizace trávníku, výsadba květin, mobiliář, 
autobusové zastávky

918 splněno V-23 OMR x x x

95 Kameny zmizelých Kulturní akce 16 splněno XII-24 OSM x
96 Obnova povrchů Rukavičkářská I Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I – od Pivovaru k Penny 2 906 splněno V-24 OSM x

97
Fotovoltaická elektrárna v areálu 
ČOV Dobříš

Výstavba FVE s bateriovým uložištěm 17 423 splněno IX-24 OMR x

98
P+R před sportovní halou vč. 
elektronabíječek 

Celková rekonstrukce plochy parkoviště před halou vč. 
elektronabíječek

25 000 projekt VIII-26 OMR x

99
Doplnění chodníku + cyklo ul. 
Brodecká I (od Werichovy k mostu 
M03 Brodce)

Doplnění chodníku a cyklo pruhu v ul. Brodecká 4 000 studie XII-26 OMR x

100
Dopravní hřiště na Dukelského 
náměstí

Výstavba dopravního hřiště 670 splněno III-24 OSM x

101 Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ Nové podlahy, rekonstrukce zázemí 7 294 projekt VIII-25 OMR x x

102
Oprava povrchů ul. Jeřábová - Nad 
Větrníkem

Oprava rozbitého povrchu vč. asfaltace 2 000 idea nn OMR x

103 Mobilní podium Malé mobilní podium pro kulturní akce v centru města 300 splněno V-23 OSM x x x x x
104 Oprava střechy zimního stadionu Oprava střechy zimního stadionu 670 splněno V-22 OMR x x

105
Čp. 66 - výstavba nové služebny 
Policie ČR

Výstavba nové služebny namísto původně zamýšlené celkové 
rekonstrukce

35 000 projekt XII-26 OMR x x

106
Výstavba nových učeben pro ZUŠ 
v podkroví 4. MŠ

Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ  a střešní 
FVE

400 idea nn OMR x x x

107
5. MŠ - snížení energetické 
náročnosti (rekonstrukce střechy, 
FVE, zateplení budovy)

Kompletní oprava pláště budovy a  střechy plus střešní FVE na 5. 
MŠ

22 300 projekt XII-25 OMR x x x

108
Vytvoření energetického plánu 
města

Strategický dokument na 10+ let 250 splněno XII-23 OMR x x

109
Oprava fasády a dešťových svodů 
DPS čp. 443, I. etapa

Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa
bez 

rozpočtu
idea nn OSM x x x

110
Obnova V+K plus obnova povrchu 
ul. Nová, II. etapa

Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa 2 153 splněno XI-24 VHS x x

111
Nádoby na tříděný odpad - projekt 
předcházení vzniku odpadů

Nádoby na tříděný odpad - projekt předcházení vzniku odpadů 791 splněno X-23 OMR x

112
Kamerový systém - úsekové 
měření Příbramská

Kamerový systém - úsekové měření Příbramská 600 idea nn OMR x

113
IT - bezpečnost datového centra a 
kyberbezpečnost

IT projekt "Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost" 7 800 realizace XII-25 IT x

114
Protipovodňová opatření na 
západním okraji města

Protipovodňová opatření na západním okraji města - pole 1 000 probíhá XII-25 OMR x x
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115 1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště 1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště 554 splněno V-24 OSM x x

116 ZUŠ - stavební úpravy ZUŠ - stavební úpravy - vstup do budovy, oprava fasády 3 000 probíhá XII-26 OSM x x

117 DPS čp. 443 - koupelna DPS čp. 443 - koupelna 1 260 splněno VII-24 OMR x x

118
Poliklinika - opravy a údržba 
budovy

kompletní rekonstrukce 1. NP 6 700 realizace XII-25 OMR x x

119
Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. 
etapa

Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 5 955 probíhá XII-25 OMR x

120
5. MŠ - rekonstrukce hygienického 
zázemí

5. MŠ - rekonstrukce hygienického zázemí (WC, umývárny, 
kuchyňky)

5 456 splněno VIII-24 OMR x x

121 Skatepark - výměna herních prvků Skatepark - výměna herních prvků 3 500 projekt VIII-25 OSM x

122
Příjezdová cesta k průmyslovému 
areálu Sv. Anna

Rozšíření současné MK 8 000 idea XII-28 OMR x

123 Rekonstrukce Příbramská
Celková rekonstrukce vozovky, chodníku, VO a V+K vč. 
kruhového objezdu před OC Billa a přesun bus zastávky, v úseku 
Fričova až nájezd na D4 ve spolupráci s KSÚS

20 000 projekt XII-26 OMR x x

124
Pořízení hermího prvku v ul. B. 
Němcové

Lanové prvky "Krokodýl" 347 splněno XII-24 OMR x

125 Úprava parkovacích ploch Větrník Nové vodorovné značení a oprava povrchu - dle studie ČVUT 1 500 projekt XII-25 OSM x
126 Sanace vlhkosti v 2. ZŠ Stavební úpravy pavilonů 2. ZŠ 2 500 idea VIII-25 OMR x x x

127 Zastřešení koridoru v 2. ZŠ

Rekonstrukce cest pro pěší mezi pavilony a vybudování 
zastřešeného koridoru + částečné zastřešení plata + vznik 
wellbeing zón a míst pro využití žáky a učiteli - setkávání, 
pracování na úkolech, herní prvky - na místo používání mobilních 
telefonů, hromadná setkání školy při různých akcích

10 000 idea XII-27 OMR x x x

128 Rekonstrukce vodojemu Sv. Anna Výstavba nových komor pro vodojem Sv. Anna 60 000 idea nn OSM x

129 Revitalizace parku za Sokolovnou
Revitalizace Mírového náměstí a souvisejících území, nové trasy 
cest, vyřešení pomníku, výsadba

10 000 idea XII-27 OMR x x

130 JSDH nová cisterna Nová velkokapacitní cisterna (CAS) 11 500 idea nn OMR

131
Snížení energetické náročnosti 4. 
MŠ

Zateplení, výměna oken, instalace střešní FVE 42 000 projekt nn OMR x x

132 Pumptrack Větrník Dostavba velkého okruhu 1 200 plán XII-25 OMR x

133
Kostelíček - rekonstrukce + 
mobiliář

Restaurace lavic, výměna podlahy 1 500 probíhá XII-25 OMR x

134 Měření rychlosti Rukavičkářská
Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace 
měření

1 400 plán XII-25 OMR x

135 Měření rychlosti Hostomická
Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace 
měření

1 700 plán XII-25 OMR x

136 Energetické společenství obcí
Založení a rozvoj spolupráce s okolními obcemi a soukromými 
subjekty

500 realizace XII-25 OMR x x
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137
Propojení cyklostezkou 4 obcí dle 
memoranda

Propojení 4 obcí cyklostezkou (Dobříš, Svaté Pole, Rybníky a 
Daleké Dušníky)

144 projekt XII-25 OMR x x x x

138 2. MŠ - oprava oplocení 3. etapa Oprava oplocení - 3. etapa 350 plán XII-25 OSM x

139
Zimní stadion - oprava fasády 2. 
etapa

Oprava fasády - 2. etapa 650 plán XII-25 OSM x

140
Kulturní dům - oprava dešťových 
svodů

Oprava dešťových svodů na budově čp. 68 300 plán XII-25 OSM x

141
Urnový háj - oprava oplocení a 
doplnění chodníku

Oprava oplocení a doplnění chodníku 650 plán XII-25 OSM x x

142
Radnice - oprava zelené střechy 
nad podatelnou

Čp. 119 -  oprava zelené střechy nad podatelnou 550 plán XII-25 OSM x x

143
Elektronické odjezdové tabule na 
autobusových zastávkách

Instalace nových digitálních odjezdových tabulí s ukazateli spojů 
na 10 místech ve městě

2 000 idea XII-27 OSM x x x

144
Instalace veřejného osvětlení v ul. 
Západní

Doplnění chybějícího osvětlení vč. nutnosti pokládky přívodu el. 
energie

350 idea XII-27 OSM x x

145
Aktivizační klub pro seniory – Fit 
Senior

Program pri seniory, jehož cílem je prevence, dobrý zdravotní stav 
a soběstačnost seniorů, zahrnující zdravotní cvičení, jógu, cvičení 
na židlích, výšlapy s hůlkami (nordic walking) a další formy vhodné 
pro aktivní stárnutí. 

200 idea nn OT x x

146
Florbalové outdoor hřiště v areálu 
2. ZŠ Dobříš

Vybudování další hrací plochy pro tělesnou výchovu v areálu školy 
2. ZŠ Dobříš (venkovní plastový povrch o rozměrech 20 m x 10 m - 
úprava povrchu, zpevnění, položení hrací venkovní plochy, 
mantinely, branky, lavičky)

300 idea nn OSM x x

147 Herna pro seniory
Sportovní vyžití (nejen) pro aktivní odpočinek starších obyvatel 
(např. zahradní šachy, ruské kuželky, hřiště na pétanque, stolečky, 
lavičky)

500 idea nn OSM x

148 In-line dráha na území města 
Vybudování in-line dráhy okolo fotbalového hřiště (plánovaná 
délka 1 000 m, šíře 4 m)

5 600 idea nn OSM x x

149 Rekonstrukce MFK/atletika
Vybudování tartanové atletické dráhy okolo hlavní hrací plochy 
MFK, doskočiště pro SD, SV, hody, vrhy, zázemí pro materiál 
a trenéry – sklad, hlediště pro diváky

20 000 idea nn OMR x x

150
Výstavba multifunkčního hřiště v 
Orlu Dobříš

Renovace současného zchátralého hřiště na pozemku Orla 
Dobříš, které by mělo sloužit členům jednoty, ale i široké veřejnosti 
z Dobříše a okolí (3 hlavní části: sportovní prvky a stanoviště pro 
děti 4–12 let, outdoorové fitness hřiště pro mládež dospělé i 
seniory a multifunkční plocha k využívání pro různé pohybové 
aktivity)

2 500 idea nn OSM x x x

Stav ke dni 31.01.2025


