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1. AKk¢ni plan obecné

Akéni plan je klicovym nastrojem pro implementaci Strategického planu. Jde o ndstroj pro kratko- az
stfednédobé planovani konkrétnich akci — projektd, kterymi budou naplfiovany cile Strategického
planu.

Akcni plan je zaveden do standardnich procest jako pomocny nastroj hospodareni mésta, ktery slouzi
predevsim pro systematické planovani pripravy a uskuteciovani potieb mésta. Akéni plan tedy
obsahuje predevsim seznam konkrétnich akci — projektd, na néz maji byt v rozpoctu mésta vyélenény
finanéni prostfedky. Dalsi ¢asti Akéniho planu je databaze projektovych namétd (,Zasobnik projekt”)
— tedy iniciativ, které maji potencial stat se rozvojovymi projekty mésta, pokud orgdny mésta takto
rozhodnou (tedy mohou byt prefazeny ze Zasobniku do Akéniho planu). Prefazeni projektového
namétu ze Zasobniku do Akéniho planu zavisi predevsim na jeho priorité, ale také na dostupnosti
externich zdrojl financovani, tedy predevsim prostiedk( Strukturalnich fondl EU, pfipadné dalsich
finanénich mechanismu.

Ak¢ni plan je zpracovavan na ctyrleté obdobi, ocekava se oviem jeho priibéina aktualizace. Proces
implementace a aktualizace Akéniho planu je nastaven takovym zplsobem, aby jej bylo mozné:

1. Upravovat — aktualizovat — pribézné dle potfeby (typicky pfi vyhlaseni nového dotacniho
titulu, resp. schvdleni projektu podaného méstem do nékterého dotacniho titulu
k financovani),

2. zaroven je ovsem pocitano sjeho aktualizaci (resp. ovéfeni jeho aktualnosti) soubéziné
s pfipravou rozpoctu mésta na dalsi kalendarni rok.

2. Definice Klicovych pojmii
Akcni plan

Nastroj pro implementaci strategie, ktery slouzi systematickému planovani (a zpétnému ovérovani)
zpUsobu, kterymi mésto usiluje o naplfiovani svych potreb. Potfeby mésta jsou definovany ve
Strategickém planu, Akéni plan je rozpracovava do konkrétnich projektl. Akéni plan ma dvé ¢asti. Tou
prvni je seznam konkrétnich akci — projekt, na néz maji byt vdaném obdobi v rozpoftu mésta
vyclenény financéni prostfedky (jde tedy o samotny Akcéni plan). Druhou casti je Zasobnik projektd -
tedy iniciativ, které maji potencial stat se rozvojovymi projekty mésta, pokud organy mésta takto
rozhodnou.

Implementace Akcniho planu

Systém vnitinich procest na MéU Breclav, ktery praci s Akénim planem zavédi do finanéniho fizeni
mésta.

Projekt

Projekt je definovan jako ,Casové ohrani¢ené usili sméfujici k vytvoreni unikatniho produktu nebo
sluzby”, ucelend aktivita, kterd ma za cil dosdhnout konkrétniho, pfedem definovaného vystupu.
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V kontextu Akéniho planu je za projekt povazovdna konkrétni, ucelend a jasné definovana akce, jejiz
pfiprava je ve vysokém stupni rozpracovanosti a ma vyclenény finanéni prostfedky v rozpo¢tu mésta.

Projektovy namét

Projektovy namét je jakysi predstupen Projektu. Ndmét je zdkladnim podkladem pro rozhodnuti o
realizaci konkrétniho projektu, stupen jeho rozpracovanosti ovsem byva podstatné nizsi. Zpravidla
ma podobu ideového zaméru, ktery definuje cil této akce, jaké aktivity je nutné realizovat pro
dosaZeni cile a obsahuje hruby odhad nakladnosti realizace. V kontextu akcéniho planu tak jsou za
projektové naméty povaZovany zaznamy v Zasobniku projektll. Z projektového namétu se stava
projekt poté, co je prefazen do Akéniho planu — tedy poté, co jsou pro jeho realizaci v rozpoctu mésta
vycClenény finanéni prostfedky. Implementace Akéniho planu zahrnuje procesy, kterymi jsou pribéziné
formulovany a sbirany projektové naméty jednotlivych odbor(i mésta i jeho prispévkovych organizaci
a pfipadné dalsich subjektd.

Strategicky plan rozvoje mésta Bieclav

Je nadfazenym strategickym dokumentem mésta, ktery formuluje vizi jeho rozvoje a tu dale
rozpracovava na konkrétnéjsi priority rozvoje, opatfeni a aktivity. Formuluje zakladni rozvojové
potfeby mésta a systematizuje je do ucelenych soubord. Mél by predstavovat ,,manual” pro orientaci
rozvojovych aktivit mésta v dlouhodobéjsim horizontu. Strategicky plan je vychodiskem pro Akéni
plan — Ak¢ni plan rozpracovavd opatfeni a aktivity Strategického planu do konkrétnich akci —
projektd. Strategicky plan by zaroven mél byt inspiraci pro formulaci novych projektovych namétd
pro Akcni plan — pravidelny monitoring Strategického planu poskytuje informaci o tom, ktera
opattfeni a aktivity nejsou dostatecné plnéna konkrétnimi akcemi (projekty). Aktualizace Akéniho
planu by tyto informace mély reflektovat.

Volené organy mésta

Volené organy mésta predstavuji Fidici strukturu Akéniho planu. Konkrétné jde o Zastupitelstvo
mésta, Radu mésta a jeho statutdrni zastupce, tj. starosta a mistostarostové.

Odbory méstského uradu

Odbory Mé&U Breclav pini funkci garanta jednotlivych opatieni / aktivit dle rozdéleni Strategického
planu.

Méstské subjekty

Mezi méstské subjekty, zapojené do implementace Akcniho planu, jsou zafazeny prispévkové
organizace zfizované méstem, subjekty zaloZené méstem, subjekty s majetkovou ucasti mésta a
Méstska policie.

3. Ridici struktura Akéniho planu

Pro Uspésnou realizaci AP je nezbytné stanovit organy s fidici, vykonnou a kontrolni funkci. K nim jsou
pfitazeny jednotlivé role, pravomoci a odpovédnosti. Odpovédnost za rozhodnuti ohledné pfipravy
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projektovych namét( a realizace projektli maji volené organy mésta. K tomu, aby voleny organ mohl

rozhodnout je stanovena ndasledujici organizacni struktura:

1) Ridici slozky AP

Zastupitelstvo mésta — schvaluje AP a jeho aktualizace a zodpovida za komplexni koordinaci
rozvoje mésta, schvaluje koncepéni programy. Projednava a bere na védomi vyhodnoceni
plnéni AP.

Rada mésta — Cini politicka rozhodnuti ve vztahu k AP. RM disponuje pravomoci rozhodnout
o zahdjeni ptipravy projektového namétu, realizaci projektu a zméné poradi priority.
Doporucuje Zastupitelstvu ke schvaleni pribéiné nebo rocni aktualizace Akcniho planu (v
pfipadé roc¢ni aktualizace soucasné se schvalovanim rozpoctu mésta). Projednava a bere na
védomi vyhodnoceni AP.

Statutdrni zastupce organizace — starosta a mistostarostové mésta, jsou nejvyse
postavenymi zastupci mésta v souladu se zakonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich v platném znéni,
a disponuji rozhodovaci pravomoci. V ramci fizeni pIni funkci nejvyssiho manazera.

2) Vykonné slozky AP

Odbor rozvoje a spravy (ORS) — Zodpovida za koordinaci ¢innosti spojenych s pfipravou,
sbérem dat a vyhodnocovanim AP. Odbor shromaZzduje informace o projektovych zdmérech
jednotlivych odbor( i dalSich subjektl (zejm. prispévkové organizace a dalsi subjekty
s majetkovou Ucastni mésta) a na jejich zakladé udrzuje a aktualizuje Zasobnik projektd.
Zpracovava pulro¢ni a rocni hodnoceni Akéniho planu.

Dotcené odbory a méstské subjekty — ,garanti” jednotlivych opatfeni poskytuji ORS data a
informace pro hodnoceni AP. Predstavuji ,implementacni“ jednotky, tj. realizatory
konkrétnich akci (projekt(), obsazenych v Akénim pldnu. Jsou iniciatory vzniku projekt( (jejich
zavadéni do Zasobniku projekt() a nasledné se podileji nebo dohlizeji na jejich realizaci.

Nositelé a realizatofi projektli — nositeli a realizatory projektd obsaZzenych v Akénim planu
jsou predevsim vécné pfislusné odbory. Nositeli a realizatory projektl jsou dale méstské
subjekty.

V mésté jsou realizovdny také projekty dalSich subjektl, na jejichZ realizaci nema Méstsky urad

bezprostiedni viiv. Realizaci projekt( tohoto typu, jejichZ nositeli mohou byt podnikatelské subjekty,

NNO, orgdny stdtni sprdvy a dalsi stdtni a verejné instituce (napf. Reditelstvi silnic a ddlnic CR,

Jihomoravsky kraj, atd.) monitoruji vécné prislusné odbory — garanti dané aktivity ve Strategickém

plénu. Ti ndsledné preddvaji informace o projektech tohoto typu ORS za ucelem zpracovdni
vyhodnoceni a aktualizace AP.

V Cinnosti vykonného organu ma klicovou roli tato organizacni struktura:

1) V ramci standardnich projektu:

Na pFipravé standardniho projektu se podili pracovnici odboru Mé&U kompetentniho za vécnou oblast

(garant opatfeni — rozdéleni garanci je uvedeno ve schematické tabulce na s. 63 — 65 Prilohy ¢. 1
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fad méstského uradu.

2) V ramci rozsahlych projekta:

KOMISE RADY PRACOVNI SKUPINA
MESTA
GARANT CLEN RM TECHNICKY FINANCNi VYROBNI
OPATRENI GARANT GARANT VYBOR

ZASTUPCI MESTEM ZALOZENYCH A ZRIZOVANYCH ORGANIZACI, EXTERNI
DODAVATELE

V ptipadé rozsahlejsich projektovych namétl a projektd, tj. takovych, které pro rozhodovani o dil¢ich
aspektech projektu vyZaduji zohlednéni vice odbornych garantl, jsou v momenté rozhodnuti o
zahajeni pfipravy projektového namétu vytvareny pracovni skupiny. Pracovni skupina je vétSinou
zastupovana technickym garantem projektu prislusného opatfeni (v pripadé investicnich akci
zastupce Odboru rozvoje a spravy), vécnym garantem, finanénim garantem (vedouci Odboru
ekonomického) adalsimi cleny, kterymi jsou napf. vedouci Odboru majetkového ve vécech
majetkovych, vedouci pravniho oddéleni v pripadé legislativnich zaleZitosti, vedouci Odboru rozvoje a
spravy v pripadé pripravy a realizace projektového namétu podporeného z dotacnich tituld a vedouci
dalSich vécné souvisejicich odbor(. Dale mohou byt pfipadné zapojeni dalsi zastupci z méstskych
subjektd, komercnich subjektl, dopravcl, externich dodavatel(, apod.

V pripadé projektu stavebniho charakteru muize byt zformovan i vyrobni vybor plnici funkci
poradniho organu. Clenem pracovni skupiny je i zastupce rady mésta zastitujici realizaci projektu
politickou vali a fidici ¢leny projektového tymu. V pfipadé potreby je projekt predkladan k projednani
v patfiéné Komisi rady mésta, ktera je iniciativnim a poradnim organem rady mésta.

4. Proces implementace

Implementace Akcniho planu je zaloZzena na tfech vzdjemné provazanych procesech: Sbhér
projektovych namétl do Zasobniku projektd, aktualizaci Akéniho planu (prGbéina a periodicka
soucasné s pfipravou rozpoctu) a jeho vyhodnocovani.

Akcni plan rozpracovava strategii do konkrétnich opatfeni (projekt(). S ohledem na omezené zdroje
pro financovani projektll je nutné projekty priorizovat. StéZejnim nastrojem Akcniho planu je
Zasobnik projektd. Zasobnik kontinualné sbira projektové naméty a tyto naméty jsou priorizovany dle
nastavenych a schvalenych kritérii. Pofadi priority ovsem neni fixni, neménné.

Projektové naméty v Zasobniku mohou vznikat priibézné zejména v ramci ¢innosti odbort MéU nebo
méstskych subjektli, ukoll stanovenych volenymi zastupci mésta, Cinnosti poradnich organ( a
dalsich.
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Akéni plan musi obsahovat strategicky dulezité rozvojové projekty. Nemél by tedy zahrnovat aktivity
operativni povahy, které MéU realizuje z titulu svych statutarnich a administrativnich funkci. Naopak
bude vyzdvihovat zejména ty projekty, naméty a aktivity, které maji rozvojovou povahu a tésnou
vazbu na strategické cile Strategického planu mésta.

Vyhodnoceni napliiovani AP je nastrojem priibézného monitoringu pokroku. Jeho ucelem je ziskat
informace o vécném plnéni AP a dosazenych vystupech. Monitorovaci data implementovanych
projektd jsou sbirana jejich realizatory a po ukonceni projektu jsou predana garantu opatreni. Ten
veskera monitorovaci data za své opatfeni kumulativné preddvd ORS. Tato data jsou zakladem pro
zpracovani vyhodnoceni AP. Vramci procesu implementace jsou navrzena pololetni a rocni
vyhodnoceni Akéniho planu, které sumarizuje realizované aktivity a dosazené vystupy.

Vztah aktualizace a vyhodnocovani Akéniho planu znazornuje nasledujici schéma:
Obrazek 1: Vztah aktualizace a vyhodnocovani AP
Rok T-2

Rok T-1 Rok T

Realizace AP ,, T-2“

Rocni
hodnoceni

Realizace AP ,, T-1¢

Ro¢ni
hodnoceni

hodnoceni

v

Realizace AP ,, T“
Pulroéni
hodnoceni

|
I
1
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Pdlro¢ni !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Strukturu zakladnich procest pro implementaci obou nastroji a jejich vzajemnou provazanost
zobrazuje nasledujici obrazek.
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Obrazek 2: Zakladni struktura procest implementace SP
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Pdlro¢ni vyhodnoceni
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Podnéty pro
aktualizaci AP

Navrh aktualizace AP

Predani dat ORS -
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pualroéni
vyhodnoceni AP
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napliovani AP

Podnéty pro
aktualizaci AP na
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Iniciace a koordinace
pfipravy podkladi
ro¢niho hodnoceni
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Komunikace s
realizatory a
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AP

Ro¢ni hodnoceni
naplriovani AP

Realizace APvroce T a Realizace AP v roce T-1 a

Realizace AP vroce T+1a

Aktualizace zasobniku projektd
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AP
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podkladd

Sbér monitorovacich indikatord u dokonéenych projektd

pro ro¢ni
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napliovani AP

Projednani plnéni AP

rok T-1 pro naplnovani AP v roce "T" (napft. rok 2014 pro AP realizovany v roce 2015)

rok T+1 pro naplfiovani AP v roce "T" (napf. rok 2016 pro AP realizovany v roce 2015)
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Jak je zvySe uvedeného obrazku zrejmé, implementace pracuje s pribéiné dopliovanym
Zasobnikem projektd. Jeho spravcem, zodpovédnym za aktualizaci projektovych namétd a
komunikaci s resiteli projektd, je ORS, ktery dale komunikuje s dal$imi organy. Primarni komunikace
probihd mezi ORS a odbory Mé&U nebo méstskymi subjekty. Operativné u projekt(i zanesenych do
Zasobniku jsou zapojeni dale uréeni realizatofri projektd.

Procesy implementace schematicky zndzoriuje nasledujici obrazek.

Obrazek 3: Schéma rocniho Zivotniho cyklu AP

) l
Podnéty vécné pFislusného | ________ rok T-1, Q3
odboru i |
y ]
]
v | :
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N . |
Navrh projekti pro |
realizaci v nasledujicim roce : |
J I
. |
]
. 4 : |
]
Navrh rozpoétu Navrh aktualizace I rok T-1, Q4 |
mésta akéniho planu pro rok T : I
I
]
v . |
I
[ Schvaleni rozpoctu i aktualizace akéniho planu : |
I
| i
]
I
r A . i
4 ) ! I
Pilro¢ni hodnoceni :
AP [ aktualizace | I
zasobniku projekti !
: ST BN projexttt |-y rok T
Realizace akéniho planu + 1 I
I
vroce T - \ | i
Podnéty pro :
aktualizaci AP - - - |
K j V nasledujicim roce
- J |
e ) I
Vystupy z plnéni akéniho rok T+1, Q1 |
planu v roce T
4 J I
e 2 I
Ro¢ni hodnoceni napliiovani I
akéniho planu v roce T
. J I
rok T+1, Q2 |
A 4
Projednani pInéni akéniho planu v roce T |
Legenda k obrazku: v
Odpovédnost: Odpovédnost: Odpovédnost:
Odbor rozvoje a spravy Dotéené odbory Rada / Zastupitelstvo mésta
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Zpracovani a implementace Akéniho planu jsou kli¢ovymi procesy pro uvadéni SP do Zivota. Akéni

plan zahrnuje projekty, které maji byt v nasledujicim obdobi realizovany tak, aby doslo k naplfovani

Strategického planu. Relevantnimi kritérii pro zatazeni projektu do AP je také dostupnost financ¢nich

zdroju, ¢asova priorita projektu nebo formulace Programového prohlaseni rady mésta (aplikovana

kritéria viz nize).

Prvnim krokem pro zpracovani Akéniho planu je tvorba Zasobniku projektd. Ten by mél byt zpracovan

takovym zplsobem, ktery bude umoznovat dotéenym organlim mésta (garantim opatreni) pribéziné

aktualizovat a rozsifovat jejich zdznamy o chystanych projektech. Casovou specifikaci a zodpovédnost

za jednotlivé kroky pfi sestavovani Zasobniku projektl znazoriiuje nasledujici tabulka.

Tabulka 1: Zasobnik Akéniho planu a proces jeho aktualizace

| seblekt o Advita | Casovd specifikace

Realizatofi projektt

Vécné prislusné odbory,
méstské subjekty

ORS

Rada mésta

Zastupitelstvo mésta

ORS

Vécné prislusné odbory
(garanti opatfeni),
méstské subjekty +
realizatofi projektt

ORS

Vécné prislusné odbory
(garanti opatfeni),
méstské subjekty +
realizatofi projektt

Sbér dat monitorovacich indikatord u
dokonéenych projektt

Zpracovani podkladl pro pllroc¢ni a roéni
vyhodnoceni AP

Vypracovani pulroéniho vyhodnoceni AP a
rocniho vyhodnoceni AR

Hodnoceni realizace AP, stanovovani ukolt
pfip. ndvrhl na doplnéni

Projednani Ro¢niho vyhodnoceni SP

Dle pulroc¢niho a ro¢niho vyhodnoceni
stanoveni novych, pfip. vylouceni
neaktualnich PN do Zasobniku projekt( a
stanoveni jejich priority

Navrhovani novych PN do Zasobniku
projektd v¢. navrzeni priority (vychazi z
Vyrocni zpravy a z platného nebo
pripravovaného rozpoctu), predani
informaci o aktualnim stavu stavajicich PN
manazerovi dokumentu (ORS)

Sledovani a ptirazeni vhodného DT na
stdvajici PN, sledovani a podavani informaci
o vyzvach DT, zapracovani nové
navrhovanych PN do Zasobniku projekt(

V pripadé vyzvy DT na PN predlozeni
materiadlu do RM ohledné podani Zadosti o
dotaci, dle rozsahu a typu PN pfip. urceni
pracovni skupiny, v ptipadé urgentni
potreby realizace PN (napf. v pripadé reakce
na dotacni tituly, jeZz by nesnesly odkladu na
kvartalni predlozeni materialu) postup dle

10

Kontinualné

Pololetné (Q2, Q1 v roce T+1)

Pololetné (Q3, Q1/Q2 v roce T+1)

Pololetné — v navaznosti na
zpracovani pololetniho a roéniho
vyhodnoceni

Jedenkrat za rok, polovina obdobi

T+1

Jedenkrat za rok, Q3;

Kontinualné

Kontinualné

Pred tvorbou materialu do RM,

kontinualné
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L swbielt  Adwia | Casovd specifikace

organizaéniho fadu MéU (predkladatel musi
potfebu nového PN dikladné a vécné
odlvodnit potifebnost ¢i realizaci
prekladaného predmétu predkladaného
materidlu a zaroven musi odkazovat na
soucasné platny Zasobnik projekt(),
aktualizace Zasobniku projektd

Rada mésta Rozhodnuti o pfipravé PN, pfip. rozhodnuti Kontinualné, dle potreby
o vzniku pracovni skupiny ¢i projednani v
patfi¢né komisi RM, rozhodnuti o podani
zadosti pfipadné realizaci PN

ORS Aktualizace a modifikace Zasobniku projektl | Kvartalné za rok
dle stavajiciho stavu PN, pfip. predloZeni
materialu vRM

ORS Vyzva prislusSnym odborlm k doplnéni Jedenkrat za rok —-Q3
Zasobniku projektl o nové PN a aktualizaci
stavajicich, pfipadné iniciace sbérli PN od
obcanl mésta v poloviné rozpoctového
roku a verejné projednani (za pritomnosti
statutarniho zastupce organizace a
vedouciho ORS), doplnéni Zasobniku
projektd o nové navrhované PN,

V pripadé rozhodnuti o projektovém namétu, na jehoz realizaci jsou vyclenény financni prostiedky v
rozpoctu mésta, se projektovy namét stava projektem zarazenym do AP.

Druhym krokem pro zpracovani Akéniho planu je strategické rozhodnuti fidicich sloZek strategie o
podobé implementace AP v ndsledujicim roce. Toto rozhodnuti zahrnuje zejména rozhodnuti o
podobé hodnoticich kritérii pro zarazovani projektl ze Zasobniku do AP pti jeho aktualizaci a
nasledné schvaleni aktualizace. Tento proces je, jak jiz bylo naznaceno vyse, pevné svazan s pripravou
rozpoctu pro nasledujici obdobi — AP zahrnuje pfipravované projekty, na které jsou pro ndsledujici
obdobi vyclenény prostifedky v rozpoctu mésta.

Projekty v Zasobniku budou roztfidény do struktury strategického skeletu, tedy rozfazeny do
jednotlivych opatfeni SP. Nasledné jsou dle schvélenych kritérii k vybéru bodovany a na tomto
zakladé tfizeny. Pro prvni tfidéni projektl v Zasobniku jsou aplikovana nasledujici kritéria:

- Kritérium 1: Pfipravenost projektu k realizaci — vyssi prioritu, u nichZ je mozné predpokladat
fyzickou realizaci v horizontu cca 1 — 2 let. Skala: Projekt pfipraven k realizaci (4), Schvéleny
projektovy zameér (3), Ideovy zamér s horizontem zahajeni realizace 2015 — 2016 (2), |deovy
zamér s pozdéjsim horizontem zahajeni (1) Vaha kritéria 45 %.

- Kritérium 2: Strategicky vyznam opatfeni, do néjz je projekt zafazen (dle hodnoceni
pracovnich skupin), vdha 30 %, skala velmi vysoky (4), spiSe vysoky (3), spiSe nizky (2), nizky
(2).

- Kritérium 3: Prispévek projektu k naplfiovani strategické vize — dle posouzeni konzultanta,
vaha 20 %, skala velmi vysoky (4), vysoky (3), spiSe nizky (2) nizky (1).

- Kritérium 4: Dopad projektu na provozni vydaje mésta - vyssi prioritu maji projekty s zZddnym
nebo dokonce pozitivnim dopadem na provozni vydaje mésta, vdha 5 % (Nizkd vaha je
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zpUsobena predevsim skutecnosti, Ze vice neZz polovina projektll v Zasobniku nevycislila
dopady na provozni vydaje mésta). Skéla: Projekt ma pozitivni dopad na provozni vydaje
mésta (4), projekt nema zadny dopad na provozni vydaje mésta (3), projekt ma dopad na
provozni vydaje maximalné 50.000 K¢ / rok (2), projekt ma vyssi dopad na provozni vydaje
mésta nebo dopad prozatim nebyl stanoven (1).

Projekty budou nasledné s ohledem na jejich hodnoceni zafazovany do Akéniho planu, a to az do
dosazeni jeho schvaleného finanéniho ramce. V pfipadé, Ze je oekdvano vicezdrojové financovani
projektu, vstupuje projekt ze Zasobniku do AP po akceptaci Zadosti o pridéleni dotace. V souladu
s rozpoctem meésta vstupuje takovy projekt do AP celym svym nakladem (dotacni tituly zpravidla
pozaduji predfinancovani projektu Zadatelem).

V ptipadé, Ze bude v pribéhu roku rozhodnuto o realizaci projektového namétu (zejména z divodu
dostupného DT), ktery nebyl zafazen do AP, dojde k priibézné aktualizaci AP.

Pro zajisténi maximalni synergie aktivit vSech subjektd v rozvoji mésta by AP mél zahrnovat také
vyznamné projekty, na nichz mésto nema finan¢ni spoluucast. Takové opatfeni umozni pozorovat
rozvojové aktivity pro nasledujici obdobi v jejich plné Sifi a zabrani potencidlnim duplicitam, tedy
implementaci projektl obdobného zaméreni ze strany verejnych i soukromych subjektd. K tomuto
Ucelu by proto méla byt souéasti AP oddélena kapitola predkladajici pfehled projektd, které budou
v nasledujicim obdobi realizovany bez financni spoluliicasti mésta. Aby toho bylo dosazeno, je nutné
zahrnout maximalni siti subjekt( do procesu aktualizace Zasobniku projektu.

Tabulka 2: Zafazeni projektd do Akéniho planu a jeho aktualizace

L seblele  Akwia Casovdspecifivace

Manazer strategie Aktualizace a modifikace tabulky projektl v = Kvartalné za rok
(ORS) AP, zaslani tabulky ke kontrole garantiim
projekttd
Vécné pfrislusné odbory | Kontrola a aktualizace tabulky projekt( v AP Pololetné — v ramci procesd
(garanti opatfreni) a pololetniho / roéniho vyhodnoceni
méstské subjekty + dalsi (viz vysSe)
clenové organizacni
struktury
ORS Pfiprava a predlozeni materialu v RM Pololetné — v ramci procesu
pololetniho / roéniho vyhodnoceni
(viz vyse)
Rada mésta Vyhodnoceni napliovani AP, stanovovani | Pololetné — v ramci procesl
ukold pfip. ndvrha na doplnéni pololetniho / roéniho vyhodnoceni
(viz vyse)

ORS, Ekonomicky odbor | Iniciace sbéru pozadavkl do rozpoctu, které | Pred tvorbou rozpoctu mésta
vychazeji z aktualni verze AP — s ohledem na
platna usneseni, rozpoctovy vyhled, existujici
smlouvy, atd.

Vécné pfrislusné odbory | Revize projektll v AP a zasobniku, pfedani | Q3

12
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a méstské subjekty informaci o aktudlnim stavu stdvajicich

projektd v AP
ORS Aktualizace hodnoceni projektd a navrh | Q4

tridéni PN v Zasobniku projekt do priorit 1 —

3
ORS Navrh aktualizace AP Q4
Rada / Zastupitelstvo Schvéleni aktualizace AP spolecné s @ Dle harmonogramu jednani
mésta rozpoctem mésta

Vécné prislusné odbory | Aktualizace AP v pfipadé rozhodnuti o | Kontinudlng, dle potfeby
(garanti opatfeni) a realizaci projektového namétu (zejména z
méstské subjekty + ORS | dlvodu dostupného DT) — zarazeni PN ze
Zasobniku do AP, odpovidajici Uprava AP.
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Vyhodnocovani AP bude realizovano dvakrat rocné. Pololetni i rocni vyhodnoceni by mélo mit
strukturu c¢lenénou dle jednotlivych opatfeni (pfip. aktivit) a mélo by umozZnovat rychlé vytvareni
vécnych a financnich souhrni v tabulkovych procesorech (napf¥. Microsoft Excel). Pololetni hodnoceni
sumarizuje hodnoty, kterych AP prozatim v daném kalendarnim roce aktualné dosahuje. Ro¢ni zprava
sumarizuje hodnoty, kterych bylo za dany kalendarni rok prostfednictvim realizace projekt(i dosazeno
na vystupovych indikatorech — tedy poskytuje informaci o vécném pokroku naplfiovani strategie.

Realizace AP probiha kontinudlné.

Tabulka 3: Struktura hodnotici zpravy (priklad)

_ . g = B Slovni popis
: |5 £ 3 TN 5 | o || oo
3 S 9 5 2 5 - = = Y S = jakym projekt
= £ o = a T 2 w2 ° = £ naplfiuje dané
= = [N > > o D — e} v ,
g_ g_ ~QE) *é : = g g % ) 5 e .§ podopaFrenl,
3 2| 2|28 F | 5° | 2|20 | ¢ s | £ pokudieho
g S c % X = S .?3_-" @ 8 ’§ 3 reallzaf:e neni
52 23 25 |8 I i
o ] ~; w0 s financnimi
= C 3 naklady
Rekonstrukce 2014 2015 2 500 000 0 km noveé 1,5 2,5
komunikace vytvorenych
v ulici XY mistnich
komunikaci
Rekonstrukce 2015 | 2016 1 500 000 0 m2 noveé 0 2
parkovisté vytvorenych 500
pred XY parkovacich
ploch
Rekonstrukce 2014 2015 3 400 000 1400 000 km nové 03 108
chodniku na vytvorenych
bezbariérovy bezbariérovych
u ulice XY chodnikt

Pololetni a ro¢ni vyhodnoceni napliovani AP tak bude slouzit jako jeden z podkladd pro rozpoctovy
vyhled mésta a zdroven jeji dil¢i vystupy budou tvofit pfilohu zavére¢ného Uctu mésta, a to v podobé

tabulky nominalni vy$e nakladd vynalozenych na jednotliva opatfeni/ aktivity.

Tabulka 4: Struktura rocni zpravy pro potieby zavérecného tctu mésta

Opatreni Naklady v roce X

11.1

2 500 000

1.1.2

2 400 000

14
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7. Prilohy

Pfiloha €. 1: Akéni plan
Ptiloha €. 2: Zasobnik projektd

Ptiloha €. 3: Projekty jinych subjektd
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Priloha €. 1: Ak¢ni plan

Legenda k priorizaci projekta:
Priorita 1: Nasmlouvané investice nebo podané zadosti o dotace.

Priorita 2: Pfipravované investice chystaji se zadosti o dotace nebo nutné souvisejici
investice po spravcich IS nebo schvalené investice v ZM.

Priorita 3: Ideové schvalené a projekéné chystané investice (probiha nebo je moZno nechat
zpracovat PD).

Priorita 4: Ideové investice s hrubym odhadem naklad.
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Pocet |Priorita dle
akci |pfipravenosti |Nazev akce 2015 2016 2017 2018 z toho dotace
1 1|Komunikace Fibichova 650 000 0 0 0
do vyse 85 % uznatelych nakladu,
2 1[{Modernizace svételného signalizaniho zafizeni na silnici 1/55 20 000 000 0 0 0|podil mésta Breclavi ve vysi 3 900
000 K&
do vyse 85 % uznatelnych nakladu,
3 1|Cyklostezka Na Zahradéach - Bratislavska - Il. Etapa 100 000 2 600 000 0 0|podil mésta Bfeclavi ve vysi 607
000 K&
do vyse 85 % uznatelnych nakladu,
4 1|Breclav bez bariér Il. etapa 3000 000 0 0 0|podil mésta Bfeclavi ve vysi 585
000 K&
5 1[Chodnik a vefejné osvétleni Agrotec Bfeclav - OC Tesco 3500 000 0 0 0
do vyse 85 % uznatelnych nakladu,
6 1|Cyklostezka cukrovar - méstska ¢ast Postorna 2 600 000 0 0 0|podil mésta Bfeclavi ve vysi 507
000 K&
7 1|Revitalizace sidli$té j. Palacha IIl. etapa 4700 000 0 0 0 g?e\slllaé\?i ?/eo?/(;/é?%ql 52’0%022 mesta
1[IPRM Valticka - regenerace chodniku 2801 400 0 0 0
1|Revitalizace sidiisté J. Palacha - I. etapa 8 000 000 0 0 o[ e O o Pt mese
10 1[MS Dukelskych hrdinG - zatepleni objektu 1 594 000 0 0 0
11 1|ZUS Breclav - zatepleni 950 000 0 0 0
12 1|Vefejné osvétleni - Veslafska, Haskova 2000 000 0 0 0
13 1|Zpracovani UP Breclav 517 300 0 0 0
do vySe 85 % uznatelnych nakladd,
14 0|podil mésta Breclavi ve vysi 390
1[Systém protipovodriovych opatfeni 2000 000 0 0 000 K&
15 1|{Podzamd¢i a Zamecka louka - revitalizace 356 000 0 0 0]do vyse 85 % uznatelnych nakladu
16 1|Sportovni a odpocinkové plochy v arealu cukrovaru 495 000 0 0 0
17 1|ZlepSeni tepelné technickych vlastnosti budovy Méstské policie Bfeclav 3571088 0 0 0[do vyse 1 250 000 K&
18 1|MU Breclav - budova OSVD - zatepleni 2200 000 0 0 0]do vyse 985 455 K&
19 2|Za Bankou - Il. etapa - parkovaci stani a chodniky 0 3 000 000 0 0
20 2|Regenerace sidlisté Slovacka - etapa II. B 0 5 500 000 0 0 gcf)e\;{j\?i 1333501092% ggg"kémésm
Opravy chodniku a vozovek po zasahu RWE - Bfetislavova, K. Capka, Denisova,
21 2 |Fleischmannova, Silingrova, Smetanovo nabrezi 0 16 000 000 0 0
V navaznosti na opravy po RWE dokongeni celého bloku - opravy chodniki v
22 2|ulici Sady 28. Fijna, Zerotinova, Cechova 0 5000 000 0 0
Predlazdéni chodniku Veslafska, Haskova - koordinace s E.ON pfi ruseni
23 2|nadzemniho vedeni 0 4 000 000 0 0
24 ™ ] . 0 dcj vyéel 400 090 K¢, podil [nésta
atepark Il. Etapa - dovybaveni prvkd 0 500 000 0 Breclavi ve vysi 130 000 K&
25 2|Regeneracni bézeckeé trasy - Valticky haj 0 420 000 0 0
26 2|Okruzni kfizovatka u hlavni posty 0 5000 000 0 0
27 2|Kino Koruna - rekonstrukce - I. Etapa - vzduchotechnika, stfecha 0 4 000 000 0 0
28 2 |Rekonstrukce koupalisté Il. etapa 0 2 000 000 2 000 000 0
29 2 |Kryty bazén - rekonstrukce - Il. etapa 0 4000 000 4 000 000 0
do vySe 24 073 300 K&, podil mésta
30 O|Breclavi ve vysi 14 300
2 |Azylovy dim 0 10 400 000 24 673 300 000 K&
do vySe 85 % uznatelnych nakladu,
31 . 0|podil mésta Breclavi 5313
2|Zidovska obfadni sin - rekonstrukce 0 14 000 000 0 300 K&
32 2|Zhotoveni EPS a rozvodu pro EZS, STA a dat - Domov senior( 0 2 000 000 0 0
33 2 |Rekonstrukce soc. zatizeni 3 NP Domov seniort 0 500 000 0 0
34 2 |Rekonstrukce rehabilitace - Domov seniorl 0 1000 000 0 0
35 2 |Rekonstukce kanalizace a vyména lapacl tukd - Domov senior( 0 1 500 000 0 0
36 2 |Konvektomaty 2 ks - Domov seniorli 0 1000 000 0 0
Zprovoznéni 2 kancelafi pro Nno véetné WC, rekonstrukce puvodni kuchyné na
37 2|dilny pro volno€asové aktivity - Centrum socialnich sluzeb 0 400 000 0 0
38 2|Vybudovani nové trafostanice pro zimni stadion - TEREZA 0 1000 000 0
39 2|Vybodovani nové trafostanice pro kryty bazén - TEREZA 0 600 000 0
40 2 |Nakup nového stroje na Upravu ledové plochy - TEREZA 0 3500 000 0
Montaz vzduchotechniky a rozvod( havarijnich ventilator( ve strojovné chlazeni
41 2|zimniho stadionu 0 600 000 0 0
42 2 |Nakup odvlhéovaciho systému do haly zimniho stadionu 0 3000 000 0 0
Vybudovani vytahu za u¢elem bezbari=erového pfistupu pro navstévniky
43 2 |knihovny 0 1 000 000 0 0
44 2|Oprava osvétleni a rozvodu elektrické energie v pfistavbé knihovny 0 250 000 0 0
45 2|Vyména klimiticace v UGjcovné pro dospélé ctenare 0 50 000 0 0
46 2 |Rekonstrukce socialniho zafizeni v pfistavbé knihovny 0 200 000 0 0
47 2|Vyména vytahu v Domé $kolstvi 0 1 300 000 0 0
48 2 |Prekladka venkovniho teplovodniho vedeni u budovy Narodnich hrdind 20 0 1 000 000 0 0
49 2|Demolice objektu byvalé restaurace u nadrazi ¢D 0 4 000 000 0 0
Uprava vstupu budovy TGM 10 (vymeéna oken a dvefi ve stupni hale, posunuti
50 2|schodisté a uprava venkovni plochy pfed budovou) 0 500 000 0 0
Rekonstukce prizemi Domu $kolstvi (kompletni rekonstrukce elektrickych
51 2|rozvodu a podlah, vyména podhledu) 0 950 000 0 0
52 2 |RozSifeni méstského hrbitova - I. Etapa 0 4000 000 0 0
Vyména oken v bytovém domé (vchodu) Riegrova 27 a spoleénych prostorech
53 2 |bytovych doma (vchodech) Kratka 8 a Na Zahradach 19,20,21 0 1500 000 0 0
54 2|Vydlazdéni cest - obvodu stavajici plochy méstského hibitova 0 1 500 000 0 0
55 2|Oprava nosniku stfechy malé trznice v arealu byvalého cukrovaru 0 500 000 0 0
56 2|Generalni oprava vychodni véze zamku 0 4000 000 0 0
57 2|Zbudovani vijezdu a rampy do velké trznice 0 1500 000 0 0
58 2|Odhluénéni salu Domu $kolstvi 0 1 000 000 0 0




evropsky
socialni

OPERACNI PROGRAM
LIDSKE ZDROJE

PODPORUJEME
VASI BUDOUCNOST

i fond v CR EVROPSKA UNMIE A ZAMESTNANOST www.esfcr.cz
Oprava, zatepleni fasady bytovych domU (vchodl) Riegrova 27 a bytovych domui
59 2|Na Pésiné 18 a Narodnich hrdint 20 a zatepleni pudnich vestaveb v téchto 0 9 000 000 0 0
vchodech
60 2|MS Slovacka - rekonstrukce el. zafizeni 440 000 0
61 2|MS Okruzni - oprava zahrady, oprava hfi§té 0 1 500 000 ()}
62 2|MS Osvobozeni - nové hraci prvky na zahradu a dofeseni zahrady dle projektu 0 300 000 0 0
63 2|ZS Komenského - oprava fasady a parapetr(l "¢ervena $kola" 0 2400 000 0 0
64 2|ZS Komenského - Zatepleni $titové stény a oprava naradovny "bilé §koly" 1} 250 000 0 0
65 2|ZS a MS Kpt. Nalepky - oprava stfechy &ervené budovy 0 1 500 000 0 0
66 2|ZS a MS kpt. Nalepky - podfezani a nova fasada zluté Skoly 0 1 200 000 0 0
ZS a MS kpt. Nalepky - podklaha, topeni, okna - multifunkéni ucebna, ateliér -
67 2|dilna - stavebni ¢ast 0 830 000 0 0
ZS a MS Kpt. Nalepky - podlaha, topeni, okna - multifunkéni ucebna, ateliér -
68 2|dilna - elektro ¢ast 0 85 000 0 0
69 2|ZS a MS Kupkova - oprava ptijezdové sesty ke $kolni jideln&, oprava kanalizace 0 200 000 0 0
70 2|ZS a MS Kupkova - oprava ptijezdové cesty ke $kolni jidelné - Sovadinova 0 200 000 0
71 2|ZS a MS Kupkova - oprava $kolniho hfisté - Sovadinova 0 300 000 0
72 2|ZS a MS Kupkova - izolace celé budovy - Sovadinova 0 3000 000 0
ZS a MS Kupkova - hospodarska budova - izolace vlhnouci stény - MS
73 2|Dukelskych hrdina 2 0 100 000 0 0
74 2|ZS a MS Kupkova - atrium MS - Sovadinova 250 000 0
75 2|Z8 a MS Kupkova - oprava elektroinstalace na budové MS Dukelskych hrdind 2 0 450 000 0 0
ZUS Breclav - oprava elektroinstalace v budové Krizkovského 2 - ¢astecné
76 2 |hrazeno z provozu (200,- tis. K¢) 241 000 0 0
77 3|Smutecni obfadni sin - hibitov Lanzhotska - projektova dokumentace 600 000 0
78 3|Hajky - Habrova sec - chodnik 0 0 3000 000
79 e 0
3|Parkovaci stani U Splavu 0 1 500 000
80 3|Propojka ul. Fintajslova x U Nemocnice - chodnik a pfechod pro chodce 200 000 0 0
do vyse 85 % uznatelnych nakladu,
81 0|podil mésta Bfeclavi ve vysi 1 950
3|Breclav bez bariér Ill. etapa - po konec Breclavi 0 0 5000 000 000 K&
32 Vypracovani projektové dokumentace na projekt HANDICAP FRIENDLY o
3|KNIHOVNA 0 100 000 0
83 3|Zatelpleni administrativni budovy TGM 10 0 300 000 7 000 000 0
84 3|Rekonstrukce budovy byvalé ubytovny PCR 0 1 000 000 19 000 000 0
85 3|Vybudovani vytahu v administrativni budové TGM 10 0 150 000 2 500 000 0
86 3|Oprava fasady velké trznice 0 1 500 000 0
87 4|Kino Koruna - rekonstrukce - II. Etapa 0 0 8000 000 8 000 000
88 4|Rozsifeni méstského kamerového dohlizeciho systému 0 0 520 000 520 000|do vyse 600 000 K&
do vySe 85 % uznatelnych nakladd,
89 podil mésta Beclavi ve vysi 2 340
4|Systém protipovodiiovych opatfeni - Il. Etapa 0 0 6 000 000 6 000 000|000 K¢
59 034 788 139 366 000 84 693 300 14 520 000
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, .. . . . Nakladnost - celkem |_ | ) Hodnoceni - |Hodnoceni- |Hodnoceni- [Hodnoceni- |[Celk. hodn. |Priorita
Nazev akce Pripravenost k realizaci Horizont realizace . Zarazeni ve SP . . . . . .
(tis. K¢) kritérium 1 |kritérium 2 [kritérium 3  |kritérium 4 |projektu projektu
1|Breclav - rozsireni MKDS schvaleny projektovy zamér [2015 - 2016 2 000 3.5.4. 4 3 3 3 3,45 1
vydané Gzemni rozhodnuti /
2|Cyklostezka Na Zahradach - Stromotadni Ill. etapa stavebni povoleni 2016-2017 2 500 2.2.9. 3 4 4 1 3,4 1
61|Pontonové schodisté ke zpfistupnéni feky Dyje schvdleny projektovy zamér [2015-2016 390 2.3.10. 4 2 3 4 3,2 1
zpracovana dokumentace k
Uzemnimu rozhodnuti /
3|Azylovy dim Breclav stavebnimu povoleni 2015 - 2016 23 000 3.1.1. 4 2 3 1 3,05 1
4|RozSireni DPP mésta a ORP Breclav a vybudovani systému varovani obyvatelstva |schvaleny projektovy zamér |[2015 - 2019 13 000 3.5.4. 3 3 3 1 2,9 1
5|Asistent prevence kriminality I 2014 - 2015 1500 3.5.1. 2 4 3 3 2,85 1
6|Prevence kriminality - Domovnik 2015 2015 700 3.5.1. 2 4 3 3 2,85 1
62|Uprava predrostoru Kina Koruna schvaleny projektovy zamér [2015-2016 4000 2.3.2. 4 2 2 1 2,85 1
7|verejné sdileni kol, takzvany bike sharing ideovy zamér rok 2016 100 2.2.9. 2 4 3 2 2,8 1
vydané uzemni rozhodnuti /
63|Vcelinek - obnova krajiny stavebni povoleni 2015-2016 7 000 2.3.1. 4 1 3 2 2,8
8|Prevence kriminality neinvestice 2015 -2020 5 000 3.5.1. 2 4 3 1 2,75
Z5 Na Valtické: 1. Renovace povrchu béZecké drahy na $kolnim hfisti, 2. Napojeni
9|svodu destové vody na méstskou kanalizaci a oprava stavajici, 3 ideovy zdmér V nejblizsich letech. Zatim nevycisleno. 3.3.2. 3 3 2 1 2,7 1
10|Regenerace panelového sidlisté Slovacka IV. etapa schvaleny projektovy zamér [2016 4 500 2.3.2. 3 2 3 1 2,6 2
11|Regenerace sidlisté J. Palacha IV. etapa schvaleny projektovy zamér [2016-2017 4 500 2.3.2. 3 2 3 1 2,6 2
zpracovana dokumentace k
uzemnimu rozhodnuti /
12|MS U Splavu: Oprava rovné stfechy. stavebnimu povoleni 2014/2015 200 3.2.1. 4 1 2 1 2,55 2
13|Bezpecnad cesta do Skoly ideovy zamér 2014-2015 3000 3.5.4. 2 3 3 1 2,45 2
14|Rekonstrukce krytého bazénu 2015-2016 40 000 3.3.2. 2 3 3 1 2,45 2
15|Rekonstrukce letniho koupalisté ideovy zamér 2015-2016 60 000 3.3.2. 2 3 3 1 2,45 2
Oprava vstupniho schodisté a zatepleni jizni tribuny, modernizace kabin zimniho
16|stadionu ideovy zdmér 2016 20 000 3.3.2. 2 3 3 1 2,45 2
17|Vymeéna osvétleni v hale ZS ideovy zdmér 2015 2 500 3.3.2. 2 3 3 1 2,45 2
18|Kurz sebeobrany 2015-2020 1500 3.5.4. 2 3 2 1 2,25 2
19|Byvala jidelna SOU Narodnich hrdin(i Breclav - pro rodinné aktivyty ideovy zdmér 2015-2016 3000 3.1.7. 2 3 2 1 2,25 2
20|78 Slovacka: Uprava plochy v arealu $koly ideovy zamér Skolni prazdniny 1200 3.3.2. 2 3 2 1 2,25 2
21|zS Jana Nohace: Vybudovani skolniho hristé ideovy zdmér Skolni rok 2014/2015. 750 3.3.2. 2 3 2 1 2,25 2
22|Ndakup nové svételné tabule ideovy zamér 2015 1 500 3.3.2. 2 3 2 1 2,25 2
23|silni¢ni propojeni Breclav - Postorna (pres ulici Bretislavova) ideovy zamér 2022 240 000 2.2.3. 1 3 4 1 2,2 2
24|INFOCITI - Trnava - Bfeclav - Informacie pre obcanou schvaleny projektovy zamér (2014 1 800 1.3.2. 3 1 2 2 2,15 2
25|Revitalizace a Uprava predprostoru vlakového nadrazi ideovy zamér 2015-2020 50 000 2.3.2. 2 2 3 1 2,15 2
26|Naucné stezky ideovy zamér 2016-2020 1 500 1.3.4. 2 2 3 1 2,15 2
27|Obtadni siné Breclav schvaleny projektovy zamér [2017-2019 18 000 4.1.2. 3 1 2 1 2,1 2
28|Socialni podnik mésta Breclavi schvaleny projektovy zamér (2015 5 000 3.1.5. 3 1 2 1 2,1 2
29|kampané a osvéta k dopravé 2015-2020 500 2.2.7. 2 2 2 3 2,05 2
30|Znaceni stezek ideovy zdmér 1 000 3.3.2. 1 3 3 1 2 2
31|Breclav bez bariér - Rekonstrukce zalivli pro autobudy MHD ideovy zamér 2015-2018 30 000 2.2.7. 2 2 2 1 1,95 2
32|Okruzni kfizovatka u Na rozku, Postorna ideovy zamér 2015-2017 5 000 2.2.4. 2 2 2 1 1,95 2
33|Socialni bydleni ideovy zamér 2016-2020 100 000 3.1.2. 2 2 2 1 1,95 2
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34|Komplexni Uprava prostoru Podzamci ideovy zamér 2020 50 000 2.3.1./2.3.2. 1 2 4 1 1,9 3
35|Plan udrzitelné méstské mobility ideovy zamér 2017-2018 4000 2.2.4. 1 2 4 1 1,9 3
36|Zdravé mésto Breclav - Kampané 2015-2020 500 4.1.3. 2 1 3 1 1,85 3
37|MS OkruZni: Do $koly vidy na zelenou ideovy zamér 2015-2016 2.3.9. 2 1 3 1 1,85 3
38| MS Bretislavova: Vyména stie$ni krytiny a oprava schoddl Rok 2015-2020 300 3.2.1. 2 1 2 3 1,75 3
39|Rekonstrukce méstského parku ul. Sady 28. Fijna ideovy zamér 2017 5 000 2.3.1./2.3.2. 1 2 3 1 1,7 3
40|Ptirodni koupalisté Vcelinek ideovy zamér 2025 2 000 2.3.2. 1 2 3 1 1,7 3
41|Letistni doprava ve mésté Breclav ideovy zamér 150 000 3.3.2. 1 3 1 3 1,7 3
42]VYZVA C. 22 10P - KONSOLIDACE IT A NOVE SLUZBY TC OBCI ideovy zdmér do 30.11.2015 6 000 4.1.4. 2 1 2 1 1,65 3
43|maly obchvat ideovy zamér 2025 nejsou znamy 2.2.1. 1 1 4 1 1,6 3
44|Revitalizace tlni u Moraviapress ideovy zamér 2018 2 000 2.3.5. 1 2 2 1 1,5 3
45|Revitalizace Mlynského ndhonu ideovy zamér 2020 5 000 2.3.10. 1 2 2 1 1,5 3
46|Zatrubnéni Ladenské strouhy ideovy zamér 2020 20000 2.3.2. 1 2 2 1 1,5 3
47|Vystavba mostnich objektl ideovy zamér 2020 - 2030 250 000 2.3.10. 1 2 2 1 1,5 3
48|VIackova preprava méstem ideovy zamér 2019 4 000 1.3.4. 1 2 2 1 1,5 3
49|Hotel Zimni stadion ideovy zdmér 2020 10 000 1.3.2. 1 1 3 1 1,4 3
50|Revitalizace movité kulturni pamatky zdmek Breclav ideovy zamér 2025 180 000 1.3.2. 1 1 3 1 1,4 3
51|0dpadové hospodarstvi - sbérnd mista ideovy zamér 2017-2020 35 000 2.3.7. 1 1 3 1 1,4 3
52| Komunitni kompostovani, Bfeclav ideovy zamér 7 000 2.3.7. 1 1 3 1 1,4 3
zpracovana dokumentace k
Uzemnimu rozhodnuti /
53|Vystavba verejné dopravni a tec. infrastruktura Ch. N. Ves za hfistém stavebnimu povoleni 2017-2019 20 000 2.1.1. 1 1 3 1 1,4 3
54|Vystavba verejné dopravni a tec. infrastruktura ul. Bfezinova ideovy zamér 2020 6 000 2.1.1. 1 1 3 1 1,4 3
55| Parkovaci domy ideovy zamér 30 000 2.2.5. 1 1 3 1 1,4 3
56| Parkovaci dlim pro kola ideovy zamér 2018 10 000 2.2.5. 1 1 3 1 1,4 3
57|Zachytnd parkovisté ideovy zamér 2025 50 000 2.2.5. 1 1 3 1 1,4 3
58| MS Hrbitovni: Herni prvky na $kolni zahradé Do roku 2020 500 3.2.1. 1 1 2 2 1,25 3
59| MS Slovécka: Vybaveni §kolni zahrady Do roku 2020. 1000 3.2.1. 1 1 2 2 1,25 3
60]|Lesni Skolka ideovy zamér 2017 7 000 2.3.9. 1 1 2 1 1,2 3
Kumulativni projekty
i . L . . Nakladnost - celkem . 3 Hodnoceni - |Hodnoceni- |Hodnoceni- |Hodnoceni- |Celk. hodn. [Priorita
Nazev akce Pfipravenost k realizaci Horizont realizace . Zarazeni ve SP L, L, L, L, . .
(tis. K¢) kritérium 1 |kritérium 2  |kritérium 3  |kritérium 4 |projektu projektu

4|Vystavba cyklistyckych stezek ve mésté dle Generelu cyklostezek ideovy zamér 2015 -7? 500 000f 2.2.9./2.2.10 2 4 4 1 2,95 1
21|Workout plochy ideovy zamér 2015-2017 500 3.3.2. 2 3 2 1 2,25 2
30|Revitalizace zelené ideovy zdmér 2014-2020 17000 / rok 2.3.2. 2 2 3 1 2,15 2
34|zS Kupkova: Celkové zlepseni prostfedi pro vyuku. ideovy zdmér Kal.rok 2014 - 2020 53 150 3.2.1. 3 1 2 1 2,1 2
44|Zmapovani a reko kanalizace a vodovodu v majetku mésta ideovy zamér 15 000 2.1.3. 2 1 3 1 1,85 3
45|Vybudovani verejné dopravni a technické inrastruktury pro vystavbu RD ideovy zdmér 2015-2025 200 000 2.1.1. 2 1 3 1 1,85 3
49|Vystavba Détskych hrist ideovy zamér 16 000 3.3.2. 1 3 2 1 1,8 3
50|Revitalizace hrbitovd Breclav ideovy zamér 2015-2020 10 000 2.3.2. 2 2 1 1 1,75 3
54|Prirodé blizka protipovodrnova opatreni Breclav schvaleny projektovy zamér [2018-2025 500 000 2.3.5. 1 2 3 1 1,7 3
77|Rekonstrukce mostnich objektll v majektu mésta ideovy zdmér 2018-2025 67 000 2.2.1. 1 1 2 1 1,2 3
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Nakladnost - celkem (tis.

Predkladatel Nazev akce Ptipravenost k realizaci Horizont realizace K¢) Zarazeni ve SP
Diecézni charita Brno, Oblastni charita realizaci projektu je mozné zahdjit v
Breclav Rekonstrukce stfechy a schodisté Domova svaté Agaty fadu tydn( 2014, 2015 500 3.1.1.
Diecézni charita Brno, Oblastni charita
Breclav Socidlné aktivizacni sluzba pro rodiny s détmi rok 2016 1200 3.1.3.
TJ Lokomotiva Breclav Turistickd ubytovna ideovy zamér Zatim ideovy zamér. Zatim nevycisleno. 1.3.2.
TJ Lokomotiva Breclav Travni sekacka ideovy zamér Ideovy zamér. Ztim nevycisleno. 3.3.2.
HC Lvi Breclav Brusleni pro viechny 2015-2020 1000 3.3.4.
MSK Breclav Zazemi MSK Breclav areal Slovan - rekonstrukce, nastavba ideovy zamér Rok 2015, 2016 2500 3.3.2.

vydané Gzemni rozhodnuti /
Reditelstvi silnic a dalnic CR Silnice 1/55 Bfeclav, obchvat stavebni povoleni 2017 -2024 1991 000 2.2.1.






