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uvoD

Ugelem implementaéniho a realizaéniho planu je nastavit proces implementace/realizace nové vzniklého
Strategického planu udrzitelného rozvoje méstské éasti Praha 8 (dale SPUR MC) do &innosti Gfadu a
organizaénich slozek MC Praha 8.

Implementaéni/realizaCni plan nastavuje zplsob:

®  jakym bude SPUR MC realizovan, tj. uvadén do praxe;
®  jak budou monitorovany vysledky SPUR MC na zakladé stanovenych ukazateld;
" jak budou vystupy SPUR MC kvalitativng hodnoceny.

V ramci implementace a realizace SPUR MC je popsan:

B systém fidici a organizacni struktury;

" proces postupu pripravy projektll a aktivit k realizaci SPUR MC;

®  systém monitoringu, hodnoceni a aktualizace SPUR MC;

®  plan fizeni implementace SPUR MC - zpUsob Fizeni rizik, zptisob komunikace, asovy harmonogram
realizace, rozpocet SPUR MC.

V jednotlivych kapitolach jsou v uvedeny doporuéeni na zpracovani metodickych postupU/internich
smérmic, které proces implementace/realizace SPUR MC oficialné ukotvi do systému fizeni MC Praha 8.

Pro zdarnou implementaci/realizaci SPUR MC je urdujici aktivni podpora vedeni MC Praha 8. StéZejni je
institucionalni zajisténi implementace, tzn. sestaveni ,Strategické komise* a stanoveni zodpovédného
Manazera strategie (tj. implementacniho tymu) — véetné vymezeni rozsahu jejich ¢innosti. Dllezitou sou&asti je
také AkEni plan a Seznam naméti pro obdobi 2017-2016, které tvori samostatné dokumenty.

SPUR MC bude implementovan a realizovan prosttednictvim realizace projektt z Akéniho planu. Implementacni
mechanismy museji byt nastaveny tak, aby se zajistilo spolené plsobeni rlznych projektd v jednotlivych
opatfenich smérem ke stanovenym cilim SPUR MC.

Pro tsp&$nou realizaci SPUR MC a naplfiovani stanovenych cilii se doporuduje zavést strategické a projektové
fizeni do ¢innosti UMC Praha 8.

Dal$imi faktory implementace/realizace SPUR MC jsou:

a) Aktivni podpora vrcholového vedeni;
b) Duikladna a upina pfiprava a naplanovani implementace;
c) Uplné a cilen4 komunikace (zejména mezi aktéry v (izemi a organy vefejné spravy);
d) Kompetentni implementacni tym (tj. Strategick& komise a Manazer strategie);
)

D

Vysoka mira zapojeni zaméstnancl Ufadu méstské Casti a dalSich aktérd do implementace.

Pro uspésnou a efektivni implementaci/realizaci SPUR MC se doporuéuje nastavit a aplikovat strategické
a projektove fizeni do Cinnosti Uradu méstské Casti Praha 8, pficemz je doporuceno vyuzit softwarové
reSeni pro sledovani pribéhu realizace SPUR MC i konkrétnich projektd vé. sledovani monitorovacich
indikatoru.




Ménime Prahu 8 - Strategicky plan udrzitelného rozvoje Méstské ¢asti Praha 8 na obdobi 2017 - 2026

1. PROCES IMPLEMENTACE SPUR MC
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2. SYSTEMATIZACE PRI REALIZACI STRATEGICKEHO PLANU UDRZITELNEHO
ROZVOJE MESTSKE CASTI PRAHA 8

SPUR MC Praha 8 je specifickym dokumentem orientovanym na komplexni udrZitelny rozvoj zemi a zarovefs
zakladnim koncepénim dokumentem se strategickou vizi samospravy pro Fizeni rozvoje oblasti v obdobi let 2017
az 2026 (tj. s presahem volebniho obdobi).

21 ODPOVEDNOSTNi A KOMPETENCNi MODEL IMPLEMENTACE

Obsahem této kapitoly je nastaveni fidici a organizatni struktury implementace SPUR MC. Pro ugely
implementace/realizace SPUR MC bude nastavena organizaéni struktura, ktera se sklada z tzv. strategického
tymu:

> Strategické komise;
» Manazera strategie;
» Garant SPUR.

Kromé nich se na napliiovani cili SPUR MC podili Zastupitelstvo a Rada MC jako vrcholné a schvalujici organy,
dale odbory (zaméstnanci) UMC Praha 8, komise Rady MC, organizaéni slozky a pfispévkové organizace MC,
neziskové organizace, zastupci podnikateld, vefejnosti a dalSi aktéfi.

Strategicka komise

Ve fazi pfipravy SPUR MC byl zfizen Tym pro tvorbu strategie, ktery se ve fazi implementace transformuje na
tzv. Strategickou komisi. Slozeni Strategické komise by mélo reflektovat jak politickou (starosta, voleni zastupci
MC), tak i vykonnou slozku (zastupci ufadu MC, pfip. pfispévkovych organizaci &i organizagnich slozek MC), aby
byla zajisténa kontinuita SPUR MC bez ohledu na politickou situaci v MC. Jmenovanim novych ¢lent
Strategické komise bude povéfena rada MC. Nize jsou navrzeny 2 varianty mozného slozeni Strategické komise:
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Navrhované slozeni ¢len(i Strategické komise — varianta | (sou¢asni ¢lenové Tymu pro tvorbu strategie):
a) starosta MC (pfedseda Strategické komise)

b) zastupce starosty MC

c) tajemnik afadu MC

d) zastupce oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21
e) zastupce oddéleni zdravotnictvi a socialnich sluzeb

f)  zastupce Odboru kultury, sportu, mladeZe a pamatkové péce
g) zéstupce oddéleni evropskych fondl

h) zastupce Odboru ekonomického/oddéleni rozpoctu

=

zastupce Odboru dopravy
j)  zastupce oddéleni provozu a organizace $kolstvi
k) vybrani zastupitelé MC
Navrhované slozeni ¢lent Strategické komise - varianta Il:

a) starosta MC (pfedseda Strategické komise)

b) zastupce starosty MC

c) tajemnik ufadu MC

d) zastupci Rady MC

e) zastupci odborniki na jednotliva témata SPUR MC (zastupci odbort/oddéleni UMC, piispévkovych

organizaci, externi odbornici) nebo garantti za jednotlivé oblasti/opatfeni SPUR MC

Clenové Strategické komise by méli mit znalost alespori jedné tematické oblasti SPUR MC (pipadné by méli
mit zkuSenosti s projektovym fizenim nebo s problematikou dotacnich a dalSich externich zdrojd financovani):

Rozvoj Gzemi, bydleni, fizeni a sprava MC, rozvoj podnikani
Doprava, zivotni prostredi, technicka infrastruktura
Skolstvi, kultura, volno¢asové aktivity, turisticky ruch
Bezpecnost, socialni oblast, zdravotnictvi

B ol

Takto ustanovené Strategické komisi budou svéfeny klicové kompetence rozhodovani. Jejim ukolem je dohled
nad realizaci a aktualizaci SPUR MC. Jednani Strategické komise se fidi jednacim Fadem.

Strategicka komise se schazi zpravidla dvakrat roéné (nebo dle potfeby). Jejimi hlavnimi dkoly jsou:

a) Priprava zpracovani a aktualizace Akéniho planu' realizace SPUR MC pro jeho predlozeni radé MC
b) Navrhovani zplsobu realizace rozvojovych aktivit a stanoveni jejich priorit

c) Posouzeni a rozhodovani o zafazeni projektu do Akéniho planu

d) Sledovani a hodnoceni realizace rozvojovych aktivit

e) Sledovani napliiovani SPUR MC (monitoring) — projednani Souhrnné zpravy o realizaci SPUR MC?

Podklady pro jednani Strategické komise pfipravuje Manazer strategie spadajici pod oddéleni strategického
rozvoje a mistni Agendy 21 Odboru Gzemniho rozvoje a vystavby UMC Praha 8.

Manazer strategie (oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21)

Funkci ManaZera strategie vykonavé oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21, resp. povéreny
pracovnik tohoto oddéleni. Je v Uzké spolupraci se Strategickou komisi.

1 Akéni plan = pléan doporucenych projektd, u kterych se predpoklada realizace v dohledné dobé (v pribéhu 1 az 2 let) 5
2 Souhmnéa zprava o realizaci SPUR MC = kaZdoroéné zpracovévana souhmné zprava monitorujici pribéh realizace SPUR MC,
naplriovani cilii a opatfeni v¢. vyhodnoceni indikétord, sledovani realizace planovanych projektovych zamérd.
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Cinnosti Manazera strategie:

a) Spolupracuje a zajistuje metodickou pomoc odbordm UMC Praha 8, pfispévkovym organizacim
a organiza¢nim slozkam MC, zapojenym subjektim a dal$im aktérim, a to pfedevsim pii zajistovani
pFipravy a realizaci jednotlivych projektd vychazejici ze SPUR MC.

b) M4 odpovédnost za administrativni zajisténi implementace SPUR MC (pfiprava podkladdi pro jednani
Strategické komise, archivace informaci ve vztahu k implementaci SPUR MC, revize zdrojii financovani
apod.).

c) VoprGbéhu roku provadi monitoring realizace vSech nové vzniklych strategickych dokument
a monitoring realizace jednotlivych projektdi vychazejicich ze SPUR MC.

d) Zpracovava a predklada zpravy o probihajici implementaci SPUR MC (Souhrnna zprava o realizaci
SPUR MC, Priib&zna monitorovaci zprava Akéniho planud).

e) Vyhodnocuje plnéni Akénich pland a dal$i ¢innosti Strategické komisi.

f) Koordinuje a kontroluje &innost garant(i SPUR a spolupracuje s nimi.

g) Spravuje Seznam namétd pro obdobi 2017-2016, ktery obsahuje doporu€enou (nezavaznou) ,databazi
vSech zaméru a ze kterého budou vybirany projekty a aktivity pfi aktualizaci Akéniho planu. Pfi realizaci
SPUR MC bude Seznam namétii pro obdobi 2017-2016 otevfeny daldimu prib&znému dopliovani
navrh( projektovych zamérd at uz ze strany odborné &i laické vefejnosti (napf. pfi vytvoreni jiného
koncepéniho dokumentu MC zaméfeného na specifickou oblast budou projekty z tohoto dokumentu
zarazeny do Seznamu namétu pro obdobi 2017-2026; pomoci realizace sbéru projektovych zamérd od
ob&ani méstskeé Easti, prispévkovych organizaci apod.).

Pro zajiténi Gispésné realizace SPUR MC je vhodné posilit vyznam/roli oddeéleni strategického rozvoje
a mistni Agendy 21 tak, aby oddéleni bylo v tizké soucinnosti s vedenim MC.

Garanti SPUR

Funkce garantt SPUR je zfizena za U¢elem koordinace a fizeni naplfiovani jednotlivych priorit a opatfeni SPUR
MC, tzn. garanti odpovidaji za naplfiovani zaméri obsazenych v daném opateni (pokud jde o zaméry spadajici
do pfimé kompetence méstské asti), resp. monitoruii toto napliovani (pokud jde o zaméry, v nichz sehrava MC
pouze koordinacni Ulohu nebo pokud jde o zaméry externich subjektd).

Garanti budou jmenovani ze zastupcu jednotlivych odbort (vedouci Ci odborni referenti), pfip. zastupcu
pfispévkovych organizaci MC.

Cinnosti garanta SPUR:

a) Spolupracuje s Manazerem strategie pfi realizaci SPUR MC.
b) Spolupodili se na administraci implementace SPUR MC (pfiprava podkladi pro Manazera strategie).
c) Komunikuje a koordinuje nositele/realizatory projektd napliujici priority a opatfeni spadajici do jeho
kompetence.
d) Zpracovava Prub&znou monitorovaci zpravu Akéniho planu za priority a opatfeni spadajici do jeho
kompetence.
V/ nésledujicim schématu jsou podrobné zachyceny role a odpovédnosti jednotlivych aktérd participujicich na
realizaci SPUR MC.

3 Priibézna monitorovaci zprava Akcniho planu = pilroéné zpracovavana zprava monitorujici priabéznou realizaci projekt( v daném roce.
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Schéma 2.1: Odpovédnostni model implementace SPUR MC Praha 8

Zastupitelstvo méstské ¢asti Praha 8

+ Schvaleni SPUR MC. 5
« Schvalovani Souhrnnév zpravy o realizaci SPUR MC.
« Schvaleni rozpo¢tu MC v¢. Akéniho planu.

Rada méstské casti Praha 8

+ Schvaleni SPUR MC.
+ Schvalovani Akéniho planu.

* Projednani Souhmné zprévy o realizaci SPUR MC.
a jeji pfedlozeni zastupitelstvu MC Praha 8.

« Jmenovani ¢lend Strategické komise. .
+ Jmenovani garantl jednotlivych oblasti/priorit SPUR MC.

Strategicka komise

+ Posouzeni navrhovanych projeth a priprava Akénich pland k prediozeni Radé MC.
* Monitorovani realizace SPUR MC a Akéniho planu.
* Provadéni dohledu nad realizaci a aktualizaci SPUR MC.

Manazer strategie (oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21)

« Aktivni komunikace a spoluprace s garanty jednotlivych ¢asti SPUR MC.

* Metodicka pomoc garanttim, ostatnim odbor{im/oddelénim a aktérdm pfi pfipravé navrhi a realizaci (zejména
investiénich) projektd a akivit.

« Shromazdovani navrhli projektd a jejich prvni formalni posouzeni.

« Pfiprava podklad( pro jednani Strategické komise.

* Monitoring SPUR MC - tvorba Priib&zné monitorovaci zpravy Akéniho pléanu a Souhmné zpravy o realizaci SPUR
MC pro Strategickou komisi.

« Sprava Seznamu namétd pro obdobi 2017-2026 a Akéniho planu.

Garanti jednotlivych éastilopatfeni SPUR MC (garant SPUR MC)

« Koordinace jednotlivych ¢asti SPUR MC - zodpovédnost za realizaci stanovenych opatreni prostfednictvim Akéniho
planu.

+ Pfedkladani pdlrognich zprav o plnéni Akéniho plan ManaZerovi strategie a spoluprace na tvorbé Priibézné
monitorovaci zpravy Akéniho planu.

Odbory Uradu MC Praha 8, organizaéni slozky MC, komise, pfispévkové organizace,

neziskové organizace, zastupci podnikatell , verejnosti a dalSi aktéri

« Predkladani navrhi priektovych zamérdi do Seznamu namétdi pro obdobi 2017-2026 v souladu s cili SPUR MC.

* Realizace (jako hlavni nositel) nebo podileni se (jako partner) na realizaci projekt( a aktvit zazazenych do Akéniho
planu na dané obdobi.

« Komunikace a poskytovani informaci o priibéhu realizace projektu garantim SPUR MC a Manazerovi strategie.

Kompetenéni model

Kompetence a povinnosti subjekt, jez budou garanty uréitych &innosti a aktivit v ramci implementace SPUR MC
(tedy povétenych fizenim tvorby Akéniho planu, realizaci SPUR MC, monitoringem a kontrolou jeho plnéni), je
vhodné implementovat do vnitfnich smérnic UMC Praha 8.

Jednim z hlavnich organ(i v procesu implementace SPUR MC je Manazer strategie, ktery je vykonnou slozkou
jeho realizace. Kli¢ové rozhodovaci pravomoci jsou v rukou Rady MC.

V organizaénim diagramu implementaéni struktury (viz Schéma nize) je znazornén proces implementace SPUR
MC Praha 8, ve kterém jsou ur&eny zakladni &innosti a aktivity zainteresovanych subjektd. Proces fizeni SPUR
MC v sobé& nese Fizeni a dohled nad strategickym planovanim a realizaci spoluprace a komunikace.
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Rizenia dohled nad Strategii provadi Manazer strategie ve spolupraci s garanty jednotlivych
¢asti SPUR MC a s Odborem ekonomickym/oddelénim rozpoctu, a to z divodu provazby
rozpoctu méstskeé Casti s jednotlivymi aktivitami SPUR MC. Rizeni a dohled nad SPUR MC se

¢leni na Ctyfi dalSi Cinnosti.

« Zakladem je vypracovani kvalitni strategie rozvoje MC a jeji predani zastupitelstvu MC ke
schvéleni.

*Pro efektivni fizeni a dohled je dllezita spoluprace Strategické komise s dalimi subjekty
implementacni struktury. Tuto spolupraci zajiStuje Manazer strategie, garanti jednotlivych
¢asti SPUR MC s ostatnimi odbory/oddélenimi a aktéry v uzemi.

*Nastaveni a udrzovani U¢innych vnitfnich fidicich a kontrolnich mechanismu provadi tajemnik
UMC/Odbor kancelare tajemnika, Odbor kancelare starosty.

*Vrcholové fizeni a dohled nad SPUR MC provadi rada MC.

Spolupréace a komunikace v ramci realizace SPUR MC je zajistovana Manazerem strategie ve

spolupréaci s garanty jednotlivych ¢asti SPUR MC a s ostatnimi odbory/oddélenimi a aktéry
pusobici v Uzemi.

+ Dil¢imi ¢innostmi tohoto subprocesu jsou komunikace s ostatnimi subjekty implementa¢ni
infrastruktury, koordinace s ostatnimi strategickymi dokumenty na Urovni MC a koordinace
s rozvojovymi dokumenty na narodni a regionalni urovni. Tyto Cinnosti provadi Manazer
strategie, v pfipadé prvni zminéné Cinnosti se do spoluprace zapojuji fidici organy MC a
garanti jednotlivych ¢asti SPUR MC.
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Schéma 2: Organizaéni diagram implementaéni struktury SPUR MC Praha 8

| | ajeho pfedani

SPUR MC PRAHA 8

. Odbory UMC,
ve spolupraci | prispévkové organizace,
organizaéni slozky,
rovadi Semn!
i ManazZer Strategie :
ve spolupréci Komise MA21 ’
ve spolupraci
Odbor ;
S ve spolupraci |
ekonomicky SRR Garanti SPUR ]
ve spolupraci < g0 1
provadi |
Garanti SPUR —’ Manazer strategie ’
: Tym pro tvorbu
__ vespolupréci | strategie, pracovni
skupiny Komunikace
s ostatnimi
il s — subjekty
provadi | strateg implementaéni
rozvoje a mistni Agendy 21 struktury

Vypracovani SPUR schvaluje_

Zdroj: PROCES, vlastni zpracovani, 2016
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Bezprostfedné po schvaleni SPUR MC je doporuéeno provést revizi kompetenci a naplné prace (popisy

pracovnich ¢innosti) pracovnikii oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21.

10
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3. PRIPRAVA PROJEKTU K REALIZACI

V pribéhu realizace SPUR MC Praha 8 budou shromazdovany informace o projektovych zdmérech v Gzemi
a realizovany projekty a aktivity. Pfipravované projektové zaméry budou feSeny podle aktualni potfeby MC.

3.1 PROCES PRIPRAVY A REALIZACE PROJEKTU A AKTIVIT

Kapitola popisuje proces pfipravy a realizace projektd a aktivit v ramci pinéni cild SPUR MC. Jednotlivé projekty
jsou dle priority zafazeny do Akéniho planu (prioritni projekty) nebo Seznamu namétli pro obdobi 2017-2026.
Akéni plan predstavuje nastroj operativni povahy slouzici k realizaci SPUR MC a k jednoznagnému vyty&eni
projektd, které se s vysokou mirou pravdépodobnosti budou realizovat v kratkodobém obdobi. Akéni plan je
pruzny, pravidelné aktualizovany (idediné kazdoroCné, minimainé jednou za dva roky) a mél by reagovat
na aktualni zmény v Gzemi a finanéni moznosti MC. Akéni plan je stanovovan v souladu se strategickou vizi,
globalnim cilem, prioritami a opatfenimi, které uréuji strategii v hlavnich oblastech rozvoje MC. V ramci
pfipravy/aktualizace AkEniho planu jsou vybrané naméty ze Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026 pribézné
navrhovany do Akéniho planu. Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026 i AkEni plan jsou nezavazné dokumenty
doporucujiciho charakteru.

Schéma 3.1: Faze procesu pipravy a realizace projekt(i v ramci implementace SPUR MC Praha 8

3. Vybeér

1. Navrh projekt do BRUIFES) i

. . " nositele Realizace Monitoring
projektu p'}i‘j’;::'u A:;g::o projektu projektu

1. faze: Navrh projektu (zpracovani projektového zaméru - karty projektu)

Navrhy/koncepty projektd, které budou naplfiovat cile SPUR MC, budou priibézné vznikat zejména v rémci
ginnosti MC (zastupitelstva a rady MC, komisi, vedeni a odbori UMC, organizagnich slozek, pfispévkovych
organizaci MC aj.), dale v ramci komunitnich aktivit (vystupy z Vefejného féra, tzv. 10P a z dil&ich vefejnych
projednani nebo kulatych stolt), jako reakce na nabizené dotaéni tituly (kraje, statu, EU) Ci jinymi zpUsoby
(napF. podnéty ob&andi). Zaroveri bude UMC kazdoroéng vyhlasovat vyzvy k predkladani projektovych zaméri
v souladu se SPUR MC.

Navrhy projektdi bude shromazdovat Manazer strategie a fadit dle struktury SPUR MC do Seznamu namétii pro
obdobi 2017-2026.

Pro navrhované projektové zaméry budou zpracovavany tzv. karty projektl (zpracuje navrhovatel/nositel
projektu) obsahuijici nasledujici informace:

a) Vazba na opatfeni SPUR MC (&islo opatfeni)

b) Nazev potieby/projektového zdméru/aktivity

c) Strucny popis (cil, pfedmét, realizace)

d) Odpovédny subjekt/realizator

e) Pfedpokladana doba realizace/uskuteCnéni (rok)

f) Predpokladana finan¢ni narocnost (rozpocet projektu)
g) Predpokladané zdroje financovani

h) Pfipravenost projektu k realizaci

V&echny navrzené projekty museji pfispivat ke stanovenym cilim SPUR MC, zejména k naplnéni globalniho cile,
specifickych ciltl a priorit. Zarover musi i vécné spadat alespofi do jednoho z opatieni SPUR MC.
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Manazer strategie vyzve aktéry rozvoje v Uzemi k podavani navrh( projektl na zafazeni do Akéniho planu,
popfipadé k aktualizaci jiz zafazenych projektd v Seznamu namétl pro obdobi 2017-2016. Za timto ucelem mize
byt svolano setkani dotCenych aktérl (zastupcl odbort/oddéleni, navrhovatelll projektu atd.). Budou evidovany
veskeré naméty, které vzesly z navrhu nize uvedenych aktérd rozvoje Uzemi, budou evidovany do Seznamu
naméti pro obdobi 2017-2026:

a) Zastupitelé a Radni MC

b) Odbory/oddéleni UMC

c¢) Komise Rady MC

d) Organizaéni slozky MC

e) Prispévkové organizace MC

f) Neziskové a jiné partnerské organizace plsobici v uzemi
g) Spolednosti s obchodnim podilem MC

h) Zastupci podnikatel(i pisobici na Gzemi MC

i) Vefejnost a dalSi aktéfi rozvoje v Uizemi

V Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026 z(stavaji naméty, které zrlznych dlivodi nebyly realizovany
v minulych letech, v souasné dobé nejsou prioritni nebo nemaji zajistény zdroj financovani, a naméty, které na
realizaci Eekaji. Naopak jiz realizované projekty jsou ze Seznamu namétu pro obdobi 2017-2026 vyjmuty.

Schéma 3.2: Provazba mezi Akénim planem a Seznam namétd pro obdobi 2017-2016

Seznam nameétl pro obdobi 2017-2026 (projekty, které nebudou
realizovany v nejblizSim obdobi, nejsou prioritni nebo nejsou vhodné

podminky pro jejich realizaci - napf. chybéji financni zdroje, nejsou
vyporadany majetkopravni poméry apod.)

Pii  zajisténi vhodnych
whodnocen podminek pro realizaci
"!ko rioritni. ie zafazen muze byt projekt prefazen
Jakop ) ze Seznamu namétd  pro

do Seznamu namétu .
bdobi 20172026 d
pro obdobi 2017-2026 Zké;’ih' o plany 0

Neni-li projekt

Akeni plan (projekty, u kterych se predpoklada realizace v dohledné
dobé (v pribéhu 2 let — méla by byt zajiSténa provazba s
rozpodtem/rozpodtovym vyhledem MC nebo jejich pfisp&vkovych
organizaci)

2. faze: Posouzeni navrhu projektu

Prvotni formalni posouzeni navrh( projekti provede Manazer strategie, pro pfipadna dopinéni kontaktuje
nositele/pfedkladatele projektu. Nositel/predkladatel projektu je osoba zodpovédna za pfipravu projektového
zaméru a jeho naslednou realizaci.

Manazer strategie ovéfi soulad navrhu projektu se SPUR MC i s dal$imi akénimi plany na mistni/méstské
i regionalni urovni (napf. v oblasti komunitniho planovéni, v rdmci Mistniho akéniho planu rozvoje vzdélavani
apod.). V této fazi je nositel projektu povinen poskytnout soucinnost Manazerovi strategie.

Projektovy zamér, ktery nema vazbu na nékteré z opatfeni SPUR MC bude z dal$iho hodnoceni vyFazen (.
nebude zafazen do Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026). Neznamena to vSak, ze by nemohl byt realizovan,
jen nebude realizovan v ramci SPUR. V pfipadé souladu se SPUR MC je projektovy zamér navrzen k zaFazeni
do Seznamu ndméti pro obdobi 2017-2026. Nasledné bude probihat hodnoceni projektt s ohledem na jejich
zafazeni do Ak¢niho planu — AP (viz 3. faze).
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Projekty navrzené pro zafazeni do AP jsou poté pfedloZzeny k posouzeni Strategické komisi. Je-li potieba,
vyzada si tento organ pfipadné doplnéni informaci od ManaZera strategie ev. nositele projektu. Nasledné
Strategicka komise rozhodne o zafazeni projektu do AkEniho planu nebo Seznamu namétl pro obdobi 2017-
2026 (pfip. vyfazeni projektu jako nerealizovatelného i do budoucna) a svij navrh prediozi Radé MC ke
schvaleni. Rada MC jako vykonny organ MC neni doporucenim Strategické komise vazana.

3. faze: Vybeér projektl do Akéniho planu

Strategicka komise predlozi upravené navrhy projektti Akéniho planu ke schvaleni radé MC. Za vybér projekt
a sestaveni navrhu Akéniho planu zodpovida Strategicka komise.

Klicova kritéria pfi posuzovani, zda bude projekt zafazen do Ak&niho planu a vybran k realizaci:

a) Dostupnost zdroju financovani, finanéni naro¢nost

b) Casova priorita

c) Nositel projektu, ktery zna cile, jichz se ma aktivitou/realizaci projektu dosahnout, pfijima odpovédnost
za danou aktivitu/realizaci projektu a jeji vysledky a znd asovy horizont, do kterého se ma rozvojova
aktivita dokoncit

d) UdrZitelnost*

Je doporuéeno zpracovat metodiku posuzovani projektu k zafazeni do AkEniho planu podle navrzenych kli¢ovych
kritérii a implementovat ji ve formé pracovniho predpisu Strategické komise.

NejvyznamnéjSim parametrem zafazeni projektu do Akéniho planu je dostupnost zdroji financovani
(napf. z rozpodtu MC, dotace nebo pfislib jinych subjektd, MC, HMP a dalsich, Ze na jeho realizaci uvolni
finance). Projekty z AkEniho planu jsou poté predlozeny odpovédnym subjektim pro pfipravu rozpoCtu na dalsi
rok, a ty je do navrhu mohou zapracovat. Zodpovédnost za vyhledavani vhodnych externich/dotaénich zdroji u
(tvrdych i mékkych) projektd realizovanych UMC Praha 8 nese kazdy nositel/predkladatel projektu, ktery pfi
této ¢innosti pracuje se Seznamem namétli pro obdobi 2017-2026 a Navrhovou &asti SPUR MC (priority, cile,
opatfeni) v pribéhu celého realizaéniho obdobi.

Po schvaleni rozpodtu MC na dalSi rok provede ManaZer strategie revizi zajisténi zdroju financovani
jednotlivych projektd. O vysledku informuje Strategickou komisi. Pokud néktery projekt z Akéniho planu neméa
zajisténé financni zdroje, je z Akéniho planu pfesunut do Seznamu namétd pro obdobi 2017-2026. Pokud se
v priib&hu roku naleznou disponibilni zdroje (Uspory, dotaéni tituly apod.), a rada MC nebo zastupitelstvo MC tyto
zdroje na konkrétni projekty z Ak¢niho planu vycleni, je projekt realizovan, pokud tomu tak neni, vstupuje projekt
do tvorby AkEniho planu na dalSi obdobi.

4, faze: Realizace projektu

Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schvalenym navrhem. Nositelem muze byt odbor/oddéleni
UMC, organizaéni slozka MC, vefejny i soukromy subjekt, neziskova organizace apod. Projekty jsou realizovany
zasadné v souladu se schvalenou dokumentaci projektu, vyjimky schvaluje rada MC.

5. faze: Monitoring projektu

O realizovaném projektu podava nositel projektu zpravu. Zpravy za jednotlivé projekty shromazduje Manazer
strategie, ktery je souhrnné predklada Strategické komisi k monitorovani realizace SPUR MC. Monitoring
realizace projekti a SPUR MC je podkladem k hodnoticimu procesu a zakladnim impulsem pro pfipadnou
aktualizaci strategického dokumentu.

Konkrétni kroky a postupy v procesu pfipravy projektovych zaméru ve. jejich zafazeni do Akéniho planu
je doporuéeno zpracovat ve formé pracovniho predpisu Strategické komise.

4 DoloZeni udrZitelnosti bude povinnou podminkou pro zafazeni projektového zaméru do Akcniho planu — udrzitelnost bude
doloZena u investicnich zameért samotnymi nositeli/realizatory projektd. Pravidla a postupy hodnoceni udrZitelnosti je
doporuceno zpracovat ve forme interni smérnice/metodického manualu.
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4. MONITORING, HODNOCENi A AKTUALIZACE STRATEGICKEHO PLANU
UDRZITELNEHO ROZVOJE MESTSKE CASTI PRAHA 8

O nové vzniklém koncepénim dokumentu SPUR MC Praha 8 je vhodné informovat véechny zaméstnance UMC,
organizaénich slozek MC a dotéené subjekty v&. vefejnosti. Za gelem kvalitniho fungovani SPUR MC je dilezité
nastaveni zakladnich pravidel, podle kterych bude tento koncepéni dokument aktualizovan, tzn. nastavit pravidla
pro monitorovani plnéni jeho cilu.

4.1 MONITOROVANi A HODNOCENI

Realizace, monitoring a kontrola pinéni SPUR MC je predevsim v kompetenci Strategické komise. Tyto procesy
organizacné zajistuje Manazer strategie.

Nastaveny hodnotici systém v sob& obsahuje mechanismy pribézné kontroly a vyhodnoceni. Stézejnim
subjektem monitoringu a hodnoceni je Strategicka komise jako iniciaéni a hodnotici organ. Vyhodnoceni
(prib&znych) vystupd realizace SPUR MC by mélo byt vefejné pFistupng, ¢imz bude zaji$téna/podporena
participace obcanti na realizaci strategického planovani MC. Vysledky vyhodnoceni zvefejiiuje ManazZer strategie
minimalné jednou za dva roky napf. na vefejném setkani s ob&any, na webovych strankach MC &i jinym
vhodnym zpUsobem.

Monitoring a hodnoceni
U&elem monitoringu a hodnoceni je sledovani pribéhu realizace SPUR MC a hodnoceni jeho napliiovani.

V pribshu realizace SPUR MC budou provadény tfi typy hodnoceni:

Priibézné hodnoceni Akéniho planu

*Pilro&né v prabéhu realizace SPUR MC

+ Pfedmétem hodnoceni bude vyhodnocovani napliiovani Akéniho planu, tj. realizovanych projektd
a napliovani opatfeni/cilt

« Zpracovatel: Manazer strategie + garanti SPUR MC

«Vlystup: Priibézna monitorovaci zprava Akéniho planu

* Kazdoroéné v priibéhu realizace SPUR MC; hodnoceni na zakladé Priibéznych monitorovacich
zprav Akéniho planu

+ Soucasti je kazdoroéni vyhodnoceni pinéni stanovenych monitorovacich indikator(

*Hodnoceni bude pfedstavat zpétnou vazbu, na jejimz zékladé budou pfijimana pfipadna opatfeni
pro vybér projektovych zamérd do Akéniho planu na dalSi obdobi i g
MGC-na-dalsirok, pfipadné pro aktualizaci SPUR MC

+Zpracovatel: Strategicka komise + Manazer strategie

*\/ystup: Souhrnna zprava o realizaci SPUR MC

* Po ukonéeni realizace SPUR MC

* Hodnoceni zhodnoti celkovou Géinnost a efektivnost SPUR MC (uginnost intervenci, rozsah
napInéni cilG a monitorovacich indikatord ¢i oekavanych efektd, aj.).

* Zpracovatel: Externi hodnotitel

*\/ystup: Zavereéna monitorovaci zprava SPUR MC

Zakladnimi nastroji jsou prehledy realizovanych projektl a prehledy vystupl téchto projektl zpracovavané
nositeli/realizatory projektu.
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Manazer strategie kazdoroéné predklada Strategické komisi Souhrnnou zpravu o realizaci SPUR MC, ktera
hodnoti napliiovani SPUR MC z pohledu pinéni cili a jejich indikatord a predloZi ji pro informaci nebo ke
schvaleni radé a zastupitelstvu MC. Hodnoceni je provadéno ve spolupraci s odpovédnymi osobami na zakladé
PriibéZnych monitorovacich zprav Akéniho planu.

V ramci realizace hodnoceni je stézejni vyhodnoceni Akéniho planu, které bude probihat palro¢né. Hodnoceni
je provadéno Manazerem strategie na zakladé hodnotici Skaly pro jednotlivé projekty, ktera definuje stav projektu:
a) Plan zahjjeni
b) Plan dokonéeni
c) Splnéno v % (0 % = nezahajeno, 100 % dokonceno)
Pro hodnoceni uspésnosti projektu/aktivit Akéniho planu je stézejni, jakym dilem prispéla jejich realizace
ke spInéni cile a hodnoticich kritérii (potazmo naplnéni priorit a opatfeni) SPUR MC.
Jsou stanovena étyfi hodnotici kritéria, v ramci kterych budou jednotlivé cile a projekty hodnoceny Cleny

Strategické komise. Strategicka komise provadi posouzeni na zakladé podkladl, které pfipravi Manazer
strategie.

Pro vyhodnocovani jednotlivych cilii a projekt SPUR MC bude nastavena pétibodova $kala, kdy -2 predstavuje
nejhorsi situaci a +2 nejlepsi stav. VVy3$i hodnoceni cile a projektu ma pozitivni viiv na rozvoj MC Praha 8.

Hodnotici kritéria:

1. Efektivnost financovani (jestli prostiedky byly vynalozeny tam, kde mély)

Nejhorsi situace Hodnoceni Nejlepsi situace
Neucelna podpora projektd, které
nejsou spjaty s prioritami SPUR MC. Podpora pouze takovych projektu, které maji
Vy&erpani finanénich prostfedkia MC o 14 1o |41 |+ adekvatné nastaveny rozpodet vzhledem
na neefektivni projekty, nepomér k nastavenym vysledkdm. U projektd je
mezi vynaloZzenymi prostfedky a cili odekavan prinos pro rozvoj MC.
projektd.
Textové zdivodnéni hodnoceni

2. Vicezdrojové financovani

Nejhorsi situace Hodnoceni Nejlepsi situace
MC se bude podilet na financovani
vSech aktivit a projektl. Nizka aktivita Podil v8ech moznych zdrojl podilejicich se
lokalnich  aktérG  pfi  ziskavani|-2 |-1 |0 |+1 [+2 |na financovani rozvoje MC (rozpoCet MC, EU,
finanénich  prostfedkd  z riznych soukromé subjekty, stat a dalsi).
zdrojU.
Textové zdiivodnéni hodnoceni
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3. PlInéni priorit SPUR MC (mira napInéni jednotlivych cilii a opatfeni)

Nejhorsi situace Hodnoceni Nejlepsi situace
Jsou realizovany takové projekty, Postupnou  realizaci  projektl  dochazi
které nepfispivaji k napliovani diléich |-2 (-1 |0 |+1 [+2 |knapliovani dilCich cili a opatfeni
cilt a opatfeni u stanovenych priorit. u stanovenych priorit.
Textové zdivodnéni hodnoceni

4. Plnéni indikatord SPUR MC
Nejhorsi situace Hodnoceni Nejlepsi situace

Monitorovaci  indikatory  nejsou

L -2 |-1 |0 [+1 |+2 |Monitorovaci indikatory jsou zcela napinény.
naplfiovany.

Textové zduvodnéni hodnoceni

Pozn.: Hodnoceni pinéni indikator( je popsano v nasledujici kapitole.

Konkrétni kroky a postupy v procesu monitorovani a hodnoceni SPUR MC vé. monitorovacich indikatord
je doporuéeno zpracovat ve formé pracovniho predpisu Strategické komise.

4.2 MONITOROVACI INDIKATORY

Za (Gelem provadéni monitoringu a vyhodnocovani naplnéni stanovenych cili SPUR MC jsou navrzeny
monitorovaci indikatory. Indikatory byly stanoveny tak, aby vystihly danou prioritu/specificky cil ve vhodné a
zérovefi maximalni mozné mite. MC Praha 8 neusiluje o komplexni méfeni vSech aspektd souvisejicich s
naplnénim cili — vedlo by to k velkému po¢tu indikatord a tim k vyraznému narlstu administrativy s timto
spojené. Jsou také upfednostiiovany indikatory, u kterych jsou dostupna data, nebo je méfeni jiz v sou€asnosti
provadéno a je finanéné dosazitelné. Ztéchto divodu je nize zpracovan piehled vybranych indikator(
pfitazenych k definovanym cilim SPUR MC Praha 8. Je stanoven 1 priifezovy indikator pro monitorovani
globélniho cile a dale databaze rozdéluje indikatory na hlavni (povinné monitorované) a dopliikové (nepovinné,
pomocné). Tato databaze mize byt dale rozsifovana dle realizovanych aktivit a projektti a dle potieb MC.

Tabulka 4.1: Poéet hlavnich a dopliikovych indikatort v jednotlivych oblastech SPUR MC

Tematicka oblast Pocet indikatoru Po.cet. h!avn:ch Poce.t dt'Jp’Ink?vych
celkem indikatoru indikatoru

A Rozvoj uzemi, bydleni, fizeni a sprava

X . S, 20 9 11
MC, rozvoj podnikani
.B Doprava, zivotni prostredi, technicka 34 10 o4
infrastruktura
C Skolstvi, kultura, volnogasové 17 7 10
aktivity, turisticky ruch
D Bezpe(fnos’t, socialni oblast, 15 7 8
zdravotnictvi
Celkem 85 33 52

Zdroj: PROCES, viastni zpracovani, 2016
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Pfedmétem monitorovani je prarezovy indikator a také hlavni indikatory. Ke kazdému z nich je zpracovana

,karta“ obsahujici:

= Nazev indikatoru;

= Vazbu na prioritu/specificky cil SPUR MC;

= Typ indikatoru;

= Mérnou jednotku;

= Pozadovany trend v letech;
= Skuteény stav (vychozi hodnoty budou nastaveny po 1. méfeni);

=  Garanta méfeni;
= ZpUsob vypoctu;

= Zdroj dat.

Jednotlivé indikatory budou sledovany za kazdy kalendarni rok uréenym garantem/spravcem. Vychozi a cilové
hodnoty monitorovacich indikator( budou nastaveny pfi jejich revizi po provedeni 1. méfeni. Vyhodnoceni plnéni
provadi Manazer strategie spolu se Strategickou komisi. Vysledky hodnoceni indikatorl jsou soucasti
Souhrnné zpravy o realizaci SPUR MC, ktera je predkladana Radé a Zastupitelstvu MC Praha 8. Dopliikové
indikatory jsou nepovinné a z tohoto divodu jejich rozpracovani do karet neni potfebné.

Nazev indikatoru

Vazba na prioritu/
specificky cil

Typ indikatoru
(informativni/evaluacni)
Mérna jednotka

Optimalni trend v letech

Skutecény stav
Garant méieni (spravce)

Zplsob vypoctu

Zdroj dat

Zpracovani auditti udrzitelného rozvoje - pocet hodnoticich zprav v 10

Prafezovy oblastech udrzitelného rozvoje podle Metodiky hodnoceni Kategorie A
Priorita SPUR MC priifezové cely SPUR MC

Specificky cil priifezové cely SPUR MC

Evaluaéni

pocet

2017 2018 2019 2020

rast (1)/ udrzeni stavu (<)

Odbor uzemniho rozvoje a vystavby/Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21
Indikator bude hodnotit pinéni SPUR MC Praha 8 a stanoveného globalniho cile na
zakladé realizace auditu udrzitelného rozvoje zpracovaného dle Metodiky hodnoceni
kategorie ,A“ mistni Agendy 21 a jeji technické pfilohy 1 ,Prehled ndvodnych otazek pro
pfipravu auditu udrZitelného rozvoje®.

UMC Praha 8 (interni zdroje)

Nazev indikatoru

A1. 11 Zpracovani koncepce bydleni v MC Praha 8 a procento plnéni

Vazba na prioritu/

Priorita SPUR MC A1 Bytova politika

specificky cil Specificky cil Rozvijet aktivni a udrzitelnou politiku bydleni MC
Typ indikatoru -
. . - Evaluacni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka %
2017 | 2018 | 2019 2020

Optimalni trend v letech

Bude nastaveno po vytvofeni koncepce

Skuteény stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor spravy majetku (OSM)

Pro splnéni indikatoru je nutné vytvofit novou koncepci bydleni v MC Praha 8 a nasledné
pravidelné vyhodnocovat vystupy koncepce. Sledovana hodnota udava procento

Zpusob vypoctu spinénych vystupl stanovenych v planu v danych letech, kdy splnéni vSech vystupd
znamena 100 %. 5
Cilové hodnoty budou stanoveny po vytvoreni koncepce bydleni MC Praha 8.

Zdroj dat UMC Praha 8 (interni zdroje)
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Nazev indikatoru

A2. |1 Monitoring hospodareni a zadluzenosti méstské ¢asti (napr. ukazatel dluhové

sluzby)
Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC A2 Hospodareni MC
specificky cil Specificky cil Rozvijet méstskou ¢ast v souladu s ekonomickymi moznostmi
Typ indikatoru -
. . o Evaluacni
(informativnilevaluaéni)
Mérna jednotka %
2017 2018 2019 2020
Optimalni trend v letech ‘ ’ ‘
pokles (|)

Skutecny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor uzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Zplsob vypoctu

Ukazatel dluhové sluzby patfi k ukazateldm finanéniho zdravi. Ukazatel monitoruje
hospodareni obci a slouzi kregulaci jejich zadluzenosti. Ukazatel dluhové sluzby =
vyjadfuje pomér vydaji na dluhovou sluzbu (soucet zaplacenych urok( a splatek)
a celkovych pfijm0 v daném roce.

Vzorec vypoctu:

Dluhova sluzba = 100*(Dluhova sluzba/Dluhova zakladna)

Dluhova zakladna: dariové pfijmy (po konsolidaci) - tfida 1

- nedariové pfijmy (po konsolidaci) - tfida 2

- pfijaté dotace — financni vztah - polozka 4112 + 4212

- dluhov4 sluzba: uroky - poloZka 5141

- splatky jistin a dluhopisti - polozky 8xx2 a 8xx4

- splatky leasingu - polozka 5178

Zdroj dat

Rozpocet MC Praha 8

Nazev indikatoru

A2. 12 Uspésnost v éerpani finanénich prostredki z externich (dotaénich) zdroji

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC A2 Hospodareni MC
specificky cil Specificky cil Rozvijet méstskou &ast v souladu s ekonomickymi moznostmi
Typ indikatoru Evaluacni

(informativni/evaluaéni)

Mérna jednotka

% finan¢nich prostfedk z externich zdroju

Optimalni trend v letech

2017 | 2018 | 2019 | 2020

Skute¢ny stav

rast (1)
| | |

Garant méfeni (spravce)

Odbor Uzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

ZpUsob vypoctu

Podil ziskanych externich zdroji a dotaci na aktivity MC na celkovém objemu financi
rozpoétu MC Praha 8.

Zdroj dat

Rozpodet MC Praha 8

Nazev indikatoru

A3. 11 Existence a provazanost schvalenych strategickych rozvojovych dokumenti
a UPD méstské casti

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC A3 Planovani (izemi MC
specificky cil Specificky cil Zajistit systematicky a koncepéni tizemni rozvoj MC
Typ indikatoru o
. " 9 Informativni
(informativni/evaluaéni)
Mérna jednotka Pocet dokumentd
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

pouze monitoring

Skutecny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor Gzemniho rozvoje a vystavby

Indikator sleduje a hodnoti pocet koncepénich a analytickych dokumentd v oblasti
strategického a Uzemniho rozvoje, které ma méstskd Cast vyhotoveny a jsou aktualni

AEEIS T aplatné vdaném monitorovacim obdobi (kalendainim roce) vé&. sledovani/hodnoceni
jejich provazanosti.
Zdroj dat UMC Praha 8 (interni zdroje)
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Nazev indikatoru

A4. 11 Plocha revitalizovanych a vyuzivanych verejnych prostranstvi

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC A4 Verejna prostranstvi a jejich vyuZiti
specificky cil Specificky cil Rozvijet vefejna prostranstvi a zajistit jejich intenzivni vyuzivani
Typ indikatoru E -
. - o valuacni
(informativnilevaluaéni)
Mérna jednotka m?

L 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Optimalni trend v letech -

rast (1)

Skute¢ny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor Uzemniho rozvoje a vystavby

Celkova vyméra plochy vefejnych prostranstvi, na kterych budou provadény revitalizaéni
prace v pribéhu sledovaného obdobi (daného kalendafniho roku). Vefejnym
prostranstvim jsou podle zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpis,

MBI T ,vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen, parky a dalsi prostory pfistupné
kaZzdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uZivéni bez ohledu na vlastnictvi
k tomuto prostoru.*

Zdroj dat UMC Praha 8 (interni zdroje)

Nazev indikatoru

A5. 11 Pocet kontaktii/setkani zastupct MC s podnikatelskymi subjekty

. Priorita SPUR MC A5 Podminky pro podnikéni
Vazba na prioritu/ ZlepSit podnikatelské prostfedi a podporovat rozvoj malého
specificky cil ificky ci
. Specificky cil a stfednio podnikani
Typ indikatoru o
. - - Evaluagni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka Pocet setkani

2017 | 2018 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

rast (1)/ udrzeni stavu (<)

Skute¢ny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor kancelare starosty

Indikator sleduje poget setkani zastupct MC (vedeni MC, vedoucich odborli UMC) se

Zplsob vypoctu zastupci podnikatelskych subjektl za celem zlepSeni podnikatelského prostfedi na
Uzemi MC.
Zdroj dat UMC Praha 8 - zépis z jednani

Nazev indikatoru

A5. 12 Pocet aktivit realizovanych v oblasti propagace nabidky objektl a ploch pro
podnikatelské vyuziti

. Priorita SPUR MC A5 Podminky pro podnikani
Vazha na prioritu/ Zlepsit podnikatelské prostfedi a podporovat rozvoj malého
specificky cil ificky ci
paais g Specificky cil a stfedniho podnikani
Typ indikatoru Evaluagni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka Pocet aktivit
2017 2018 2019 2020
Optimalni trend v letech - ‘ ’ ‘
rast (1)

Skutecny stav

Garant méfeni (spravce)

Oddéleni komunikace, vnéjSich vztah( a infocentra

Celkovy podet akci a aktivit, které byly realizovany MC za Ggelem propagace objektl

Zplsob vypoctu a ploch pro podnikatelské vyuziti v daném roce rliznymi nastroji (napr. v médiich, webové
stranky, socialni sité, tisténé materialy a brozury, verfejné aktivity apod.).
Zdroj dat UMC Praha 8
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Nazev indikatoru

A6. 11 Mira spokojenosti obéantl s kvalitou a rozsahem sluzeb poskytovanych MC
Praha 8

o Priorita SPUR MC ASS B|zen| MC, po§|leql mfprrvnovanostl, zapojeni a zvysovani
Vazba na prioritu/ davery obyvatel k mistni sprave
specificky cil e Zkvalitnit fizeni MC a rozvijet efektivni spolupraci a komunikaci
Specificky cil Me
Typ indikatoru Evaluacni

(informativnilevaluaéni)

Mérna jednotka

% spokojenosti (hodnota)

Optimalni trend v letech

2017 | 2018 | 2019 | 2020

Skute¢ny stav

rast (1)
| | |

Garant méfeni (spravce)

Odbor Gzemniho rozvoje a vystavby / Oddé&leni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Spokojenost obcant bude zjistovana formou dotaznikového Setfeni (face to face/online),
které pfipravi UMC (mozno ve spolupraci s odbornou tazatelskou firmou).
Vysledkem je procentudlni vyjadfeni miry spokojenosti s jednotlivymi sluzbami

MBI T e ] poskytovanymi  MC/UMC Prahy 8.Respondenty budou obyvatelé MC Praha 8,
navétévnici UMC Praha 8. Setfeni bude probihat 1 x za rok. Hodnoceno na $kale 1
(nejvétsi spokojenost) az 5 (nejmensi spokojenost).

Zdroj dat UMC Praha 8 (vysledky z dotaznikového Setfeni)

Nazev indikatoru

AG6. 12 Pocet vefejnych projednani s obéany MC Praha 8 a pocet jejich uéastnikii

Priorita SPUR MG A6 Rizeni MC, posileni informovanosti, zapojeni a zvy$ovani
Vazba na prioritu/ duveéry obyvatel k mistni spravé
specificky cil Specificky cil Zkvalitnit fizeni MC a rozvijet efektivni spolupréci a komunikaci
MC
Typ indikatoru Evalua&ni

(informativnilevaluacni)

Mérna jednotka

Pocet vefejnych projednani
Pocet G¢astnikl

Optimalni trend v letech

2017 | 2018 | 2019 | 2020

rast (1) / udrZeni stavu (<)

Skuteény stav

Garant méieni (spravce)

Odbor uzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Indikator sleduje pocet zrealizovanych vefejnych jednani/diskuzi/kulatych stolti s ob¢any

Zplsob vypoctu MC Praha 8 kriznym tématim souvisejicim s rozvojem méstské ¢asti a s Zivotem
obyvatel zde Zijicich.
Zdroj dat UMC Praha 8 (zapis z vefejného projednani)

Nazev indikatoru

B1. |1 Priprava a realizace planu mobility, ¢i obdobného strategického dokument
a procento plnéni

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B1 Propagace udrZitelné mobility
specificky cil Specificky cil Koncepé&né a systémové podporovat udrzitelnou mobilitu
Typ indikatoru -
. . L Evaluacni
(informativnilevaluacni)
Mérné jednotka %
2017 | 2018 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

Bude nastaveno po vytvofeni koncepce

Skuteény stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor dopravy/Odbor uzemniho rozvoje a vystavby

Pro splnéni indikatoru je nutné vytvofit strategicky dokument — plan mobility a nasledné
pravidelné vyhodnocovat vystupy planu. Sledovana hodnota udava procento spinénych

Zplsob vypoctu vystupll stanovenych v planu vdanych letech, kdy spinéni vSech vystupd
znamena 100 %. Cilové hodnoty budou stanoveny po vytvofeni planu mobility MC
Praha 8.

Zdroj dat UMC Praha 8
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Nazev indikatoru

B1. 12 Mira spokojenosti obéanti MC Praha 8 s dopravou

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B1 Propagace udrZitelné mobility
specificky cil Specificky cil Koncepéné a systémové podporovat udrZitelnou mobilitu
Typ indikatoru -

Evaluacni

(informativnilevaluaéni)

Mérna jednotka

% spokojenosti

Optimalni trend v letech

2017 | 2018 | 2019 | 2020

rast (1) / udrZeni stavu (<)

Skutecny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor dopravy/Odbor tzemniho rozvoje a vystavby

ViySkoleni tazatelé provadéji dotaznikové Setfeni v domacnostech ob¢and na nahodné

Zplisob vypoctu vybranych adresach. Dotaznik i jeho zpracovani je vsouladu se sadou ECI -
standardizované evropské indikatory.
Zdroj dat MC Praha 8 — vysledky z dotaznikového Setfeni

Nazev indikatoru

B2. 1 Poéet spojli vefejné hromadné dopravy (na tizemi MC Praha 8)

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B2 Vefejna hromadna doprava
specificky cil Specificky cil Zajisténi efektivni a atraktivni dopravni obsluznosti tizemi MC
Typ indikatoru L
. . - Informativni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka Pocet spojl
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

pouze monitoring

Skuteény stav ‘ ‘ ‘
Garant méfeni (spravce) Odbor dopravy/Odbor Gzemniho rozvoje a vystavby

Zplsob vypoctu Vypodet z (dajli spoleénosti Dopravni podnik hl. mésta Praha a ROPID.
Zdroj dat ROPID, Dopravni podnik hl. mésta Praha

Nazev indikatoru

B3. |1 Vytvoreny generel bezbariérovosti a procento naplnéni

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B3 Pohyb a orientace v zastavbé a krajiné
specificky cil Specificky cil Zvyseni prichodnosti a propustnosti izemi MC
Typ indikatoru -
. . L Evaluacni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka %
2017 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

Bude nastaveno po vytvofeni generelu

Skuteény stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor dopravy/Odbor sociélnich véci/Odbor izemniho rozvoje a vystavby

Pro spinéni indikatoru je nutné zpracovat generel bezbariérovosti MC Praha 8 a nasledné
pravidelné vyhodnocovat vystupy generelu. Sledovana hodnota udava procento

Zplsob vypoctu spinénych vystupd stanovenych v generelu v danych letech, kdy spinéni vSech vystup
znamena 100 %.
Cilové hodnoty budou stanoveny po vytvoFeni generelu bezbariérovosti MC Praha 8.
Zdroj dat UMC Praha 8
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Nazev indikatoru

B3. 12 Délka cyklotras a dalSich cyklostezek pro cyklisty

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B3 Pohyb a orientace v zastavbé a krajiné
specificky cil Specificky cil Zvyseni prichodnosti a propustnosti izemi MC
Typ indikatoru -

. — . Evaluacni

(informativnilevaluaéni)

Mérna jednotka km

L 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Optimalni trend v letech -
rast (1)

Skute¢ny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor dopravy/Odbor uzemniho rozvoje a vystavby

Celkova délka vybudovanych a oznacenych cyklotras v km je vypocitana dle projektovych
dokumentaci realizovanych projekttl a aktivit zafazenych do Akéniho planu.

ERLsstipect Jedna se o délku evidovanych opatfeni véetné téch, ktera nevznikaji fyzickym budovanim,
ale jen organizaénim opatfenim. Délka komunikaci je kumulativné nacitana.
Zdroj dat UMC Praha 8 (interni zdroje)

Nazev indikatoru

B4. 11 Délka rekonstruovanych mistnich komunikaci a chodnikl za ucelem zvysSeni
bezpeénosti

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B4 Dopravni infrastruktura a sité
specificky cil Specificky cil Zajisténi kvalitni dopravni infrastruktury a jeji Gdrzby
Typ indikatoru E -
. . - valuacni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka Km
2017 2018 2019 2020
Optimalni trend v letech - ‘ ‘ ‘
rast (1)

Skuteény stav

Garant méieni (spravce)

Odbor dopravy/Odbor Gzemniho rozvoje a vystavby

Delka rekonstruovanych mistnich komunikaci a chodnikd za ucelem zvySeni bezpecnosti
(v km). Jedna se o mistni komunikace a chodniky na Uzemi katastru MC Praha 8. Délka

AR mistnich komunikaci a chodnik( rekonstruovanych za ucelem zvySeni bezpecnosti je
kumulativné s¢itana.
Zdroj dat UMC Praha 8 (interni zdroje)

Nazev indikatoru

BS. 11 Pocet nové zfizenych/vybudovanych parkovacich mist na parkovistich na
tzemi MC Praha 8

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B5 Staticka doprava — parkovani
specificky cil Specificky cil Vyfedeni problematiky parkovani na tizemi MC
Typ indikatoru -
. - o Evaluacni
(informativni/evaluaéni)
Mérna jednotka pocet
2017 2018 2019 2020
Optimalni trend v letech - ‘ ‘ ‘
rast (1)

Skuteény stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor dopravy/Odbor uzemniho rozvoje a vystavby

Zplsob vypoctu

Soucet nové vybudovanych, vystavénych Ci jinak zfizenych (napf. administrativni zménou
vyuziti silnice) mist pro parkovani osobnich automobilt na Uzemi MC Praha 8.

Zdroj dat

MC Praha 8 (interni zdroje) + provozovatelé soukromych parkovist, parkovacich ploch
a sténi
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Nazev indikatoru

B6. 11 Mnozstvi financi vydanych na ochranu Zivotniho prostiedi a oblast EVVO
z rozpoc¢tu MC Praha 8

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B6 Zivotni prosttedi
specificky cil Specificky cil Shizeni zatiZeni Zivotniho prostredi
Typ indikatoru -
. . o Evaluacni
(informativnilevaluaéni)
Mérna jednotka K¢
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

rast (1) / udrZeni stavu (<)

Skutecny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor uzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Celkovy finanéni objem vydavany na vSechny aktivity souvisejici s ochranou zivotniho

Zplsob vypoctu prostfedi v&. environmentalniho vzdélavani, vychovy a osvéty (EVVO) v daném roce
vyjadieny v korunach.
Zdroj dat Rozpocet MC Praha 8

Nazev indikatoru

B7. 11 Podil vytiidéného komunalniho odpadu

. Priorita SPUR MC B7 Udrzitelny rozvoj a pfirodni zdroje
Vazba na prioritu/ iy 1w - o T
ificky cil L Zajisténi udrzitelnosti rozvoje Uzemi MC a podpora udrzitelného
speciticky ci Specificky cil P
nakladéani s pfirodnimi zdroji

Typ indikatoru -
. — o Evaluacni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka %

2017 2018 2019 2020
Optimalni trend v letech - ‘ ‘ ‘

rast (1)

Skuteény stav

Garant méieni (spravce)

Odbor Gzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Zplsob vypoctu

Podil oddélenych sbiranych slozek (papir, plast, sklo) z celkového sesbiraného
komunaliniho odpadu vyprodukovaného na uzemi MC Praha 8.

Zdroj dat

Informace od firmy nakladajici s odpady (PraZské sluzby - AVE CZ, IPODEC, KOMWAG).

Nazev indikatoru

B8. 11 Pocet ekvivalentnich obyvatel napojenych na kvalitni ¢iSténi odpadnich vod
(domacnosti)

Vazba na prioritu/ Priorita SPUR MC B8 Technicka infrastruktura
specificky cil Specificky cil Rozvoj kapacitni a moderni technické infrastruktury
Typ indikatoru Evaluagni

(informativnilevaluacni)

Mérna jednotka

Pocet EO (ekvivalentnich obyvatel)

Optimalni trend v letech

2017 2018 | 2019 | 2020

Skuteény stav

Garant méfeni (spravce)

rast (1) / udrZeni stavu (<)
Odbor uzemniho rozvoje a vystavby

Zplsob vypoctu

Informace (statistiky) od Prazské vodohospodaiské spole¢nosti, a.s., za izemi MC Praha
8.

Zdroj dat

Prazska vodohospodafska spolecnost, a.s.
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Nazev indikatoru

C1. 11 Mira spokojenosti obyvatel se vzdélavacimi institucemi

Priorita SPUR MC C1 Skolstvi a dal$i vzd&lavaci aktivity
Vazba na prioritu/ UdrZeni kvalitniho a dostupného $kolstvi a vzdélavani, jeho
specificky cil Specificky cil provazani s poptavkou na trhu prace a mozna podpora
alternativniho a dalSiho vzdélavani
Typ indikatoru Evaluacni

(informativni/evaluacni)

Mérna jednotka % spokojenosti (hodnota)

2017 2018 2019 2020
Optimalni trend v letech - ‘ ’ ‘

rast (1)
Skutecny stav ‘ ’ ‘
Garant méfeni (spravce) Odbor skolstvi

Spokojenost obcanu bude zjistovana formou dotaznikového Setfeni (face to face/online)
které pfipravi UMC (mozno ve spolupraci s odbornou tazatelskou firmou).
Vysledkem je procentudlni vyjadieni miry spokojenosti s jednotlivymi vzdélavacimi

Zplsob vypoctu institucemi na Uzemi MC Praha 8 i s problematikou Skolstvi a vzdélavani celkové.
Respondenty budou obyvatelé MC Praha 8 a rodice déti navatévuijicich $kolska zafizeni
na Uzemi MC. Setfeni bude probihat 1 x za rok. Hodnoceno na $kale 1 (nejvétsi
spokojenost) az 5 (nejmensi spokojenost).

Zdroj dat UMC Praha 8 (vysledky z dotaznikového $etfeni)

Nazev indikatoru

C2. 11 Pisemny strategicky dokument pro oblast kultury a procento plnéni

. Priorita SPUR MC C2 Kultura
Vazba na prioritul Rozvoj vyuziti pamatek, zajisténi dostateéné nabidky kulturnich
specificky cil Specificky il a|:)tlz\>/|?] Vyuzitl pamatek, zajisieni aostatecne nabidky Kulturnic
WIELED Evaluacni
(informativnilevaluaéni)
Mérna jednotka %
2017 | 2018 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

Bude nastaveno po vytvofeni strategického dokumentu

Skuteény stav

Garant méieni (spravce)

Odbor kultury, sportu, mladeZe a pamétkové péée

Pro spinéni indikatoru je nutné zpracovat strategicky dokument pro rozvoj kultury v MC
Praha 8 a nasledné pravidelné vyhodnocovat vystupy dokumentu. Sledovana hodnota

ZpUsob vypoctu udava procento spinénych vystupd stanovenych ve strategickém dokumentu v danych
letech, kdy spInéni vSech vystupl znamena 100 %.
Cilové hodnoty budou stanoveny po vytvoreni strategického dokumentu.

Zdroj dat UMC Praha 8

Nazev indikatoru

C2. 12 Celkové vydaje MC na kulturu ve vztahu k celkovému rozpoétu MC

_ Priorita SPUR MC C2 Kultura
Vazba na prioritul Rozvoj vyuZiti pamétek, zajisténi dostatecné nabidky kulturnich
specificky cil Specificky cil ) I?tiZ\x?J vyuziti pamatek, zajisténi dostateéné nabidky kulturnicl
'I:yp |nd|k_a to'ru r Evaluacni
(informativni/evaluaéni)
Mérna jednotka KE
2017 2018 2019 2020
Optimalni trend v letech - ‘ — ‘
rast (1) udrzeni stavu («<»)
Skuteény stav | |

Garant méfeni (spravce)

Odbor kultury, sportu, mladeZe a pamatkové péce

Pro vypocet bude vyuzit rozpocet MC Praha 8. Objem finanénich prostfedk( z rozpoctu

Zpusob vypoctu MC Praha 8 ur&enych na podporu kultury a s ni spojenych aktivit die Kapitoly 06 — kultura
a cestovni ruchu (bézné a kapitalové vydaje).
Zdroj dat Zavéretny Ucet MC za dany rok
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Nazev indikatoru

C3. 11 Vytvoiena strategie/lkoncepce sportu a télovychovy a procento pinéni

L Priorita SPUR MC C3 Sport a télovychova
Vazba na prioritu/ Efektivni ielné St —— rovist .
specificky cil Specificky cil ektivni a Ucelné vyuziti soucasnych sportovist, - rozvoj
a podpora novych
Typ indikatoru -
. . o Evaluacni
(informativnilevaluaéni)
Mérna jednotka %
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

Bude nastaveno po vytvoreni strategického dokumentu

Skutecny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor kultury, sportu, mladeZe a pamatkové péce

Pro spInéni indikatoru je nutné zpracovat strategicky dokument sportu a télovychovy v MC
Praha 8 a nasledné pravidelné vyhodnocovat vystupy dokumentu. Sledovana hodnota

Zpusob vypoctu udava procento spinénych vystupd stanovenych ve strategickém dokumentu v danych
letech, kdy spInéni vSech vystupl znamena 100 %.
Cilové hodnoty budou stanoveny po vytvoreni strategického dokumentu.

Zdroj dat UMC Praha 8

Nazev indikatoru

C3. 12 Mnozstvi financi vydanych na podporu sportu a télovychovy z rozpoétu MC
Praha 8

L Priorita SPUR MC C3 Sport a télovychova
Vazba na prioritu/ Efoktivni Eelng i sasnich Vit -
specificky cil Specificky cil ektivni a Ucelné vyuziti soucasnych sportovist, rozvoj
a podpora novych
Typ indikatoru E .
. . o valuacni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka K¢
L 2017 | 2018 2019 | 2020
Optimalni trend v letech - —
rast (1) udrzeni stavu (<)
Skuteény stav ‘ ‘

Garant méieni (spravce)

Odbor Gzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Pro vypoéet bude vyuzit rozpodet MC Praha 8. Objem finanénich prostfedk( z rozpodtu

Zplsob vypoctu MC Praha 8 uréenych na podporu sportu a t&lovychovy dle Kapitoly 04 — $kolstvi, mladez
a sport (bézné a kapitalové vydaje).
Zdroj dat Zavéredny ucet MC za dany rok

Nazev indikatoru

C4. 11 Pocet novych verejnych mist, kde se lidé spontanné setkavaji.

. Priorita SPUR MC C4 Komunitni Zivot a duchovni rozvoj obyvatel
Vazba na prioritu/ Vvivoreni tort Kiivit el tavani a traveni
specificky cil Specificky cil ytvofeni prostorli a aktivit za Ucelem setkavani a traveni
volného €asu pro ob&any vSech generaci
Typ indikatoru o
. o - Informativni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka Polet
2017 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

pouze monitoring

Skuteény stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor uzemniho rozvoje a vystavby

Indikator sleduje pocet nové vybudovanych, zfizenych nebo rekonstruovanych vefejnych

Zplsob vypoctu prostori v daneém kalendafnim roce, které jsou urCeny pro setkavani a traveni volného
Casu ob&any MC Praha 8.
Zdroj dat MC Praha 8 (interni zdroje)
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Nazev indikatoru

C5. 11 Zpracovana koncepce rozvoje cestovniho ruchu a marketingova strategie
a procento plnéni

. Priorita SPUR MC C5 Turisticky ruch
Vazba na prioritul Podpora vyuZiti stavajici infrastruktury véetné jeji revitalizace
specificky cil ificky ci .
: J Specifick cil a rozvoje vhodnych podminek MC pro cestovni ruch
Typ indikatoru E -
. L L valuacni
(informativni/evaluacni)
Mérna jednotka %

2017 | 2018 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

Bude nastaveno po vytvofeni koncepéniho dokumentu

Skute¢ny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor kultury, sportu, mladeZe a paméatkové péce

Pro spinéni indikatoru je nutné zpracovat koncepci rozvoje cestovniho ruchu a nasledné
pravidelné vyhodnocovat vystupy dokumentu. Sledovana hodnota udava procento

Zpusob vypoctu spinénych vystupl stanovenych v koncepcnim dokumentu v danych letech, kdy splnéni
vSech vystupli znamena 100 %.
Cilové hodnoty budou stanoveny po vytvoreni koncep&niho dokumentu.

Zdroj dat UMC Praha 8

Nazev indikatoru

D1. 11 Poéet trestnych &in na izemi MC Praha 8

. Priorita SPUR MC D1 Bezpednost
Vazba na prioritu/ ZuvEovani U b - Sovani kriminalit skvt
specificky cil Specificky cil vySovéni  pocitu bezpeci, snizovani kriminality a  vyskytu
socialné patologickych jevu
Typ indikatoru .
. . - Evaluacni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka Pocet
L 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Optimalni trend v letech
pokles (1)

Skuteény stav

Garant méieni (spravce)

Odbor kancelare starosty — oddéleni bezpecnosti a krizového Fizeni

Zplsob vypoctu

Indikator sleduje poget trestnych &indi uskute¢nénych na Gizemi MC Praha 8 za rok, ev.
index kriminality (t. pocet trestnych ¢inli na 10 000 obyvatel).

Zdroj dat

Policie CR/ Obvodni feditelstvi Méstské policie Prahy/ www.mapakriminality.cz

Nazev indikatoru

D1. 12 Objem finanénich prostfedkt MC Praha 8 sméfovanych na &innost méstské
policie

. Priorita SPUR MC D1 Bezpednost
Vazba na prioritu/ ZuvEovani U b & snivovani kriminalit skvt
specificky cil Specificky il vySovani pocitu bezpeCi, snizovani kriminality a vyskytu
socialné patologickych jevu
Typ indikatoru -
. . L Evaluacni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka K¢
2017 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

rast (1) / udrZeni stavu (<)

Skuteény stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor uzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Pro vypoéet bude vyuzit rozpodet MC Praha 8. Objem finanénich prosttedk(i z rozpo&tu

Zplsob vypoctu MC Praha 8 uréenych na podporu méstské policie a zvyeni bezpeénosti dle Kapitoly 07 —
bezpetnost (béZné a kapitalové vydaje).
Zdroj dat Zavéredny ucet MC za dany rok
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Nazev indikatoru

D2. I1 Zpracovany komunitni plan socialnich sluzeb a procento plnéni

L Priorita SPUR MC D2 Socialni oblast
Vazba na prioritu/ Trvalé fektivni 0od ainich sluseb izemi MG
specificky cil Specificky cil rvalé a efektivni podpora sociéinich sluzeb na dzemi
a zlepSeni informovanosti ob¢and v této oblasti
Typ indikatoru E -
. . o valuacni
(informativnilevaluaéni)
Mérna jednotka %
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

Bude nastaveno po vytvofeni komunitniho planu socialnich sluzeb

Skutecny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor socialnich véci

Pro splnéni indikatoru je nutné zpracovat komunitni plan socialnich sluzeb (KPSS)
anasledné pravidelné vyhodnocovat vystupy tohoto dokumentu. Sledovana hodnota

LT T udava procento spinénych vystupli stanovenych v KPSS v danych letech, kdy spinéni
vSech vystupli znamena 100 %. Cilové hodnoty budou stanoveny po vytvoreni KPSS.
Zdroj dat UMC Praha 8

Nazev indikatoru

D2. 12 Objem finanénich prostiedki vydavanych na podporu socidlnich sluzeb
z rozpoétu MC Praha 8

. Priorita SPUR MC D2 Socialni oblast
Vazba na prioritu/ Trval2 fekiivni bod iainich sluseb izemi MG
specificky cil Specificky cil rvala a efektivni podpora socidlnich sluzeb na lzemi
a zlepSeni informovanosti ob¢an( v této oblasti
Typ indikatoru -
. - L Evaluagni
(informativnilevaluacni)
Mérna jednotka KE
2017 | 2018 2019 | 2020

Optimalni trend v letech

rast (1) / udrZeni stavu (<)

Skute¢ny stav

Garant méfeni (spravce)

Odbor Uzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21

Pro vypocet bude vyuZit rozpodet MC Praha 8. Objem finanénich prostfedkii z rozpoétu

Zplsob vypoctu MC Praha 8 uréenych na podporu socidlnich sluzeb dle Kapitoly 05 — zdravotnictvi
a socialni oblast (b&Zné a kapitalové vydaje).
Zdroj dat Zavéredny ucet MC za dany rok

Nazev indikatoru

D3. 11 Pocet preventivnich akci zamérenych na podporu zdravi a zdravého Zivotniho

stylu
i Priorita SPUR MC D3 Zdravotnictvi
Vazba na prioritu/ Trvald a efektivni bod dost i zdravotni b ——
specificky cil Specificky cil rvald a efektivni podpora dostupnosti zdravotni péce na Gzemi
MC v&. podpory prevence a zdravého Zivotniho stylu
Typ indikatoru Evaluacni

(informativnilevaluacni)

Mérna jednotka

Pocet Uuéastnikl

Optimalni trend v letech

2017 2018 | 2019 | 2020

Skuteény stav

rust (1)
| | |

Garant méfeni (spravce)

Odbor socialnich véci

Cilem indikatoru je zjistit vzristajici pocet navstévniki osvétovych akci. Podet

Zplsob vypoctu registrovanych osob nebo expertni odhad vSech osob, které navstivi osvétové akce
organizované, pfipadné spoluorganizované MC Praha 8.
Zdroj dat MC Praha 8 (interni zdroje)

27




Ménime Prahu 8 — Strategicky plan udrzitelného rozvoje Méstské casti Praha 8 na obdobi 2017 — 2026

D3. 12 Podillobjem finanénich prostifedkli vydavanych do oblasti zdravotnictvi,

ARG prevence a zdravého Zivotniho stylu z rozpoétu MC Praha 8

Priorita SPUR MC D3 Zdravotnictvi

Vazba na prioritu/ Trvala a efektivni podpora dostupnosti zdravotni péce na Uzemi

specificky cil Specifick cil MC v&. podpory prevence a zdravého Zivotniho stylu
Typ indikatoru -
. _ L Evaluacni
(informativni/evaluacni)
Mérna jednotka Ké
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Optimalni trend v letech rist (1) / udren stavu ()

Skuteény stav \ | |

Garant méfeni (spravce) Odbor Gzemniho rozvoje a vystavby / Oddéleni strategického rozvoje a mistni Agendy 21
Pro vypocet bude vyuZit rozpocet MC Praha 8. Objem finangnich prostfedkd z rozpodtu

Zplisob vypoctu MC Praha 8 ur¢enych na podporu zdravotnictvi, prevence a zdravého Zivotniho stylu dle
Kapitoly 05 — zdravotnictvi a socialni oblast (bézné a kapitalové vydaje).

Zdroj dat Zavéredny ucet MC za dany rok

D4. 11 Realizace pravidelnych setkavani za ucelem predavani informaci a sdileni

AR L zkusenosti v feSenych oblastech

o Priorita SPUR M D4 Spoluprage v obI’astec’hl soc!alnl péce, zdravotnictvi,
Vazba na prioritu/ bezdomovectvi a drogovych zavislosti

specificky cil Reseni vybranych problém(i (zdravotnictvi, socialni oblast,

Specificky cil bezpecnost, atd.) v soucinnosti kompetentnich subjekt(

Typ indikatoru Evaluacni

(informativni/evaluaéni) vaiuachl

Mérna jednotka Pocet realizovanych setkani/schiizek

L 2017 | 2018 2019 | 2020

Optimalni trend v letech rist (1) udrzeni stavu ()

Skutecny stav ‘ \

Garant méfeni (spravce) Odbor socialnich véci
Indikator hodnoti vytvofeni systému pravidelnych setkavani zastupct MC se subjekty

Zplsob vypoctu v oblastech problematiky socialni, zdravotnictvi, bezdomovectvi a drogové a sleduje
kazdorocni pocet téchto schlizek.

Zdroj dat UMC Praha 8 - zépis z jednani

4.3 AKTUALIZACE SPUR MG

Pfi zasadnich zménach ve statni hospodarské nebo v municipalni politice, v zakonech, v podnikatelské sféfe, pfi
pfichodu vyznamného investora, pfi vyznamnych vystupech a podnétech vzeSlych napf. z komunitniho
planovani, by mélo byt reagovano na vzniklou situaci mimofadnou aktualizaci SPUR MC. Aktualizace SPUR
MC je tedy vyuzivana pouze v krajnich pfipadech. Zasadni mySlenka strategického planu je dlouhodoby
konsensus nad sméfovani rozvoje Uzemi, z tohoto divodu by pfi strategickém fizeni mély byt realizovany takové
kroky, které k mimoradné aktualizaci SPUR MC nepovedou. V praxi to znamené, e by MC Praha 8 mé&la v ramci
SPUR realizovat takové projekty, které jsou v souladu s cili a opatfenimi SPUR MC, tzn., nejdou proti nim, coz by
vyvolavalo nutnost mimoradné aktualizace SPUR MC. Nevyluduje se vSak realizace projektti a priorit mimo
SPUR. Pokud nenastanou zavazné situace, méla by aktualizace SPUR MC prob&hnout po skonéeni jejiho
planovaciho obdobi (po roce 2026). Kromé vy$e zménénych situaci vyvolavajicich aktualizaci SPUR MC, méize
dojit k potfebé aktualizovat Analytickou ¢ast SPUR MC — napt. pokud by MC v budoucnu méla snahu aspirovat
na kategorii B mistni Agendy 21, musi byt proveden audit udrZitelného rozvoje. Doporuceni pro aktualizaci SPUR
MC bude predkladat Strategicka komise Radé MC, ktera rozhodne, zda bude aktualizace provedena, pfipadné
stanovi zpUsobu aktualizace, tj. zplsobu projednani v pracovnich skupinach, v komisich, s vefejnosti apod.

Konkrétni kroky a postupy vprocesu aktualizace SPUR MC je doporuéeno zpracovat ve formé
pracovniho piedpisu Strategické komise.
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5. PLAN REALIZACE SPUR MC

51 RizENiRIZIK

Kapitola Fizeni rizik obsahuje popis systematického pfistupu k Fizeni rizik v ramci realizace SPUR MC. Jedna se
zejména o popis postupu pfi zpracovavani analyzy rizik, sledovani rizik a aktualizace analyzy rizik v pribéhu
realizace strategického planu, vyhodnoceni kliGovych rizik a ureni odpovédnosti za systémova opatfeni pfi jejich
odstrafiovani. Rizeni rizik se zaméfi na rizika vyplyvajici z implementaéni struktury SPUR MC a navazuijicich
administrativnich postupu.

Ridici systém musi byt nastaven tak, aby umoZfioval soustavné fizeni rizik v ramci procesu administrace a
realizace SPUR MC. Cilem je zavedeni systematického pfistupu k identifikaci, mé&Feni, vykazovani, monitorovani,
vyhodnocovani a zvladani véech vyznamnych rizik pfi administraci a realizaci SPUR MC systémovym, jednotnym
a integrovanym zpUsobem.

Rizeni rizik je soustavna systematickd a metodicka &innost, ktera je organizovana Manazerem strategie,
pfipadné ostatnimi kompetentnimi zaméstnanci UMC Praha 8 tak, aby tento systém byl zpiisobily véas zjistovat,
vyhodnocovat a minimalizovat vS§echna znama i potencialni rizika vznikajici v souvislosti s realizaci projektovych
zamérd a cili SPUR MC.
Faze fizeni rizik:
= |dentifikace rizik — zji$téni a strukturovana evidence vyznamnych potencialnich rizik.
®" Hodnoceni vyznamnosti rizik — ureni dopadu a vyskytu pravdépodobnosti rizika; na jejich zakladé je
uren stupeni vyznamnosti rizika. Rizika, ktera byla identifikovana a hodnocena se stfednim dopadem,
mohou byt podrobena provedeni dil¢i analyzy rizika.
= Zvoleni postupu zvladani pfislu$ného rizika — dojde ke zvoleni taktiky: taktika vyvarovani se riziku,
taktika udrzeni stavajici miry rizika, taktika redukce rizika, taktika pfenosu resp. sdileni rizika, taktika
vyuziti rizika (pfilezitosti) apod.
= Rizeni identifikovanych rizik - konkretizace pfijaté taktiky; zahrnuje nastroje napomahajici
k odstranéni, zmiméni nebo pfedchéazeni rizik, respektive pomahajici Fidit ¢innost MC v rizikovém
prostredi.

®  Monitorovani a reportovani rizik — pravidelné sledovani daného rizika, vyhodnocovani Gcinnosti
opatfeni na jeho zvladnuti, zpracovani reportu o pribéhu a fizeni rizik.

Proces fizeni rizik

Tato ¢4st je zaméFena na personalni zajisténi fizeni rizik v ramci SPUR MC. Agendu Fizeni rizik bude mit ve
spravé ManaZer strategie, ktery bude pfi identifikaci, hodnoceni a fizeni rizik spolupracovat s garanty SPUR.
NiZe je definovana naplf Cinnosti jednotlivych osob ve vztahu k fizeni rizik.
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Tabulka 5.1: Proces fizeni rizik

Vyhodnoceni Zvoleni .
T : Identifikace vyzn_a_mnostl pos}up v : fR_uem . Monitorovani a
Nézev cinnosti i rizik a zvladani identifikovanych Pt
rizik g Y . reportovani rizik
zpracovani diléi | pfisluSného rizik
analyzy rizik rizika
Garant ¢innosti Manazgr Manazgr Manazgr Manazer strategie Manazer strategie
strategie strategie strategie
s Manazer Manazer Manazer y . . .
Realizator ; ; ; ManaZer strategie Manazer strategie
strategie strategie strategie
sp°s':§;:;:‘"°' garanti SPUR | garantiSPUR | garanti SPUR | garanti SPUR X
Schvalujici Strategicka < -y .
subjekt X komise Rada MC X Strategicka komise
Vstupy Syste.m. fizeni Ident!ﬂ!(ovana Dilci gpalyza Takiika Fizeni rizik X
rizik rizika rizik
. Identifikovana - ... | Taktikafizeni | Realizace opatfeni na Inf(?rma(:ve 0 rizent
Vystupy o Dil¢i analyza rizik o VAN rizik v&. planu
rizika rizik zvladnuti rizika L
opatfeni rizik

Zdroj: PROCES, vlastni zpracovani, 2016

Soucasti systému Fizeni rizik musi byt analyza rizik, kterd obsahuje stanoveni priorit rizik podle stupné jejich
vyznamnosti, pfijeti souboru konkrétnich opatfeni k vylou¢eni nebo minimalizaci rizik, anebo sniZeni jejich
nezadouciho dopadu a kontrola realizace a ucinnosti téchto opatfeni. Nasledujici tabulka definuje zakladni rizika,
ktera mohou ovlivnit realizaci a naplfiovani SPUR MC.

Tabulka 5.2: Popis rizik realizace SPUR MC a opatreni k jejich feseni

Nedostatek finanénich prostredk
na spolufinancovani projektovych
zaméerQ

Vyznamnost

(Grovei rizika)

Stfedni dopad

Navrh opatreni ke snizeni/eliminaci rizika

Ve fazi pfipravy Akéniho planu musi byt upfednostiiovany projekty, na které
mé MC zajisténo financovani z viastnich zdrojii (. z rozpoétu MC), pfigemz
projektové zaméry, na které neni zajistén zdroj financovani, nebo se teprve
pfedpoklada podéni zadosti o dotace, by nemély byt do Akéniho planu
zafazeny.

Mala (nedostate¢nd) pfipravenost
projektovych zaméri a aktivit
zarazenych do Akéniho planu

Kriticky dopad

Ve fazi pfiprasy SPUR MC bude ze strany ManaZera strategie a
jednotlivych garantt SPUR komunikovan a zjiStovan stav pfipravenosti
konkrétnich zamérl v¢. pfipadnych rizik v realizaci u realizatord/nositell
téchto projektu.

Pro eliminaci rizika byly peclivé analyzovany zkuSenosti z implementace
z pfedchoziho obdobi a vyuZity zkuSenosti externi poradenské spoleénosti,
pficemZ tyto zkuSenosti byly zohlednény v nastaveni procest v ramci

akoordinace pfi realizaci SPUR
MC a nizka odbornost
organizacniho tymy SPUR MC

Stfedni dopad

!\levhodne  nastavena Stfedni dopad implementacnich struktur SPUR MC. B&hem implementace SPUR MC bude

implementace SPUR MC A . RV o . : -
pribézné sledovana efektivita implementacniho systému a jednotlivych
procesl a v pfipadé potfeby budou postupy ménény tak, aby odpovidaly
potfebam a podminkam méstské ¢asti Praha 8.

Nedostate¢na komunikace Opatfeni  bude  eliminovano  kvalitné  zvolenym  odbornym

implementa¢nim/organizacnim tymem s vysokou Urovni manazerskych
schopnosti (osob, které maji dlouholetou praxi v fizeni a koordinaci projektd
Qi strategii, pfipadné byli zapojeny do pfipravy SPUR MC).

Nedodrzovani casového
harmonogramu realizace SPUR
MC - Akéniho planu

Stfedni dopad

Casovy harmonogram realizace projektl zafazenych do Akéniho planu
bude sestaven po dlsledné konzultaci s potencialnimi realizatory s ohledem
na soucasny stav pfipravenosti projektovych zamérd, pfedpokladanou dobu
pfipravy a dobu jejich realizace.

V pribéhu pfipravy a realizace SPUR MC a projektovych zamér(i se mohou objevovat nova rizika a zarover
eliminovat ¢i zanikat dfive definovana rizika. Pokud se objevi dal$i mozné rizika, budou v pribéhu realizace
SPUR MC definovana Manazerem strategie v soucinnosti se Strategickou komisi a garanty SPUR a budou
navrzena opatfeni na jejich pfedchazeni.
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Predchazeni rizikiim je zalozeno na implementaci nasledujicich mechanismu:

= VeSkeré rozhodovaci procesy a kontrolni Cinnosti vramci SPUR museji byt zpétné
rekonstruovatelné, tzn., po téchto procesech musi existovat tzv. auditni stopa (audit trail). Je
zajistén systém dokument a evidence dat.

= QOddéleni neslucitelnych funkci — atvardm, pracovnikim a jednotlivym subjektim museji byt
pfidélovany odpovédnosti a pravomoci tak, aby bylo v nejvy$si mozné mife zamezeno vzniku
mozného konfliktu zajmu.

= Oblasti, kde existuje moznost vzniku konfliktu zajmu, museji byt véas identifikovany. Postupy jsou
stanoveny tak, aby omezily moznosti konfliktu zajmd. Oblasti konfliktu zajmi jsou pfedmétem
prubézného nezavislého sledovani.

Konkrétni kroky a postupy v procesu fizeni rizik je doporuéeno zpracovat ve formé pracovniho predpisu
Strategické komise.

5.2 PLAN KOMUNIKACE

Ptedpokladem uspéchu implementace/realizace SPUR MC Praha 8 pro obdobi 2017-2026 je nastaveni
komunikaéni platformy, ktera zajisti Gplnou a cilenou komunikaci nejen mezi zaméstnanci MC, tj. UMC
a organizadnich slozek MC, ale také mezi MC, ji zfizenymi a zaloZenymi organizacemi a dal$imi organy a
subjekty v uzemi vé. vefejnosti. Zapojeni viech vySe uvedenych oblasti do spoluprace na implementaci/realizaci,
byt i dil¢im zpUsobem, je zakladnim pfedpokladem pro odstranéni nedostatkd informaci a chyb z neznalosti.

Komunikaéni platforma znamena vytvofeni prostoru pro efektivni komunikaci, ktera bude viceuroviiova, zaloZzena
na principech prostorového planovani, tzn. propojujici komunikaci Strategické komise, Manazera strategie, aktérd
plsobicich v Gzemi, ob&ant MC i turisti/navatévnik a také HMP. Implementace komunikaéni platformy rovnéz
pfinese doporuceni pro zlepSeni spoluprace s regionalnimi aktéry. O zplsobu a formé komunikace mezi
jednotlivymi aktéry rozhodne rada MC, realizaci komunikace s aktéry bude primamé zajistovat Manazer
strategie ve spolupraci s garanty SPUR, pfip. s dalSimi povéfenymi osobami.

Schéma 5.1: Schéma komunikaéni platformy mezi subjekty rozvoje v uzemi

Manazer
strategie/

garanti SPUR

Obé&ané MC a
turisté/
navstévnici

Aktéri pusobici Urad méstske
v lzemi v¢. castia
regionalnich organizacni

aktérd slozky MC

Zdroj: PROCES, vlastni zpracovani, 2016
Realizace komunikaéni platformy je postavena na 3 klicovych aktivitach:

1) Nastaveni koordinace a komunikace pfi realizaci SPUR MC;
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2) Rizeni komunikace a koordinace akivit s cilovymi skupinami;
3) Propagace a poskytovani informaci o SPUR MC cilovym skupinam.

Je$té pfed zahajenim implementace musi byt o vzniku a zahajeni realizace SPUR MC informovany kligové
osoby.

Vzdélavani ke strategickému planovani

Pro vytvofeni vazeb mezi vemi aktéry a jejich nasledny rozvoj je vhodné ke SPUR MC realizovat
Skolenilworkshop pro viechny zl¢astnéné (zastupitelé MC, Strategickd komise, ManaZer strategie,
zaméstnanci UMC, piispévkové organizace a organizaéni slozky MC, participujici neziskové organizace a dal$i
zapojené subjekty). Cilem je vSechny sezndmit s konceptem strategického planovani a projektového Fizeni,
s naplni, cili a prioritami SPUR MC a postupem pfi jeji implementacifrealizaci (kdo zastava jakou roli, dale
jednotlivé kompetence, zodpovédnosti, zplisob komunikace apod.).

Publicita SPUR MC

Pfi samotné komunikaci s riznymi cilovymi skupinami by kromé& bézné pouzivanych komunikaénich nastrojl
mély byt periodicky vydavany kratké zpravy o pokroku v realizaci SPUR MC v médiich a ve zpravodaji MC.
Tyto zpravy mohou obsahovat informace o realizovanych a pfipravovanych investiénich zamérech MC.
Prezentace pokroku strategického planu MC by méla byt spojena rovnéz s vyzvou pro dal$i subjekty realizujici
své projekty na uzemi MC, aby pfipravovaly také akce, které povedou k napliovani SPUR MC. Sougasti zpravy
mohou byt také vysledky monitoringu a hodnoceni s prezentaci zjisténych vysledkl (tzn. vécné a financni pinéni
SPUR MC dle indikator( a finanénich tdajli o realizovanych projektech).

Zapojeni verejnosti a klicovych aktérd do realizace projektovych zaméru

V ramci realizace SPUR MC je rovnéz diileZité zajisténi participace vefejnosti na realizaci samotnych projekt
a aktivit, a to nékterym z nasledujicich zplsobd, pfipadné kombinaci obou:

a) Projednani jednotlivych zaméri s obéany MC jiz ve fazi pripravy projektovych zaméri. Vhodnou
formou jsou vefejna projednani, vefejna fora & ankety (napf. 10P), na zakladé kterych se kazdy ob&an MC
mUze vyjadfit k pfipravovanému projektovému zadmeéru jeSté pfed jeho zahdjenim a ovlivnit tak jeho
kone¢nou podobu.

b) Zaclenéni klicovych stakeholdert/aktérti do projektovych tymd, pfipadné zastupcu z fad vefejnosti, na
které bude mit dany projekt pfimy nebo i ¢aste¢ny dopad.

Konkrétni kroky a postupy v procesu komunikace a participace je doporuceno zpracovat ve formé
pracovniho predpisu Strategické komise.
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5.3 CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE SPUR MG

Zpracovani Casového harmonogramu podmiiuje znalost Casové narocnosti jednotlivych aktivit a posloupnost
krok( a Cinnosti pfi strategickém fizeni realizace SPUR MC. Casovy harmonogram realizace SPUR MC se

sklada ze dvou procesnich kroku:

a) ¢innosti vykonané ve fazi pripravy implementace/realizace SPUR MC - tj. bezprostfedné po

schvaleni SPUR MC - viz tabulka 5.3:

b) pravidelné éinnosti v priibéhu implementace/realizace SPUR MC - tj. kazdoroéné se opakujici ve

stejnych intervalech/terminech — viz tabulka 5.4.
Dohled nad pInénim harmonogramu provadi Manazer strategie po svém zvoleni.

Tabulka 5.3: Harmonogram pripravné faze realizace SPUR MC

Termin

Ginnost Garant Spolupfacujici Schva!ujici min
subjekt organ pInéni
I X Tym pro tvorbu | Koordinator Rada MC’ ,
Schvaleni SPUR MC . , Zastupitelstvo | unor 2017
strategie strategie ME
Sestaveni Strategické komise Rada MC - Rada MC bfezen 2017
Jmenovani Manazera strategie Rada MC - Rada MC bfezen 2017
Jmenovani garanti jednotlivych ¢asti SPUR Manazgr i Rada MG biezen 2017
MC strategie
:(Iytv_orenl I o Ll Sl b Manazgr Strategicka komise | Rada MC bfezen 2017
omise strategie
Vytvoreni smérnic k implementaci/realizaci
SPUR MC:
- kprocesu pfipravy projektovych
zamér( v¢. jejich zafazeni do
Akéniho planu
-k procesu monitorovani a hodnoceni . S .
SPUR MC V€. monttorovacich Manazer Odboryloddeleni | o 1o s brezen
e strategie MClgaranti SPUR cerven 2017
indikatoru
-k procesu aktualizace SPUR MC
- kprocesu fizeni rizik
- kprocesu komunikace
- kprocesu pfipravy Ak¢niho planu ve.
rozdéleni kompetenci
Revize kompetenci a pracovnich ¢innosti oddéleni \’\;l a;aze’r strategie Rada MG bfezen -
odbort/oddéleni UMC a jejich pracovnikii personalni edouct aca duben 2017
odborl/oddéleni
Vytvoreni metodického pokynu - interniho | Manazer externi spole€nost Rada MC& bfezen -
manudlu pro strategické fizeni MC Praha8 | strategie Strategicka komise Cerven 2017
Zavedeni strategického a projektového
fizeni do éinnosti UMC Praha 8 vé. zajisténi | Manazer Odbory UMC Rada MG bfezen -
softwarové podpory + Skoleni/seminai pro | strategie Praha 8 srpen 2017
zaméstnance UMC Praha 8
R'ozgrancov:anl. vybranych prOJelftovych Manazer Garanti 'SPUR Strategicka biezen -
zameéru (priorita 1) do karet projektt — pro strategie Vedouci Komise Serven 2017
Akeni plan 2017 i} odbort/oddéleni
Informovanost verejnosti o SPUR MC Manazer . Strategicka —
a publicita SPUR MC strategie I LR komise Pl
Realizace Skoleni o strategickém planovani | Manazer Externi spoletnost Strategicka 2. Ctvrtleti
pro vedeni MC a zaméstnance UMC Praha 8 | strategie komise 2017
Strategicka komise
Garanti SPUR
Zahéjeni realizaéni ¢asti SPUR MC AEIEVES UVMC'Prahal B sirategickd 2. pololed
strategie prispévkoveé komise 2017
organizace

ostatni aktéri

Zdroj: PROCES, viastni zpracovani, 2016
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Tabulka 5.4: Pravidelny roéni éasovy harmonogram fizeni SPUR MC

Cinnost

10

12

Realizace projekt(i z Akéniho planu

Pribézny monitoring realizovanych projektt

Vyhodnoceni monitorovacich indikatoru za
pfedchozi rok

X | X[ X|—=

XXX

X | X[ X|w

Vyhodnoceni napliiovani Akéniho planu a SPUR
MC za pfedchozi rok (Zpracovani Souhrnné
zpravy o realizaci SPUR MC za predchozi rok)

Zpracovani aktualizace Akéniho planu na dalSi
rok (projednani s vefejnosti, odbory MC, garanty
SPUR MC, Strategickou komisi)

Schvaleni Akéniho planu v radé MC

Zpracovani Priibézné monitorovaci zpravy
Akéniho planu

Schvaleni Akéniho planu v zastupitelstvu MC

Zdroj: PROCES, vlastni zpracovani, 2016
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54 ROZPOGET A FINANCOVANi SPUR MC

Rozpodet a rozpodtovy vyhled MC jsou zakladnimi nastroji financovani SPUR MC Praha 8. Aby bylo strategické
Fizeni funkéni, musi existovat trvala vazba mezi zaméfenim SPUR MC a tvorbou rozpoétu, resp. rozpoétového
vyhledu.

Finanéni prostfedky na realizaci SPUR MC maji dvoji povahu:

a) bézné vydaje — ureny na personalni, organizacni, administrativni a technické zajisténi fizeni realizace
SPUR MC;
b) investiéni vydaje — uréeny na realizaci rozvojovych aktivit a projekti SPUR MC.

Rozpotet MC musi zajistit ob& formy financovani, pficemz vyrazné vy3si objem finanénich prostiedki si 7ada
financovani prioritnich projektd MC zafazenych do Akéniho planu na dané obdobi. Vzhledem k omezenym
financnim moznostem rozpoétu je dlleZité rovnéZ vyuzivat dotaéni moznosti na financovani rozvojovych aktivit,
pfipadné realizovat projekty a aktivity na bazi spoluprace verejného a soukromého sektoru (tzv. PPP — Public
Private Partnership).

Vyrazné moznosti ziskani externich finannich zdrojli na realizaci projektt SPUR MC skytd soudasné
programové obdobi EU 2014-2020.

Financovani aktivit a projektovych zamérd z Narodnich operaénich programii

K podpofe rozvoje Uzemi Ize Cerpat prostfedky z Evropskych strukturalnich a investi¢nich fondd v programovém
obdobi 2014-2020. Pro Ceskou republiku byly vyélenény prostfedky ve vysi téméF 24 mid. €. HMP jako nejvice
rozvinuty region v CR mé specifické postaveni a mize z Narodnich operagnich programi ¢erpat pouze omezeng.
Proto byl pro HMP vytvofen samostatny Narodni operacni program — OP Praha pdl rustu, v ramci néhoz Ize
Cerpat finance na aktivity spojené s:

» posilenim vyzkumu, technologického rozvoje a inovaci,
» udrZitelnou mobilitou a energetickymi uspory,

» podporou socialniho zaClefiovani a boje proti chudobé,
» vzdélanim a vzdélanosti,

> podporou zaméstnanosti.

NiZe jsou popsany konkrétni aktivity, na které mize MC Praha 8 z OP Praha pdl riistu éerpat finanéni prosttedky.

OP Praha pol ristu

Prioritni osa

Nazev vyzvy

Aktivity

Posileni vyzkumu,
technologického rozvoje a
inovaci

Zadavani vefejnych zakéazek v
predobchodni fazi a inovaéni
poptavky vefejného sektoru s
aplikaéni sférou

Projekty zadavani vefejnych zakazek v pfedobchodni
fazi a inovani poptavky vefejného sektoru

Posileni vyzkumu,
technologického rozvoje a
inovaci

ZvySovani kvality a efektivity
fungovani védeckotechnickych
parkd, véetné inkubator

ZvySovani kvality a efektivity fungovani
védeckotechnickych parkd, vEetné inkubatord

Udrzitelna mobilita a
energetické Uspory

Zachytna parkovisté systému
P+R

P+R; B+R

Udrzitelna mobilita a
energetické Uspory

ITI-SC2.2

P+R; B+R

Podpora socialniho
zaclefovani a
boj proti chudobé

Podpora socialnich sluzeb,
komunitniho Zivota a socialniho
bydleni

Vlyzva bude oteviena pro vSechny ffi oblasti aktivit SC
3.1, tzn. 3.1.1 (podpora socialnich sluzeb), 3.1.2
(podpora projektd aktivizace mistni komunity) a 3.1.3
(podpora soc. bydleni)

Podpora socialniho
zaclenovani a boje
proti chudobé

Podpora komunitniho zivota a
socialniho podnikani

Vlyzva bude zaméfena na podporu komunitnich center a
subjekttdl komunitniho Zivota. Dale budou podpofeny
socialni podniky.
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OP Praha pol riistu

Prioritni osa

Nazev vyzvy

Aktivity

Vzdélani a vzdélanost
a podpora
zaméstnanosti

a zakladniho vzdélavani

NavySeni kapacity pfedSkolniho

RozSifeni kapacit matefskych Skol; alternativni
nerodiCovska pfedskolni péce (véetné déti do 3 let);
Viytvofeni novych tfid ve stavajicich objektech
vzdélavacich zafizeni

Vzdélani a vzdélanost
a podpora
zaméstnanosti

spole¢nosti

Posileni inkluze v multikulturni

Rozvoj podminek pro inkluzivni vzdélavani; Posileni
komunitni role 8kol na zakladé spoluprace vzdélavacich
zafizeni s neziskovym sektorem; ZvySovani kompetenci
pedagogickych pracovnik{

Vzdélani a vzdélanost
a podpora
zaméstnanosti

péce o déti

ZvySeni dostupnosti zafizeni

Rozvoj zafizeni péce o déti zfizovanych HMP

Kromé& OP Praha pdl ristu mize MC Praha 8 Gerpat v omezené mife finanéni prostfedky na vybrané aktivity
z dalSich operaénich program(i (viz www.strukturalni-fondy.cz) a rovnéz z:

» Program( nadnarodni a meziregionalni spoluprace;

»  Komunitarnich programu.

Financovani aktivit a projektovych zamér( z programi nadnarodni a meziregionalni spoluprace

Programy narodni a meziregionalni spoluprace jsou zaméfeny na spolupraci mezi vefejnymi institucemi na
regionalni a mistni urovni a dalSimi subjekty s cilem vymény a pfenosu zkuSenosti a spoleéného rozvoje pfistupl

a nastroju

Nazev programu

Cil

Podporovatelna tématal/oblasti

—_

Vyzkum a inovace

ZlepSovani politik a programi v 2. Konkurenceschopnost MSP (malych a stfednich
NIERRE CEuSre oblasti regionalniho rozvoje sl
3. Nizkouhlikové hospodafstvi
4. Zivotni prosttedi a G¢inné vyuzivani zdroj
1. Spoluprace  voblasti inovaci  scilem  zvysit
konkurenceschopnost Stfedni Evropy
2. Spoluprace voblasti nizkouhlikovych strategii ve
INTERREG ~Central | Regeni spole¢nych problémi Stfedni Evropé
Europe nadnarodniho vyznamu 3. Spoluprace v oblasti pfirodnich a kulturnich zdroji pro
udrzitelny rdst ve Stfedni Evropé
4. Spoluprace v oblasti dopravy s cilem zajistit lepSi
spojeni ve Stfedni Evropé
1. Inovativné a socialné zodpovédny Dunajsky region
Reseni spolednych problém 2. Environmentadlné a kulturné zodpovédny Dunajsky
Interreg Danube nadnarodniho vyznamu formou region
projektd 3. Lépe propojeny Dunajsky region
4. Dobfe fizeny Dunajsky region

36



http://www.strukturalni-fondy.cz/

Ménime Prahu 8 — Strategicky plan udrzitelného rozvoje Méstské casti Praha 8 na obdobi 2017 — 2026

Financovani aktivit a projektovych zamérd z Komunitarnich programd

Komunitami programy jsou zaloZzeny na mezinarodni spolupraci s evropskym dopadem a Zadat o dotaci mohou

vSechny Clenské staty.

Nazev programu

Zaméreni

Horizon2020

Horizon 2020 je novy ramec financovani evropského vyzkumu, vyvoje a inovaci na obdobi let
2014-2020. Jde o integrovany systém pro obdobi 2014-2020 s rozpodtem 80 mid. €, ktery
nahradi vSechny soucasné evropské nastroje financovani védy a vyzkumu.

Kreativni Evropa

Kreativni Evropa je novy program EU na podporu kinematografie a kulturnich a kreativnich
odvétvi pldnovany na obdobi let 2014-2020. Cilem programu Kreativni Evropa je vytvofit
jednotny ramec pro financovani projektd v oblasti scénickych uméni, vytvarného uméni,
nakladatelstvi a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového uméni, kulturniho dédictvi
a videoher, se zamérem maximalné vyuzit synergii mezi riznymi sektory.

Erasmus+

ERASMUSH+ je program pro vzdélavani, odbornou pfipravu, mladez a sport. Program podpofi
mezinarodni mobilitu a spolupraci, inovacni procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na vSech
urovnich a formach vzdélavani. Rozpocet &ini 14,7 mld. €, cilem programu je umoznit cca 4 mil.
Evropan( moznost studovat, Skolit se, pracovat ¢i plsobit jako dobrovolnik v jedné ze ¢lenskych
zemi EU.

COSME

Program je uren zejména pro malé a stfedni podniky za uCelem zvySeni jejich
konkurenceschopnosti a zaméstnanosti v &lenskych statech Unie. Na posileni MSP je z
rozpo¢tu EU do programu COSME vénovano 2,3 miliard EUR, které mohou byt vyuZity v ramci
podpory lepsiho pfistupu k financovani MSP, snadnéjiho pfistupu firem na trhy ¢lenskych statt
Unie i tfetich zemi (diky bezplatné celosvétové expertni siti Enterprise Europe Network), na
posileni podnikatelské kultury a zlepSeni podminek pro zakladani podnikd a jejich rist.

ZDRAVi PRO RUST

Jedna se o jediny program - finanéni nastroj Evropské unie — zaméfeny vylu¢né na oblast
vefejného zdravi. Celkovy rozpocet na rozpoctové obdobi let 2014-2020 je 446 milionl €.
Program ma Ctyfi zakladni cile: napomoci inovacim ve zdravotnictvi, zvySit udrzitelnost
zdravotnich systému, zlepSit zdravi evropské populace a ochranit ji pfed pieshranicnimi
zdravotnimi riziky.

Program EU pro
zaméstnanost a
socialni inovace

Celkovy rozpocet pro obdobi 2014-2020 je 919 miliond €. Cilem programu je podpofit rozvoj
a adekvatni sociélni ochranny systém. Podpora pracovni mobility a podpora nabidky vzniku
pracovnich mist prostfednictvim rozvoje otevieného pracovniho trhu. ZvySeni pfistupnosti
mikroGvérl pro ohrozené skupiny obyvatel a zvySeni nabidky zvyhodnéného financovani
socialnim podnikim. Mira spolufinancovani ze strany EU mize dosahnout az vySe 90%
nakladd vynalozenych na projekt.

Program prava, rovnost
a obcanstvi

Program prav, rovnosti a ob¢anstvi je uréen na podporu a ochranu specifickych prav a svobod
vyplyvajicich z prava EU. Program bude podporovat rovnost pohlavi, boj proti vSem formam
diskriminace a boj proti rasismu. Program bude i nadale poskytovat finanéni podporu pro inkluzi
Romd, bude pomahat obéanim a spotiebiteliim EU uplatiiovat jejich prava. Z tohoto programu
bude rovnéz financovana podpora prav déti, boj proti nasili na Zenach, détech a mladezi.

Evropa pro obéany

Program na podporu mezinarodnich projektd mést, obci a organizaci obCanské spole¢nosti,
které podporuji mobilitu obéanl a aktivni evropské obcanstvi. Cilem je pfiblizit Unii jejim
obCanim, podporovat evropské obCanstvi a zlepSovat podminky aktivniho obcanstvi a
demokratické angazovanosti na Urovni Evropské unie. Rozpodet ¢ini 186 mil. € na celé
rozpoctové obdobi let 2014-2020.

Tento program pfispiva k dalSimu rozvoji evropského pravniho prostoru zalozeného na

Justice vzajemném uznavani a vzajemné dlvéfe. Rozpocet programu je pro obdobi 2014-2020 378
milionti EUR.
LIFE program je hlavnim finanénim nastrojem EU pro oblast Zivotniho prostfedi a boje proti
LIFE + klimatickym zménam. Hlavnim cilem programu je pfispét k implementaci, aktualizaci a rozvoji

evropské politiky zivotniho prostfedi a boje proti zméné klimatu a souvisejici legislativy
prostfednictvim kofinancovani pfislusnych projektu.

Zodpovédnost za vyhledavani vhodnych externich/dotaénich zdrojl na realizaci projektovych zamérl zarazenych
do Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026 nese oddéleni evropskych fondu v pribéhu celého realizatniho

obdobi SPUR MC.

Konkrétni kroky a postupy v procesu monitorovani a hodnoceni SPUR MC vé. monitorovacich indikator
je doporuceno zpracovat ve formé interni smérnice UMC Praha 8.

37




Ménime Prahu 8 — Strategicky plan udrzitelného rozvoje Méstské casti Praha 8 na obdobi 2017 — 2026

6. AKCNi PLAN

Akéni plan predstavuje nezavazny operativni dokument doporuCujiciho charakteru, jehoz prostfednictvim je
implementovan a realizovan SPUR MC. Bude obsahovat projekty a aktivity, u kterych se pfedpoklada realizace
v nejblizsi dobé. Jelikoz musi byt zajisténa provazba piipravovanych projektd s financovanim MC, stava se Akéni
plan jednim z podkladd pro sestavovani rozpoctu MC na jednotlivé roky.

Ze souboru vSech projektovych zamért (Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026), které byly navrzeny pfi tvorbé
SPUR MC, byla ve spolupréci pracovnich skupin, Tymu pro tvorbu strategie a vedoucich pracovnik jednotlivych
odborti UMC uréena jejich priorita (1 az 3), pfitemz je doporu¢eno, aby prioritné byly realizovany projektové
zaméry s prioritou 1. Konkrétni vybér projektti do Akéniho planu probéhne prostfednictvim postupu popsaného
nize v ramci podkapitoly ,Pfiprava a realizace Akéniho planu®.

Projektové zaméry zafazené do Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026byly zpracované v nasledujicim
rozsahu:

= zodpovédny odbor/kompetence (vazba na opatieni);
= (islo projektu;

= nazev projekiu;

= popis projektu;

= priorita realizace;

= typ projektu (investiCni/neinvesticni).

Ve fazi realizace SPUR MC je doporuéeno k projektovym zamériim zafazenym do Akéniho planu doplnit dalsi
informace do tzv. karty projektu:

Vazba na opatfeni SPUR MC

Nazev potreby/projektového
zaméru/aktivity

Strucny popis (cil, predmét,
realizace)

Predpokladana finanéni naro¢nost

Zdroj financovani

Predpokladana doba
realizace/uskuteénéni (rok)

Odpovédny subjekt/realizator
(garant realizace)

Stav pripravenosti k realizaci

Kazdy projekt v AkEnim planu je navazan na konkrétni opatfeni. Nékteré projekty svym obsahem pfesahuiji i do
vice opatfeni. Projekty uvedené v Akénim planu SPUR MC predstavuji v pfevazné mife ty, které povedou
k dal$imu rozvoji MC Praha 8. Kazdy projekt Akéniho planu mé uréeny rovnéz své odborné garanty (nejéastji
odbory/oddéleni UMC), tedy subjekty, které dany projekt zpracovavaji nebo jej fidi.

Aktualizace Akéniho planu bude probihat kazdorocné nebo po skonceni jeho ,funkéniho obdobi® tak, aby v ném
byl vzdy zohlednén aktuélni vyvoj v Uzemi a odpovidal na pfipadné zmény ovliviivjici vyvoj jednotlivych
prioritnich oblasti strategického planu.

Akéni plan je zavisly na rozpo€tu, proto jeho aktualizace bude probihat kazdorocné v obdobi pfipravy rozpoctu
MC Praha 8.
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Pfiprava a realizace Akéniho planu

Vzhledem k terminu schvalovani SPUR MC (tnor 2017), bude v roce 2017 probihat tzv. pfechodné opatfeni, kdy
budou realizovany projekty:

a) které jsou jiz v realizaci (pokraCovani realizace z roku 2016);
b) které jsou zafazené do rozpoctu MC na rok 2017 a maji tak zajisténo financovani;
c) tzv. mékké a na pfipravu a financovani nenaroéné projekty/aktivity.

V priibéhu roku 2017 bude probihat pfiprava Akéniho planu na rok 2018, pfi¢emz v projektové zameéry, které jsou
v Seznamu namétl pro obdobi 2017-2026 oznaceny prioritou 1, budou revidovany ManaZerem strategie ve
spolupraci s kompetentnimi pracovniky (odbory/oddéleni UMC Praha 8).

Tvorba Akéniho planu na dalsi roky bude probihat dle ¢asového harmonogramu (viz kapitola 5.3 Casovy
harmonogram realizace SPUR MC). V priib&hu roku 2017 bude za timto (¢elem probihat intenzivni pfiprava
projektovych zamérd k zafazeni do Akéniho planu 2018, t. odpovédnymi garanty/nositeli projektovych zamérd
budou zpracovany tzv. karty projekt( dle struktury uvedené vyse.

Projekty do Akéniho planu budou vybirany ze Seznamu naméti pro obdobi 2017-2026, ktery je samostatnym
dokumentem a ktery schvaluje rada MC

Podrobny harmonogram pfipravy Akéniho planu vé. rozdéleni kompetenci je doporuéeno zpracovat ve
formé pracovniho piedpisu Strategické komise.
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