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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

PREDSTAVENI PILOTNICH PROJEKTOVYCH ZAMERU

Predmétem tohoto dokumentu je pfedstaveni celkem dvandacti pilotnich projektovych zaméru, které
maji za cil aplikovat chytra feSeni na celém uzemi Jihomoravského kraje. Jejich ukolem je vyznamné
zkvalitnit zivot ob&and, zlepsit podminky pro rozvoj podnikatelského prostredi, stimulovat cestovni
ruch, usilovat o zdravé a dlouhodobé udrzitelné zivotni prostfedi apod.

Projekty byly definovany na zakladé pribézné komunikace mezi Krajskym Gufadem Jihomoravského
kraje a zpracovatelem Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dale také ,SRJMK 2021+),
spole¢nosti Moore Czech Republic s.r.o. Nékteré projekty pro Jihomoravsky kraj nejsou zcela nové
a jiz v omezené mife ve vybranych regionech nebo méstech funguiji, jiné zaméry mohou byt pro kraj
zcela inovativni. VSechny dale uvedené pilotni projektové zameéry vSak vychazi z prikladli dobré
praxe, jejichz aplikace pfinesla pozitivni dopady ve méstech a krajich CR nebo v jinych regionech
EU.

Cilem je byti krajem modernim, krajem, ktery nebude inovativni pouze v podnikové sféfe, ale také
v nekomercnim sektoru. Navrhované projektové zaméry pak byly vybrany s ohledem na predpoklad
jejich efektivnosti a aplikovatelnosti v praxi a v bézném Zivoté, kdy musi byt ku prospéchu
vyznamnému procentu obyvatel, podnikatelu, navstévnikl a dalSim cilovym skupinam.

Zaméry jsou definovany k vybranym strategickym ciliim, resp. tematickym opatfenim strategické casti
SRIMK 2021+. Nize uvedeny vyCet pak nemusi byt zcela vyCerpavajici, kdy Jihomoravsky kraj
oCekava rozvoj sledovaného regionu i prostfednictvim dalSich aktivit, které Ize zafadit do chytrych
feSeni. Vtomto kontextu pFedstavuje vybranych 12 projektd urcity smér, kterym se chce
Jihomoravsky kraj vydat. Nize uvedené zaméry vyuzivaji inovativnich feSeni, asistivnich technologii,
mobilnich aplikaci, ale i modernich zafizeni a infrastruktury. Pilotni projektové zaméry! SRIMK 2021+
jsou nasleduijici:

1. rozvoj distan¢nich zpusobu vyuky;

2. vytvofeni aplikace podporujici sportovni aktivity v Jihomoravském kraji;

3. vyuZziti novych technologii v oblasti tisnové péce;

4. zvySeni vybavenosti sloZek integrovaného zachranného systému defibrilatory;

5. vytvoreni dopravniho modelu a jeho vyuZziti v praxi;

6. bezstarostné parkovani;

7. instalace servisnich stanic pro cyklisty;

8. coworkingova centra;

9. vytvoreni e-shopu regiondlnich potravin nebo gastronomického rozcestniku;

10. inteligentni zavlazovaci rezim;

11.  zavadéni principt Turismu 4.0;

12.  rozvoj vysokorychlostniho internetu.

' Né&které navrhované pilotni projektové zaméry jsou vhodné k efektivnim feSeni mimoradnych situaci, viz pandemie COVID-19.
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

VZDELAVANI A SPORT

v
Rozvoj distan¢nich zpusobu vyuky ;
Specificky cil 1.2 Rozvoj vzdélavani pfekonavajici bariéry a nerovnosti

Tematické opatreni: 1.2.3 Podpora rovného pristupu ke vzdélani a podpora zacleriovani (integrace) cizincti

Cilem Jihomoravského kraje je ve spolupraci se vzdélavacimi institucemi rozvijet kvalitni dalkové
(distanéni) zplsoby vyuky. Stim souvisi zvySovani technologické vybavenosti (pocitacové
vzdélavaci programy, bezpecné komunikaéni kanaly se zaky zakladnich a stfednich Skol a studenty
vysokoskolskych instituci apod.), ktera ma umoznit kvalitni formu vyuky a testovani bez kontaktu Zaka
(studenta) a ucitele (vyucujiciho). S tim souvisi i podpora technického vybaveni zaka (vzdélavaci
aplikace a programy, moznost ¢asové omezeného zapujceni aktivné nevyuzivanych zafizeni Skoly
v pfipadé, ze domacnost nedisponuje vlastnim stolnim pocitaéem nebo notebookem apod.).

Cilem kraje je byt pfipraven na situace, kdy neni umoznéno zakim a studentim fyzicky navstévovat
vzdélavaci instituce. Kvalitnim substitutem k prezenéni formé vzdélavani pak muze byt fizené
samostudium dopinéné o online konzultace s vyucujicim. Cilem Jihomoravského kraje neni
nahrazovat sou¢asny systém vyuky, ale byt pfipraven na mimoradné situace, které se mohou tykat
jednotlivce nebo celé spole€nosti, jez neumozriuji vzdélavani pomoci standardnich forem vyuky.

Jihomoravsky kraj ma pomoci tohoto projektu za cil zvySovat flexibilitu regionalni vzdélavaci soustavy
prostfednictvim podpory a rozvoje softwarové infrastruktury Skol a Skolskych zfizeni v kraiji.
V oblasti zavedeni modernich forem vyuky bude kraj usilovat o spolupraci s regionalnimi védeckymi
a vzdélavacimi institucemi (napf. Pedagogicka fakulta Masarykovy univerzity), Skolami a Skolskymi
zafizenimi a dal$imi zainteresovanymi subjekty. V tomto kontextu bude kladen dliraz na schopnost
vyuzivani modernich vyukovych prostifedku, v€etné interaktivnich prvkud, mobilnich aplikaci apod. tak,
aby byly Skoly schopné se pfizpUsobovat riznym krizovym situacim bez nutnosti improvizace.




l l l jihomoravsky kraj

Predstaveni pilotnich projektovych zamért

Vytvoreni aplikace podporujici sportovni aktivity v Jihomoravském kraji s{
Specificky cil: 1.5 Zvyseni zajmu o pohyb a sport
Tematické opatreni: 1.5.1 Zajisténi Siroké nabidky sportovnich aktivit

Tematické opatreni: 1.5.2 Spoluprace v oblasti rozvoje sportu a jeho propagace

Cilem Jihomoravského kraje je efektivné informovat obyvatele a navstévniky Jihomoravského kraje
o sportovnim déni v regionu. V tomto kontextu ma vzniknout webovy portal spolu s mobilni aplikaci
pro chytré telefony. Nejednalo by se pfitom o pouhy seznam sportovnich klubl a udalosti. Webovy
portal a aplikace budou nastroji propagace a efektivni komunikace. V aplikaci a na webu budou moci
jejich uzivatelé prehledné nalézt informace o sportovnich klubech, skupinach a sportovistich, a to
vCetné popisu, kontaktu, oteviraci doby, pofadanych udalostech apod. Jednotlivé informace tak nové
nebude nutné dohledavat z nékolika zdroju, ale budou pfehledné prezentovany v ramci jedné
aplikace.

Aplikace by v tomto ohledu piehledné prezentovala blizici se sportovni akce, jichz se mlze v aktivni
¢i pasivni roli zuc¢astnit Siroka vefejnost. Dale by byla k dispozici mapa sportovist s aktivnimi filtry,
prostfednictvim ¢ehoz by bylo umoznéno rychle nalézt napfiklad nejblizi tenisovy kurt, a to véetné
kontaktnich Udaju a odkazu na rezervacni systém. SoucCasné by prostfednictvim aplikace byly
zvefejnovany informace o naborech sportovnich organizaci nebo vyznamnych Uspésich.

V pfipadé vyznamného posileni funkcionalit by mohly byt soucasti aplikace a webového portalu
i motivacné propagacni prvky (napf. vyzvy, které by se jedenkrat tydné aktualizovaly) nebo by mohla
byt aplikace doplnéna o nastroj, kde by si sportovné aktivni obyvatelé mohli hledat své sportovni
pratele za ucelem spolecného traveni volného ¢asu (napf. skupinové béhani). Zarover by zde mohla
byt nabidka rdznych druhd cvi€eni s online praktickymi ukazkami, coz je vhodny nastroj k zapojeni
Siroké skupiny osob k pohybovym aktivitam (aktivni seniofi, matky na rodiCovské dovolené apod.).

PFi vytvoFeni po&atedni datové zakladny je v tomto kontextu Zadouci spoluprace s Ceskou unii sportu,
ktera disponuje kvalitnim pasportem sportovni infrastruktury v majetku sportovnich organizaci. Tento
pasport by byl nasledné doplnén o primarné komercni poskytovatele sportovnich sluzeb, které tato
databaze postrada.

Obdobné projekty realizovalo napfiklad hl. mésto Praha nebo statutarni mésta Ostrava &i Olomouc.
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ZDRAVOTNICTVi A SOCIALNI OBLAST

Vyuziti novych technologii v oblasti tisriové péce
Specificky cil: 2.3 Realizace podminek pro distojné starnuti

Tematické opatreni: 2.3.2 VyuZziti novych forem asistivnich a inovativnich technologii

V roce 2030 by mél byt celkovy pocet seniorl (osob starSich 65 let) v kraji pfiblizné 270 tisic, coz
odpovida narlstu o vice nez 30 tis. obyvatel oproti sou¢asnému stavu (rok 2019). Zarover dochazi
k prodluzovani délky zivota obyvatel kraje. V tomto ohledu Ize o€ekavat vyznamné zvySeni poptavky
po socialnich sluzbach a rostouci vydaje na pokryti téchto sluZzeb z rozpoctu kraje.

Jihomoravsky kraj vnima inovace jako jeden z nastroju, jak zvladnout predpokladané vyssi naroky na
zdravotni a socialni péci v dusledku demografického starnuti populace. V tomto kontextu kraj vnima
vysoky potencial neinstitucionalizovanych forem socialnich sluzeb, kdy trendem budoucnosti bude
vyS8S8i podpora terénnich forem péce s postupnym vy3Sim vyuzivanim novych asistivnich technologii,
napfiklad v oblasti tisfové péce. Vhodnym pfikladem je naramkova péce, ktera v fadé pfipadu maze
slouzit jako forma prevence proti krizovym situacim (mezi kliCové funkcionality naramku muze patfit
lokalizace uzivatele, detekce padu, nebo zakladni monitoring zdravotniho stavu klienta). Kromé
snizeni zdravotnich a cilovych hrozeb u cilovych skupin mize byt naramkova péce vyuzita i jako
nastroj proti Sifeni COVID-19.

Tisfova péce je komplexni terénni socialni sluzba, ktera neni moc znama u potencionalnich uzivatelt
ani u odborné vefejnosti. Hlavnim poslanim této sluzby je sniZit zdravotni a socialni hrozby rizikovych
skupin obyvatel (jako jsou napfiklad seniofi ¢i osoby se zdravotnim postizenim).

Uzivani tishnové péce nebo sluzeb s obdobnym dopadem oddaluje potfebu navySovani kapacit
zejména pobytovych ale i ambulantnich socialnich sluzeb (domovy pro seniory, domovy se zvlastnim
rezimem, denni stacionafe apod.). Provozni naklady na jedno IUzko v domovech pro seniory se
pohybuji okolo 0,5 mil. K&/rok. Oproti tomu naklady na uzivatele tisfiové péce jiz pfi celkovém poctu
1 000 uzivateld mohou klesnout az na ¢astku pétadvacetkrat nizsi. Pfi vy§Sim poctu uzivatell pak
samozfejmé naklady na uzivatele klesaji.

DalSim pozitivem je rostouci dostupnost koncovych zafizeni pro uzivatele sluzby. Pro rozSifeni
asistivnich technologii v terénnich socialnich sluzbach bude klicova i socialni politika statu. Z pohledu
financovani a rozvoje tisfiové péce je nutné zajistit financovani nejen prostrednictvim Stfednédobého
planu rozvoje socialnich sluzeb v Jihomoravském kraji. Vedle téchto zdroju je pro efektivni rozbéhnuti
projektu dulezité zapojit i dalSi zdroje (statni zdroje, financovani z projektl, soucinnost mést a obci).
Tisfiovou péci jiz nyni aktivné podporuji napf. vyznamné méstské ¢asti hlavniho mésta Prahy.

V ramci dalSich funkcionalit 1ze rozSifit cilovou skupinu napfiklad o déti, sportovce i jiné skupiny
obyvatel. Vedle hlidani zdravotniho stavu, lokalizace a pfivolani pomoci je mozné uvazZovat o
poradenstvi na dalku u méné slozitych zdravotnich problém(, obstarani nakupu, moznosti si
popovidat a udrzovat socialni kontakt a dalSich moznostech.
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Zvyseni vybavenosti sloZek integrovaného zachranného systému defibrilatory

Specificky cil: 2.1 Vytvoreni systému udrzitelného zdravotnictvi
Tematické opatreni: 2.1.4 Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotnich sluzeb
Specificky cil: 6.9 Zajisténi vysokého standardu bezpecnosti obyvatelstva a majetku

Tematické opatfeni: 6.9.1 Podpora vybavenosti a zkvalitriovani systému Integrovaného zachranného
systému a jednotek sboru dobrovolnych hasi¢t

Jihomoravsky kraj ma za cil zvySovat dostupnost a v€asnost prvni pomoci pro ob&any, ktefi se
dostanou do krizové situace ohrozuijici zivot. Pravé rychlost reakce je stézejni z hlediska zamezeni
degenerativnich procesl v organismu v situacich, kdy nékomu selze krevni obéh. V Jihomoravském
kraji je mimo nemocniéni zafizeni rocné postizeno nahlou srde¢ni pfihodou pfiblizné 700 lidi, kdy pfi
v€asné zahajené a spravné provedené resuscitaci pomoci automatizovaného externiho defibrilatoru
a masazi hrudniku, se nadéje na pfeziti postizeného fadové pohybuje kolem 75 %.

Z tohoto dlivodu je zamérem zvysit distribuci a dostupnost automatizovanych externich defibrilatort
(zkr. AED). Kromé voz( zdravotnické zachranné sluzby je vice nez ucelné jimi vybavit dopravni
prostfedky méstské i statni policie nebo hasicské vozy. Cilem kraje je vytvofit odpovidajici podminky
k poskytnuti rychlé pomoci dle principu ,First Responders® (anglické oznaéeni pro slozky prvni
reakce), tedy pokud existuje moznost rychlejSiho dojezdu napf. méstské policie, ma byt hlidka
k pacientovi s nahlou zastavou obéhu vyslana spole¢né s posadkami zachranari v sanitnich vozech
tak, aby se osobé v krizové situaci dostalo co nejrychlejsi a kvalitni pomoci, jez zvySi
pravdépodobnost Uspésné resuscitace. S kazdou minutou prodlevy resuscitace totiz klesa nadéje na
zachranu &lovéka pfiblizné o 10 %.

Kromé vybaveni slozek integrovaného zachranného systému je soucasti tohoto projektu strategickée
rozmisténi automatizovanych externich defibrilator na mistech s vysokou koncentraci osob a vysSsi
pravdépodobnosti vzniku krizové situace (namésti, velké podniky, obchodni domy, ufedni budovy,
plavecké bazény, domovy pro seniory apod.). Pokud dojde k nahlému selhani v blizkosti externiho
defibrilatoru, je mozné, aby pacientovi dle instrukci byla poskytnuta prvni pomoc pfi vyuziti
defibrilatoru jesté pred pfijezdem slozek integrovaného zachranného systému. O rozmisténi
defibrilatord ma prehled dispecink zdravotnické zachranné sluzby, ktery je schopen pfi tisnovém
volani k nejblizSimu z nich nasmérovat zachrance. V kraji je jiz nyni rozmistén a vyuzivan vyznamny
pocet defibrilatorl. Na nékterych vytizenych mistech, kde dosud nejsou defibrilatory instalovany, Ize
uvazovat na zakladé analyzy potfebnosti posileni této sité, jez mize zachrariovat lidské Zivoty. Nové
pristroje by mély byt zaneseny do interaktivni mapy https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed.

ZvySovani vybavenosti slozek integrovaného zachranného systému defibrilatory a jejich instalace na
strategickych mistech je dobrou praxi mj. ve Vidni, ve které je k dispozici na 250 externich defibrilatort
umisténych ve vefrejném prostoru.
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DOPRAVNI INFRASTRUKTURA A OBSLUZNOST UZEMI

Vytvoreni dopravniho modelu a jeho vyuZiti v praxi 2
Specificky cil: 3.1 Kvalitni dopravni sit’ kraje

Tematické opatreni: 3.1.2 Vytvoreni vhodnych podminek a podpora vystavby chybéjicich tseku klicovych
silni¢nich a dalnicnich spojeni a zmiméni dopadu tranzitni dopravy

Tematické opatfeni: 3.1.3 Rekonstrukce regionalni silniéni infrastruktury a klicovych obecnich komunikaci

Dopravni modely slouzi k nalezeni optimalni varianty rozvoje dopravni infrastruktury a souvisejicich
systému v kraji. V tomto kontextu je z hlediska efektivity rozhodovacich procest nutné zajisténi
dostateCné datové zakladny, kterou poskytnou senzorické systémy, které mohou zaznamenavat
dopravni intenzity na kliGovych komunikacich. Proto je cilem kraje posilit sit senzor(i a aktivné
spolupracovat s dal$imi zainteresovanymi subjekty, jako je Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
nebo KORDIS JMK, a.s., ktery zajistuje chod integrovaného dopravniho systému Jihomoravského
kraje (dale také ,IDS JMK"). Kromé informaci o poctu a typech projetych vozidel by bylo totiz vhodné
dale sbirat informace o velikostech a smérech proudu cestujicich IDS JMK. Data by nasledné mohl
vyuzivat KORDIS pfi optimalizaci sité IDS JMK. Zarovefl by vybrana data mohla byt zdarma
zvefejnéna pro vyuziti dalSimi subjekty.

Dopravni modely nachazi Siroké vyuZiti pfi planovani vystavby dopravni infrastruktury (analyza
potfeb a navrh koncepcénich feSeni) a posuzovani pfinosi a nakladd novych infrastrukturnich,
dopravné-organiza¢nich a technickych opatfeni. Data z téchto modell poskytuji kvalitni informacni
zakladnu za ucelem analyzy dopadu pfi vystavbé novych silni€nich komunikaci, zavedeni linek
vefejné dopravy, vystavbé zachytnych parkovist, vyznamnych center obanské vybavenosti a sluzeb
s otekavanou vysokou koncentraci osob, nebo pfi zavadéni dopravnich omezeni. Senzorické
systémy mohou slouzit i v jinych segmentech, napf. pfi sledovani dopravy v klidu.

Spolecnosti vytvarejicich dopravni modely pusobi na &eském trhu nékolik, Ize jmenovat
napf. spole€nost Innoconnect, ktera se podili na vytvareni dopravnich modelt pomoci senzorickych
Cidel napf. ve mésté Plzen nebo v belgickych Flandrech. Samospravy pak vyuzivaji data pfi
rozhodovani o investicich do dopravni infrastruktury, pfi planovani dopravnich uzavirek nebo pfi
planovani vyznamnych kulturnich akci a zajisténi odpovidajici dopravni dostupnosti. Vyrobou
senzorl se zabyva napfiklad ¢eska spole¢nost Cross.

Dopravni modely jsou pak vhodné pro:

e meéfeni a modelovani intenzity dopravy;

o hodnoceni variantnich fe$eni z hlediska dopravniho zatizeni;
e prognozovani dopravy v pfipadé rliznych scénaru;

e planovani investic a uzavirek.



http://innoconnect.net/
http://www.cross.cz/cs/reference
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

Bezstarostné parkovani g
Specificky cil: 3.2 ZvysSeni obsluznosti uzemi a efektivni Integrovany dopravni systém

Jihomoravského kraje
Tematické opatreni: 3.2.2: Vlystavba efektivné umisténych prestupnich terminali v¢. vystavby a rozvoje sité
zachytnych parkovist' a sluzeb pro dalsi formy navazujici dopravy

Jihomoravsky kraj ma za cil zvysit komfort svym obéaniim a navstévnikim, a to pomoci zavadéni
principl inteligentnich systému pro dopravu v klidu. Kraj je vlastnikem deviti nemocnic, které maji
pfidruzena a celorocné dostupna parkovisté oteviena pro Sirokou vefejnost, kdy po dobu navstév
u lékara je komplikaci nepfehlednost o volnych parkovacich mistech. To vede k situacim, kdy jsou
mista obsazena a dojizdéjici fidi¢i nemaiji informace o volnych parkovacich mistech a krouzi celym
arealem.

Tomu by se dalo pfedchazet provozovanim systému chytrého parkovani (placeného, nebo
neplaceného), ktery by pomohl vyfeSit celou situaci. Jedna se o nastroje, které shromazduji data
o dostupnosti parkovacich mist a pak tyto informace ukazuji na zobrazovacich tabulich pfed viezdem
na parkovisté kazdému, kdo jej chce vyuzit. Tento pfistup pomaha kratit ¢as pfijizdéjicich Fidica
a zaroven dopomaha v realném Case efektivnéji spravovat parkovaci prostory, coz mize mit pozitivni
dopady na kvalitu ovzdusi v celém prostoru tim, Ze dochazi ke snizeni zbyteCné automobilové
dopravy. Projekt bezstarostného parkovani je vhodny pro nejriznéjSi vefejné instituce, jako jsou
muzea, galerie, kulturni a technické pamatky v majetku kraje, ktera maji pfidruzené parkovisté a jsou
oteviena.

K projektu je nutné zpracovat analyzu stavu parkovacich mist a jejich zabezpec€eni u jednotlivych
krajskych pfispévkovych organizaci a na zakladé toho navrhnout formu a zajisténi pilotniho
projektového zaméru. V uzavienych garazich pak muze byt vhodnou formou tohoto projektu vytvoreni
systému navadéni na volna parkovaci mista. Ten pracuje napf. na systému senzorickych systému,
kdy Cidla detekuji a vyhodnocuji obsazenost jednotlivych parkovacich mist. Stav obsazenosti je
signalizovan prostfednictvim indikaCnich osvétleni a data mize zobrazovat na zobrazovacich
tabulich. Timto systémem muze byt fidi€ hned u vjezdu nasmérovan na misto, kde se aktualné
nachazi volné parkovaci misto.
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

Instalace servisnich stanic pro cyklisty g
Specificky cil: 3.1 Kvalitni dopravni sit’ kraje

Tematické opatfeni: 3.1.4 Rozvoj a rekonstrukce sité bezpecnych cyklostezek véetné doprovodné infrastruktury
Specificky cil: 6.8 Zajisténi dostatecné urovné infrastruktury pro potfeby cestovniho ruchu

Tematické opatfeni: 6.8.1 Zajisténi dostupnosti turistickych cilt udrzitelnymi formami dopravy

Jihomoravsky kraj je druhym nejnavstévovanéjSim krajem, ve kterém se pocet navstévniku
dynamicky zvySuje. Kraj navstivilo v roce 2018 vice nez 2 miliony osob, coz je vice nez dvojnasobek
oproti roku 2013. Vyznamné pfitom roste poCet domacich navstévniku, jejichz podil se zvySuje. Kraj
ma z hlediska cykloturistiky co nabidnout. Kromé& vyznamnych pfirodnich, kulturnich a historickych
cilt je uzemi kraje protkano jiz nyni Cetnou siti cyklostezek véetné uUsekl evropské sité cyklotras
EuroVelo. Cykloturistika nebo rekreaCné-adrenalinova cyklistika (napf. v centrech a parcich se
stezkami pro horska kola, tzv. singletraily) je pfitom na vzestupu, coz se pozitivné projevuje i na
navstévnosti kraje.

Jihomoravsky kraj se dlouhodobé vénuje podpore cykloturistiky, od propagace po rozvoj cyklistické
infrastruktury. V tomto kontextu by kraj rad vyznamné zkvalitnil svou doprovodnou infrastrukturu
instalaci servisnich stanic na strategickych (vysoce navstévovanych) mistech. Ty vytvaii podminky
pro béznou udrzbu cyklistickych kol, ale i zakladni opravy (napf. rychlé nahusténi duse). Vybaveni je
dale vhodné i pro servis kocarkd, invalidnich vozikd, kolobézek, handbik(l, skateboard( apod.,
opatfeni tedy cili na skute¢né Sirokou skupinu osob. Instalaci stanic dojde rovnéz k podpofe
individualni dopravy a zvySeni kvality podminek pro dalSi rozvoj cykloturistiky.

Servisni stanice pro cyklisty je pak s ohledem na jejich dostupnost vhodné umistovat napfiklad na
kfizeni cyklostezek a cyklotras, do blizkosti turistickych cilQ, v blizkosti odpo€ivadel nebo turistickych
informacnich center.
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

KONKURENCESCHOPNOST, PODNIKANI, INOVACE A VYZKUM

Coworkingova centra @
Specificky cil: 5.2 Uspésné mistni firmy a podnikatelé

Tematické opatreni: 5.2.1 Vhodné podminky pro vznik a rozvoj podnikani

Coworkingova centra pfedstavuji moderni zpusob sdileni pracovniho prostoru pro podnikatele,
obchodniky, grafiky, programatory, zastupce neziskovych organizaci a jiné subjekty, ktefi nezavisle
na sobé vykonavaji béznou praci. Zpravidla se jedna o pIné servisovana pracovni mista, ktera nabizi
pracovni komfort a umozniuji pracovat v tvuréim a pfijemném prostfedi, kdy nedochazi k socialni
izolaci v byté ¢i kancelafi.

Coworking nabizi kvalitni a ekonomicky vyhodné prostory pro zacinajici podnikatelské subjekty, pro
které neni efektivni pronajmout si vlastni prostory a vynakladat dalSi naklady spojené s jejich
provozem a zafizenim. Zaroven tato centra pfinasi efektivni zplsob vyuziti vnitfnich prostor, ktera
nejsou kazdodenné v pribéhu celého roku plné vyuzivana. Zakladnim predpokladem je vybavenost
centra kancelafskym nabytkem a béznym mobiliafem, pfipojeni k internetu a zajisténi obsluhy centra.
Vysoka koncentrace osob z riznych zdanlivé odliSnych oborl zaroven stimuluje inovacni potencial
a Sifeni mySlenek. Coworkingova centra mohou mj. flexibilné vyuzivat také zaméstnanci dojizdéjici
za praci, pro které by se mohla centra stat pracovisti v misté bydlisté.

Podpora coworkingovych center je rovnéz ukotvena v Akénim planu Strategie regionalniho rozvoje
Ceské republiky na roky 2021 a 2022. Centra by se v tomto kontextu méla zaméfit na specifické
potfeby daného regionu a konkrétni lokality.

Coworkingova centra jiz funguji napfiklad v Brné (Impact Hub a dal$i). Cilem kraje je vSak rozsifeni
center i v mensich méstech, ¢imz by mélo dojit ke stimulaci intenzity podnikatelské aktivity. Centra
by méla nejprve vznikat v okresnich méstech Jihomoravského kraje, u kterych Ize oCekavat vyssi
zajem o tyto sluzby, nicméné kraj bude podporovat vznik téchto center i v menSich méstech
s ohledem na efektivitu a mistni poptavku. V tomto kontextu by se coworkingova centra mohla rozsifit
i do socialné a hospodarsky znevyhodnénych oblasti, kde by mohla vytvaret vhodné podminky pro
stimulaci podnikatelskych aktivit.

V mensich méstech jiz vznikla coworkingova centra napfiklad v Humpolci (Coworkingové druzstvo
Spolu) nebo v Havlickové Brodé (Hubbr). Obdobna centra funguji i v Dolnim Rakousku, které se
pfimo podili na financovani sité coworkingovych center (Buros und Coworking in Niederdsterreich).



https://www.hubbrno.cz/?gclid=EAIaIQobChMI2uKVlJyr5wIVyZrVCh0sYgeZEAAYASAAEgJeUfD_BwE
https://www.coworkspolu.cz/
https://www.coworkspolu.cz/
https://www.hubbr.cz/
https://coworking-noe.at/
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

ZIVOTNi PROSTREDI, TECHNICKA INFRASTRUKTURA, ROZVOJ VENKOVA A ZEMEDELSTVI

Vytvoreni e-shopu regiondlnich potravin nebo gastronomického rozcestniku ﬁ

Specificky cil: 4.7 Podpora regionalnich produktu
Tematické opatreni: 4.7.1 Zajisténi nabidky a podpora prodeje kvalitnich regionalnich produkti

Tematické opatreni: 4.7.2 Efektivni propagace regionalnich produkti a podpora kratkych retézct

Uzemi Jihomoravského kraje je tradiéni zemédélskou lokalitou a mistni produkce je diky své kvalité
vyhledavana mezi obyvateli i navstévniky kraje. Dlouhodobé pfitom v Ceské republice vzriista obliba
farmarskych trhd a na nich nabizenych produktd. Obdobné se zvySuje i obliba jihomoravskych vin,
kdy cilem kraje je tohoto pro kraj pozitivniho klimatu vyuZit a poskytnout pro mistni regionaini
potraviny vhodnou platformu, ktera bude uzivatelsky pfistupna pro prodejce a atraktivni pro
zakazniky.

Cilem kraje je v tomto kontextu vytvofit e-shop s regionalnimi produkty, kdy v kraji doposud ziskalo
80 produktl znamku Regionalni potraviny Jihomoravského kraje. Dale je v kraji vysoky pocet vinaru
a malych pivovarQ — sladkd, ktefi by mohli prodavat svoje lokalni produkty prostfednictvim tohoto
e-shopu, coz by mohlo zvysit jejich marketingovy dosah. V tomto kontextu mize e-shop poskytnout
vhodnou platformu pro lokalni producenty k osloveni vyssiho poctu potencialnich zakazniku, stejné
jako poslouzit k podpore kratkych fetézc(.

Vedle funkce samostatného e-shopu se mize jednat i o vice komplexni nastroj ve formé
plnohodnotného rozcestniku pro obyvatele, navstévniky Jihomoravského kraje a subjekty poskytujici
regionalni potraviny nebo nabizejici sluzby v gastronomické oblasti. Web mize navstévniky
nasmérovat na mista, kde se pravidelné konaji trhy s regionalnimi potravinami, do prodejen
s mistnimi potravinami, do restauraci, bard ¢&i kavaren. Pfikladem dobré praxe je napfiklad
www.gastrozlin.cz, ktery pfinasi komplexni informace o gastronomickych zafizenich ve Zlinském

kraji.
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

Inteligentni zavlazovaci rezim

Specificky cil: 4.1 Zvyseni stability ekosystému a adaptace uzemi na zménu klimatu £

Tematické opatreni: 4.1.2: Realizace opatieni vedoucich ke zviadnuti rizik hydrologickych extrému

V poslednich letech se v disledku klimatickych zmén cela Ceska republika a obzvlast pak
Jihomoravsky kraj potyka s vyraznym suchem a s tim souvisejicim nedostatkem vody v krajiné a v
urbanizovaném prostoru. Jihomoravsky kraj ma za jednu z priorit zlepsit hospodareni se srazkovou
vodou, zajistit jeji kumulaci a nasledné ucelné vyuziti ve prospéch vefejné zeleng, Zivotniho prostiedi,
resp. obyvatel a navstévnika regionu.

Kraj je zfizovatelem Fady pfispévkovych organizaci, které spravuji majetek, jehoz soucasti jsou
vefejnéi neverfejné prfistupné zahrady a parky. VétSinou se jedna o zafizeni socialnich sluzeb,
zdravotnicka zafizeni, pamatky nebo Skoly. Nejnovéjsi technologie umoziiuji inteligentni zavlazovani
zajistované kumulaci deStovych srazek pomoci mistnich retennich nebo podzemnich nadrzi. Na ty
pak navazuji rozvody vody, které destovou vodu Ucelné davkuji pomoci sité snimadcd (méFi vihkost
pady na konkrétnich mistech) tak, aby dodavaly jen potfebné mnozstvi vody pro konkrétni druhy
dfevin a bylin a nedochazelo tak k plytvani. Timto postupem by bylo mozné v nékterych pfipadech
vyznamné snizit spotfebu pitné vody a vyuzivat v plném rozsahu vodu srazkovou, ktera by jinak
skondila v kanalizaéni soustavé a jeji potencial by nebyl efektivné vyuzit.

Vzhledem k zavislosti kraje na pitné vodé z jinych region( je z hlediska Jihomoravského kraje vice
nez dulezité, aby se kraj zabyval co mozna nejvice efektivnimi zplsoby vyuziti vody s ohledem na
dlouhodobou udrzitelnost a spokojeny Zivot obyvatel na jizni Moravé.
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

VEREJNA SPRAVA, OBCANSKA VYBAVENOST, KULTURA, CESTOVNi RUCH A BEZPECNOST

Zavadéni principu Turismu 4.0 @
Specificky cil: 6.7 Vyuziti potencialu atraktivit cestovniho ruchu véetné mist s nizsi navstévnosti
Tematické opatfeni: 6.7.4 Podpora destinacnich managementt a spoluprace aktért v cestovnim ruchu

Tematické opatreni: 6.7.5 Zviditelnéni Jihomoravského kraje v oblasti cestovniho ruchu

Rozvoj konceptu Turismus 4.0 je kliCovym nastrojem pro rozvoj sluzeb cestovniho ruchu, budovani
pozitivniho obrazu regionu, zvySovani pfijmu z turismu a lepSi organizaci a fizeni turistické vytizenosti
kraje. Cilem Krajského ufadu Jihomoravského kraje je implementovat na svém uzemi vybrané
principy digitalniho inovacniho hubu (dale také ,DIH®) pro oblast turismu, jehoz cilem je reagovat na
pokradujici proces digitalizace v ramci ¢tvrté pramyslové revoluce. Pfedmétem digitalni strategie je
pak vyuzivat nastrojd Primyslu 4.0 k rozvoji cestovniho ruchu prostfednictvim nize uvedenych
funkcionalit a nastroju (vycet neni vyCerpavajici):

« otevienych dat a cloudovych sluzeb za ucelem zkvalitfiovani sluzeb cestovniho ruchu;
o virtualni nebo augmentované (rozsifené) reality a prohlidek;

o sbéru a analyzy velkych dat za u¢elem mérfeni kvality obsahu;

o optimalizace obsahu pro internetové vyhledavace a globalni platformy;

» aplikace nastroju fizeni digitalniho turistického obsahu;

» senzorickych funkci a s¢itacl navstévnosti v nejvice navstévovanych lokalitach.

Davodem k aplikaci principll Prdmyslu 4.0 v oblasti cestovniho ruchu je generaéni vyména
navstévnikl. Kromé tradi¢nich klientd cestovnich kancelafi se stale vice zvySuje podil cestovateld,
ktefi si cely svUjj cestovatelsky plan a zazitek planuji samostatné, zejména za pouziti internetovych
vyhledavacu. Tutu skute€nost potvrzuji data Digitalniho Inovaéniho Hubu Tourism 4.0, kdy az
74 % cestovatell vyuziva globalnich turistickych platforem za u€elem vyhledani turistickych cil(i. DalSi
vyzvou je pak skutecnost, Ze s rlstem jazykové gramotnosti je umoznéno vice lidem cestovat
neorganizované, kdy moderni technologie umoznuji dorozumét se bez zakladniho jazykového
vybaveni po celém svété. V tomto kontextu je ucelné zvySovat jazykovou gramotnost v zakladnich
svétovych jazycich u personalu plsobiciho v cestovnim ruchu. Nové technologie a aplikace zaroven
mohou navstévniky upozorfiovat na zajimava mista a personalizovat nabidku sluzeb jejich preferencim.

Jihomoravsky kraj by v tomto ohledu rad budoval pozitivni obraz regionu. K tomu je vhodné sledovat
chovani potencialnich navstévnika, jejich preference a reakce ve vazbé na jednotlivé destinace.
S védomim téchto informaci je pak mozné efektivné pfizplsobovat sluzby cestovniho ruchu
souCasnym a budoucim zakaznikim. Se znalosti svych pfednosti a profili navstévnik( je mozné
efektivné cilit marketingové aktivity a destinacné Fidit turistické vytizeni regionu. Pfikladem dobré
praxe je napfiklad Barcelona, ktera pomoci senzorickych systémda Fidi proudy turistd u vyznamnych
pamatek. Jejich pohyb je sledovan za ucelem optimalizace méstskych sluzeb tak, aby byl negativni
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Predstaveni pilotnich projektovych zamért

Rozvoj vysokorychlostniho internetu |CE]|
Specificky cil. 4.5 Rozvoj obéanské vybavenosti na venkové

Tematické opatreni: 4.5.3 Rozvoj sité komunikacni infrastruktury ve venkovskych oblastech
Specificky cil: 6.4 Zajisténi obcanské vybavenosti a sluzeb pro obyvatelstvo

Tematické opatreni: 6.4.3 Rozvoj a udrZzovani funkéniho stavu obCanské vybavenosti obci (vCetné
bezbariérového pristupu a vysokorychlostnich informacnich siti)

Rozvoj vysokorychlostniho internetu v lokalitach, které jsou jim doposud nepokryté a kam se do této
chvile nedafilo pfilakat investory, je prioritou Jihomoravského kraje. V tomto kontextu existuje pro
méné husté zalidnéné oblasti, které nejsou z pohledu investori dostate¢né atraktivni, riziko, ze by
mohly zlstat v disledku nedostateéného pfistupu k internetu dlouhodobé vylou¢eny z hospodarského
rozvoje regionu (problematika digital divide, digitalniho vylou€eni). Na potfebnost a rozvoj
vysokorychlostniho internetu a vystavbu siti nové generace upozoriuje také Ministerstvo priimyslu
a obchodu Ceské republiky (dale také ,MPO*), které tyto oblasti vnima jako prioritu z hlediska
konkurenceschopnosti venkovskych oblasti. | z toho divodu byla k 4. 3. 2020 zvefejnéna jiz ¢tvrta
vyzva k dotacnimu programu Vysokorychlostni internet. Zavadéni vysokorychlostniho internetu
zaroven vytvafi vhodné podminky pro praci z domu, kdy v dobé krizovych situaci (viz pandemie
COVID-19) se mlze jednat o dulezity nastroj k udrzeni zaméstnanosti.

Jihomoravsky kraj ma za cil podporovat zavadéni vysokorychlostnich siti v obcich. V sou€asnosti Ize
internet pfirovnat k patefni infrastruktufe (napf. silnicim a Zeleznicim). Jedna se o vyznamny
komponent v rozvoji konkurenceschopnosti regionu, ktery zvySuje kvalitu Zivota ob&ana a je stézejni
z hlediska nezvySovani sou¢asnych disparit mezi metropolitnimi a venkovskymi oblastmi.

Z dat Ceského telekomunikaéniho GFadu rovnéZ vyplyva, Ze podnikatelské subjekty v elektronickych
komunikacich v Ceské republice jsou z hlediska investic relativné aktivni v oblasti budovani
infrastruktury. Tyto investice vSak sméfuji zejména do regiond, kde jiz infrastruktura existuje a jde
tedy pouze o jeji rozSifovani a zkvalitfiovani. Proto bude podpora kraje zacilena pfedevsim na odlehlé
venkovské oblasti, které tak Casto zUstavaji bez kvalitniho a rychlého pfistupu k internetu.

Dle konference, ktera se uskutecnila dne 17. 9. 2019 pod zastitou Ministerstva primyslu a obchodu
a Hospodarské komory Ceské republiky je pak ,vysokorychlostni pfipojeni a pokryti bilych mist na
mapé Ceské republiky v souéasnosti jednim z prioritnich témat, kterému se MPO bude i nadéle
aktivné vénovat. Pomoci dalSich vyzev z Operacniho programu podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost hodla napomoci rozvoji opomijenych regioni a zamezeni dalSiho odlivu
obyvatelstva do méstskych aglomeraci“. 'yznam kvalitniho vysokorychlostniho pfipojeni se vyrazné
zvySuje v kritickych situacich dlouhodobgjsiho charakteru.




jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

KARTY PILOTNICH PROJEKTOVYCH ZAMERU

ROZVOJ DISTANCNICH ZPUSOBU VYUKY

Parametr Textova Cast

1. Operacni program (zkr. ,,OP%)

Integrovany regionalini operacéni program 2021-20272 (dale také ,IROP 2021-2027“)

(Operaéni program Jan Amos Komensky)?

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO%)

4. ZlepSeni kvality a dostupnosti socialnich a zdravotnich sluzeb a vzdélavaci
infrastruktury

3. Oblast podpory

4.1 ZlepS$eni pfFistupu k inkluzivnim a kvalitnim sluzbam v oblasti vzdélavani, odborné
pripravy a celozivotniho uéeni pomoci rozvoje infrastruktury

4. Nazev projektu

Rozvoj distan¢nich zplsobu vyuky

5. Umisténi a krajska prislusnost

projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje

6. Cil projektu

Cilem kraje je byt pfipraven na situace, kdy neni umoznéno zakim a studentim
fyzicky navstévovat vzdélavaci instituce. Kvalitnim substitutem k prezenéni formé
vzdélavani pak muze byt fizené samostudium doplnéné o online konzultace
s vyucujicim. Cilem Jihomoravského kraje neni nahrazovat sou¢asny systém vyuky,
ale byt pfipraven na mimofadné situace, které se mohou tykat jednotlivce nebo celé
spole¢nosti, jez neumozfuji vzdélavani pomoci standardnich forem vyuky.
Jihomoravsky kraj ma pomoci tohoto projektu za cil zvySovat flexibilitu regionalni
vzdélavaci soustavy prostfednictvim podpory a rozvoje softwarové infrastruktury Skol
a Skolskych zafizeni v kraji.

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

Projekt je Gzce provazan s cili, které jsou definovany IROP 2021-2027. Jednim z cild
je rozvoj vnitini konektivity Skol. V tomto kontextu je silna digitalni infrastruktura
dllezitou soucasti rozvoje modernich pfistupd aplikovatelnych ve Skolach
a Skolskych zafizenich. Projekt rovnéz souvisi s budovanim zazemi pro pedagogické
i nepedagogické pracovniky Skol vedouci k vySSi kvalité vzdélavani ve Skolach.
Kromé fyzickych prostor je totiz i zasadni hardwarové (dale také ,HW*) a softwarové
(dale také ,SW*) vybaveni Skoly, které umozni flexibilné reagovat na nastalé situace
(pandemické situace, Urazy zak( a studentl znemozZniujicich prezenéni dochazku
apod.) pfi zachovani vysokych standardl vyuky.

Lze ocekavat, Ze projekt ziskd oporu a moznost podpory i prostiednictvim
pfipravovaného OP Jan Amos Komensky, jehoz detaily vSak nejsou zatim znamy.

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu s akénim planem rozvoje vzdélavani nebo s regionalnim
akénim planem, v zavislosti na tom, v jakych Skolach (resp. jakého stupné vzdélavaci
soustavy) bude dochazet k realizaci. V tomto kontextu je vhodné, aby se projekt
realizoval napf. i v zakladnich Skolach, kterym vsak kraj neni zfizovatelem.

2V dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen, a tak bylo pracovano s navrhem
k 31. lednu 2020. V pfipadé, ze dojde ke zménam oproti navrhu Integrovaného regionalniho opera¢niho programu 2021-
2027, které nebudou podporovat smér projektového zaméru, pak bude kraj operativné reagovat a projektovy zamér upravi,
doplni, nebo jej nebude realizovat s podporou daného operaéniho programu.

3 v dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen a nebyly znamé ani jeho prioritni
cile. Pokud vSak bude OP dale rozvijet Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani (2014-2020), pak Ize o¢ekavat

podporu i v ramci tohoto OP.
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Cilem Jihomoravského kraje je ve spolupraci se vzdélavacimi institucemi rozvijet
kvalitni dalkové (distanéni) zpGsoby vyuky. S tim souvisi zvySovani technologické
vybavenosti (poc&itaCové vzdélavaci programy, bezpecné komunikaéni kanaly se
zaky zakladnich a stfednich Skol a studenty vysokoskolskych instituci apod.), ktera

9. Popis projektu ma umoznit kvalitni formu vyuky a testovani bez kontaktu zZaka (studenta) a ucitele
(vyu€ujiciho). S tim souvisi i podpora technického vybaveni zakd (vzdélavaci
aplikace a programy, moznost ¢asové omezeného zapujceni aktivné nevyuzivanych
zafizeni Skoly v pfipadé, Ze domacnost nedisponuje vlastnim stolnim pocitatem nebo
notebookem apod.).

10. Predkladatel projektu — . —

instituce, organizace Jihomoravsky kraj

11. Zodpovédny zastupce . e . i .

predkladatele projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12. Manazer projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13. Partner (partnefi) projektu Obce, Skoly a Skolska zafizeni, mistni akéni skupiny, svazky obci apod.

14. Zodpovédny zastupce . e . i .

partnera projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]
Vystupy projektu jsou nasledujici:
e ZvySené hardwarové vybaveni $kol a Skolskych zafizeni.
15. Vystup(y) projektu
e ZvySené softwarové vybaveni Skol a Skolskych zafizeni.
e Dalkovy pfistup zaku a studentl ke vzdélavani.
Vysledkem projektu bude kvalitni digitalni vybavenost Skol, pfipravenost Skol na

16. Vysledek(y) projektu aplikaci modernich pfistupl a technologii, v€etné umoznéni flexibilni reakce na
mimoradné situace.

Ocekavan je pozitivni dopad na vzdélavaci soustavu v kraji, ktera bude moderni
aumozni flexibilné reagovat na mimofadné situace. Pfikladem by mohla byt
L o . . odpovidajici odpovéd na pandemické stavy, kdy v dusledku mimofadnych opatfeni

L (T BT [O00E 42 dochazi k narudeni hospodarského, socialniho vyvoje i béZzného Zivota spolecnosti
(viz pandemie COVID-19). Rozvoj distanénich zpusobud vyuky by pak mohl
minimalizovat dopady na vzdélavani zaka a studentd.

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 1.2 Rozvoj vzdélavani pfekonavajici

18. Jak tento dopad souvisi bariéry a nerovnost (definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do

s opatienim a jeho cilem? tematického opatfeni 1.2.3 Podpora rovného pristupu ke vzdélani a podpora
zaclenovani (integrace) cizincu.

19. Klienti/ uzivatelé projektu Zaci, studenti, pedagogiéti pracovnici

Jakeé pfipravné studie jsou zpracované
Predbézna studie proveditelnosti X
20. Zpracované podkladové Studie proveditelnosti X
studie/ provedené priazkumy
g(j)w:rﬁ:n[:;acveena Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

21.

Podkladové studie/ prazkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Jaké pripravné studie je nutné zpracovat?

Predbézna studie proveditelnosti X

Studie proveditelnosti X

Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Analyza souc¢asné HW, SW a personalni vybavenosti $kol

a Skolskych zafizeni (v€. vytipovani investi¢nich zaméru). X

Muze se jednat o pfedbé&znou studii proveditelnosti — viz vyse.

22.

Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

23.

Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani

Narodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpolty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24,

Vstupy projektu (popis a kvanti

fikace)

25.

Materialni/fyzické
zdroje/vstupy

Nakup hardwarového a softwarového vybaveni skol.

NarGst poctu IT specialistd, ktefi budou spravovat softwarové vybaveni
a infrastrukturu (pocet bude odpovidat rozsahu projektu — viz analyza sou¢asné HW,

26. Lidské zdroje/vstupy SW a personalni vybavenosti 8kol a Skolskych zafizeni a studie proveditelnosti).
Zaroven lze oCekavat nutnost realizace Skoleni sou€asného pedagogického
personalu. V oblasti pedagogického personalu neni o€ekavana zména poctu.

27. Institucionalniffidici Jihomoravsky kraj.

zdrojelvstupy

[Odpovédna osoba bude dopInéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
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Karty pilotnich projektovych zaméru

jihomoravsky kraj

Parametr ‘ Textova Cast
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Ocekavany konec projektu 2030

30. Rozlozeni predpokladanych
naklada vynalozenych v
letech

Rok

2021 - realizace pfedbézné studie
proveditelnosti

tis. KE

100 tis. K& — 300 tis. K&

2022 — realizace studie proveditelnosti
(jejiz soucasti bude analyza nakladd)

100 tis. K¢ — 300 tis. K&

2023 - realizace konkrétnich projekt(

2024 — realizace konkrétnich projektl

2025 — realizace konkrétnich projektl

2026 — realizace konkrétnich projektl

2027 — realizace konkrétnich projekt(

2028 — realizace konkrétnich projektl

2029 - realizace konkrétnich projektl

2030 - realizace konkrétnich projektl

Bude upfesnéno na zakladé vyse
uvedenych aktivit.

31. Finanéni udrzitelnost projektu | Naklady na udrzovani HW, aktualizaci SW a mzdové naklady.
32. Institucionalni udrzitelnost Skoly a $kolskéa zafizeni ve spolupraci se zfizovateli.
33. Predpoklady/ podminky

realizace projektu

Vypracovani studif, prlizkumud a dokumentace.

34.

Rizika

Jaké jsou rizika, Ze projekt:

nebude realizovan vuabec: riziko nedostateéného finanéniho zajisténi
v disledku sniZeni pfijmd vefejnych rozpoctt nebo z dlivodu jinych priorit
kraje a narodni uUrovné, v dusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investi¢nich
fonda.

nebude realizovan podle puvodniho planu (nepfinese oéekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostateéného finanéniho zajisténi v disledku
snizeni pFijma vefejnych rozpoctd nebo z davodu jinych priorit kraje
anarodni drovné, v disledku souCasné nejistoty a ocekavaného
pfesmérovani nékterych zdrojli evropskych strukturalnich a investi¢nich
fondu. Instalace nevhodnych hardwarovych nebo softwarovych feSeni.

35.

Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ano — investi¢ni projekty zaméfené napf. na zlepSeni technického vybaveni uéeben
a dilen pro zvySeni kvality vzdélavani zaméfeného na zlepSeni dovednosti zakul
realizovanych napf. v roce 2019.

36.

Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uvedte jaky

Projekt nema pfimou vazbu na zadny jiny pilotni projektovy zamér, ale pfimo se bude
dotykat projektld zaméfenych na modernizaci skol a Skolskych zafizeni, které jsou
v nasledujicim obdobi planované.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

] o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Pfiprava ) p'redbezne S.tl;ldle proveditelnosti (zmapovani HW, SW Bude dopIn&no. 12/2021
a personalni vybavenosti Skol)
2 PrFiprava studie proveditelnosti (vé. odhadu nakladu) Bude doplInéno. 12/2022
Odpoveédnost RN
. . L - R . ) ermin splnéni
Ukol | Popis potfebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
Realizace konkrétnich investi¢nich (nakup SW, HW) a neinvestinich -
L | (skoleni) aktivit ve Skolach a Skolskych zafizenich. Bude dopinéno. 12/2030
2 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplInéno. Prabézné
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zamérua

VYTVORENI APLIKACE PODPORUJICI SPORTOVNI AKTIVITY V JIHOMORAVSKEM KRAJI

Parametr Textova Cast
1. Operaéni program (zkr. ,,OP*) | N/A*
2. Prioritni osa (zkr. ,,PO%) N/AS
3. Oblast podpory N/AS

4. Nazev projektu

Vytvoreni aplikace podporujici sportovni aktivity v Jihomoravském kraji

5. Umisténi a krajska
prislusnost projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje

6. Cil projektu

Cilem Jihomoravského kraje je efektivné informovat obyvatele a navstévniky
Jihomoravského kraje o sportovnim déni v regionu. V tomto kontextu ma vzniknout
webovy portal spolu s mobilni aplikaci pro chytré telefony. Nejednalo by se pfitom
0 pouhy seznam sportovnich klubl a udalosti. Webovy portal a aplikace budou
nastroji propagace a efektivni komunikace. V aplikaci a na webu budou moci jejich
uzivatelé prehledné nalézt informace o sportovnich klubech, skupinach
a sportovistich, a to v€etné popisu, kontaktu, oteviraci doby, pofadanych udalostech
apod. Jednotlivé informace tak nové nebude nutné dohledavat z nékolika zdroj(, ale
budou pfehledné prezentovany v ramci jedné aplikace.

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

N/A7

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu s Koncepci rozvoje sportu Jihomoravského kraje. Zde se
o tomto projektovém zaméru hovofi v pfilezitostech, kraj vnima potencial ve ,zvyseni
informovanosti o nabidce aktivit sportovniho charakteru v Jihomoravském kraji, napr.
ve spolupréaci s aktéry v oblasti sportu vytvorit centralni webovou aplikaci/webové
stranky s informacemi o sportovnich klubech, akcich apod.”.

9. Popis projektu

Aplikace by v tomto ohledu pfehledné prezentovala bliZici se sportovni akce, jichz se
muZze v aktivni &i pasivni roli zG¢astnit Siroka vefejnost. Dale by byla k dispozici mapa
sportovist s aktivnimi filtry, prostfednictvim &ehoz by bylo umoznéno rychle nalézt
rezervaCni systém. SouCasné by prostfednictvim aplikace byly zvefejhiovany
informace o naborech sportovnich organizaci nebo vyznamnych uspésich.

V pfipadé vyznamného posileni funkcionalit by mohly byt soucasti aplikace
a webového portalu i motivaéné propagacni prvky (napf. vyzvy, které by se jedenkrat
tydné aktualizovaly) nebo by mohla byt aplikace doplnéna o nastroj, kde by si
sportovné aktivni obyvatelé mohli hledat své sportovni pfatele za u¢elem spole€ného
traveni volného ¢asu (napf. skupinové béhani). Zaroven by zde mohla byt nabidka
rdznych druht cviceni s online praktickymi ukazkami, coz je vhodny nastroj k zapojeni
Siroké skupiny osob k pohybovym aktivitam (aktivni seniofi, matky na rodicovské
dovolené apod.).

10. Predkladatel projektu —
instituce, organizace

Jihomoravsky kraj

4V dobé pfipravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyla oblast podpory sportu ukotvena v metodickych
dokumentech k pfipravovanym opera¢nim programim. Ty budou blize upfesnény pravdépodobné v druhé poloviné roku

2020.
5 Dtto.
¢ Dtto.
7 Dtto.
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Parametr

11. Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12. Manazer projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13. Partner (partnefi) projektu

Sportovni organizace, obce, Skoly a Skolska zafizeni, pofadatelé sportovnich akci,
soukromi provozovatele sportovni infrastruktury.

14. Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

15. Vystup(y) projektu

Vystupy projektu jsou nasledujici:

e Vytvofeni webového portalu a/nebo mobilni aplikace.

16. Vysledek(y) projektu

Vysledkem projektu bude kvalitni digitalni vybavenost Skol, pfipravenost Skol
na aplikaci modernich pfistupt a technologii, v€etné umoznéni flexibilni reakce na
mimofadné situace.

17. Oc¢ekavany dopad projektu

Pozitivni vliv na pocet ¢lenské zakladny sportovnich organizaci, navstévnost
sportovnich akci a podpora zlepSovani zdravi obyvatelstva Jihomoravského kraje.

18. Jak tento dopad souvisi
s opatienim a jeho cilem?

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 1.5 ZvySeni zajmu o pohyb a sport
(definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematickych opatfeni
1.5.1 Zajisténi Siroké nabidky sportovnich aktivit a 1.5.2 Spoluprace v oblasti rozvoje
sportu a jeho propagace.

19. Klienti/ uzivatelé projektu

20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy
a jina pripravena
dokumentace

Kraj, sportovni organizace, obce, Skoly a Skolska zafizeni, pofadatelé sportovnich
akci, soukromi provozovatele sportovni infrastruktury.

Jaké pfipravné studie jsou zpracované

21. Podkladové studie/ prizkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

Jaké pfipravné studie je nutné zpracovat?

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X

Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadU na Zivotni prostfedi (EIA) X
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X

Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

22.

Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

23.

Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani

V tisicich K& V procentech

Narodni zdroje:

Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpolty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24,

Vstupy projektu (popis a kvanti

fikace)

25.

Materialni/fyzické
zdroje/vstupy

Nakup licence aplikaéni nebo webové platformy, popf. nakup sluzeb za ucelem
vytvoreni vlastni aplikace.

V pfipadé nakupu licence nelze ocekavat vyznamny dopad na lidské zdroje z pohledu

26. Lidské zdroje/vstupy zatiZeni Krajského ufadu Jihomoravského kraje. V pfipadé vytvoreni vlastni aplikace
Ize oekavat naklady na IT specialistu, ktery bude danou platformu spravovat.
27. Institucionalniffidici Jihomoravsky kraj.

zdrojelvstupy [Odpovédna osoba bude dopinéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Oc¢ekavany konec projektu 2023

30.

Rozlozeni predpokladanych
nakladd vynalozenych v
letech

20]¢ tis. K&

2021 — pruzkum trhu 50 tis. K& — 100 tis. K&

2022 — realizace studie proveditelnosti

(jejiz soudasti bude analyza nakladd) 100 tis. K& — 300 tis. K&

2023 - vytvofeni platformy

2024 — latf
provoz platiormy Bude upfesnéno na zakladé vyse

uvedenych aktivit.

2025 — provoz platformy

2026 — provoz platformy
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova ¢ast

2027 — provoz platformy

2028 — provoz platformy

2029 — provoz platformy

2030 — provoz platformy

31. Finanéni udrzitelnost projektu | Naklady na udrzovani platformy (vlastnimi zaméstnanci nebo externé).

32. Institucionalni udrzitelnost Jihomoravsky kraj

33. Predpoklady/ podminky

realizace projekiu Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.

Jaké jsou rizika, Ze projekt:

e nebude realizovan vubec: riziko nedostateéného finanéniho zajisténi
v disledku snizeni pfijmd vefejnych rozpoctt nebo z diivodu jinych priorit
kraje a narodni uUrovné, v dusledku soucasné nejistoty a oCekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investi¢nich
fondd.

34. Rizika . 3 . , X . Y ..
e nebude realizovan podle pGvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/

vysledky/dopady): riziko nedostateéného finanéniho zajisténi v disledku
snizeni pFijma vefejnych rozpoctd nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni urovné, v dlsledku souCasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investi¢nich
fondd. Nedostate¢na propagace nebo nizky zajem a vyuziti webové a/nebo
mobilni platformy.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt? Ne.
Popiste jaky.

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uvedte jaky

Ano — v oblasti sdileni informaci napfi¢ zavedenymi komunikaénimi a informac¢nimi
kanaly Jihomoravského kraje.

Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

) o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Prazkum trhu Bude doplnéno. 12/2021
2 Pfiprava studie proveditelnosti (vé. odhadu nakladud) Bude doplnéno. 12/2022
Odpovédnost o i
- . L - L . . ) ermin spinéni
Ukol Popis potfebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Investice do zprovoznéni webové a/nebo mobilni platformy. Bude dopInéno. 12/2023
2 Provoz webové a/nebo mobilni platformy. Bude doplnéno. 12/2030
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

VYUZITi NOVYCH TECHNOLOGII V OBLASTI TISNOVE PECE

Parametr ‘ Textova Cast
1. Operaéni program (zkr. ,,OP*) | N/A8
2. Prioritni osa (zkr. ,,PO*) N/A®
3. Oblast podpory N/AC

4. Nazev projektu

VyuZiti novych technologii v oblasti tisfiové péce

projektu

Umisténi a krajska prislusnost

Celé uzemi Jihomoravského kraje s moznym zacilenim zejména na periferni oblasti,
ve kterych je nedostatecna kapacita nékterych zafizeni socialnich sluzeb. Tyto oblasti
by v8ak mély byt vybaveny zakladni infrastrukturou jako je dostupnost terénni
pecovatelské sluzby (ktera s tisfiovou péci Uzce souvisi) & méstské policie. Pilotni
projekt by tedy mél cilit na mésta o velikosti 10 az 40 tisic obyvatel napfic
Jihomoravskym krajem.

6. Cil projektu

e Analyza zajmu a potfeb novych technologii v oblasti socialni péce,

e pilotni projekt, ktery otestuje sluzbu Fadové na stovkach uzivateld.

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

N/ALL

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt nemusi byt nutné v souladu se stfednédobymi plany rozvoje socialnich sluzeb
v Jihomoravském kraji i akénimi plany rozvoje socialnich sluzeb v Jihomoravském
kraji. Tyto dokumenty €asto oblast tisfiové péce opomiji nebo se ji vénuji pouze
okrajové.

8 V dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyla oblast podpory aplikace novych technologii
v socialnich sluzbach ukotvena v metodickych dokumentech k pfipravovanym operaénim programim. Ty budou blize
upfresnény pravdépodobné v druhé poloviné roku 2020.

9 Dtto.
10 Dtto.
" Dtto.
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Parametr

9. Popis projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

A) Analyza zajmu o nové technologie v oblasti tisfiové péce a jejich rozvoj
v oblasti tisfové péce:

1.

popis potfeby novych technologii v oblasti tisfiové péfe na daném
uzemi,
popis funkéniho FfeSeni TP, vcetné uvedeni pozadavku na
funkcionalitu feSeni pro zajisSténi sluzeb tisfiové péce (funkce pro
klienta, funkce dispecinku TP, funkce spolupracujicich subjektl
apod.);

popis organizaCniho zajisténi sluzby TP s vyuzitim a nabidkou
novych technologii, v€etné vazeb na spolupracujici subjekty,

popis nezbytné technologické a informacni podpory (infrastruktury),
vCetné vazeb na informacni systémy jednotlivych spolupracujicich
subjektll zapojenych do TP,

navrh pravniho feSeni poskytovani TP zohledfujici platné
legislativni podminky, tj. zejména vztahu poskytovatele sluzby TP a
uzivateld sluzby TP, vztahu poskytovatele sluzby TP a
spolupracujicich subjektu,

navrh zplsobu propagace, externi komunikace a marketingu
rozSifeni a provozovani TP a dalSich navazujicich sluzeb
vyuzivajicich SMART technologie, a to se zaméfenim na kli¢ové
cilové skupiny,

hruba kalkulace investi¢nich a provoznich naklad(i na vybudovani a
zajisténi rozvoje a nabidky novych technologii v oblasti TP na daném
Uzemi a zpUsobu jejich financovani s vyuZzitim soukromych zdrojd,

vécny a Casovy plan dalSiho postupu, vCetné zvazeni moznosti
realizace pilotniho projektu ve vybraném mésté daného uzemi.

B) Pilotni projekt analyzy zajmu o nové technologie a jejich rozvoj v oblasti
tisfiové péce:

1.

popis potieby tisfiové péte ve vybraném mésté, véetné urleni
cilovych skupin uzivatel(l (seniofi, osoby se zdravotnim postizenim
atd.), jejich potfeb ve vztahu k TP, jejich kvantifikace a lokalni
rozlozeni klientd ve mésté; potfeby tishové péce budou zjiStovany a
analyzovany na bazi pfimého kontaktu predevSim s lokalnimi
poskytovateli socialnich sluzeb, zastupci méstského ufadu,

navrh organizacniho, technického, pravniho a ekonomického
zajisténi poskytovani sluzby TP ve vybraném mésté, v€etné vazeb
mezi poskytovatelem sluzby TP a dalSimi spolupracujicimi subjekty
(mésto, kraj, méstska policie, integrovany zachranny systém, terénni
socialni sluzby apod.); uzavieni smluv mezi poskytovatelem sluzby
TP a spolupracujicimi subjekty,

osloveni potencialnich klient s nabidkou sluzeb TP, uzavieni smluv
o poskytovani sluzeb TP mezi klienty a poskytovatelem TP, véetné
konkrétni nabidky nabizenych technologii a popisu procesu nabidky
a osloveni klient(;

vyhodnoceni realizace pilotniho projektu, zejména vyhodnoceni
urovné spoluprace mezi poskytovatelem TP a spolupracujicimi
subjekty; pfenos zkuSenosti z pilotniho do analyzy.
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10

Parametr

. Pfredkladatel projektu —
instituce, organizace

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Jihomoravsky kraj

11

. Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12

. Manazer projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13

. Partner (partnefri) projektu

Mésta a obce, Rodinni pfislusnici, slozky integrovaného zachranného systému,
poskytovatelé zdravotnickych sluzeb, poskytovatelé socialnich sluzeb.

14

. Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

15

. Vystup(y) projektu

Vystupy projektu jsou nasledujici:

e Vytvofeni nového nastroje v oblasti tisfiové péce vyuzivajiciho modernich
technologii.

Vyznamny rozvoj neinstitucionalizované formy socialnich sluzeb, kdy trendem

16. Vysledek(y) projektu budoucnosti bude vy$Si podpora terénnich forem péce s postupnym vySSim
vyuzivanim novych a asistivnich technologii, napfiklad v oblasti tisfhové péce.
17. O&ekavany dopad proiektu Pozitivni vliv na dostupnost socialnich sluzeb a kvalitu Zivota seniort, zdravotné
: y dopad proj postizenych, ale i dal§ich cilovych skupin (d&ti, sportovci a dalsi).
. Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 2.3 Realizace podminek pro dustojné
4. Bl te?to 'dopa_d souvisi starnuti (definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematického
s opatienim a jeho cilem? - M ! e : L S
opatfeni 2.3.2 Vyuziti novych forem asistivnich a inovativnich technologii.
19. Klienti/ uzivatelé projektu Seniofi a jejich rodinni pfislusnici.
Jakeé pfipravné studie jsou zpracované
Pfedbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
i i Analyza nakladid a vynosl X
20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prazkumy | oy i 4o0adi na zivotni prostedi (EIA) X
a jina pripravena
dokumentace ] ] ]
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X
Jaké pfipravné studie je nutné zpracovat?
21. Podkladové studie/ prazkumy
a dokumentace, které je jesté | Pfedbézna studie proveditelnosti X
nutno zpracovat
Studie proveditelnosti X
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova Cast
Analyza nakladl a vynosl X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prdzkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Analyza zaméfena na legislativni prostfedi a soucasné
moznosti v oblasti sdileni informaci napfi¢ zainteresovanymi X
subjekty.

. Celkové predpokladané

naklady projektu (v tis. K&) [Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

Narodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
. Pfredpokladané zdroje

narodniho spolufinancovani Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpolty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24. Vstupy projektu (popis a kvantifikace)
25 gfjarﬁglé\:gti{jfg;i(:ké Nakup nebo finanéni podpora seniordm pfi nakupu zafizeni.
26. Lidské zdroje/vstupy Jsou nakupovany sluzby, nepfedpoklada se zvyseni nakladl na lidské zdroje.
27. Institucionalni/Fidici Jihomoravsky kraj.

zdrojelvstupy [Odpovédna osoba bude doplnéna Krajskym Gradem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Ocekavany konec projektu 2025

30.

Rozlozeni predpokladanych
nakladd vynalozenych v
letech

[20]¢ ‘

2021 — studie proveditelnosti, analyza
nakladd a vynosu

tis. KE

500 tis. K& — 1 milion K&

2022 — realizace pilotniho projektu

2023 — realizace pilotniho projektu

2024 — realizace pilotniho projektu

Bude upfesnéno na zakladé vysSe
uvedenych aktivit.
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

2025 — vyhodnoceni pilotniho projektu

2026 — zvySovani rozsahu projektu

2027 — zvySovani rozsahu projektu

Bude upfesnéno na zakladé vyse

2028 — zvySovani rozsahu projektu uvedenych aktivit.

2029 — zvySovani rozsahu projektu

2030 — zvySovani rozsahu projektu

31.

Finanéni udrzitelnost
projektu

Naklady na udrzovani systému a nakup nebo finan¢ni spolutcast kraje z hlediska
zajisténi monitorovacich zafizeni.

32.

Institucionalni
udrzitelnost

Jihomoravsky kraj

33.

Predpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.

34.

Rizika

Jaka jsou rizika, ze projekt:

e nebude realizovan vubec: riziko nedostate€ného finanéniho zajisténi
v dasledku sniZeni pFijm0 vefejnych rozpoctd nebo z ddvodu jinych priorit
kraje a narodni Urovné, v dlsledku souCasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdrojli evropskych strukturalnich a investiénich
fondu.

e nebude realizovan podle plvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostateéného finanéniho zajisténi v dusledku
snizeni pfijmd vefejnych rozpocétd nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondd. Nedostateéna propagace nebo nizky zajem cilové skupiny.

35.

Ma tento projekt vazbu
na jiny — jiz realizovany —
projekt? Popiste jaky.

Ne.

36.

Ma tento projekt vazbu
na jiny predkladany
projekt? Pokud ano,
uvedte jaky

Ano — vbudoucnu lze o€ekavat vyznamnou transformaci systému poskytovani
socialnich sluzeb (viz strategicka ¢ast SRUIMK 2021+). Tento projekt v tomto kontextu
bude jednim z mnoha zamérud, jejichz cilem je caste¢né deinstitucionalizovat
sou€asny systém s olekavanym oddalenim potfeby navySovani kapacit jinych
socialnich sluzeb, zejména domovu pro seniory.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

] o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Pfiprava studie proveditelnosti, analyza nakladu a vynos( Bude doplnéno. 12/2021
2 Realizace pilotniho projektu Bude doplnéno. 3/2022
3 Vyhodnoceni pilotniho projektu Bude doplnéno. 12/2025
4 Prlpadne rozsireni prIOJekFul na SirSi cilovou skupinu (v zavislosti na Bude doplnéno. 12/2025
vysledku vySe uvedené aktivity).
Odpovédnost NN
. . L - AP . ermin spinéni
Ukol | Popis potiebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Rgallzaqt? Ifonkvretnlcrj |nyest|cn|ch (’nakup .morjltoroya}cmh zafizeni) a Bude doplnéno. 12/2030
neinvesti¢nich (Skoleni zainteresovanych subjektl) aktivit.
2 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplInéno. Prabézné
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l l l jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

ZVYSENI VYBAVENOSTI SLOZEK INTEGROVANEHO ZACHRANNEHO SYSTEMU DEFIBRILATORY

Parametr ‘ Textova ¢ast

Integrovany regionalni opera¢ni program 2021-202712
1. Operaéni program (zkr. ,,OP“) L .
Operaéni program Zaméstnanost plus?3

4. ZlepSeni kvality a dostupnosti socidlnich a zdravotnich sluzeb a vzdélavaci

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO%) infrastruktury

4.3 Zajisténi rovného pfistupu ke zdravotni pé€i pomoci rozvoje infrastruktury, véetné

3. Oblast podpory primarni péce

4. Nazev projektu ZvySeni vybavenosti slozek integrovaného zachranného systému defibrilatory

5. Umisténi a krajska prislusnost

projektu Celé uzemi Jihomoravského kraje — zejména pak mésto Brno.

Jihomoravsky kraj ma za cil zvySovat dostupnost a v€asnost prvni pomoci pro
obc&any, ktefi se dostanou do zdravotni situace ohroZujici Zivot. Pravé rychlost reakce
je stéZejni z hlediska zamezeni degenerativnich procest v organismu v situacich,
kdy nékomu selze krevni obéh. V Jihomoravském kraji je mimo nemocni¢ni zafizeni
ro€né postizeno nahlou srde¢ni pfihodou pfiblizné 700 lidi, kdy pfi v€éasné zahajené
a spravné provedené resuscitaci pomoci automatizovaného externiho defibrilatoru
a masazi hrudniku se nadéje na preziti postizeného fadové pohybuje kolem 75 %.

: . Z tohoto dlavodu je zamérem zvysit distribuci a dostupnost automatizovanych
6. Cil projektu externich defibrilatort (zkr. AED). Kromé voz( zdravotnické zachranné sluzby je vice
nez ucelné jimi vybavit dopravni prostfedky méstské i statni policie nebo hasi¢ské
vozy. Cilem kraje je vytvofit odpovidajici podminky k poskytnuti rychlé pomoci dle
principu ,First Responders” (anglické oznaceni pro slozky prvni reakce), tedy pokud
existuje moznost rychlejSiho dojezdu napf. meéstské policie, ma byt hlidka
k pacientovi s nahlou zastavou obéhu vyslana spole¢né s posadkami zachranara
v sanitnich vozech tak, aby se osobé v krizové situaci dostalo co nejrychlejsi a kvalitni
pomoci, jez zvysi pravdépodobnost Uspésné resuscitace. S kazdou minutou prodlevy
resuscitace totiz klesa nadéje na zachranu ¢lovéka pfiblizné o 10 %.

Integrovany regionalni operacni program 2021-2027 zmifiuje problematiku
nedostatec¢nych, nejednotnych a nerovnomérné zajisténych urgentnich piijmu,
vCetné lékarské pohotovostni sluzby pro pacienty. Vtomto kontextu by zvySeni
vybavenosti slozek integrovaného zachranného systému defibrilatory zrychlilo
poskytnuti pomoci v Zivot ohrozujicich stavech jesté dfive, nez se pacient dostane do
nékterého ze zdravotnickych zafizeni nebo prfed pfijezdem zdravotnické zachranné
sluzby.

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

2 v dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen, a tak bylo pracovano
s navrhem k 31. lednu 2020. V pfipadé, Ze dojde ke zménam oproti navrhu Integrovaného regionalniho opera¢niho
programu 2021-2027, které nebudou podporovat smér projektového zaméru, pak bude kraj operativné reagovat a projektovy
zamer upravi, doplni, nebo jej nebude realizovat s podporou daného operaé&niho programu.

3 v dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen a nebyly znamé ani jeho
prioritni cile. Pokud v§ak bude OP dale rozvijet Operacni program Zaméstnanost (2014-2020), pak Ize o¢ekavat podporu
i vramci tohoto OP. V roce 2017 a 2018 doslo prostfednictvim tohoto programu k realizaci projektu, jehoz cilem bylo
zefektivnéni spoluprace slozek 1ZS pfi zachrané lidskych zivotd pfi vyuziti AED formou inovativniho systému vzdélavani
v oblasti poskytovani prvni pomoci s nejvétS§im dlrazem na provadéni resuscitace (pouzivani AED). Principem nového
systému vzdélavani slozek IZS je existence vySkolenych zachrancl ze slozek IZS v oblasti poskytovani prvni pomoci
a resuscitace pod odbornym vedenim tymu ZZS a vybavenych AED, ktefi dal budou Skolit své zaméstnance. Dale zajisténi
odborné garance vzdélavani slozek 1ZS v oblasti poskytovani prvni pomoci ze strany ZZS Jihomoravského kraje,
zefektivnéni spoluprace a navaznosti poskytované pése mezi zakladnimi slozkami I1ZS. Vybaveni HZS a PCR pomtickami
pro Skoleni a prakticky nacvik KPR (Kardiopulmonalni resuscitace) s AED a nastaveni zpusobu zpétného vyhodnoceni
resuscitaci a monitoring preziti pacientd s ohledem na poskytnutou péci.
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8.

Parametr

Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Projekt je v souladu se strategickymi dokumenty mezinarodnich organizaci, kdy
Organizace spojenych narod( v dokumentu Agenda 2030 definuje jako jeden
z hlavnich cill ve zdravotnictvi do roku 2030 celosvétové snizit na polovinu pocet
umrti a zranéni pfi dopravnich nehodach. Tento pilotni projektovy zamér by tomuto
cili na uzemi Jihomoravského kraje mohl vyznamné pomoci. V dokumentech kraje
(Koncepce zdravotnictvi Jihomoravského kraje 2020-2025) ani na narodni Urovni
(Zdravi 2030) neni tato problematika pfimo jmenovana.

9.

Popis projektu

Projekt je zaméfen na zvySeni dostupnosti automatizovanych externich defibrilatora.
Kromé voz( zdravotnické zachranné sluzby je vice nez ucelné jimi vybavit dopravni
prostfedky méstské i statni policie nebo hasi¢ské vozy. Cilem kraje je vytvofit
odpovidajici podminky k poskytnuti rychlé pomoci dle principu ,First Responders*
(anglické oznaceni pro slozky prvni reakce), tedy pokud existuje moznost rychlejSiho
dojezdu napf. méstské policie, ma byt hlidka k pacientovi s nahlou zastavou obé&hu
vyslana spole¢né s posadkami zachranar( v sanitnich vozech tak, aby se osobé
v krizové situaci dostalo co nejrychlejsi a kvalitni pomoci, jez zvySi pravdépodobnost
uspésné resuscitace. S kazdou minutou prodlevy resuscitace totiz klesa nadéje na
zachranu ¢lovéka pfiblizné o 10 %.

Kromé vybaveni slozek integrovaného zachranného systému je soucasti tohoto
projektu strategické rozmisténi automatizovanych externich defibrilatorti na mistech
s vysokou koncentraci osob a vy3Si pravdépodobnosti vzniku krizové situace
(nameésti, velké podniky, obchodni domy, Gfedni budovy, plavecké bazény, domovy
pro seniory apod.). Pokud dojde k nahlému selhani v blizkosti externiho defibrilatoru,
je mozné, aby pacientovi dle instrukci byla poskytnuta prvni pomoc pfi vyuziti
defibrilatoru jesté pfed pfijezdem slozek integrovaného zachranného systému.
O rozmisténi defibrilatord ma prehled dispecink zdravotnické zachranné sluzby, ktery
je schopen pfi tisfiovém volani k nejbliz§imu z nich nasmérovat zachrance. V kraji je
jiz nyni rozmistén a vyuzivan vyznamny pocet defibrilator(. Na nékterych vytizenych
mistech, kde dosud nejsou defibrilatory instalovany, Ize uvazovat na zakladé analyzy
potfebnosti posileni této sité, jez mize zachranovat lidské Zivoty. Nové pfistroje by
mély byt zaneseny do interaktivni mapy https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed.

10.

Predkladatel projektu —
instituce, organizace

Jihomoravsky kraj

11.

Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12.

Manazer projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13.

Partner (partnefri) projektu

Obce, nestatni neziskovy sektor, HasiCsky zachranny sbor Jihomoravského kraje,
Policie Ceskeé republiky, vzdélavaci instituce, soukromé subjekty.

14.

Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

15.

Vystup(y) projektu

Vystupy projektu jsou nasledujici:

¢ Instalace automatizovanych externich defibrilator(i na strategickych mistech
Jihomoravského kraje.

e  ZvySeni vybavenosti slozek integrovaného zachranného systému.

16.

Vysledek(y) projektu

Vysledkem projektu bude zvySeni pfedpokladd pro poskytnuti prvni pomoci
v krizovych situacich ohrozujicich zivot ob&and.

17.

Ocekavany dopad projektu

SniZeni po¢tu nelspésnych resuscitaci v disledku v€asné prvni pomoci.

Stranka | 32



jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova ¢ast

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 2.1 Vytvofeni systému udrzitelného
zdravotnictvi a 6.9 Zajisténi vysokého standardu bezpecnosti obyvatelstva a majetku
18. Jak tento dopad souvisi (definovanymi SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematickych opatfeni

s opatfenim a jeho cilem? 2.1.4 Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotnich
sluzeb a 6.9.1 Podpora vybavenosti a zkvalithovani systému Integrovaného
zachranného systému a jednotek sboru dobrovolnych hasici,

19. Klienti/ uzivatelé projektu Obcané a navstévnici Jihomoravského kraje.

Jakeé pfipravné studie jsou zpracované

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
) ) Analyza nakladi a vynosl X
20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prazkumy | oy i 4o0adi na zivotni prostedi (EIA) X
a jina pripravena
dokumentace ] ) ]
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prdzkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

Jakeé pfipravné studie je nutné zpracovat?

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X

21. Podkladové studie/ prazkumy
a dokumentace, které je jesté | Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
nutno zpracovat

Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Analyza vhodnych lokalit pro rozmisténi AED X

22. Celkové predpokladané

néklady projektu (v tis. K&) [Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

Narodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
Statni fondy N/A N/A
23. Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani | sistni rozpoget N/A N/A
Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Méstské a obecni rozpolty N/A N/A

Vlastni (privatni): N/A N/A

24. Vstupy projektu (popis a kvanti

fikace)

25. Materialni/fyzické

zdroje/vstupy

Nakup a instalace AED.

Lze oc¢ekavat potfebu reviznich pracovnikd, ktefi budou AED kontrolovat a udrZzovat.

26. Lidské zdroje/vstupy Ze strany Krajského ufadu Jihomoravského kraje neni olekavana potfebnost
posileni kapacity lidskych zdroj(.
27. Institucionalnilfidici Jihomoravsky kraj.
zdroje/vstupy [Odpovédna osoba bude dopinéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2022
29. Ocekavany konec projektu 2030

30. Rozlozeni predpokladanych
nakladd vynalozenych
v letech

Rok tis. K&

2021

2022 — analyza vhodnych lokalit pro

rozmisténi AED 100 tis. K& — 200 tis. K&

2023 — realizace studie proveditelnosti

(j&jiz soutasti bude analyza naklad) 100 tis. K¢ - 300 tis. K¢

2024 — realizace konkrétnich projektl Vznik Koncepce zdravotnictvi
Jihomoravského kraje 2026+
(naklady na tuto koncepci nenalezi
tomuto pilotnimu projektovému

zaméru)

2025 — realizace konkrétnich projektl

2026 — realizace konkrétnich projektl

2027 - realizace konkrétnich projekt(

Bude upfesnéno na zakladé vyse

2028 — realizace konkrétnich projektu uvedenych aktivit

2029 — realizace konkrétnich projektl

2030 - realizace konkrétnich projekt(

31. Finanéni udrzitelnost projektu

Naklady na udrzbu zafizeni.

32. Institucionalni udrzitelnost

Jihomoravsky kraj, obce, nestatni neziskovy sektor, HasiCsky zachranny sbor
Jihomoravského kraje, Policie Ceské republiky, vzdélavaci instituce, soukromé
subjekty.

33. Predpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.
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Parametr

34. Rizika

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Jaka jsou rizika, Ze projekt:

Textova ¢ast

nebude realizovan vuabec: riziko nedostateCného finanéniho zajisténi
v dasledku sniZeni pFijm0 vefejnych rozpoctd nebo z ddvodu jinych priorit
kraje.

nebude realizovan podle puvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko neni registrovano.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ano - jiz vroce 2013 zacal vznikat projekt na rozmistovani AED v Brné
a Jihomoravském kraji.

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uved'te jaky

Ne.

Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

) o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Analyza vhodnych lokalit pro rozmisténi AED Bude doplnéno. 12/2022
2 Realizace studie proveditelnosti (jejiz soucasti bude analyza nakladu) Bude doplnéno. 12/2023
3 Vypracovani Koncepce zdravotnictvi Jihomoravského kraje 2026+ Bude dopInéno. 12/2025
Odpovédnost s
- . S . e . ) ermin spInéni
Ukol | Popis potiebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Rfaallzace’ konkrgtnlch |n\fes:t|c cliov \{ybavenl slozek integrovaného Bude dopIn&no. 12/2030
zachranného systému a ploSné zavadéni AED v prostoru.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

VYTVORENI DOPRAVNIHO MODELU A JEHO VYUZITI V PRAXI

Parametr

1. Operacni program (zkr. ,,OP%)

Textova ¢ast

Integrovany regionalni opera¢ni program 2021-20274

(Operaéni program Doprava)'®

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO%)

3. Rozvoj dopravni infrastruktury

3. Oblast podpory

3.1 Rozvoj udrzitelné, inteligentni a intermodalni celostatni, regionalni a mistni
mobility, v€etné zlepSeného pfistupu k TEN-T a pfeshrani¢ni mobilité

4. Nazev projektu

Vytvorfeni dopravniho modelu a jeho vyuZiti v praxi

5. Umisténi a krajska prislusnost

projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje

6. Cil projektu

Dopravni modely slouzi k nalezeni optimalni varianty rozvoje dopravni infrastruktury
a souvisejicich systémi v kraji. V tomto kontextu je z hlediska efektivity
rozhodovacich procesli nutné zajisténi dostatecné datové zakladny, kterou
poskytnou senzorické systémy, které mohou zaznamenavat dopravni intenzity na
klicovych komunikacich. Proto je cilem kraje posilit sit senzorll a aktivné
spolupracovat s dal$imi zainteresovanymi subjekty, jako je Reditelstvi silnic a dalnic
Ceské republiky, Centrum dopravniho vyzkumu, v. v. i. nebo KORDIS JMK, a.s., ktery
zajistuje chod integrovaného dopravniho systému Jihomoravského kraje (dale také
,IDS JMK*). Kromé informaci o poctu a typech projetych vozidel by bylo totiz vhodné
dale sbirat informace o velikostech a smérech proudu cestujicich IDS JMK. Data by
nasledné mohl vyuzivat KORDIS pfi optimalizaci sité IDS JMK. Zaroven by vybrana
data mohla byt zdarma zvefejnéna pro vyuziti dalSimi subjekty.

Dopravni modely nachazi Siroké vyuziti pfi planovani vystavby dopravni infrastruktury
(analyza potreb a navrh koncepénich feSeni) a posuzovani pfinost a naklad novych
infrastrukturnich, dopravné-organizacnich a technickych opatfeni. Data z téchto
modell poskytuji kvalitni informacni zakladnu za u¢elem analyzy dopadt pfi vystavbé
novych silni€énich komunikaci, zavedeni linek vefejné dopravy, vystavbé zachytnych
parkovist, vyznamnych center ob&anské vybavenosti a sluzeb s oekavanou vysokou
koncentraci osob, nebo pfi zavadéni dopravnich omezeni. Senzorické systémy
mohou slouzit i v jinych segmentech, napf. pfi sledovani dopravy v klidu.

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

Integrovany regionalni operacni program 2021-2027 ocCekava vysSi provazanost
intervenci do dopravni infrastruktury s doplfujicimi intervencemi, jako jsou
inteligentni dopravni systémy, jejichZ vyznam bude stéle narGstat. ITS, prostorova
data a sluzby nad nimi zaloZzené maji velmi ¢asto vyrazné efekty v oblasti plynulosti
silniéniho provozu &i bezpecnosti, coz jsou daldi témata, na ktera bude kladen
zvy$eny duraz. Ve specifickém cili 3.1 budou ITS podporovany jako soucast
komplexnich projektl regionalni dopravni infrastruktury.

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu se strategickymi dokumenty Jihomoravského kraje a
generelem dopravy Jihomoravského kraje.

4\ dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen, a tak bylo pracovano
s navrhem k 31. lednu 2020. V pfipadé, Ze dojde ke zménam oproti navrhu Integrovaného regionalniho operaéniho
programu 2021-2027, které nebudou podporovat smér projektového zaméru, pak bude kraj operativné reagovat a projektovy
zameér upravi, doplni, nebo jej nebude realizovat s podporou daného operaéniho programu.

5 v dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen a nebyly znamé ani jeho

prioritni cile.
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Cilem projektu je dopomoci k optimalizaci dopravni infrastruktury a souvisejicich
systéma v kraji. Dopravni modely jsou pak vhodné pro:

e méfeni a modelovani intenzity dopravy;

9. Papis projektu e hodnoceni variantnich feSeni z hlediska dopravniho zatizeni;
e prognézovani dopravy v pfipadé rliznych scénard;
e planovani investic a uzavirek.
10. _Prec_:lkladatel prqjektu - Jihomoravsky kraj
instituce, organizace
11. Zodpovédny zastupce . e . i .
predkladatele projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]
12. Manazer projektu
[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]
13. Partner (partnefi) projektu Obce, Skoly a Skolska zafizeni, mistni akéni skupiny, svazky obci apod.
o Zodpovedny_zastupce [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]
partnera projektu
Vystupy projektu jsou nasledujici:
15. Vystup(y) projektu ] )
e Vytvorfeni dopravniho modelu Jihomoravského kraje.
e Instalace senzorickych systému.
Vysledkem projektu bude zkvalitnéni rozhodovacich procesli v oblasti rozvoje
16. Vysledek(y) projektu a fizeni dopravni infrastruktury, optimalizace linkové vefejné dopravy nebo snizeni
negativnich externalit dopravy.
17. O&ekéavany dopad projektu LeP§| fizeni dopravy, pozitivhi dopad na Zivotni prostfedi, vice osob vyuZivajicich
vefejnou dopravu apod.
Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 3.1 Kvalitni dopravni sit kraje
18. Jak tento dopad souvisi (definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematickych opatreni
’ nto copa . 3.1.2 Vytvoreni vhodnych podminek a podpora vystavby chybéjicich iseku klicovych
s opatienim a jeho cilem? S A . P ; o
silniénich a dalni¢nich spojeni a zmirnéni dopadl tranzitni dopravy a 3.1.3
Rekonstrukce regionalni silnini infrastruktury a kliGovych méstskych komunikaci.
19. Klienti/ uzivatelé projektu Jihomoravsky kraj, KORDIS, ob&ané a navstévnici Jihomoravského kraje.
Jaké pfipravné studie jsou zpracované
Predbézna studie proveditelnosti X
i ) Studie proveditelnosti X
20. Zpracované podkladové
St.".ld',el Eroveder]e RIUZRUEY Analyza nakladd a vynosu X
a jina pripravena
dokumentace ) . . ] L
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prazkum trhu X
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

21.

Podkladové studie/ prizkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X
Jaké pfipravné studie je nutné zpracovat?
Pfedbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladld a vynosl X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prdzkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

22.

Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

23.

Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani

Nérodni zdroje: V tisicich K& V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpocty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24.

Vstupy projektu (popis a kvanti

fikace)

25.

Materialni/fyzické

Nakup a instalace senzorickych systému a investice na vytvofeni dopravniho modelu

zdrojelvstupy a jeho dals$ich funkcionalit.
Narust poctu IT specialistl, ktefi budou spravovat dopravni model a budou z néj
26. Lidské zdroje/vstupy generovat datové sady a podklady na Zadost zainteresovanych stran, zejména pak
jednotlivych odboru Krajského ufadu Jihomoravského kraje.
27. Institucionalni/fidici Jihomoravsky kraj, KORDIS.
zdroje/vstupy [Odpovédna osoba bude doplnéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Ocekavany konec projektu 2025

[20]¢ ‘ tis. K&
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30.

Parametr

Rozlozeni predpokladanych
naklada vynalozenych
v letech

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

2021 — realizace pfedbézné studie

. ) 100 tis. K& — 200 tis. K&
proveditelnosti
2922 - reah;ace :StudIE: proveditelnosti, 200 tis. K& — 500 tis. K&
vcetné analyzy nakladd
2023 — pruzkum trhu 100 tis. K& — 200 tis. K&
2024 — studie dopadu na zZivotni prostfedi 100 tis. K& — 200 tis. K&

2025 — vytvofeni modelu

2026 — provoz

2027 —
provoz Bude upfesnéno na zakladé vyse

2028 — provoz uvedenych aktivit.

2029 — provoz

2030 — provoz

31.

Financni udrzitelnost projektu

Naklady na udrzovani HW, aktualizaci SW a mzdové naklady.

32.

Institucionalni udrzitelnost

Jihomoravsky kraj, KORDIS.

33.

Predpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.

34.

Rizika

Jaka jsou rizika, ze projekt:

e nebude realizovan vlbec: riziko nedostateéného finanéniho zajisténi
v dasledku sniZeni pFijm0 vefejnych rozpoctd nebo z ddvodu jinych priorit
kraje a narodni Urovné, v dlsledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fonda.

e nebude realizovan podle plvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostate¢ného finanéniho zajisténi v dusledku
snizeni pfijma vefejnych rozpodtd nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondu.

35.

Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ano — projekt je ve vazbé na jiz realizované projekty — napf. na instalaci najezdnych
vah, kdy dopravni model bude pracovat se vSemi relevantnimi dopravnimi daty, které
dopomohou k optimalizaci dopravni sit¢ a efektivnimu fizeni intenzity dopravy
(v€. dopravy v klidu).

36.

Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uved'te jaky

Ano — projekt je ve vazbé napf. na ,Bezstarostné parkovani‘ nebo ,Rozvoj

inteligentnich dopravnich systému v integrované dopravé®.

Stranka | 39




jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

] o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace pfedbézné studie proveditelnosti Bude doplnéno. 12/2021
2 Realizace studie proveditelnosti, véetné analyzy naklada Bude doplInéno. 12/2022
3 Prazkum trhu Bude doplInéno. 12/2023
4 Studie dopadu na Zivotni prostiedi Bude doplnéno. 12/2024
Odpovédnost NN
. . L - AP . ermin spinéni
Ukol | Popis potfebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Rveallzaf:e k.opkretnlch investi¢nich (nakup SW, HW) a neinvesti¢nich Bude dopin&no. 12/2030
(Skoleni) aktivit.
2 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplInéno. Prabézné
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l l l jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

BEZSTAROSTNE PARKOVANI

Parametr ‘ Textova ¢ast

1. Operaéni program (zkr. ,,OP%) | (Operaéni program Doprava)®

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO*) N/AY?
3. Oblast podpory N/A8
4. Nazev projektu Bezstarostné parkovani

5. Umisténi a krajska prislusnost

projekiu Celé uzemi Jihomoravského kraje (aplikace na majetku ve vlastnictvi kraje)

Jihomoravsky kraj ma za cil zvysit komfort svym obandm a navstévnikim, a to
pomoci zavadéni principl inteligentnich systémd pro dopravu v klidu. Kraj je
vlastnikem deviti nemocnic, které maji pfidruzena a celoro¢né dostupna parkovisté
oteviena pro Sirokou verejnost, kdy po dobu navstév u Iékafl je komplikaci
6. Cil projektu nepfehlednost o volnych parkovacich mistech. To vede k situacim, kdy mista jsou
obsazena a dojizdéjici fidi¢i nemaji informace o volnych parkovacich mistech
a krouzi celym arealem. Tomu by se dalo pfedchazet provozovanim systému
chytrého parkovani (placeného, nebo neplaceného), ktery by pomohl vyfesit celou
situaci.

7. Jak tento cil souvisi s cilem

19
oblasti podpory? N/A

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu se strategickymi dokumenty Jihomoravského kraje a
generelem dopravy Jihomoravského kraje.

Cilem projektu je aplikovat nastroje, které shromazduji data o dostupnosti
parkovacich mist a pak tyto informace ukazuji na zobrazovacich tabulich pfed
vjezdem na parkovisté kazdému, kdo jej chce vyuzit. Tento pfistup pomaha kratit Cas
pfijizdéjicich fidica a zarovern dopomaha v realném cCase efektivnéji spravovat
parkovaci prostory, coZz muze mit pozitivni dopady na kvalitu ovzdu$i v celém
prostoru tim, Ze dochazi ke sniZeni zbyte€né automobilové dopravy. Projekt
bezstarostného parkovani je vhodny pro nejriznéjSi verejné instituce, jako jsou
muzea, galerie, kulturni a technické pamatky v majetku kraje, ktera maji pfidruzené
parkovisté a jsou oteviena.

9. Popis projektu
K projektu je nutné zpracovat analyzu stavu parkovacich mist a jejich zabezpeceni
u jednotlivych krajskych pfispévkovych organizaci a na zakladé toho navrhnout formu
a zajisténi pilotniho projektového zaméru. V uzavienych garazich pak muze byt
vhodnou formou tohoto projektu vytvofeni systému navadéni na volna parkovaci
mista. Ten pracuje napf. na systému senzorickych systému, kdy cidla detekuji
a vyhodnocuji obsazenost jednotlivych parkovacich mist. Stav obsazenosti je
signalizovan prostfednictvim indikaénich osvétleni a data muize zobrazovat na
zobrazovacich tabulich. Timto systémem muze byt fidi¢ hned u vjezdu nasmérovan
na misto, kde se aktualné nachazi volné parkovaci misto.

16 v dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen a nebyly zndmé ani jeho
prioritni cile.

7 v dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyla oblast chytrych feSeni dopravy v klidu ukotvena
v metodickych dokumentech k pfipravovanym opera¢nim programim. Ty budou blize upfesnény pravdépodobné v druhé
poloviné roku 2020.

'8 Dtto.

19 Dtto.
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10

Parametr

. Pfredkladatel projektu —
instituce, organizace

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Jihomoravsky kraj

11

. Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12

. Manazer projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13

. Partner (partnefri) projektu

PFispévkové organizace Jihomoravského kraje

14

. Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

15

. Vystup(y) projektu

Vystupy projektu jsou nasledujici:

e Zavedeni chytrych parkovacich systém( na parkovistich kraje nebo jeho
pfispévkovych organizaci.

16

. Vysledek(y) projektu

Vysledkem projektu bude zkraceny ¢as pfijizdéjicich Fidi€u k nalezeni volného
pracovniho mista a pozitivni efekt na Zivotni prostredi.

17

. Ocekavany dopad projektu

Efektivni Fizeni parkovacich kapacit.

18

. Jak tento dopad souvisi
s opatienim a jeho cilem?

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 3.2 ZvySeni obsluznosti Uzemi a efektivni
Integrovany dopravni systém Jihomoravského kraje (definovanym SRJMK 2021+).
Konkrétné pak projekt nalezi do tematického opatfeni 3.2.2: Vystavba efektivné
umisténych prestupnich terminal( v€. vystavby a rozvoje sité zachytnych parkovist
a sluzeb pro dalsi formy navazujici dopravy.

19

. Klienti/ uzivatelé projektu

20

. Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy
a jina pripravena
dokumentace

Obcané a navstévnici Jihomoravského kraje.

Jakeé pfipravné studie jsou zpracované

21

. Podkladové studie/ prazkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostiedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X
Jakeé pfipravné studie je nutné zpracovat?
Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X

Stranka | 42




Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prazkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Vytipovani vhodnych lokalit k realizaci X

22.

Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

Nérodni zdroje: V tisicich K& V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
23. Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpocty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A
24. Vstupy projektu (popis a kvantifikace)
25. Mate_rlalmlfyzmke Nakup a instalace tabuli, senzorickych systému a informaénich technologii.
zdroje/vstupy

Narast poétu IT specialistl, ktefi budou spravovat a udrzovat v provozu parkovaci

26. Lidské zdroje/vstupy platformy.
27. Institucionalni/fidici Jihomoravsky kraj
zdroje/vstupy [Odpovédna osoba bude doplnéna Krajskym Gfadem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Ocekavany konec projektu 2025
Rok ‘ tis. K&

30.

Rozlozeni predpokladanych
naklada vynalozenych
v letech

2021 - realizace predbézné studie
proveditelnosti v&etné Vytipovani vhodnych 100 tis. K& — 300 tis. K&
lokalit k realizaci

2022 — realizace studie proveditelnosti,

P . . . 200 tis. K& — 500 tis. K&
vCetné analyzy nakladu

2023 — pruzkum trhu 100 tis. K& — 200 tis. K&

2024 — studie dopad( na zivotni prostfedi 100 tis. K& — 200 tis. K&

2025 — realizace projektu
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Parametr

2026 — realizace projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

2027 — realizace projektu

2028 — realizace projektd

Bude upfesnéno na zakladé vyse
uvedenych aktivit.

2029 — realizace projektd

2030 - realizace projektu

31.

Finan€ni udrzitelnost projektu

Naklady na udrzovani HW, aktualizaci SW a mzdové naklady.

32.

Institucionalni udrzitelnost

Jihomoravsky kraj

33.

Predpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prlizkumd a dokumentace.

34.

Rizika

Jaka jsou rizika, ze projekt:

nebude realizovan vilbec: riziko nedostatecného finanéniho zajisténi
v disledku snizeni pfijma vefejnych rozpoctl nebo z diivodu jinych priorit
kraje a narodni uUrovné, v disledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fonda.

nebude realizovan podle puvodniho planu (nepfinese o¢ekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostate¢ného finanéniho zajisténi v disledku
snizeni pfijm0 vefejnych rozpocétl nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondu.

35.

Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ne.

36.

Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uvedte jaky

Ano — projekt je ve vazbé predchozi pilotni projektovy zamér ,Vytvoreni dopravniho
modelu a jeho vyuZziti v praxi, kdy projekt ,Bezstarostné parkovani“ maze sdilet data
do dopravniho modelu, ¢imz dojde k synergickym efekttim.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Plan pripravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

] o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace predbézné studie proveditelnosti Bude doplnéno. 12/2021
2 Realizace studie proveditelnosti, véetné analyzy nakladd Bude doplnéno. 12/2022
3 Prazkum trhu Bude doplInéno. 12/2023
4 Studie dopadu na Zivotni prostiedi Bude doplnéno. 12/2024
Odpovédnost NN
. . L - AP . ermin spinéni
Ukol | Popis potfebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Rveallzaf:e k.opkretnlch investi¢nich (nakup SW, HW) a neinvesti¢nich Bude dopin&no. 12/2030
(Skoleni) aktivit.
2 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplnéno. Prabézné
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

INSTALACE SERVISNICH STANIC PRO CYKLISTY

Parametr

1. Operacéni program (zkr. ,,OP*)

Textova ¢ast

Integrovany regionalni opera¢ni program 2021-20272°

(Operaéni program Doprava)?!

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO%)

5. Komunitné vedeny mistni rozvoj a rozvoj kulturniho dédictvi

3. Oblast podpory

5.2 Podpora integrovaného, socialniho, hospodafského a environmentélniho rozvoje
a kulturniho dédictvi, cestovniho ruchu a bezpe&nosti mimo méstska uzemi

4. Nazev projektu

Instalace servisnich stanic pro cyklisty

5. Umisténi a krajska
prislusnost projektu

Celé Uzemi Jihomoravského kraje (zejména pak v blizkosti pfirodnich, kulturnich
a historickych pamatek), resp. na nejvice frekventovanych cyklostezkach.

6. Cil projektu

Jihomoravsky kraj se dlouhodobé vénuje podpofe cykloturistiky, od propagace po
rozvoj cyklistické infrastruktury. V tomto kontextu by kraj rad vyznamné zkvalitnil svou
doprovodnou infrastrukturu instalaci servisnich stanic na strategickych (vysoce
navstévovanych) mistech. Ty vytvaFi podminky pro béznou udrzbu cyklistickych kol,
ale i zakladni opravy (napf. rychlé nahusténi duSe). Vybaveni je dale vhodné i pro
servis ko¢ark(, invalidnich voziku, kolobézek, handbiku, skateboardd apod., opatfeni
tedy cili na skute¢né Sirokou skupinu osob. Instalaci stanic dojde rovnéz k podpore
individudlni dopravy a zvySeni kvality podminek pro dalSi rozvoj cykloturistiky.

7. Jak tento cil souvisi s cilem

oblasti podpory?

Integrovany regionalni operaéni program 2021-2027 ma za cil realizaci doprovodné
cyklistické infrastruktury pfi vyhrazenych komunikacich pro cyklisty s vysokou
intenzitou dopravy. V tomto kontexty je zfejmy pfimy soulad s timto opera¢nim
programem.

8. Vztah projektu k dalSim

planovacim/programovym

dokumentiim

Projekt musi byt v souladu s Koncepci rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji a
generelem dopravy Jihomoravského kraje.

9. Popis projektu

Cilem projektu je pfispét k rozvoji cykloturistiky (prostfednictvim zkvalitnéni sluzeb),
ktera je aktualné na vyznamném vzestupu.

10. Predkladatel projektu —
instituce, organizace

Jihomoravsky kraj

11. Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12. Manazer projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13. Partner (partnefri) projektu

Obce, mistni akéni skupiny, svazky obci, soukromé subjekty (napf. v oblasti
pohostinstvi nebo cestovniho ruchu na frekventovanych mistech) apod.

14. Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

20 v dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen, a tak bylo pracovano
s navrhem k 31. lednu 2020. V pfipadé, Ze dojde ke zménam oproti navrhu Integrovaného regionalniho operaéniho
programu 2021-2027, které nebudou podporovat smér projektového zaméru, pak bude kraj operativné reagovat a projektovy
zameér upravi, doplni, nebo jej nebude realizovat s podporou daného operaéniho programu.

21 v dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen a nebyly zndmé ani jeho

prioritni cile.
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Parametr

15. Vystup(y) projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Vystupy projektu jsou nasledujici:

¢ Instalace servisnich stanic pro cyklisty.

16. Vysledek(y) projektu

Vysledkem projektu bude zkvalitnéni doprovodné infrastruktury pro cyklisty.

17. O¢ekavany dopad projektu

ZvySeni zajmu o cykloturistiku.

18. Jak tento dopad souvisi
s opatienim a jeho cilem?

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 3.1 Kvalitni dopravni sit kraje
(definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematickych opatreni
3.1.2 Vytvoreni vhodnych podminek a podpora vystavby chybéjicich Useku kli€ovych
silnicnich a dalni¢nich spojeni a zmirnéni dopadd tranzitni dopravy a 3.1.3
Rekonstrukce regionalni silniéni infrastruktury a klicovych méstskych komunikaci.

19. Klienti/ uzivatelé projektu

20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy
a jina pripravena
dokumentace

Obcané a navstévnici Jihomoravského kraje.

Jakeé pfipravné studie jsou zpracované

21. Podkladové studie/ prizkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Pfedbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladl a vynosl X
Studie dopadu na Zivotni prostifedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

Jakeé pfipravné studie je nutné zpracovat?

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostiedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Analyza vhodnych mist k instalaci servisnich stanic X

22. Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

Narodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
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Parametr

23. Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpolty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24.Vstupy projektu (popis a kvanti

fikace)

25. Materialni/fyzické
zdrojelvstupy

Nakup a instalace servisnich stanic pro cyklisty.

26. Lidské zdroje/vstupy

Mozna nepravidelna udrzba (napf. prostfednictvim technickych sluzeb obci).

27. Institucionalni/ridici

Jihomoravsky kraj, obce

zdrojelvstupy [Odpovédna osoba bude doplnéna Krajskym uradem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Ocekavany konec projektu 2030

30. Rozlozeni predpokladanych
nakladd vynalozenych v
letech

Rok ‘ tis. KE

2021 - realizace studie proveditelnosti, v¢.

analyzy vhodnych lokalit a prizkumu trhu meéné nez 100 tis. KE

2022 — studie dopad( na zivotni prostfedi méné nez 100 tis. K&

2023 - realizace pilotnich stanic (10-15 ks) 300 tis. K& — 500 tis. K&

2024 — evaluace projektového zaméru méné nez 100 tis. KE

2025 — rozSifovani projektu

2026 — rozSifovani projektu

2027 — rozSifovani projektu Bude upfesnéno na zakladé vySe
uvedenych aktivit (uréujici je pocet

a rozsah zavadéni servisnich stanic)

2028 — rozSifovani projektu

2029 — rozSifovani projektu

2030 — rozsifovani projektu

31. Finanéni udrzitelnost projektu

Naklady na udrzovani infrastruktury.

32. Institucionalni udrzitelnost

Jihomoravsky kraj, obce.

33. Predpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova ¢ast

Jaka jsou rizika, Ze projekt:

e nebude realizovan vilbec: riziko nedostate¢ného finanéniho zajisténi
v dasledku sniZeni pFijm0 vefejnych rozpoctd nebo z ddvodu jinych priorit
kraje a narodni Urovné, v dlsledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich

34. Rizika fond.

e nebude realizovan podle plvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostateéného finan¢niho zajisténi v disledku
snizeni pfijma vefejnych rozpoctd nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investi¢nich
fondu.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ano — projekt je ve vazbé na jiz realizované projekty — vystavba cyklostezek, cyklotras
a doprovodné turistické infrastruktury.

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uved'te jaky

Ne.

Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

) o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokd/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace studie proveditelnosti, analyzy vhodnych lokalit a prdzkumu trhu | Bude dopinéno. 12/2021
2 Studie dopadt na Zivotni prostfedi Bude doplnéno. 12/2022
Odpovédnost Termi n&ni
. . L - L . . ) ermin splnéni
Ukol | Popis potiebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Nakup a instalace pilotnich servisnich stanic. Bude dopInéno. 12/2023
2 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplnéno. Priibézné
3 RozSifovani projektu Bude doplnéno. 12/2030
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

COWORKINGOVA CENTRA

Parametr

1. Operacéni program (zkr. ,,OP*)

Textova ¢ast

Operacni program Zaméstnanost plus??

Operacni program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost??

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO%)

N/A24

3. Oblast podpory

N/A2®

4. Nazev projektu

Coworkingova centra

5. Umisténi a krajska
prislusnost projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje.

6. Cil projektu

Cilem projektu je podpofit vznik a rozSifeni coworkingovych center. Coworkingova
centra jiz funguji napfiklad v Brné (Impact Hub a dal$i). Cilem kraje je vSak rozSifeni
center i v mensich méstech, ¢imz by mélo dojit ke stimulaci intenzity podnikatelské
aktivity. Centra by méla nejprve vznikat v okresnich méstech Jihomoravského kraje,
u kterych Ize o€ekavat vysSi zajem o tyto sluzby, nicméné kraj bude podporovat vznik
téchto center i v mensich méstech s ohledem na efektivitu a mistni poptavku. V tomto
kontextu by se coworkingova centra mohla rozsifit i do socialné a hospodarsky
znevyhodnénych oblasti, kde by mohla vytvaret vhodné podminky pro stimulaci
podnikatelskych aktivit.

V menSich méstech jiz vznikla coworkingova centra napfiklad v Humpolci
(Coworkingové druzstvo Spolu) nebo v Havlickové Brodé (Hubbr). Obdobna centra
funguji i v Dolnim Rakousku, které se pfimo podili na financovani sité
coworkingovych center (Biros und Coworking in Niederdsterreich).

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

N/A28

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu se strategickymi dokumenty Jihomoravského kraje a
Regionalni inovaéni strategii Jihomoravského kraje.

22 \/ dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvalen a nebyly zndmé ani jeho

prioritni cile.
23 Dtto.

24 v dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyla oblast podpory sportu ukotvena v metodickych
dokumentech k pfipravovanym operacnim programim. Ty budou blize upfesnény pravdépodobné v druhé poloviné roku

2020.
35 Dtto.
26 Dito.
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Parametr

9. Popis projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Coworkingova centra predstavuji moderni zpusob sdileni pracovniho prostoru pro
podnikatele, obchodniky, grafiky, programatory, zastupce neziskovych organizaci
a jiné subjekty, ktefi nezavisle na sobé vykonavaji béZnou praci. Zpravidla se jedna
o pIné servisovana pracovni mista, ktera nabizi pracovni komfort a umoznuji pracovat
v tvdréim a pfijemném prostfedi, kdy nedochazi k socialni izolaci v byté &i kancelafi.

Coworking nabizi kvalitni a ekonomicky vyhodné prostory pro zacinajici
podnikatelské subjekty, pro které neni efektivni pronajmout si vlastni prostory
a vynakladat dalSi naklady spojené s jejich provozem a zafizenim. Zaroven tato
centra pfindsi efektivni zpusob vyuZiti vnitfnich prostor, ktera nejsou kazdodenné
v prabéhu celého roku plné vyuzivana. Zakladnim predpokladem je vybavenost
centra kancelafskym nabytkem a béZznym mobilidfem, kvalitnim pfipojenim k
internetu a zajisténi obsluhy centra. Vysoka koncentrace osob z rdznych zdanlivé
odliSnych oborl zaroven stimuluje inovaéni potencial a Sifeni mySlenek.
Coworkingova centra mohou mj. flexibilné vyuzivat také zaméstnanci dojizdéjici za
praci, pro které by se mohla centra stat pracovisti v misté bydlisté.

Podpora coworkingovych center je rovnéZz ukotvena v Akénim planu Strategie
regionalniho rozvoje Ceské republiky na roky 2021 a 2022. Centra by se v tomto
kontextu méla zaméfit na specifické potfeby daného regionu a konkrétni lokality.

10. Predkladatel projektu —
instituce, organizace

Jihomoravsky kraj

11. Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

[Bude doplnéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12. Manazer projektu

[Bude doplnéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13. Partner (partnefi) projektu

Obce, mistni akéni skupiny, svazky obci, soukromé subjekty, akademicky sektor
apod.

14. Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

15. Vystup(y) projektu

Vystupy projektu jsou nasledujici:

e Vznik novych nebo roz$ifeni stavajicich coworkingovych center.

16. Vysledek(y) projektu

Vysledkem projektu bude zvySend atraktivita kraje pro nové a menS$i podnikatelské
subjekty.

17. O¢ekavany dopad projektu

Zvy$eni intenzity podnikatelské aktivity a rast zaméstnanosti.

18. Jak tento dopad souvisi
s opatienim a jeho cilem?

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 3.1 Usp&sné mistni firmy a podnikatelé
(definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematického opatfeni
5.2.1 Vhodné podminky pro vznik a rozvoj podnikani.

19. Klienti/ uzivatelé projektu

20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy
a jina pripravena
dokumentace

Podnikatelé, obchodnici, grafici, programatofi, zastupci neziskovych organizaci a jiné
subjekty.

Jakeé pfipravné studie jsou zpracované

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopad na zivotni prostfedi (EIA) X
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

21. Podkladové studie/ prizkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Jaké pfipravné studie je nutné zpracovat?

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

22. Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

Narodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A

23. Predpokladané zdroje

narodniho spolufinancovani Krajské fondy N/A N/A

Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpolty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24.Vstupy projektu (popis a kvantifikace)

25. Materialni/fyzické
zdroje/vstupy

Podpora vzniku nebo vystavba vlastniho coworkingového centra (napf. rekonstrukci
nevyuzivanych prostor nebo revitalizaci brownfieldd).

26. Lidské zdroje/vstupy

Naklady na provoz (energie, mzdové naklady, sluzby — napf. internet).

27. Institucionalni/fidici

Jihomoravsky kraj, obce, soukromé subjekty

zdroje/vstupy [Odpovédna osoba bude dopinéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Ocekavany konec projektu 2030
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Parametr

30. Rozlozeni predpokladanych
nakladi vynalozenych
v letech

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

2021 — Pfedbézna studie proveditelnosti 100 tis. K¢ - 300 tis. K&
2022 — Analyza/studie trhu prace 100 tis. K¢ - 300 tis. K&
2023 — Studie proveditelnosti 100 tis. K¢ - 300 tis. K&
2024 — Analyza naklad( a vynost 100 tis. K€ - 300 tis. K&
2025 — Studie dopadu na Zivotni prostiedi 100 tis. K€ - 200 tis. K&
2026 — Podnikatelsky plan 100 tis. K¢ - 300 tis. K¢

2027 — realizace projektu

2028 — reali jekt
realizace projektu Bude upfesnéno na zakladé vyse

"ch aktivi
2029 — realizace projektu uvedenych aktivit

2030 — realizace projektu

31. Finanéni udrzitelnost projektu

Néklady na udrZovani a provoz.

32. Institucionalni udrzitelnost

Jihomoravsky kraj, obce, soukromé subjekty, akademicky sektor (coworkingové
centrum by mohlo vzniknout v nékteré ze vzdélavacich instituci — vySSi propojeni
akademické a podnikatelské sféry).

33. Piredpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.

34. Rizika

Jaké jsou rizika, Ze projekt:

e nebude realizovan vubec: riziko nedostate€ného finanéniho zajisténi
v dasledku sniZeni pFijm0 vefejnych rozpoctd nebo z ddvodu jinych priorit
kraje a narodni Urovné, v dlsledku souCasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondu.

e nebude realizovan podle plvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostateéného finanéniho zajisténi v dusledku
snizeni pfijmd vefejnych rozpocétd nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondd. Rizikem je nizky zajem o vytvofenou infrastrukturu, proto jsou
doporucovany intenzivni marketingové aktivity zejména v prvnich mésicich
projektu (do naplnéni coworkingového centra) a dlsledné zjiSténi
potfebnosti  prostor v jednotlivych lokalitach  planovaného vzniku
coworkingovych center.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ano — projekt je ve vazbé na jiz realizované projekty a mize vznikat vyznamné
synergie pfi spolupraci napf. s Jihomoravskym inovacnim centrem nebo
podnikatelskymi inkubatory.

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uvedte jaky

Ne.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

] o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace predbézné studie proveditelnosti Bude doplnéno. 12/2021
2 Realizace analyzy/studie trhu prace Bude doplnéno. 12/2022
3 Realizace studie proveditelnosti Bude doplInéno. 12/2023
4 Realizace analyzy nakladu a vynosl Bude doplInéno. 12/2024
5 Realizace studie dopadu na Zivotni prostfedi Bude doplnéno. 12/2025
6 Realizace podnikatelského planu / podnikatelskych plana Bude doplnéno. 12/2026
Odpovédnost Termi néni
. . L - AP . ) ermin spinéni
Ukol | Popis potifebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplInéno. Prabézné
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

VYTVORENI E-SHOPU REGIONALNICH POTRAVIN NEBO GASTRONOMICKEHO ROZCESTNIKU

Parametr

1. Operacni program (zkr. ,,OP%)

Textova ¢ast

Operacni program rozvoje venkova?’

Operacni program Rybarstvi?®

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO*)

N/A2°

3. Oblast podpory

N/A30

4. Nazev projektu

Vytvoreni e-shopu regionalnich potravin nebo gastronomického rozcestniku

5. Umisténi a krajska
prislusnost projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje.

6. Cil projektu

Cilem kraje je vytvofit e-shop s regionalnimi produkty, kdy v kraji doposud ziskalo
80 produktt znamku Regionalni potraviny Jihomoravského kraje. Dale je v kraji
vysoky pocet vinafr(l a malych pivovard — sladkd, ktefi by mohli prodavat svoje lokalni
produkty prostfednictvim tohoto e-shopu, coZ by mohlo zvySit jejich marketingovy
dosah. V tomto kontextu mize e-shop poskytnout vhodnou platformu pro lokalni
producenty k osloveni vy$§$iho poctu potencialnich zakaznik(, stejné jako poslouzit
k podpofre kratkych fetézc.

Vedle funkce samostatného e-shopu se muize jednat i o vice komplexni nastroj ve
formé plnohodnotného rozcestniku pro obyvatele, navstévniky Jihomoravského kraje
a subjekty poskytujici regionalni potraviny nebo nabizejici sluzby v gastronomické
oblasti. Web mlze navstévniky nasmérovat na mista, kde se pravidelné konaji trhy
s regionalnimi potravinami, do prodejen s mistnimi potravinami, do restauraci, bar(
¢i kavaren. Pfikladem dobré praxe je napfiklad www.gastrozlin.cz, ktery pfinasi
komplexni informace o gastronomickych zafizenich ve Zlinském kraji.

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

N/A3?

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu se strategickymi dokumenty Jihomoravského kraje a
Programem rozvoje cestovniho ruchu Jihomoravského kraje.

9. Popis projektu

Uzemi Jihomoravského kraje je tradiéni zemédélskou lokalitou a mistni produkce je
diky své kvalité vyhledavana mezi obyvateli i navstévniky kraje. Dlouhodobé pfitom
v Ceské republice vzrista obliba farméafskych trhi a na nich nabizenych produktu.
Obdobné se zvySuje i obliba jihomoravskych vin, kdy cilem kraje je tohoto pro kraj
pozitivniho klimatu vyuzit a poskytnout pro mistni regiondlni potraviny vhodnou
platformu, ktera bude uZivatelsky pfistupna pro prodejce a atraktivni pro zakazniky.

10. Predkladatel projektu —
instituce, organizace

Jihomoravsky kraj

27 Dle dosavadnich informaci navrhuje Evropska komise tento program nové vyélenit mimo politiku soudrZnosti. Vice
podrobnosti k tomuto moZnému programu Ize ogekavat az v druhé poloving roku 2020. Ridicim organem by bylo stejné
jako v minulém programovém obdobi Ministerstvo zemédélistvi Ceské republiky.

28 \/ dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyly dokumenty schvaleny a nebyly znamé ani jejich

prioritni cile.

29 v dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyla oblast podpory regionalnich potravin ukotvena
v metodickych dokumentech k pfipravovanym opera¢nim programim. Ty budou blize upfesnény pravdépodobné v druhé

poloviné roku 2020.
30 Dtto.
31 Dtto.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova ¢ast

11. Zodpovédny zastupce

predkladatele projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12. Manazer projektu [Bude doplnéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13. Partner (partnefri) projektu Obce, mistni akéni skupiny, svazky obci, soukromé subjekty.

14. Zodpovédny zastupce

partnera projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

Vystupy projektu jsou nasledujici:

15. Vystup(y) projektu e Vznik funkéni platformy pro prodej regionalnich potravin nebo
gastronomického rozcestniku.

Vysledkem projektu bude zvySeny zajem o regionalni potraviny, pozitivhi dopad na

0, R B B R lokalni producenty a rozvoj kratkych fetézcu.

ZvySeni odbytu regionalnich potravin, popf. rozvoj gastronomického sektoru

e (T R ClefpeTe [ 4 v pfipadé vzniku komplexniho rozcestniku.

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 4.7 Podpora regionalnich produktd
18. Jak tento dopad souvisi (definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematickych opatfeni

s opatienim a jeho cilem? 4.7.1 Zaijisténi nabidky a podpora prodeje kvalitnich regionalnich produktd a 4.7.2
Efektivni propagace regionalnich produktd a podpora kratkych fetézcu.

Zemédélci, obané a navstévnici Jihomoravského kraje, subjekty plUsobici v oblasti

A Gl wptiile (o gastronomie a cestovniho ruchu apod.

Jaké pfipravné studie jsou zpracované

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladl a vynosl X

20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy a | Studie dopadl na Zivotni prostiedi (EIA) X
jina pripravena dokumentace

Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

Jaké pfipravné studie je nutné zpracovat?

Predbézna studie proveditelnosti X
21. Podkladové studie/ prizkumy | Studie proveditelnosti X
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat Analyza nakladu a vynos( X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

22.

Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vy$e).]

23.

Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani

Narodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpolty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24. Vstupy projektu (popis a kvantifikace)
25. Materialni/fyzické . . . - ,
zdrojelvstupy Nakup licence nebo naklady na vytvofeni vlastni platformy.
26. Lidské zdroje/vstupy N'aklady’na udrzbu platformy (osobnvl naklady v pfipade, ze th_gvrr}ora’\vsky krajv bude
sam spravcem, nebo naklady na sluzby, pokud provoz bude zajiStovan externg).
27. Institucionalni/fidici Jihomoravsky kraj

zdroje/vstupy [Odpovédna osoba bude dopinéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Oc¢ekavany konec projektu 2023

30.

Rozlozeni predpokladanych
naklada vynalozenych v
letech

Rok ‘ tis. K&
2021 - studie proveditelnosti, marketingova

studie/priizkum trhu 100 tis. K¢ - 300 tis. K&

2022 — realizace projektu

2023 — vytvoreni projektu

2024 — provoz

Bude upfesnéno na zakladé vyse

2025 — provoz uvedenych aktivit

2026 — provoz

2027 — provoz

2028 — provoz
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova ¢ast

2029 — provoz

2030 — provoz

31. Finanéni udrzitelnost projektu | Naklady na udrzovani a provoz.

32. Institucionalni udrzitelnost Jihomoravsky kraj

33. Predpoklady/ podminky

; - Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.
realizace projektu

Jaka jsou rizika, Ze projekt:

e nebude realizovan vubec: riziko nedostate€ného finanéniho zajiSténi
v disledku sniZeni pfijmG vefejnych rozpoétll nebo z dlivodu jinych priorit
kraje a narodni Urovné, v dlsledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondu.

34. Rizika e nebude realizovan podle pGivodniho planu (neptinese ogekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostateéného finan¢niho zajisténi v dusledku
snizeni pfijmd vefejnych rozpoctd nebo z dlvodu jinych priorit kraje a
narodni uUrovné, vdisledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondd. Rizikem je nizky zajem o vytvofenou platformu, proto jsou
doporu€ovany marketingové aktivity zejména v prvnich mésicich realizace
projektu.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt? Ne.
Popiste jaky.

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud | Ne.
ano, uved'te jaky

Plan pripravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokl/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace studie proveditelnosti a marketingové studie/prizkum trhu Bude doplnéno. 12/2021
Odpovédnost o i
- . L - L . . ) ermin spInéni
Ukol Popis potfebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplnéno. Priibézné
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

INTELIGENTNI ZAVLAZOVACI REZIM

Parametr

1. Operaéni program (zkr. ,,OP%)

Textova ¢ast

Operaéni program Zivotni prostfedis?

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO“)

Priority jiné nez technicka pomoc

3. Oblast podpory

1.3 Podpora udrzitelného hospodareni s vodou

4. Nazev projektu

Inteligentni zavlaZzovaci rezim

5. Umisténi a krajska
prislusnost projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje.

6. Cil projektu

Cilem kraje je vyznamné zefektivnit hospodareni s destovou vodou. Nejnoveéjsi
technologie umozZiiuji inteligentni zavlaZzovani zajiStované kumulaci deStovych
srazek pomoci mistnich retenénich nebo podzemnich nadrzi. Na ty pak navazuji
rozvody vody, které deStovou vodu Uc¢elné davkuji pomoci sité snimacu (méfi vihkost
pudy na konkrétnich mistech) tak, aby dodavaly jen potfebné mnozstvi vody pro
konkrétni druhy dfevin a bylin a nedochazelo tak k plytvani. Timto postupem by bylo
mozné v nékterych pfipadech vyznamné snizit spotfebu pitné vody a vyuzivat
v plném rozsahu vodu srazkovou, ktera by jinak skoncila v kanaliza¢ni soustaveé a jeji
potencial by nebyl efektivné vyuzit.

7. Jak tento cil souvisi s cilem

oblasti podpory?

Jak programovy dokument zmifiuje, tak se zvySuje frekvence nepfiznivych
atmosférickych jev(, na jedné strané pfivalovych desth a povodni, na druhé strané
obdobi sucha, ktera vystavuji tlaku zasoby podzemnich i povrchovych vod. Mira
odolnosti vaci stavajicim a oekavanym dopadim zmény klimatu je v sidlech i krajiné
nedostate¢na, proto je nezbytné vénovat dostate€nou pozornost adaptaénim
i mitigacnim opatfenim. Cilem kraje je odpovédné reagovat na zménu klimatu.

8. Vztah projektu k dalSim

planovacim/programovym

dokumentiim

Projekt musi byt v souladu se strategickymi dokumenty Jihomoravského kraje a
Koncepci ochrany pfirody Jihomoravského kraje.

9. Popis projektu

V poslednich letech se v disledku klimatickych zmén cela Ceska republika a obzvIast
pak Jihomoravsky kraj potyka s vyraznym suchem a s tim souvisejicim nedostatkem
vody v krajiné a v urbanizovaném prostoru. Jihomoravsky kraj ma za jednu z priorit
zlepsit hospodareni se srazkovou vodou, zajistit jeji kumulaci a nasledné ucelné
vyuziti ve prospéch vefejné zelené, Zivotniho prostfedi, resp. obyvatel a navstévnikd
regionu.

Vzhledem k =zavislosti kraje na pitné vodé z jinych regiont je z hlediska
Jihomoravského kraje vice nez dulezité, aby se kraj zabyval co mozna nejvice
efektivnimi zpUsoby vyuZiti vody s ohledem na dlouhodobou udrzitelnost a spokojeny
Zivot obyvatel na jizni Moravé.

10. Predkladatel projektu —
instituce, organizace

Jihomoravsky kraj

11. Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12. Manazer projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

32 v dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvélen, a tak bylo pracovano
s konceptem k 11. bfeznu 2020. V pfipadé, ze dojde ke zménam oproti tomuto konceptu, které nebudou podporovat smér
projektového zaméru, pak bude kraj operativné reagovat a projektovy zamér upravi, doplni, nebo jej nebude realizovat
s podporou daného operaéniho programu.
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13.

Parametr

Partner (partnefi) projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Obce, mistni akéni skupiny, svazky obci, soukromé subjekty.

14.

Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

15.

Vystup(y) projektu

Vystupy projektu jsou nasledujici:

e Vznik funkénich opatfeni zadrzujicich a efektivné uvolfiujicich deStovou
vodu.

16.

Vysledek(y) projektu

Vysledkem projektu bude zvySena efektivita nakladani s deStovou vodou.

17.

Ocekavany dopad projektu

Pozitivni dopad na Zivotni prostfedni a sniZzeni spotfeby vody pitné.

18.

Jak tento dopad souvisi
s opatienim a jeho cilem?

Dopad pfimo souvisi se specifickym cilem 4.1 ZvySeni stability ekosystému
a adaptace Uuzemi na zménu klimatu (definovanym SRJMK 2021+). Konkrétné pak
projekt nalezi do tematického opatfeni 4.1.2: Realizace opatfeni vedoucich ke
zvladnuti rizik hydrologickych extrém.

19.

Klienti/ uzivatelé projektu

20.

Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy a
jina pripravena dokumentace

Obcané a navstévnici Jihomoravského kraje

Jaké pfipravné studie jsou zpracované

21.

Podkladové studie/ prizkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

Jaké pripravné studie je nutné zpracovat?

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prazkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova Cast

e ﬁ;:f:;f g:g;i?glg, d;:éKé) [Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vySe).]
Nérodni zdroje: V tisicich K& V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A

23. Predpokladané zdroje

narodniho spolufinancovani | krajske fondy N/A N/A

Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpocty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24. Vstupy projektu (popis a kvantifikace)

25. Materialni/fyzické Nakup a instalace systému

zdrojelvstupy
26. Lidské zdroje/vstupy Nejsou o¢ekavany zvySené kapacitni naroky na lidské zdroje.
27. Institucionalniffidici Jihomoravsky kraj
zdrojelvstupy [Odpovédna osoba bude dopinéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
28. Oc¢ekavany zacatek projektu 2021
29. Oc¢ekavany konec projektu 2023

20]¢ tis. K&

2021 - studie proveditelnosti, marketingova

studie/priizkum trhu 100 tis. K¢ - 300 tis. K&

2022 — studie dopadt na Zivotni prostfedi 100 tis. K& - 200 tis. K&

30. Rozlozeni predpokladanych 2023 — realizace projektu

naklada vynalozenych v
letech

2024 — realizace projektu

2025 - realizace projektu

2026 — realizace projektu
pro) Bude upfesnéno na zakladé vyse

uvedenych aktivit

2027 — realizace projektu

2028 — realizace projektu

2029 - realizace projektu

2030 - realizace projektu

31. Financni udrzitelnost projektu | Naklady na udrzovani a provoz.
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Parametr

32. Institucionalni udrzitelnost

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Jihomoravsky kraj

Textova ¢ast

33. Predpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prlizkumd a dokumentace.

34. Rizika

Jaka jsou rizika, ze projekt:

nebude realizovan vubec: riziko nedostateéného finanéniho zajisténi
v disledku snizeni pfijmG vefejnych rozpoctl nebo z diivodu jinych priorit
kraje a narodni uUrovné, v disledku souCasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investi¢nich
fondd.

nebude realizovan podle puvodniho planu (nepfinese o¢ekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostate¢ného finanéniho zajisténi v disledku
snizeni pfijmd vefejnych rozpoétd nebo z divodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondd.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny

— jiz realizovany — projekt? Ne.
Popiste jaky.

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud | Ne.

ano, uvedte jaky

Plan pripravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokl/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace studie proveditelnosti a marketingové studie/priizkum trhu Bude doplnéno. 12/2021
2 Realizace studie dopad(i na Zivotni prostiedi Bude dopInéno. 12/2022
Odpovédnost s
. . L - e . ermin splnéni
Ukol | Popis potiebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplnéno. Priibézné
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

ZAVADENI PRINCIPU TURISMU 4.0

Parametr

1. Operacéni program (zkr. ,,OP*)

Textova ¢ast

Integrovany regionalni opera¢ni program 2021-202733

2.

Prioritni osa (zkr. ,,PO")

5. Komunitné vedeny mistni rozvoj a rozvoj kulturniho dédictvi

Oblast podpory

5.1 Podpora integrovaného socialniho, hospodarského a environmentalniho mistniho
rozvoje a kulturniho dédictvi, cestovniho ruchu a bezpecnosti v méstskych uzemich

5.2 Podpora integrovaného socialniho, hospodarského a
environmentalniho mistniho rozvoje a kulturniho dédictvi, cestovniho ruchu a
bezpe&nosti mimo méstska uzemi

Nazev projektu

Zavadéni principd Turismu 4.0

Umisténi a krajska prisluSnost
projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje.

Cil projektu

Rozvoj konceptu Turismus 4.0 je kli€ovym néstrojem pro rozvoj sluzeb cestovniho
ruchu, budovani pozitivniho obrazu regionu, zvySovani pFijm0 z turismu a lepSi
organizaci a fizeni turistické vytizenosti kraje. Cilem Krajského ufadu
Jihomoravského kraje je implementovat na svém uzemi vybrané principy digitalniho
inova¢niho hubu (dale také ,DIH*) pro oblast turismu, jehoz cilem je reagovat na
pokracujici proces digitalizace v ramci ¢tvrté primyslové revoluce.

Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

Vybrané specifické cile definované Integrovanym regionalnim operacnim programem
2021-2027 jsou zdlGvodriovany zavéry Narodni koncepce realizace politiky
soudrznosti v CR po roce 2020, dle které ma cely proces 4.0 zasadni pfinos pro
ochranu kulturniho dédictvi a popularizaci kultury; vyuzitelnost se nabizi téz
z pohledu synergii s cestovnim ruchem a vzdélavacim procesem. V cestovnim ruchu
je dulezité aplikovat moderni technologie, inovace a udrzitelnost. Cestovni ruch je
tématem s vysokou prioritou z pohledu pfizpisobeni se zméné klimatu. Dale toto
téma feSi problematiku zachovani potencialu a fizeni navstévnosti v exponovanych
mistech cestovniho ruchu. Kulturni dédictvi a cestovni ruch maji nejvyssi miru
uzemniho dopadu a jsou tak tématem vhodnym pro intervence v rdmci regionalniho
programu.

Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu se strategickymi dokumenty Jihomoravského kraje a
Programem rozvoje cestovniho ruchu Jihomoravského kraje.

33 V dobé& pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvélen, a tak bylo pracovano
s navrhem k 31. lednu 2020. V pfipadé, ze dojde ke zménam oproti navrhu Integrovaného regionalniho operaéniho
programu 2021-2027, které nebudou podporovat smér projektového zameéru, pak bude kraj operativné reagovat a projektovy
zamer upravi, doplni, nebo jej nebude realizovat s podporou daného operaéniho programu.
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9.

Parametr

Popis projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

Pfedmétem digitalni strategie je pak vyuzivat nastrojd Prdmyslu 4.0 k rozvoji
cestovniho ruchu prostfednictvim nize uvedenych funkcionalit a nastroj (vycet neni
vycerpavajici):

e otevienych dat a cloudovych sluzeb za ucelem zkvalithovani sluzeb
cestovniho ruchu;

e virtualni nebo augmentované (rozsifené) reality a prohlidek;

e sbéru a analyzy velkych dat za u€elem méfeni kvality obsahu;

e optimalizace obsahu pro internetové vyhledavace a globalni platformy;
e aplikace nastroju fizeni digitalniho turistického obsahu;

e senzorickych funkci a scitacd navstévnosti v nejvice navstévovanych
lokalitach.

Dlvodem k aplikaci principt Primyslu 4.0 v oblasti cestovniho ruchu je generaéni
vyména navstévnik(. Kromé tradiénich klientd cestovnich kancelafi se stale vice
zvySuje podil cestovatelll, ktefi si cely svij cestovatelsky plan a zazitek planuji
samostatné, zejména za pouziti internetovych vyhledavadd. Tuto skute¢nost
potvrzuji data Digitalniho Inovaéniho Hubu Tourism 4.0, kdy az 74 % cestovatell
vyuziva globalnich turistickych platforem za uc¢elem vyhledani turistickych cilt. Dalsi
vyzvou je pak skuteénost, Ze s ristem jazykové gramotnosti je umoznéno vice lidem
cestovat neorganizované, kdy moderni technologie umoziuji dorozumét se bez
zakladniho jazykového vybaveni po celém svété. V tomto kontextu je ucelné zvySovat
jazykovou gramotnost v zakladnich svétovych jazycich u personalu plsobiciho
v cestovnim ruchu. Nové technologie a aplikace zaroveri mohou navstévniky
upozorfiovat na zajimava mista a personalizovat nabidku sluzeb jejich preferencim.

Jihomoravsky kraj by v tomto ohledu rad budoval pozitivni obraz regionu. K tomu je
vhodné sledovat chovani potencialnich navstévnik(, jejich preference a reakce ve
vazbé na jednotlivé destinace. S védomim téchto informaci je pak mozné efektivné
pfizplisobovat sluzby cestovniho ruchu sou¢asnym a budoucim zakaznikim. Se
znalosti svych pfednosti a profild navstévnikl je mozné efektivné cilit marketingové
aktivity a destinacné Fidit turistické vytiZzeni regionu. Pfikladem dobré praxe je
napfiklad Barcelona, kterd pomoci senzorickych systému fidi proudy turistd
u vyznamnych pamatek. Jejich pohyb je sledovan za u¢elem optimalizace méstskych

10.

Predkladatel projektu —
instituce, organizace

Jihomoravsky kraj

11.

Zodpovédny zastupce
predkladatele projektu

[Bude doplnéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12.

Manazer projektu

[Bude doplnéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13.

Partner (partnefri) projektu

Centrala cestovniho ruchu jizni Moravy, provozovatelé kulturnich, pfirodnich
a historickych pamatek, soukromé subjekty

14.

Zodpovédny zastupce
partnera projektu

[Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

15.

Vystup(y) projektu

Vystupy projektu jsou nasledujici:

e Vytvofeni Digitdlniho Inovaéniho Hubu Turismus 4.0 na uzemi
Jihomoravského kraje.

16.

Vysledek(y) projektu

Vysledkem projektu bude zvySena dostupnost a atraktivita pfirodnich, kulturnich
a historickych pamatek v kraji.
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Parametr

17. Ocekavany dopad projektu

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Textova ¢ast

ZvySeni zajmu o pfirodni, kulturni a historické atraktivity kraje zejména v méné
navstévovanych atraktivitach (cileny rozvoj za u¢elem vétSiho rozptylu navstévnika).

18. Jak tento dopad souvisi
s opatienim a jeho cilem?

Dopad pfimo souvisi se specifickymi cili 4.5 Rozvoj obCanské vybavenosti na
venkové a 6.4 Zajisténi oblanské vybavenosti a sluzeb pro obyvatelstvo
(definovanymi SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematickych opatfeni
4.5.3 Rozvoj sité komunikaéni infrastruktury ve venkovskych oblastech a 6.4.3
Rozvoj a udrzovani funkéniho stavu obcCanské vybavenosti obci (vCetné
bezbariérového pfistupu a vysokorychlostnich informacnich siti).

19. Klienti/ uzivatelé projektu

20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy a
jina pripravena dokumentace

Obcané a navstévnici Jihomoravského kraje.

Jaké pfipravné studie jsou zpracované

21. Podkladové studie/ prazkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Pfedbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladl a vynosl X
Studie dopadu na Zivotni prostiedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

Jakeé pfipravné studie je nutné zpracovat?

Pfedbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X

Analyza nakladld a vynosl X

Studie dopadu na Zivotni prostiedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Prazkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

22. Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vyse).]

23. Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani

Néarodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
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Parametr

jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

‘ Textova ¢ast

Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpocty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A

24.

Vstupy projektu (popis a kvanti

fikace)

a3 xjarﬁreiillgtigg;i“é Naklady na pofizeni odpovidajici platformy a vytvoreni digitalniho obsahu.
26. Lidské zdroje/vstupy Narast poctu IT specialistu.
27. Institucionalni/fidici Jihomoravsky kraj

zdrojelvstupy [Odpovédna osoba bude dopinéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]
28. Ocekavany zacatek projektu 2021
29. Ocekavany konec projektu 2024

30.

Rozlozeni predpokladanych
nakladd vynalozenych v
letech

Rok tis. K&

2021 - studie proveditelnosti 100 tis. K& - 300 tis. K&

2022 — analyza nakladi a vynosu 100 tis. K& - 300 tis. K&

2023 — realizace projektu

2024 — realizace projektu

2025 — rozsifovani funkcionalit

2026 — rozsifovani funkcionalit . . R
Bude upfesnéno na zakladé vyse

uvedenych aktivit

2027 — rozsifovani funkcionalit

2028 — rozSifovani funkcionalit

2029 — rozSifovani funkcionalit

2030 - rozsifovani funkcionalit

31. Financéni udrzitelnost projektu

Néklady na udrZzovani, provoz a rozSifovani digitalnich sluzeb.

32.

Institucionalni udrzitelnost

Jihomoravsky kraj, Centrala cestovniho ruchu jizni Moravy

33.

Predpoklady/ podminky
realizace projektu

Vypracovani studii, prizkumud a dokumentace.
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jihomoravsky kraj

Karty pilotnich projektovych zaméru

Parametr ‘ Textova ¢ast

Jaka jsou rizika, Ze projekt:

e nebude realizovan vilbec: riziko nedostate¢ného finan¢niho zajisténi
v dasledku sniZeni pFijm0 vefejnych rozpoctd nebo z ddvodu jinych priorit
kraje a narodni Urovné, v dlsledku souCasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich

34. Rizika fond.

e nebude realizovan podle plvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostateéného finan¢niho zajisténi v disledku
snizeni pfijma vefejnych rozpoctd nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investi¢nich
fondu.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ano — projekt ma vazbu na fadu rozvojovych aktivit v oblasti cestovniho ruchu, které
se na uzemi Jihomoravského kraje uskutecnily.

Ano - v pfipadé vytvoreni platformy a technického zazemi bude mozné vyznamné
rozSifovat sluzby a funkcionality digitalnich sluzeb v oblasti cestovniho ruchu. Lze
ocekavat pfimou vazba na budouci projekty. Zatim vSak nejsou vzhledem k absenci
odpovidajiciho nastroje stanoveny konkrétni parametry.

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uvedte jaky

Plan pripravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

) o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokd/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace studie proveditelnosti Bude doplnéno. 12/2021
2 Realizace analyzy nakladd a vynosl Bude doplnéno. 12/2022
Odpovédnost RN
- . L - R . ) ermin splnéni
Ukol | Popis potiebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplnéno. Priibézné
2 Rozvoj funkcionalit systému Bude doplInéno. Priibézné
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ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNIHO INTERNETU

Parametr

1. Operacéni program (zkr. ,,OP*)

Textova ¢ast

Operacni program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost3

2. Prioritni osa (zkr. ,,PO“)

N/ASS

3. Oblast podpory

N/A 36

4. Nazev projektu

Rozvoj vysokorychlostniho internetu

5. Umisténi a krajska
prislusnost projektu

Celé uzemi Jihomoravského kraje.

6. Cil projektu

Jihomoravsky kraj ma za cil podporovat zavadéni vysokorychlostnich siti v obcich.
V souCasnosti Ize internet pfirovnat k patefni infrastruktufe (napf. silnicim
a zeleznicim). Jedna se o vyznamny komponent v rozvoji konkurenceschopnosti
regionu, ktery zvySuje kvalitu Zivota obCan( a je stéZejni z hlediska nezvySovani
soucasnych disparit mezi metropolitnimi a venkovskymi oblastmi.

Z dat Ceského telekomunikaéniho Gfadu rovnéz vyplyva, Zze podnikatelské subjekty
v elektronickych komunikacich v Ceské republice jsou z hlediska investic relativné
aktivni v oblasti budovani infrastruktury. Tyto investice vSak sméfuji zejména do
regiond, kde jiz infrastruktura existuje a jde tedy pouze o jeji rozsifovani
a zkvalitiovani. Proto bude podpora kraje zacilena pfedevsim na odlehlé venkovské
oblasti, které tak ¢asto zlUstavaji bez kvalitniho a rychlého pfistupu k internetu.

Dle konference, ktera se uskutecnila dne 17. 9. 2019 pod zastitou Ministerstva
pramyslu a obchodu a Hospodaiské komory Ceské republiky je pak ,vysokorychlostni
pfipojeni a pokryti bilych mist na mapé Ceské republiky v sougasnosti jednim
z prioritnich témat, kterému se MPO bude i nadale aktivné vénovat. Pomoci dalSich
vyzev z Operac¢niho programu podnikani a inovace pro konkurenceschopnost hodla
napomoci rozvoji opomijenych regiond a zamezeni dal$iho odlivu obyvatelstva do
méstskych aglomeraci®. Vyznam kvalitniho vysokorychlostniho pfipojeni se vyrazné
zvySuje v kritickych €i krizovych situacich dlouhodobéjsiho charakteru.

7. Jak tento cil souvisi s cilem
oblasti podpory?

Operaéni program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost je jednim ze
7 novych programll v dotaénim obdobi 2021-2027. Program bude v gesci
Ministerstva primyslu a obchodu a zaméfi se na podporu inovace a rozvoje primyslu
4.0, robotizace, zefektivnéni vyroby, zavadéni energeticky uspornych opatfeni
a mnoho dal$iho. Operacni program bude voIné navazovat na pfedchazejici program
Operacni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost a Ize o¢ekavat, ze
bude moci €erpat podporu na rozvoj infrastruktury pro pramysl 4.0, jejiz souéasti jsou
jednoznaéné vysokorychlostni sité.

8. Vztah projektu k dalSim
planovacim/programovym
dokumentiim

Projekt musi byt v souladu se strategickymi dokumenty Jihomoravského kraje a
Regionalni inovaéni strategii Jihomoravského kraje.

34 v dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyl dokument schvélen a nebyly znamé ani jeho

prioritni cile.

35 v dobé pripravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nebyla oblast podpory sportu ukotvena v metodickych
dokumentech k pfipravovanym opera¢nim programim. Ty budou blize upfesnény pravdépodobné v druhé poloviné roku

2020.
36 Dtto.
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Textova ¢ast

Rozvoj vysokorychlostniho internetu v lokalitach, které jsou jim doposud nepokryté
a kam se do této chvile nedafilo pfilakat investory, je prioritou Jihomoravského kraje.
V tomto kontextu existuje pro méné husté zalidnéné oblasti, které nejsou z pohledu
investorh dostatec¢né atraktivni, riziko, ze by mohly zustat v diisledku nedostateéného
pfistupu k internetu dlouhodobé vylou€eny z hospodaiského rozvoje regionu
(problematika digital divide, digitalniho vylou€eni). Na potfebnost a rozvoj

9. Popis projektu vysokorychlostniho internetu a vystavbu siti nové generace upozoriuje take
Ministerstvo primyslu a obchodu Ceské republiky (dale také ,MPQO"), které tyto
oblasti vnima jako prioritu z hlediska konkurenceschopnosti venkovskych oblasti.
| z toho dlivodu byla k 4. 3. 2020 zvefejnéna jiz étvrta vyzva k dotaénimu programu
Vysokorychlostni internet. Zavadéni vysokorychlostniho internetu zaroven vytvari
vhodné podminky pro praci z domu, kdy v dobé krizovych situaci (viz pandemie
COVID-19) se muze jednat o dllezity nastroj k udrzeni zaméstnanosti.

10. _Pre(_ikladatel pr(_)jektu - Jihomoravsky kraj

instituce, organizace

11. Zodpovédny zastupce - L . . .

predkladatele projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

12. Manazer projektu [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

13. Partner (partnefri) projektu Obce, mistni akéni skupiny, svazky obci, soukromé subjekty apod.

14. Zodpovedny_zastupce [Bude dopInéno Krajskych ufadem Jihomoravského kraje.]

partnera projektu
Vystupy projektu jsou nasledujici:
15. Vystup(y) projektu e Rozvoj vysokorychlostnich siti na celém tzemi Jihomoravského kraje (nikoli
pouze v metropolitnich oblastech).
Vysledkem projektu bude zvySena konkurenceschopnost a atraktivita nékterych
. . regiond, které |ze nazvat digitélné vylou¢enymi lokalitami. Aktivity pak maji pfimy vliv

16, VR B B ). na celkovou konkurenceschopnost Jihomoravského kraje a snizeni regionalnich
rozdilnosti.

Snizovani rozdill mezi centralnimi a perifernimi oblastmi kraje a zvySeni

17. Ocekavany dopad projektu podnikatelské aktivity, popf. negativniho migraéniho salda v nékterych perifernich
oblastech kraje.

Dopad pfimo souvisi se specifickymi cili 4.5 Rozvoj obCanské vybavenosti na
venkové a 6.4 Zajisténi obCanské vybavenosti a sluzeb pro obyvatelstvo

18. Jak tento dopad souvisi (definovanymi SRJMK 2021+). Konkrétné pak projekt nalezi do tematickych opatfeni

s opatfenim a jeho cilem? 4.5.3 Rozvoj sité komunikaéni infrastruktury ve venkovskych oblastech a 6.4.3
Rozvoj a udrzovani funkéniho stavu obc¢anské vybavenosti obci (véetné
bezbariérového pfistupu a vysokorychlostnich informacnich siti).

19. Klienti/ uzivatelé projektu Obcané a podnikatelské subjekty Jihomoravského kaje.

Jaké pfipravné studie jsou zpracované
Predbézna studie proveditelnosti X
20. Zpracované podkladové
studie/ provedené prizkumy a | Studie proveditelnosti X
jina pripravena dokumentace
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopad na zivotni prostfedi (EIA) X
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‘ Textova ¢ast

21.

Podkladové studie/ prazkumy
a dokumentace, které je jesté
nutno zpracovat

Jaké pfipravné studie je nutné zpracovat?

Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

Predbézna studie proveditelnosti X
Studie proveditelnosti X
Analyza nakladd a vynosu X
Studie dopadu na Zivotni prostfedi (EIA) X
Analyza/studie trhu prace X
Marketingova studie/Priizkum trhu X
Podnikatelsky plan X
Jiné (specifikujte): X

22.

Celkové predpokladané
naklady projektu (v tis. K¢)

[Naklady budou specifikovany na zakladé realizovanych analyz a studii (viz vySe).]

Narodni zdroje: V tisicich K& ‘ V procentech
Statni fondy N/A N/A
Statni rozpocet N/A N/A
23. Predpokladané zdroje
narodniho spolufinancovani Krajské fondy N/A N/A
Krajsky rozpocet N/A N/A
Méstské a obecni rozpolty N/A N/A
Vlastni (privatni): N/A N/A
24. Vstupy projektu (popis a kvantifikace)
25. Materialni/fyzické Fyzické prace a investice na vytvareni technické infrastruktury pro vysokorychlostni
zdroje/vstupy internet.
26. Lidské zdroje/vstupy Naklady na provoz a opravy siti.
27. Institucionalni/fidici Jihomoravsky kraj, obce, soukromé subjekty

zdroje/vstupy

[Odpovédna osoba bude dopInéna Krajskym ufadem Jihomoravského kraje.]

28.

Ocekavany zacatek projektu

2021

20.

Ocekavany konec projektu

2030
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Parametr Textova ¢ast

2021 — Pfedbézna studie proveditelnosti 150 tis. K€ - 300 tis. K&
2022 — Analyza/studie trhu prace 100 tis. K¢ - 300 tis. K&
2023 — Studie proveditelnosti 150 tis. K¢ - 500 tis. K&
30. Rozlozeni predpokladanych
nakladi vynaloZenych v 2024 — Analyza naklad( a vynost 150 tis. K€ - 500 tis. K&
letech
2025 — Studie dopadu na Zivotni prostiedi 150 tis. K¢ - 500 tis. K&

2026 — realizace projektu

2027 — realizace projektu

Bude upfesnéno na zakladé vySe

2028 — realizace projektu uvedenych aktivit

2029 — realizace projektu

2030 — realizace projektu

31. Finanéni udrzitelnost projektu | Naklady na udrzovani a provoz.

32. Institucionalni udrzitelnost Jihomoravsky kraj, obce, soukromé subjekty

33. Predpoklady/ podminky

X - Vypracovani studii, priizkumd a dokumentace.
realizace projektu

Jaka jsou rizika, ze projekt:

e nebude realizovan vlbec: riziko nedostateéného finanéniho zajisténi
v dasledku sniZeni pFijm0 vefejnych rozpoctd nebo z ddvodu jinych priorit
kraje a narodni uUrovné, v dlsledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmeérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich

34. Rizika fond.

e nebude realizovan podle pGvodniho planu (nepfinese ocekavané vystupy/
vysledky/dopady): riziko nedostate¢ného finanéniho zajisténi v dusledku
snizeni pfijma vefejnych rozpodtd nebo z dlvodu jinych priorit kraje
anarodni Urovné, vdusledku soucasné nejistoty a ocekavaného
presmérovani nékterych zdroji evropskych strukturalnich a investiénich
fondu.

35. Ma tento projekt vazbu na jiny
— jiz realizovany — projekt?
Popiste jaky.

Ano — projekt je ve vazbé na jiz realizované projekty (napf. Vysokorychlostni internet
pro obce Jihomoravského kraje).

36. Ma tento projekt vazbu na jiny
predkladany projekt? Pokud
ano, uved'te jaky

Ano — zavadéni vysokorychlostniho internetu mGze mit pfimy vliv na projekty
budouci, napF. na vznik coworkingovych center.
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Plan pfipravnych praci na Projektu (€asovy rozvrh)

] o ) ) ) Odpovédnost
Aktivita Popis pfipravnych krokud/aktivit potfebnych pro zahajeni realizace projektu ) Termin splnéni
(chronologicky) Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Realizace pfedbézné studie proveditelnosti Bude doplnéno. 12/2021
2 Realizace analyzy/studie trhu prace Bude doplInéno. 12/2022
3 Realizace studie proveditelnosti Bude doplInéno. 12/2023
4 Realizace analyzy nakladu a vynosl Bude doplInéno. 12/2024
5 Realizace studie dopadu na Zivotni prostfedi Bude doplnéno. 12/2025
Odpovédnost NN
. . L - AP . ermin spInéni
Ukol | Popis potfebnych aktivit, trvani a naslednosti. Organizace Mésic/rok
a osoba
1 Evaluace realizovanych aktivit. Bude doplInéno. Prabézné
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