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UZIS

Rozvoj Narodniho zdravotnického informacniho systému (NZIS)
— strategicky ukol 19.

Optimalizace systému uhrad — projekt DRG Restart

Zakon ¢. 48/1997Sb., o vefejném zdravotnim pojisténi a o zméné a
doplnéni nékterych souvisejicich zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl
zejména ve znéni zakona ¢. 200/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢.
48/1997 Sb., o vefejném zdravotnim pojisténi a o zméné a doplnéni
nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢.
551/1991 Sb., o Vieobecné zdravotni pojistovné Ceské republiky, ve znéni
pozdéjsich predpist, zakon ¢. 280/1992 Sh., o resortnich, oborovych,
podnikovych a dalSich zdravotnich pojistovnach, ve znéni pozdéjsich
predpisl, a zakon ¢. 592/1992 Sb., o pojistném na verejné zdravotni
pojisténi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Mandat pro feseni

Projekt programu OPZ — p¥imé pridéleni VIddou CR (08/2015)

Vybudovani transparentniho a na exaktnich datech zaloZeného
systému CZ-DRG

Obsah - cil ukolu

1. Reprezentativni referencni sit zapojenych nemocnic =
datova zakladna DRG Restart

2. Nova metodika ekonomického ocerfiovani akutni lGzkové
péce

3. Kilasifikacni systém CZ-DRG reflektujici klinické protokoly

4. Nastroj pro optimalizaci sluzeb sité poskytovatell ZS

Projekt OPZ feSen od r. 2015, ustavena referencni sit a probihajici
Stav priprav sbér ekonomickych a produkénich dat — projekt pred dokoncenim
vSech klicovych metodik

Odpovédnost za . o ) .. o
UZIS CR: vyhradné in-house vyvoj

VyVvoj
1. Metodicka podpora sekce NP a NE v oblasti vyvoje
kalkulaéniho vzorce DRG
Potiebna podpora 2. Legislativni podpora sekce NL
Mz CR 3. Politickd podpora pfi implementaci — zejména pfi

zdGvodnovani faktu, Ze poskytovatelé akutni lGzkové péce
nejsou stejni a je nutné rozliSovat jejich kategorie

Terminy (rd@mcovy 1. Leden 2017 — dokonéeni metodik




harmonogram)

2. Q12017 - pfiprava referencni sité na prvni celorocni sbér

3. Q2 2017 — prvni celorocni sbér dat za rok 2016

4. Q3 -Q4 2017 — validace dat, prvni verze relativnich vah,
simulace dopadu do uhrad, pfiprava implementace

Prioritni pfinos

Transparentni a na plné na datech zaloZeni systém uhrad akutni
lGzkové péce, reflektujici typy poskytovatelll a klinické standardy

Pfiloha: detailni harmonogram vystupl projektu DRG Restart




