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UVOD A VZNIK DOKUMENTU
Zpracovani Komunitniho planu Zdravé méstské ¢asti na obdobi 2012-2013 vychézi
z metodiky Narodn sité Zdravych mést CR.

Uéelem dokumentu je definice kratkodobych ciléi rozvoje méstské ¢asti v komplexnim
dokumentu, coZ umozni jednotné fizeni rozvoje méstské casti. Cilem dokumentu je zajistit
harmonicky rozvoj méstské ¢asti ve vSech dtileZitych oblastech.

Dokument byl zpracovan v soucinnosti s vedoucimi pfislusnych odborti/oddéleni a ve svém
rozsahu reaguje na podnéty a nazory vefejnosti (komunitni sloZka fizeni) a na potfeby
definované odborniky (expertni slozka fizeni). V komunitni sloZce byly zapracovany
zejména vystupy z Fora Zdravé méstské casti a dalSich akci se zapojenim vefejnosti
(vefejnych setkdani, jednani u kulatych stold, anket apod.), v expertni ¢asti byly rozpracovany
jednotlivé body Programového prohldseni Rady a odborna stanoviska pfislusnych odborti.
Kromé obsahové stranky je kazdy kvalitni komunitni pldan dohodou, ktera je svymi autory
déle rozvijena a kontrolovana, a zaroven pfedstavuje i ndstroj pro motivaci vefejnosti do
rozhodovani o dal$im vyvoji mista, v némz Zije. Komunitni plan je dokumentem, ktery
v neposledni fadé predstavuje diilezity podklad také pro proces strategického planovani a
fizeni.

KPZMC je zpracovan jako dvoulety akéni plan s tim, Ze bude prochazet roéni aktualizaci tak,
aby bylo mozno zapracovat vystupy dalSich akci se zapojenim vefejnosti, koncepcénich
¢innosti méstské asti a potieb operativy. Komunitni plan Zdravé MC Praha 14 definuje
obecnou Vizi rozvoje, klicové oblasti rozvoje, opatfeni a konkrétni aktivity, které ve
vysledku pfispéji k naplnéni definované Vize rozvoje.

Materiél je zpracovan v ramci projektu ,MC Praha 14 - Zavadéni mistni Agendy 21 jako
nastroje pro zajisténi aktivni participace vefejnosti a zvySovani efektivity samospravnych
¢innosti” a to jako jeden z klicovych vystupti tohoto projektu.




VIZE rozvoje MC Praha 14

Méstska cast Praha 14 bude modernim domovem sebevédomych, spokojenych a
cinorodych lidi, ktefi v misté svého bydlisté naleznou kvalitni pfirodni prostredi,
prilezitosti pro aktivni pracovni a osobni Zivot a pomoc v pfipadé, Ze jim zdravotni ¢i
socialni znevyhodnéni omezuje moznost vést plnohodnotny Zivot.

Méstska cast Praha 14 se zavazuje pfi naplnovani VIZE rozvoje dodrzovat principy
Udrzitelného rozvoje definované ve Strategii Udrzitelného rozvoje CR.

PRIORITY, OPATRENI A AKTIVITY

PRIORITNI OBLASTI:

1) UZEMNI A STRATEGICKY ROZVO]J

2)  ZIVOTNIi PROSTREDI

3) DOPRAVA

4) MAJETEK A BYTOVA POLITIKA

5) SOCIALNI OBLAST A ZDRAVI/ZDRAVOTNICTVI
6) SKOLSTVI

7)  BEZPECNOST A PREVENCE

8)  KULTURA, SPORT, VOLNY CAS

9)  URAD A OBCAN



OPATRENI A AKTIVITY:
1) Uzemni a strategicky rozvoj

1.1. | rozvoj Gzemi
1.1.1 | park U Ceriku
1.1.2. | tvorba cyklistické sité 10P/2011
1.1.3. | revitalizace centralni oblasti Hloubétin
1.1.4. | park Pilska
1.1.5. | rozsifeni Posty na Cerném Mosté
1.1.6. | urbanistické feSeni okoli Kyjského kostela
1.2. | mistni Agenda 21
1.2.1. | zapojovani vefejnosti do rozhodovani — bod rozdélen
1.2.2 | zapojovani verfejnosti do rozhodovani
1.2.3. | zapojovani déti a mladeze do rozvoje MC
1.2.4. | akce se zapojenim vefejnosti
1.2.5. | realizace osvétovych a vzdéldvacich kampani
1.2.6. | akéni planovani
1.3. | fizeni MC
1.3.1. ‘ strategické planovani a fizeni
1.4. | management kvality

14.1. |

dalsi zvy$ovani kvality ¢innosti UMC Praha 14

2) Zivotni prostiedi

2.1. | rozvoj détskych hfist a sportovist
2.1.1. | rekonstrukce détského hfisté Vickova 1067
2.1.2. | rekonstrukce détského hristé Jahoda 10P/2011
2.1.3. | rozsifeni skateparku
2.1.4. | zfizeni détského hfisté Lehovec
2.1.5. | rekonstrukce détského htisté Huté, Splavna
2.1.6. | realizace htist, sportovist a parkovych tprav Park Hostavice, Pilska
2.1.7. | realizace 2 détskych h¥ist Jahodnice, Lomnicka
2.1.8. | udrzba a sprava détskych htist
2.1.9. | optimalizace détskych hrist
2. 1. dokonceni patefni sité hfist v roce 2014-2015 10P/2010
10.
2.2. | adrzba a uklid zelené
2.2.1. | pravidelnd tidrzba park Pilskd — Hostavice P/2011
2.2.2. | problematika psich exkrementa 10P/2011
2.2.3. | rozsifeni zelené u nové zastavby 10P/2011
2.2.4. | béZnd udrzba zelené
2.3. | rozvoj parkovych arealil
2.3.1. | ptiprava realizace parku Borska — Huté P/2011
2.3.2. | vytvofit viceucelovy rekreacni vefejny prostor v lokalité Broumarska sever-jih
8P/2012
2.3.3. | vybudovat zézemi pro volnocasové, sportovni a kulturni akce na Cerném




‘ Mosté u skateparku 8P/2012

3) Doprava

3.1.

bezbariérova Praha 14 10P/11

3.1.1. | zpracovani generelu bezbariérové dopravy

3.1.2. | realizace dil¢ich opatieni na sidlisti Cerny Most a v Hloubéting

3.1.3. | budovani bezbariérovych tras

3.2

rozvoj dopravy

3.2.1. | navySeni poctu parkovacich stani

3.2.2. | podpora dopravni obsluznosti v izemi

3.2.3. | optimalizace dopravniho znaceni

3.2.4. | udrzitelnd dopravni zatéZ v tizemi

3.2.5. | Prazsky okruh —ne ptes Cerny Most, vytesit odhluénéni stéavajiciho stavu
8P/2012

4) Majetek a bytova politika

4.1. | majetek

4.1.1. | vystavba KC Hloubétin

4.1.2. | realizace parkovisté Lednicka
4.2. | bytova politika

4.2.1. | koncepce bytové politiky

4.2.2. | implementace koncepce bytové politiky

4.2.3. | privatizace bytového fondu 8P/2012

4.2.4. | podpora vymeén byt

4.2.5. | adrzba a opravy bytového fondu

5) Socialni oblast a zdravi/zdravotnictvi

5.1. | podpora zafizeni jeselského typu pro déti do tfi let
5.2. | zlepSit dostupnost terénnich sluZeb reagujicich na potfeby obcanti P/2012
5.3. | zachovani dostupnosti urgentni zdravotnické péce 8P/2012

6) Skolstvi

6.1. | zajisténi podminek pro provoz ZS a MS
6.1.1. | opravy a rekonstrukce Skolnich budov
6.1.2. | rovhomérné vyuziti financnich prostfedki na zaka 10P/2011
6.1.3. | sledovani moznosti feseni chybéjici télocviény ZS Simanovska P/2011
6.1.4. | stabilizace pedagogickych sborii
6.1.5. | zvysit pocet pfipravnych tfid P/2012
6.2. | snizovani energetické naro¢nosti provozu ZS a MS

6.2.1. | zatepleni ZS B¥i Venclikt

6.2.2. | zatepleni ZS Vybiralova

6.2.3. | zatepleni MS Chvaleticka




6.2.4.

zatepleni MS Stolmii¥ska

6.2.5.

zatepleni MS Gen. Janougka

6.3.

podpora skolnich i mimoskolnich aktivit déti a mladeze

6.3.1. | podpora mimoskolnich aktivit a vyuZiti Skolskych zafizeni
6.3.2. | podpora nadanych déti z nizkopfijmovych skupin
6.3.3. | chybi spoluprace NNO a skolnich zafizeni s diirazem na aktivni vyuZiti

volného Casu déti a mladeze P/2012

7) Bezpecnost a prevence

7.1. | pravidelné vyhodnocovani ,,Zprav o vysledné ¢innosti Méstské policie Praha 14” a
reakce na pfipominky a podnéty obcaniti méstské casti k praci Méstské policie
7.1.1. | vyhodnocovani Zprav o vysledné ¢innosti Méstské policie Praha 14 10P/11
7.1.2. | reakce na pfipominky a podnéty obcanii k praci Méstské policie Praha 14
7.1.3. | bezpecnost v Hloubétiné — v okoli stanice metra 8P/12
7.1.4. | spolecna osvétova akce uradu a Méstské policie Praha 14 (napf. pro majitele psii

10P/11

7.2. | prevence rizikového chovani 10P/11
7.2.1. | realizace preventivnich akci se zaméfenim na kybersikanu
7.2.2. | realizace preventivnich aktivit na ZS a SS v oblasti extremismu
7.2.3. | realizace preventivnich aktivit pro déti ohrozené socidlnim vylouc¢enim
7.2.4. | realizace dlouhodobého programu primarni prevence na ZS
7.2.5. | zpracovani koncepce rizikového chovani
7.2.6. | usporadani ,féra prevence”

7.2.7. | podpora terénni prace s mladezi na Cerném Mosté 8P/2012

7.3. | prevence zdravotnich rizik

7.3.1. | realizace kampané Détsky tismév

7.3.2. | realizace osvétovych prednasek v ZS a SS

7.3.3. | potfadani kurzd prvni pomoci

7.3.4. | uskutecnéni preventivnich vySetfeni karcinomu prsu

8) Kultura, sport, volny cas

8.1. | kulturni, sportovni a volnocasové aktivity8P/2010
8.1.1. | zpracovani koncepce rozvoje kultury
8.1.2. | podpora a pofddani kulturnich, sportovnich a VC aktivit
8.1.3. | realizace grantového fizeni v oblasti sportu, kultury a VC

9) Ufad a ob¢an

9.1. | zvySeni informovanosti vefejnosti o ¢innosti MC Praha 14
9.1.1. | transformace webové prezentace MC P/2011
9.1.2. | transformace Listi Prahy 14
9.1.3. | prezentace ¢innosti sportovnich klubt prostfednictvim akci a komunikacnich
kanali MC P14
9.1.4. | prezentace aktivit MC Praha 14 prostiednictvim dalsich médii
9.1.5. | zlepsit informovanost mladdeZe o akcich pro mladé P/2012
9.1.6. | zlepsit dostupnost k informacim o socidlnich sluzbach P/2012




9.2

podpora pravniho povédomi

9.2.1. | podpora pravniho poradenstvi 10P/2011




POPIS AKTIVIT
1) Uzemni a strategicky rozvoj

1.1.1. park U Cetiku

popis Spoluptisobit na urychlenou kultivaci pfirodniho parku — revitalizace , Parku U
Ceriku”, intervenovat o piidéleni prostfedkti do rozpo¢tu HMP na realizaci.
Planovano Skutecnost

vystupy souhlas s uzivanim stavby | ohlaSeni stavebnich tprav — modelace terénu,

stavebni povoleni na cast I. etapy — komunikace,
priizkum vefejného minéni

kritéria plnéni

plocha parku /m?/, aktivita

podklady rozpocet HMP, projekt
programové prohlaseni
RMC P14 pro obdobi 2010-
2014, tzemni plan, studie,
DUR, projekty
termin 2012 - 2013 2013 - 2014
realizace
néaklady 120 mil. K¢ 12 mil. K¢ / zahdjeni I. Q 2014
celkem 30 mil. /I.etapa-cast
nédklady MC | 0,- K&
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro Zivotni prostredi
Zivotni prostredi
realizace OZP, KS OUR ODOP, KS OUR
plnéni ANO
komentar Investor odbor méstského investora MHMP ziskal souhlas s ohldSenim praci na

zemni valy, détské hristé a pfipojky NN, probiha stavebni fizeni na komunikace,
parkovani a vefejné osvétleni. Probiha poptavka k uloZeni pfebytecného
vykopového materidlu. OMI HMP vypsalo vefejnou zakdzku na dodavatele praci

pro prvni etapu.

1.1.2. tvorba cyklistické sité

popis Zpracovat generel cyklodopravy - zprovoziiovat cyklotrasy na tuzemi MC P14,
doplnovat chybéjici tiseky tras i stezek, vytvaret useky pro spole¢ny provoz
pésich, cyklist i in-line bruslafi, zpracovavat pribézné projektovou
dokumentaci, realizovat cyklotrasu Kbely — Rajsk4 zahrada.
Planovano Skutecnost

vystupy zprovoznéni cyklotras a
cyklostezek

kritéria plnéni | délka trasy /km/

podklady programové  prohldSeni | projekt na cyklotrasu v tuseku Kbely — Rajska

RMC P14 pro obdobi
2010-2014, tizemni plan,

generel - systém

zahrada /A262/, zadany dalsi dopliiujici projekty




celoméstskych cyklotras
termin 2012 - 2013 prubézné
realizace
naklady z rozpoctu HMP 145 000K¢, z rozpoctu HMP 40 000, - K¢
celkem
néklady MC | 150 tis.K&/rok 105 000,-K¢&
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro dopravu
dopravu
realizace OSM], KS OUR OoDOP
plnéni ANO
komentar

Plnéni je obsahem zpracovavaného passportu komunikaci. Vystupy jsou
podkladem pro budouci generel dopravy, ktery je zadan. Pfi navrzich a projektech
rekonstrukci komunikaci jsou podle moZnosti zapracovany i budouci cyklopruhy
vcetné dopravniho znaceni.

Byla zfizena funkce cyklokoordinator 0,2 tivazku. Do projektu obytné zastavby
Rajsky vrch se pfi projednavani dokumentace pro umisténi stavby zahrnuly
pozadavky MC na vytvoteni spole¢ného rezimu nové budované komunikace pro
nemotorizované uZivatele na vychodni strané dot¢eného tizemi a vytvari se i
budouci okruh pro kole¢kové brusle v rdmci celého Rajského vrchu. Realizovana
cyklotrasa Kbely — Rajska zahrada (kromé zpomalovacich prahti). Zpracovana
provétovaci studie na 4 dalsi cyklotrasy a je zpracovan projekt na tisek cyklotrasy
A26.

1.1.3. revitalizace centralni oblasti Hloubétin

popis Pfipravit projektové podklady pro tpravy vefejného prostranstvi v jizni ¢asti od
Podébradskeé.
Planovano Skutecnost

vystupy projektova dokumentace, | Studie parteru

financ¢ni zajisténi

kritéria plnéni

stavebni povoleni,
usneseni RMC

podklady programové  prohlaseni
RMC P14 pro obdobi 2010
- 2014, tizemni plan, studie

termin 2012 - 2013 2014 - 2016

realizace TSK/KVP

naklady realizace 27 mil. K¢

celkem I. etapa cca 12. mil

naklady MC 150 000,- K¢ 130 000,-K¢

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro zivotni prostiedi
zivotni prostfedi

realizace OZP, OSMI ODOP, KS OUR, OSMI

plnéni ANO

komentar Vydano stanovisko KVP IPR. Podklady pro kapacitni moznosti centra

v Hloubétiné se zpracovavaj.




1.1.4. park Pilska

popis Pripravit podklady k vyuziti parku pro sportovné rekreacni aktivity réiznych
vékovych skupin ve spolupraci s VSTVS Palestra.
Planovano Skutecnost

vystupy povoleni k uzivani probiha slouc¢ené tizemni a stavebni fizeni, vydano

povoleni

kritéria plnéni

plocha hfisté /m?/, délka
cestni sité, pocet

doprovodnych objektii

podklady programové prohlaseni zaznamy z vefejnych projednani,
RMC P14 pro obdobi 2010- | DUR, dokumentace pro stavebni povoleni
2014, tzemni plan, studie,
vefejné setkani, projektova
dokumentace

termin 2012 - 2014 2014 - 2015

realizace

naklady 15 mil. K¢

celkem

néklady MC 2 mil. K¢ (odhad,
spolufinancovani MC)

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro Zivotni prostedi
zivotni prostredi

realizace OZP, OSMI, KS OUR ODOP, OSMI

plnéni ANO

komentar

Byla zpracovana se studie proveditelnosti a zddost o grant v ramci 10. vyzvy
OPPK, prioritni osa 2 — Zivotni prostfedi, oblast podpory 2.1 Revitalizace a
ochrana tzemi.
umisténim viceucelového hfisté v severozapadni strané aredlu se zazemim, pésich
cest, détského hfisté, objektu pro obcerstveni, s vybavenim pro star$i obéany a
feSenim parkovani na plose u hlavniho vjezdu do aredlu. Néasledné byla podéana
zadost o grant z prostfedkii HMP. Dotace z grantu nebyla poskytnuta.

Byla zpracovana projektova dokumentace na vyuziti parku s

1.1.5. rozsifeni Posty na Cerném Mosté

popis Jednat s vlastnikem a najemci nemovitosti a pozemkii v okoli Posty - Ciglerova o
moznostech ziskdni prostoru pro rozsifeni Posty.
Planovano Skutecnost

vystupy svéfeni pozemku Otevfeni pobocky posty v CCM

kritéria pInéni | usneseni ZHMP

podklady usneseni RMC usneseni RMC a ZMC

termin 2012 2013

realizace

naklady bez piimych nakladi bez piimych nakladt

celkem

néklady MC bez piimych nakladii bez piimych nakladi
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zodpovédnost

zastupce starosty pro
investice

zastupce starosty pro investice

realizace OSMI OSMI
plnéni ANO
komentar Podana Zadost hl. m. Praze o svéfeni pozemku kolem budovy Sparta na Rajské

zahradé s cilem byt aktivnim tcastnikem procesu pfip. rekonstrukce objektu. Byla
ziizena pobocka v obchodnim centru CCM.

1.1.6. regenerace historického jadra Kyji

popis Jednat s vlastniky sousednich pozemkti (zejména areal HZS hl. m. a Gamatel) a
zajistit navrh urbanistické studie — rozvoj St. Kyji.
Planovano Skutecnost

vystupy dohoda s vlastnikem Zastavovaci studie, zdmér od spol. Gamatel/ probiha

pozemku, studie

urbanisticka soutéz o navrh

kritéria plnéni

usneseni RMC, ZMC

podklady UPn, stavajici studie
termin 2012 - 2013 2013 - 2014
realizace
naklady 200 000,- K¢ 500 000,- K¢
celkem
naklady MC | 200 000,- K& 500 000,- K&
zodpovédnost | zdstupce starosty pro
majetek, starosta
realizace OSM], KS OUR
plnéni ANO
komentar Pripravuje se zpracovani podrobnéjsiho podkladu — Zastavovaci studie na

zdkladé navrhii ocenénych v soutézi Studie bude zpracovana v 2 pol. 2014.

1. 2. mistni Agenda 21

1.2.1. zapojovani vefejnosti do rozhodovani

popis Realizovat FORUM Zdravé MC a Détské FORUM a dalsi tématicka projednavani
(zejména v oblasti rozvoje détskych htist, projektu Bezbariérova Praha 14 a
revitalizace parku Pilska — Hostavice).
Planovano Skutecnost

vystupy zdznam z akce se zapojenim 14 x zdznam z akce, 14 x prezendni listina

verfejnosti, prezencni listina

kritéria plnéni

minimalné 6 akci/rok

realizovano 14 akci

podklady projekt ,MC Praha 14 — zavadéni | komunikaci a zapojovani vefejnosti
MA?21...”

termin 2012 - 2013 2013

realizace

naklady 120 000,- K¢ 150 000,-K¢

celkem

naklady MC 80 000,- K¢ 150 000,-K¢
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zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OUR KS OSPK

plnéni ANO

komentar V rdmci naplnovani kriterii MA21 probiha priibéZné kazdy rok. Tento bod

navrzen rozdélit.

1.2.2. zapojovani vefejnosti do rozhodovani

popis

Realizovat FORUM Zdravé MC a ovéfovaci anketu.

Planovano

Skutecnost

vystupy

prezencni listina, hodnotici
zprava k ovérovaci anketé,
usneseni ZMC

prezencni listina, hodnotici zprava
verovaci anketé, usneseni
k ové ci anketé, usneseni ZMC

kritéria plnéni

akce/rok

1

podklady Plan zlepsovani 2013, metodika | Plan zlepSovani 2013, metodika NSZM
NSZM

termin 2013 2013

realizace

naklady celkem | 12 500,- K¢ 16 090,- K¢

néklady MC 12 500,- K& 16 090,- K¢

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OUR KS OSPK

plnéni ANO

komentar V rdmci napliiovani kriterii MA21 probiha priibéZzné kazdy rok.

1.2.3. zapojovani déti a mladeze do rozvoje MC

popis

Realizovat Détské Forum Zdravé MC a ovérovaci anketu.

Planovano

Skutecnost

vystupy

prezendni listina, hodnotici
zprava k ovéfovaci anketé,
usneseni ZMC

prezendni listina, hodnotici zprava
k ovérovaci anketé, usneseni ZMC

kritéria pInéni | akce/rok 1

podklady Plan zlepSovani 2013 Plan zlepSovani 2013

termin 2013 2013

realizace

naklady celkem | 26 000,- K¢ 15 523,- K¢é

néklady MC 26 000,- K& 15 523,- K&

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OUR KS OSPK

plnéni ANO

komentar V kvétnu 2013 ZMC piijalo navrh na zalozeni Zakovského zastupitelstva Prahy

14. Prvni ustavujici zaseddni se konalo 1. 10. 2013, zasedani pobihaji 1xmésicné.
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1.2.4. akce se zapojenim vefejnosti

popis Realizovat tématicka vefejnd projednani.
Planovano Skutecnost
vystupy 5x zdznam z akce se zapojenim | 9x zdznam z akce se zapojenim verejnosti, 9x

vefejnosti, 5x prezendcni listina

prezendni listina

kritéria plnéni

minimalné 5 akci/rok

minimalné 5 akci/rok

podklady Plan zlepSovani 2013, akéni Plan zlepSovani 2013, akéni plany
plany koncep¢nich dokumentti, | koncepcnich dokumentti, Systém pro
Systém pro komunikaci a komunikaci a zapojovani vefejnosti
zapojovani vefejnosti

termin 2013 2013

realizace

naklady celkem | 61 500,- K¢ 55 000,- K¢

néklady MC 61 500,- K¢ 55 000,- K¢&

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OUR KS OSPK

plnéni ANO

komentar V rdmci napliiovani kriterii MA21 probihd pribézné kazdy rok.

1.2.5. realizace osvétovych a vzdélavacich kampani

popis Realizovat kampané Dny Zemé&, Mezinarodni den Romti, Dny Zdravi a
vzdélavaci akce Skoleni ke strategickému planovani.
Planovano Skutecnost

vystupy ¢lanek a fotodokumentace akce | 4x ¢lanek a fotodokumentace akce

kritéria plnéni | 4 realizované akce rocné 4 realizované akce

podklady projekt ,MC Praha 14 — projekt ,MC Praha 14 — zavadéni MA 21 ...”
zavadéni MA 21 ...

termin realizace | 2012 - 2013 2013

néaklady celkem | 300 000,- K¢ 160 000,-K¢

néklady MC 210 000,- K¢ 70 000,-K¢&

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro socidlni | zastupkyné starosty pro socialni oblast,
oblast, starosta starosta

realizace OSVZ, KS OUR OSVZ, KS OSPK

plnéni ANO

komentar Akce realizovany v plném rozsahu popisu. Pro realizaci kampané Setkani kultur

byla ziskéna finanéni podpora HMP ve vysi 40tis. K., pro realizaci kampané
Den Zemé financni dar od spolecnosti PlayGames a.s, ve vysi 50 tis., - K¢&.

1.2.6. akéni planovani

popis Zpracovat a aktualizovat Akéni plan — Komunitni plan Zdravé méstské c¢ast.
Planovano Skutecnost
vystupy Akéni plan — Komunitni plan Akéni plan - Komunitni plan Zdravé MC na

Zdravé MC

obdobi 2014 - 2015

kritéria plnéni

usneseni ZMC

usneseni ZMC
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podklady projekt ,MC Praha 14 — zavadéni | zpravy k ovéfenym problémiim MC Praha 14
MA?21..”

termin realizace | 2012 - 2013 2013

naklady celkem | bez pfimych naklad bez pfimych nakladt

néklady MC bez pfimych nakladt bez pfimych naklad

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OUR KS OSPK

plnéni ANO

komentar Zpracovan Komunitni plan Zdravé MC na obdobi 2014 — 2015.

1.3.1. strategické planovani a fizeni

popis Zpracovat Strategicky plan MC Praha 14 a zavést strategické fizeni.
Planovano Skutecnost
vystupy Strategicky pldn, zdznamy z dokument SPR na 2015-2015 a Akéni plan na

jednani

2015 - 2016

kritéria plnéni

usneseni ZMC

usneseni ZMC

podklady kritéria MA 21 Vysledky analytické ¢asti tvorby SPR
termin 2012-2013 2014
realizace
naklady 1500 000,- K¢ (odhad) cca 4 470 000,- K¢ (dotace OP LZZ, MHMP)
celkem
néaklady MC 300 000,- Ké (odhad, pfi pridéleni | 0,- Ké
dotace z RF MZP)
zodpovédnost | starosta starosta
realizace KS OUR KS OSPK
plnéni ANO
komentar Dokument SPR bude dokoncen v priibéhu roku 2014. Dotace byla ziskana z OPA

LZZ.

1.4.1. dalsi zvySovani kvality ¢innosti UMC Praha 14

popis Zvy$ovat kvalitu managementu ¥izeni UMC Praha 14 prostfednictvim systému
kvality CSN EN ISO 9001:2009.
Planovano Skutecnost

vystupy aktualizovand evidence prubézné aktualizovany soubor dokumentace
dokumenttt QMS (QS, QL QM, QP)

kritéria plnéni | udrzeni systému kvality QMS dle fudrZeni certifikatu CSN ISO 9001:2009 v zéti
CSN ISO 9001:2009 2013, 2014, Dozorové audity systému kvality

prostrednictvim dozorového
auditu

QMS dle CSN ISO 9001:2009 Ceskou
spolecnosti pro jakost

podklady

stavajici evidence dokumentt
QMS

dokumentace managementu fizeni kvality
QMS

hodnoceni vykonnosti procestt UMC za r. 2012,
2013

Zprava o prezkoumani QMS vedenim
Certifikat shody zavedeného systému QMS
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s pozadavky normy ISO

termin 2012 - 2013 2013 - 2014

realizace

naklady v ramci provoznich nakladi v ramci provoznich nakladii a 83 989,- K¢ (2

celkem dozorové audity a Skoleni zaméstnancti)

naklady MC | v ramci provoznich nakladii v rdmci provoznich naklad a 83 989,- K¢ (2
dozorové audity a Skoleni zaméstnancti)

zodpovédnost | starosta starosta

realizace OIA OPKC-Od.IA

plnéni ANO

komentar V #fjnu 2013 a 2014 budou provedeny u UMC Praha 14 dozorové audity

zavedeného systému Fizeni kvality (QMS) Ceskou spole¢nosti pro jakost. Méstské
¢asti Praha 14 byl opétovné udélen certifikat shody systému kvality fizeni

s pozadavky normy CSN ISO 9001:2009 pro oblast vykonu statni spravy a
samospravy v zari r. 2012.
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2) Zivotni prostiedi

2.1.1. rekonstrukce détského hristé Vickova 1067

popis Vytvofit v aredlu dvé plochy pro umisténi hernich atrakci pro vékovou kategorii
2-6 let a 6-12 let.
Planovano Skutecnost

vystupy détské hristé pro détské hristé pro vékovou kategorii 2-6 let a 6-12 let
vékovou kategorii 2-6 let
a 6-12 let

kritéria plnéni | zprovoznéni Zprovoznéno

podklady ,Katalog” détskych

hfist, zaznam
z vefejného projednani

termin 2012

realizace

naklady 830 000,- K¢ 681 040,80,- K¢
celkem

nédklady MC | 830 000,- K¢& 681 040.80,- K&

zodpovédnost | zdstupkyné starosty pro
zivotni prostredi

realizace OZP ODOP
plnéni ANO
komentar Détské hfisté zprovoznéno.

2.1.2. rekonstrukce détského hristé Jahoda

popis Rekonstruovat stavajici hfisté a rozsitit o herni prvky pro vékovou kategorii 2-6 a
6-12 let.

Planovano Skutecénost

vystupy Détské hristé pro
vékovou kategorii 2-6 let
a 6-12 let

kritéria plnéni | zprovoznéni

podklady ,Katalog” détskych zadznam z vefejného projednani
hrist, zaznam
z vefejného projednani

termin 2013 2013
realizace

naklady 1 000 000,- K¢ 1 450 000,- K¢
celkem

naklady MC | 1000 000,- K¢

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
zivotni prostredi

realizace OZP ODOP
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plnéni

ANO

komentar

Détské hiisté zprovoznéno.

2.1.3. rozsifeni skateparku

popis

Rozsifit plochu stavajiciho skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a
doplnit prekazky. H¥i$té bude mj. pouzivat i Ceska skateboardova asociace

v soucinnosti s DDM pro vyuku zajmovych (skateboardovych) krouzki. Pro
rozsifeni a rekonstrukci vyuzivat hfisté k organizaci celorepublikovych zdvod.

Planovano Skuteénost

vystupy

rozsifeni a doplnéni je zpracovavana aktualizace KRDH
stavajiciho skateparku

kritéria plnéni | zprovoznéni
podklady ~Katalog” détskych hfist,
zaznam z vefejného
projednani, zddost o
sveteni
termin 2013
realizace
naklady 2500 000,- K¢ (predpoklad
celkem dotace z MHMP)
naklady MC | 750 000,- K¢&
(spolufinancovani)
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro starosta, zastupce starosty pro Zivotni prostredi
zivotni prostredi
realizace OZP, OSMI ODOP, OSMI
plnéni prabézné ANO
komentar Dne 8. 2. 2013 podana zadost o svéfeni okolnich pozemki okolo skateparku v

souvislosti s vyuzitim budovy ¢. p. 1002, Plecharna”.

2.1.4. zf¥izeni détského hristé Lehovec

popis Vybudovat nové DH pro vékové kategorie 2-6 let, 6-12 let a 12-16 let v lokalité
Lehovec — Kukelska.
Planovano Skutecnost

vystupy Détské hristé pro vékové

kategorie 2-6 a 6-12 let

kritéria plnéni

zprovoznéni

podklady ,Katalog” détskych hfist,
zaznam z vetejného
projednani
termin 2013 2014
realizace
naklady 3 500 000,- K¢ Dar spolecnosti JRD
celkem (pfedpoklad dotace
z MHMP)
naklady MC | 2 000 000,- K¢&
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(spolufinancovani)

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro zivotni prostiedi
zivotni prostfedi

realizace oZp ODOP

plnéni NE

komentar Bude realizovano v roce 2014, finan¢ni dar spolec¢nosti JRD.

2.1.5. zfizeni détského hfisté Huté, Splavna

popis Rozsifit plochy DH na 2 vékové kategorie 2 - 6 let a 6 -12 let.
Planovano Skutecnost
vystupy détské hristé pro vékové

kategorie 2- 6 a 6 -12 let

kritéria plnéni

zprovoznéni

podklady ~Katalog” détskych hfist, | zdznam z vefejného projednani
zaznam z vefejného
projednani

termin 2012 2013

realizace

néaklady Cca 1 000 000,- Ké 782 300,-

celkem

nédklady MC | Cca 1 000 000,- K¢&

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro Zivotni prostredi
Zivotni prostredi

realizace OZP ODOP

plnéni ANO

komentar Zpracovana a projednana koncep¢cni studie revitalizace parku Splavna. Détské

htisté zprovoznéno v srpnu 2013.

2.1.6. realizace parkového komplexu — Park Hostavice, Pilska

popis V areadlu Pilska 9 vybudovat détska hfisté pro vékovou kategorii 2 - 6 let a 6 -12
let, multifunkéniho sportovisté a parkové upravy.
Planovano Skutecnost

vystupy v ramci parkového

VeV, v

komplexu viz 1.1.4. hfisté
pro vékové kategorie 2-6
leta 6-12let a
multifunkcni sportovisté

kritéria plnéni | zprovoznéni

podklady ,Katalog” détskych hfist, | zdznamy z vefejnych projednavani
zdznam z verejného
projednani

termin 2013

realizace

naklady 15 000 000,- K¢

celkem (predpoklad dotace
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z MHMP)

naklady MC | 2 000 000,- K¢&
(spolufinancovani)

zodpovédnost | zdstupkyné starosty pro zastupce starosty pro Zivotni prostiedi
Zp

realizace oZp OSMI, ODOP

plnéni NE

komentar Tato aktivita je feSena v bodé 1.1.4.

2.1.7. vznik 2 détskych hfist pro vékové kategorie 2 - 6 let a 6 - 12 let a sportovisté

Jahodnice
popis Podpofit vznik dvou détskych hfist pro vékove kategorie 2-6 let a 6-12 let a
multifunkcniho hfisté od spol. Skanska, ktera maji byt realizovana v rdmci nové
vznikajiciho parku a vychod od , bytového aredlu Jahodnice.”
Planovano Skutecnost
vystupy realizace 2 détskych hfist

pro vékové kategorie 2-6
a 6-12 let, sportovisté

kritéria plnéni | zprovoznéni
podklady projektova dokumentace, | vlastni realizace akce bude probihat na zakladé
,katalog” détskych htist, | pozadavkti MC Praha 14
zdznam z vefejného
projednani
termin 2012 -2014 2013 - 2014
realizace
naklady 7 000 000,- K¢
celkem
ndklady MC | bez piimych nékladi
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro Zivotni prostedi
zivotni prostredi
realizace oZP ODOP
plnéni castecné ANO
komentar Détské hiisté pro vékovou skupinu 2 - 6 let je vybudovano a v zafi 2013 bylo

piedéno do spravy MC Praha 14.

2.1.8. adrzba a sprava détskych hfist

popis

Udrzovat a opravovat herni prvky, provadét jejich pravidelné kontroly,
obnovovat nebo dopliiovat drobnymi hernimi prvky a mobilidfem, provadét

opravy informacniho systému, méstského mobilidre, uklid odpadkti, vyvazeni

odpadkovych kosti, vymeéna pisku v piskovistich, udrzba dopadovych ploch.

Planovano

Skuteénost

vystupy

Cistota hrist a funkcénost
mobiliare

kritéria plnéni

rozsah ¢innosti

podklady

,Katalog” détskych hrist
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termin 2012 - 2013 prubézné plnéni
realizace
naklady 600 000,- K¢ 400 000,-
celkem
naklady MC | 600 000,- K¢&
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro Zivotni prostiedi
zivotni prostredi
realizace OZP ODOP
plnéni ANO
komentar V letosnim roce bylo opraveno-natfeno oploceni DH Kpt. Stranského, provedena

revitalizace ¢asti DH Sebelova a DH KardaSovska. Opravy hernich prvkii a
mobiliafe probihaji pritbéZné. O provoznich kontrolach jsou 1 x za 3 mésice
pofizovany pisemné zdznamy.

2.1.9. optimalizace détskych hfist

popis Naplnovat dil¢i aktivity Akéniho planu na roky 2012-2013 (tzn. vybudovani
adekvatni nahrady), dojde ke zruSeni vybranych prostorové a vybaveni
nevyhovujicich détskych hfist.
Planovano Skutecnost

vystupy rekultivované plochy

kritéria plnéni | pfedani a prevzeti plochy

podklady ,Katalog” détskych htist

termin 2012 - 2013

realizace

naklady 200 000,- K¢

celkem

naklady MC | 200 000,- K&

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro Zivotni prostedi
zivotni prostredi

realizace OZP ODOP

plnéni ANO

komentar Je realizovano v souladu s aktualizaci Koncepce rozvoje détskych hrist a

sportovist.

2. 1. 10. dokonceni pateini sité hfist v roce 2012 — 2013

popis Realizovat pfipravné ¢innosti pro dokonceni pateini sité hfist v nasledujicim
obdobi a to dle schvalené koncepce rozvoje détskych hfist a sportovist (véetné
zfizeni cykloparku).
Planovano Skutecnost

vystupy projektové podklady

kritéria plnéni | pocet lokalit

pripravenych k realizaci

podklady ,Katalog” détskych htist
termin 2012 - 2013
realizace
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naklady

250 000,- K¢

celkem
naklady MC | 250 000,- K&
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro Zivotni prostiedi
zivotni prostredi
realizace oZP ODOP
plnéni ANO
komentar Je realizovano pritbézné. CM - patetni h¥igté DH Vybiralova/2013, Hloubétin —

DH Sadska2013 a DH Klanovicka/2013, oblast Huté — DH Splavna/2013. DH
Jamska/pfedpoklad 2014, Lehovec — DH Vizirska/pfedpoklad 2014, oblast
Jahodnice — DH a sportovisté U Hostavického potoka/2013-2014.

2.2.1. pravidelna udrzba parku Pilska — Hostavice

popis Provést pravidelnou udrzbu v aredlu parku.
Planovano Skutecnost
vystupy predavaci protokol —

stavebni denik

kritéria plnéni

pocet zasahti

podklady objedndvka s popisem
praci

termin 2012 - 2013

realizace

naklady 150 000,- K¢ (odhad)

celkem

naklady MC 150 000,- K& (odhad)

zodpovédnost | zdstupkyné starosty pro zastupce starosty pro Zivotni prostiedi
zivotni prostredi

realizace OZP ODOP

plnéni NE

komentar V soucasné dobé je pozemek v pronajmu, udrzbu provadi ndjemce VS Palestra.

2.2.2. problematika psich exkrementt

popis Zajistit Cistotu verejnych prostranstvi systémovym zptisobem.
Planovano Skutecnost
vystupy stanoveny postup
kritéria plnéni | usneseni RMC
podklady registr pst
termin 2012 prubézné
realizace
naklady bez pfimych néklada 11 253,-/tyden, doplnovani sackt 18 150,-/mésic
celkem
naklady MC bez pfimych ndkladt 11 253,-/tyden, dopliiovani sackt 18 150,-/mésic
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro Zivotni prostiedi

zivotni prostfedi
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realizace OZP OoDOP

plnéni ANO

komentar V roce 2013 byl znovu rozsifen systém schranek pro sacky urcené na sbér psich

exkrementt1. V soucasné dobé je na MC Praha 14 rozmisténo 65 téchto schranek.
Od ¥ roku 2013 zajistuje SP Cerny Most s. 1. 0. sbér psich exkrementti v rozsahu
20 hod tydné. V roce 2013 probehly akce pro majitele psiti — psi Skolka a Pestival.

2.2.3. rozsifeni zelené u novych zastaveb

popis U nové realizovanych staveb pozadovat dodrzeni koeficientu zelené na rostlém
terénu a pozadovat prispévky na dalsi rozsifeni zelené v dané lokalité.
Planovano Skutecnost

vystupy

kritéria plnéni | Usneseni RMC

podklady DUR, DSP, projekty
sadovych uprav

termin 2012 - 2013

realizace

néaklady bez pfimych néklada

celkem

nédklady MC | bez piimych nékladi

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro Zivotni prostredi
zivotni prostredi

realizace oZP OV, ODOP

plnéni ANO

komentar OV v rdmci spravnich fizeni kontroluje dodrzovani koeficientu zelené, ODOP

prubézné zajistuje pri kdceni dfevin ndhradni vysadbu.

2.2.4. bézna adrzba zelené

popis Zajistit kazdorocni objem ¢innosti spojenych s adrzbou zelené.
Planovano Skutecnost

vystupy provedena udrzba

kritéria plnéni | udrZovana plocha

podklady Pasport zelené

termin 2012-2013 pribézné plnéno

realizace

néaklady 16 000 000,- K¢ 15 000 000,-K¢

celkem

naklady MC 16 000 000,- K¢ 15 000 000,-K¢

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro zivotni prostredi
zivotni prostredi

realizace ozpr ODOP
plnéni ANO
komentar Udrzba zelené na Praze 14 je provadéna priibézné. Viechny provedené prace jsou
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objednavany a po dokonceni kontrolovany. O provedenych pracich jsou vedeny

Tydenni plany prace a zdznamy z kontrol. V roce 2013 probéhly vyznamné
revitalizace zelené v ul. Sadska, Klanovicka a Ceskobrodska. Dokonéeny byly
sadové tipravy pred ZS Bratii Venclikii a budovou UMC Praha 14.

2.3.1. pfiprava realizace parku Borska — Huté

popis Zajistit finan¢ni kryti investi¢ni akce z externich zdrojti pro ndslednou realizaci.
Planovano Skutecnost
vystupy finan¢ni kryti
kritéria pInéni | Usneseni RMC
podklady studie uprav, PD, Zadost
o dotaci
termin 2012
realizace
néaklady 5000 000,- (odhad)
celkem
naklady MC | 1 000 000,- K&
(spolufinancovani,
odhad)
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro Zivotni prostredi
zivotni prostfedi
realizace oZP ODOP
plnéni prabézné ANO
komentar V roce 2012 schvalila komise tizemniho rozvoje a Zivotniho prostfedi rozsifeni

parkové plochy Borska o rybnicek, ktery se nachdzi s blizkosti zamyslené tpravy.
Studie byla zpracovana v roce 2013 a pfedloZena komisi pro UR a ZP. Realizace je
vazana na vybudovani lavky pfes komunikaci Chlumecka.

2.3.2. vytvofit viceticelovy rekreacni verejny prostor v lokalité Broumarska sever - jih

8P/2012
popis Vytvofit prostor pro vefejny odpocinek a relaxaci v pfirodé v lokalité
Broumarska sever —jih.
Planovano Skutecnost
vystupy projektova dokumentace, | Skica mozného rekreac¢niho vyuziti podél jizniho

financ¢ni zajisténi

bfehu Kyjského rybniku

kritéria plnéni

plocha /m?/, aktivita

podklady uzemni plan, studie,
DUR, zéznam z verfejného
projednani (Férum
Zdravé MC, Détské
férum)

termin

realizace

naklady

celkem
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naklady MC | 390 000,- K¢& 0,- K&

zodpovédnost | starosta

realizace ODOP, KS OUR, OSMI | ODOP, KS OUR

plnéni prubézné ANO

komentar Byla vytvorena skica moZzného rekreac¢niho vyuZiti podél jizniho bfehu Kyjského

rybniku. Byla podadna Zadost o dotaci na revitalizaci zelené a vytvoreni
odpocinkové zony na jiznim bfehu Kyjského rybnika ve vysi 10 mil. K¢.

2.3.3. vybudovat zazemi pro volnocasové, sportovni a kulturni akce na Cerném Mosté

u skateparku P/2012
popis Rozsirit plochu u skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a doplnit
prekazky, hfist¢é bude mimo jiné pouZzivat ceska skateboardova asociace
v soucinnosti s DDM pro vyuku zdjmovych (skateboardovych) krouzki.
Planovano Skutecnost
vystupy pocet kamer, kontroly MP | vznik volnotasového centra Plecharna Cerny Most
kritéria plnéni | zprovoznéni otevieni volnocasového centra
podklady ,Katalog détskych hrist”,
zdznam z vetejného
projednani, zadost
o svéfeni
termin zavisi na aktualizaci zari 2013
realizace KRDH
néaklady 500 000 K¢
celkem
naklady MC | 2500 000,-K¢ (predpoklad
dotace MHMP)
zodpovédnost | starosta P14K
realizace ODOP, OSMI P14K
plnéni ANO
komentar Dne 8. 2. 2013 podana zadost o svéfeni okolnich pozemkii okolo skateparku v

souvislosti s vyuzitim budovy ¢. p. 1002 ,Plechdrna”. V srpnu 2013 poddna na
projekt ,,Snizeni energetické ndrocnosti stavy — Sportovni volnocasové zafizeni
MC Praha 14” zadost o poskytnuti podpory v ramci 50. vyzvy OPZP, prioritni
osa 3 — Udrzitelné vyuzivani zdrojti energie, oblast podpory 3.2 — Realizace tispor
energie a vyuziti odpadniho tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory
3.2.1 — Realizace tispor energie.

Otevieni a prvni sezéna provozu projektu Plecharna Cerny Most véetné
viceticelové haly, klubovek a foyer s recepci, realizace kurz(i a workshopt.
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3) Doprava

3.1.1. zpracovani generelu bezbariérové dopravy

popis Zpracovat generel bezbariérové dopravy, ktery umozni definovat prioritni
bezbariérové trasy a podavat Zadosti o podporu z Programu mobility.
Planovano Skutecnost

vystupy generel bezbariérové zadano jako soucast strategického planu

dopravy

generelu dopravy MC

kritéria plnéni

usneseni RMC

podklady analyzy bariérovosti Predano zhotoviteli planu, v pripadé pozadavkt
bude doplnéno

termin 2012 2014

realizace

naklady 200 000,- K¢ 195 000,- K¢

celkem

néklady MC | 200 000,- K&

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro | zastupce starosty pro dopravu
oblast evropskych fondt

realizace KS OUR ODOP, KS OUR

plnéni ANO

komentaf

3.1.2. realizace dil¢ich opatfeni v odstraniovani bariér na sidlisti Cerny Most a

v Hloubétiné

popis Zpracovat diléi projekty malého rozsahu pro podéani Zadosti o podporu
z rozpoctu MHMP a nasledné je realizovat.
Planovano Skutecnost

vystupy odstranéna bariérova bylo realizovano na Cerném Mosté, v pi{stim

mista

roce bude zaméfeni na Hloubétin a ostatni Casti
MC

kritéria plnéni

3 realizované akce
malého rozsahu

Podle jednotlivych projektii

podklady analyzy bariérovosti, Projekty a studie, analyza bezbariérovosti
projekt TSK

termin 2012 - 2013 2013 - 2014

realizace

naklady 1000 000,- K¢ (odhad) 1400 000,- K¢ (odhad)

celkem

naklady MC 200 000,- K¢ 200 000,- K¢
(spolufinancovani,
neuznatelné naklady,
odhad)

zodpovédnost | zadstupce starosty pro

oblast dopravy a
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zivotniho prostiedi

realizace ODOP, OSMI
plnéni ANO
komentar Probéhla oprava vodorovného znaceni; byl vybudovan bezbariérovy

piistup do ZS B¥i Venclikti, v soucasné dobé se buduje bezbariérovy
pristup do UMC. Byl zpracovan projekt na 32 bezbariérovych piechodi
pro chodce. Béhem 2012 — 2013 vybudovano 18 bezbariérovych ptechodi.

3.1.3. budovani bezbariérovych tras

popis V ndvaznosti na zpracovany generel bezbariérové dopravy pripravovat a
realizovat projekty bezbariérovych tras.
Planovano Skutecnost
vystupy vybudovana bezbariérova
trasa
kritéria plnéni | pfedani do uzivani -1
etapa
podklady generel bezbariérové
dopravy
termin 2013
realizace
naklady dle generelu z rozpo¢tu MHMP
celkem
naklady MC | 500 000,- K& (odhad,
spolufinancovani MC)
zodpovédnost | zadstupkyné starosty pro
oblast evropskych fond
realizace OSM], KS OUR OSM], KS OUR
plnéni ANO
komentar Vybudovan bezbariérovy vstup do ZS B¥{ Venclik, realizuje se

bezbariérovy ptistup do UMC.

3.2.1. navySeni poctu parkovacich stani

popis Vybudovat nova parkovaci stani ve VI¢kové ulici na Cerném Mosté.
Planovano Skutecnost

vystupy nova parkovaci mista Studie Vizirska ul., realizace park. Mist

v Nedvédické ul. u ¢ p. 905

kritéria pInéni | 25 parkovacich mist 25+34

podklady projektova dokumentace projekty

termin 2012 2014

realizace

naklady 2000 000,- K¢ odhad 2 000 000,- K¢

celkem

néklady MC | 2 000 000,- K¢& odhad 2 000 000,- K¢

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro zastupce starosty pro dopravu

dopravu
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realizace OSMI OSMI
plnéni ANO
komentar Oba projekty jsou ve stadiu izemniho fizeni resp. provadéciho projektu

Dalsi navrhy vyplynou z generelu dopravy tzv. feSeni dopravy v klidu.
Dne 24. 9. 2013 podepsana s Prazskou teplarenskou, a.s. smlouva o
podminkach udéleni souhlasu s umisténim stavby v ochranném pasmu
rozvodného tepelného zafizeni — ul. Vlckova. Nutna dalsi jedndni.

3.2.2. podpora dopravni obsluznosti v tzemi

popis Jednat s organizaci ROPID a prosazovat zmény v dopravé dle potteb
obcanit MC Praha 14.
Planovano Skutecnost

vystupy dopis na ROPID predavani pozadavkd na ROPID - na zmény tras

nedodrzovani JR MHD

linek, posileni spojti, vyssi kulturnost cestovani,

kritéria plnéni

pocet naslednych zmén
v dopravé k termintim
zmén jizdnich fadt
MHD

podklady podnéty verfejnosti, podnéty obcanti a navrhy ROPIDu
samospravy, ODOP
termin 2012 -2013 prabézné
realizace
néaklady bez ptfimych ndklad.
celkem
naklady MC bez pfimych ndkladd.
zodpovédnost | zdstupce starosty pro
dopravu
realizace OoDOP
plnéni ANO
komentaf

3.2.3. optimalizace dopravniho znaceni

Jednat pravidelné se zastupci Policie CR a MP Praha 14 s cilem zajistit

popis
optimalizaci dopravniho znaceni s ohledem zejména na bezpecénost
provozu.
Planovano Skutecnost

vystupy navrhy ODOP, Komise pribézné realizovano, vydana stanoveni

dopravy a verejnosti dopravniho znaceni

kritéria plnéni | pocet jednani probéhlo jiz nékolik jednadni a mistnich
Setfeni

podklady Plan dopravniho znaceni. | pribéZzné dopliiovano a aktualizovano.

termin 2012 - 2013 2013 - 2014

realizace

naklady bez pifimych nakladti 400 000,- K¢/rok

celkem
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naklady MC

bez pfimych nakladda.

doplnovani, vyména a opravy DZ je
prubézné realizovano z rozpoctu ODOP
(400 000,- K¢)

zodpovédnost | zastupce starosty pro
dopravu

realizace ODOP

plnéni ANO

komentaf

3.2.4. udrzitelna dopravni zatéz v tizemi

popis Ziskat prehled o nové vystavbé a jejich narocich na dopravni situaci
v dotcené oblasti.
Planovano Skutecnost
vystupy zaméry, projekty, zaméry, projekty, dopravni studie, generel

dopravni studie

dopravy

kritéria plnéni

ukazatel jednotek funkce

podklady UPn hl. m. Prahy,
podklady TSK-UD],
urbanistické ¢i hlukové
studie
termin 2012-2013 2014
realizace
naklady bez pfimych nakladt 195 000,- K¢
celkem
néklady MC bez pfimych nakladt bez pfimych ndkladt, projekt OP LZZ
zodpovédnost | starosta starosta
realizace KS OUR KS OUR,KS OSPK, ODOP
plnéni ANO
komentar Zpracovava se generel dopravy, soucast strategického planu.

3.2.5. Prazsky okruh — ne ptes Cerny Most, vyfesit odhlu¢néni stavajiciho stavu 8P/2012

popis Instalace dopravniho znaceni, vystavba rozsdhlejSich a kapacitné
vykonnéjsich protihlukovych zdbran, pokladka ztiSujictho povrchu na
vozovku komunikace, podpora variantniho feseni Prazského okruhu.
Planovano Skutecnost

vystupy hygienickd méfeni hygienickd méfeni

kritéria pInéni | snizeni hluku a prasnosti | sniZeni hluku a prasnosti

podklady Férum Zdravé MC Férum Zdravé MC

termin zavisi na vysledcich fizeni | zavisi na vysledcich fizeni o stavbé 511

realizace o stavbeé 511

néklady celkem | RSD RSD

naklady MC bez pfimych néklada bez pfimych néklad

zodpovédnost | zastupce starosty pro zastupce starosty pro dopravu

dopravu
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realizace ODOP, KS OUR OoDOP
plnéni ANO
komentar Ve véci rozsifeni na 6 — ti pruhovou komunikaci tiseku 510 je vedeno

samostatné fizeni EIA, kde jsou zapracovany i podminky dané MC P14.

V rémci rozéifeni je podminkou MC P14 sniZeni hluku z dopravy a
omezeni exhalaci. Tyto poZadavky jsou v projektu zapracovany.
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4) Majetek a bytova politika

4.1.1. vystavba KC Hloubétin

popis Realizovat vystavbu budovy Komunitniho centra v Hloubétinské 55, jehoz
vyuziti bude v souladu s potfebami obyvatel Hloubétina.
Planovano Skutecnost
vystupy realizovand investice
kritéria plnéni | kolaudace
podklady PD
termin 2013
realizace
naklady 60 000 000,- K¢ 85 600, - K¢
celkem (predpoklad)
naklady MC | 60 000 000,- K& 85 600, - K¢&
(predpoklad)
zodpovédnost | zdstupce starosty pro
investice
realizace OSMI
plnéni ANO
komentar Je zpracovan participativni vyzkum lokality, analyza podkladii stavebniho

zaméru a odborné doporuceni. Pfipravuje se architektonickd soutéz na

feSeni objektu.

4.1.2. realizace parkovisté Lednicka

popis Vybudovat parkovaci stani v ulici Lednicka.
Planovano Skutecnost

vystupy realizovanad investice

kritéria pInéni | 104 parkovacich stani

podklady PD, Zadost o prevod probihaji jednani s vlastnikem dotéenych
pozemkul pozemkti

termin 2012 - 2013

realizace

naklady 6 000 000,- K¢

celkem

néklady MC | 6 000 000,- K&

zodpovédnost | zastupce starosty pro
investice

realizace OSMI

plnéni NE

Komentar MC neni schopna akceptovat podminky najemni smlouvy ani pfedmétny

pozemek vykoupit.
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4.2.1. koncepce bytové politiky

popis Zpracovat koncepci bytové politiky pro byty svéfené do spravy MC.
Planovano Skutecnost

vystupy koncepce

kritéria pInéni | usneseni ZMC

podklady analytické dokumenty, | zpracovana analyza bytového fondu
dokumentace SMP14

termin 2012 2013

realizace

naklady bez pfimych ndkladi | bez pfimych nakladi

celkem

néklady MC bez pfimych ndkladi | bez pfimych nakladii

zodpovédnost | zastupce starosty pro | zastupce starosty pro spravu majetku
spravu majetku

realizace OSMI OSMI

plnéni ANO

komentar Byla zpracovéna koncepce bytové politiky a schvélena ZMC.

4.2.2. implementace koncepce bytové politiky

popis Realizovat konkrétni opatfeni obsaZena v koncepci, zejména v oblasti
udrzby a oprav nemovitosti, vymény byt tak, aby najemce ziskal byt
piiméfeny jeho potfebdm a moznostem, pievod bytti do svétené spravy MC
z vlastnictvi hl. m. Prahy.
Planovano Skutecnost

vystupy monitorovaci zprava —
pocet realizovanych
aktivit

kritéria pInéni | usneseni RMC

podklady koncepce

termin 2013

realizace

naklady dle zpracované koncepce

celkem

naklady MC dle zpracované koncepce

zodpovédnost | zdstupce starosty pro
spravu majetku

realizace SMP14, OSMI SMP14

plnéni ANO

komentaf Je zpracovavano ekonomické zhodnoceni, oblast idrzby a oprav fesena

v bodé 4.2.5.

4.2.3. privatizace bytového fondu 8P/2012

popis

Vyftesit prevod bytového

fondu Prahy 14 do osobniho vlastnictvi z divodu

Spatné spravy méstskou c¢asti.
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Planovano Skutecnost
vystupy koncepce
kritéria plnéni | usneseni ZMC
podklady analyza bytového fondu
MC Praha 14
termin 2013 - 2014 2013
realizace
naklady bez pfimych nakladt
celkem
naklady MC
zodpovédnost | zastupce starosty pro
spravu majetku
realizace SMP14 - probiha realizace
plnéni ANO
komentar Koncepce byla schvélena ZMC, pfevod byt do osobniho vlastnictvi je

realizovan podle schvalené koncepce bytové politiky.

4.2.4. podpora vymén bytii

popis Podporovat vyménu byt tak, aby ndjemce uzival byt pfiméfeny jeho
potfebam a finanénim moZnostem.
Planovano Skutecnost

vystupy najemni smlouva 2

kritéria plnéni | pocet realizovanych 2
vymén

podklady zadost ndjemce 3

termin 2013

realizace

naklady bez pfimych néklada

celkem

naklady MC bez pfimych néklad

zodpovédnost | zastupce starosty pro
spravu majetku

realizace SMP14

plnéni ANO

komentaf

4.2.5. udrzba a opravy bytového fondu

popis Zajistit dostatecny objem financ¢nich prostfedki pro tdrzbu a opravy
bytového fondu ve svéfené spravé méstské ¢asti, omezit neplaceni najmi,
realizovat konkrétni investicni akce.
Planovano Skutecnost

vystupy realizovana investi¢ni
akce nebo oprava

kritéria plnéni | pocet investicnich akci 0

podklady

PD, koncepce bytové
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politiky

termin 2013
realizace
naklady z rozpoctu SMP14 0
celkem
néklady MC hrazeno z rozpoétu MC | 0
zodpovédnost | zastupce starosty pro
spravu majetku
realizace SMP14
plnéni NE
komentar V roce 2013 nebyly realizovany zddné investi¢ni akce.
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5) Socialni oblast a zdravi/zdravotnictvi

5. 1. podpora zafizeni jeselského typu pro déti do tfi let

popis Podporovat vznik zafizeni pro pfedskolni déti ve véku do tfi let typu jesli.
Planovano Skutecnost
vystupy 1 podporeny subjekt 0 podpotrenych subjektii
kritéria plnéni | min. kapacita 20 mist 0
podklady zdznam z vefejného projednani
KPSS
termin 2013 2013 - 2014
realizace
naklady v ramci béznych vydajl 0,- Ké
celkem
naklady MC v rdmci béznych vydajl 0,- Ké
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
socialni oblast
realizace OoSvz
plnéni NE
komentaf

Tato priorita nebyla zatim naplnéna, nebot v tuto chvili nejsou pro realizaci

vhodné prostory na tizem{ MC Praha 14.

5. 2. zlepsit dostupnost terénnich sluzeb reagujicich na potfeby obcanti P/2012

popis

Zajistit nadale plnéni terénnich a socidlnich sluzeb jako jsou pecovatelska
sluzba, asistent prevence kriminality, terénni socidlni prace v socidlné

vyloucenych lokalitach, terénni socidlni prace jako soucast pomoci

v hmotné nouzi, terénni socidlni prace pro seniory.

Planovano

Skutecénost

vystupy

Zapracovani do KPZMC

kritéria plnéni

realizace projektu Asistent
prevence kriminality,
zachovani prip. rozsifeni
kapacit OSVZ, tj. 2 terénni soc.
pracovnice pro socidlné
vyloucené lokality, 1 terénni
socC. pracovnice pro seniory, 2
terénni soc. pracovnici pro
pomoc v hmotné nouzi

realizace projektu Asistent prevence
kriminality, zachovani pfip. rozsifeni
kapacit OSVZ, tj. 2 terénni soc.
pracovnice pro socidlné vyloucené
lokality, 1 terénni soc. pracovnice pro
seniory, 2 terénni soc. pracovnici pro
pomoc v hmotné nouzi

podklady Férum Zdravé MC

termin 2013 - 2014

realizace

naklady bez piimych nakladi vyjma Asistentt1 prevence kriminality se
celkem jedna o naklady v ramci provozu UMC
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Praha 14 a mzdovych nékladt

naklady MC
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
socialni oblast
realizace Oosvz
plnéni prabézné ANO
komentar Projekt Asistent prevence kriminality je ispésné realizovan, cilem je

zachovani, pfipadné zlepseni dostupnosti terénnich sluzeb.

5. 3. zachovani dostupnosti urgentni zdravotnické péce 8P/2012

popis Sledovat politiku hl. m. Prahy v oblasti podpory pohotovosti na tizemi hl.
m. Prahy. V pfipadé zmény ¢i otevieni diskuse hl. m. Prahou prosazovat
stanovisko zachovani stavajici dostupnosti ¢i jeji rozsifeni.
Planovano Skutecnost

vystupy zapracovani do KPZMC

kritéria plnéni

stavajici dostupnost
Nemocnice Na Bulovce,

stavajici dostupnost zachovana

Poliklinika Prosek
podklady Férum Zdravé MC
termin 2013 - 2014
realizace
néaklady bez pfimych néklada
celkem
néklady MC
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro

socialni oblast
realizace OoSvZz
plnéni ANO
komentar Dostupnost urgentni zdravotni péce vychdzi ze standardu nastaveného

HMP. Méstska ¢ast nemad jiné moznosti nez ty, které jsou jiz aktualné

v planu zahrnuty.
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6) Skolstvi

6.1.1. opravy a rekonstrukce skolnich budov

popis Pokracovat v opravach a rekonstrukcich Skolnich budov, zabezpecit technicky
stav budov, provazat investice se zamfenim daného subjektu podle vzdélavacich
programti.
Planovano Skutecnost

vystupy jednotlivé investiéni | zdznam z akce 6x — kolaudacéni zdznam

akce a opravy

kritéria plnéni | kolaudace realizovano 6 akci
(zprovoznéni)
podklady technicky stav budov | technicky stav budov, rozpocet odbor skolstvi a OSMI
termin 2012 - 2013 2014 - 2015
realizace
naklady 20.000.000,- 72.000.000,- K¢
celkem
néklady MC spolufinancovani 66 000 000,-K¢
akci
zodpovédnost | zastupce starosty pro | zastupkyné starosty pro skolstvi
Skolstvi
realizace 0S a OSMI
plnéni prabézné ANO
komentar Realizovano: MS Kostlivého (Osickd) — rekonstrukce elektroinstalace a ZTI, MS

Gen. Janouska a ZS Gen. Janouska — pasportizace osvétleni, ZS Chvaletické - I.
etapa rekonstrukce podhledti v 1 PP a 1INP, ZS Bfi Venclikii - rekonstrukce
stoupacdek, ZS Bi{ Venclikii — bezbariérovy vstup, ZS Hloubétinskd — sanace
opérné zidky, ZS Vybiralova, MS Vybiralova 967 a 968 — sanace nakladnich

vytah.

6.1.2. rovnomérné vyuziti finanénich prostfedkt na zaka

popis Zajistit hospodérnost a stabilitu finanénich prostfedki na zéka v jednotlivych
Skolskych zafizenich v souvislosti s vyuzitim kapacity objektu.
Planovano Skutecnost

vystupy udrzitelnost ndkladd na | rozpocet 2012 — snizovani nakladti na provoz budov
zdka

kritéria naklad na zaka

plnéni

podklady | rozpocet MC, 10P rozpocet odbor skolstvi

termin 2012 - 2013 2012 slouceni plateb za telefony, bankovni poplatky,

realizace elektfinu

naklady 20 000 000,- K¢ 1ze vydislit az v 1. ¢tvrtleti 2014 po predloZeni hospodateni

(aspora) jednotlivych ZS/MS za rozpoétové obdobi

celkem

naklady

MC
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zodpovédn

zastupce starosty pro

ost Skolstvi

realizace oS

plnéni ANO

komentaf | Rozpocet odboru Skolstvi je projednavan na rozpoctovém fizeni za pritomnosti

feditelt Skol a ekonomii. Disledné je posuzovana tcéelnost pozadovanych financnich
prostfedkt v ramci jednotlivych polozek rozpoctu, jsou hledany tspory a
ekonomicka vyhodnost nakladii na provoz skol a Skolskych zarizeni. Jsou
realizovany sdruZené nakupy sluZeb za ticelem snizovani naklad.

V roce 2012 byl realizovan sdruZzeny nakup na dodavku 15 - ti interaktivnich tabuli

s pFisluenstvim uréenych pro 6 zékladnich skol MC Praha 14, dale sdruZeny nédkup
na poskytovani telekomunikacnich sluzeb a sdruZeny nakup na dodavku elektrické
energie pro rok 2013. V 1. ¢tvrtleti 2013 byl realizovan sdruZeny nakup na dodavky

zemniho plynu a v zdvéru roku 2013 byl uskute¢nén sdruzeny nakup na svoz

odpadu.

Na rok 2014 je planovana realizace sdruZzenych ndkupti na malovani tfid a dalsich
prostor ZS a MS, na pofizeni ndbytku a kuchyniského zatizeni. V p¥istim roce je
uvazovano s pofizovanim nékterych komodit (napf. kancelafské potteby, ¢istici
prostfedky, toaletni papir) prostfednictvim elektronického trzisté¢ Gemin.

6.1.3. sledovani moznosti feseni chybéjici télocviény ZS Simanovska 10P

popis Provéfit aktualni moznosti vystavby télocviény v ZS Simanovska, moznosti
spolufinancovani a vyhleddvat pfipadné partnerské organizace.
Planovano Skutecnost

vystupy dohoda o spolupraci

kritéria usneseni RMC

plnéni

podklady studie, velikost
pozemku, majetkové
vztahy

termin 2012-2013

realizace

naklady bez piimych naklad@i | bez pfimych naklada

celkem

naklady MC | bez piimych nakladi bez pfimych néklad

zodpovédn | zdstupce starosty pro zastupkyné starosty pro skolstvi

ost Skolstvi

realizace 0S, OSMI OSMI

plnéni ANO

komentar Byl vytipovan pozemek pro vystavbu.

6.1.4. stabilizace pedagogickych sboru

popis Zajistovat moznost ubytovani clenti pedagogickych sbort.
Planovano Skutecnost
vystupy usneseni RMC
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kritéria plnéni

pocet pridélenych
bytl

podklady zadost o pridéleni
bytu

termin 2012-2013

realizace

naklady bez pfimych

celkem naklada

naklady MC | bez pifmych
naklada

zodpovédnost | zastupce starosty pro | zastupkyné starosty pro Skolstvi
Skolstvi

realizace OS, SMP 14

plnéni ANO

komentar Pridéleny 2 byty pro uditele ZS.

6.1.5. zvysit pocet pfipravnych tfid P/2012

popis Usilovat o zvySeni poctu pfipravnych tfid na Praze 14 vSemi dostupnymi
prostredky.
Planovano Skutecnost

vystupy 2 ptipravné tfidy 4

kritéria plnéni | 30 zapsanych déti 46

termin 2013 2013 - 2014

realizace

naklady 60 000,-K¢ 200 000,- K¢

celkem

néklady MC 60 000,-K¢ 200 000,- K¢

zodpovédnost | zastupce starosty zastupkyné starosty pro oblast Skolstvi
pro Skolstvi

realizace 0S, OSVZ, KS OUR

plnéni ANO

komentar

6.2.1. zatepleni ZS Bii Vencliki

Provést zatepleni obalky budovy ZS.

popis
Planovano Skutecnost
vystupy zatepleni budovy zateplené budovy
kritéria plnéni | kolaudace budovy kolaudace stavby
podklady projektova projektova dokumentace
dokumentace
termin 2012 - 2013 2012
realizace
naklady 38 000 000 K¢ 42 900 000 K¢
celkem
naklady MC 50% 70% (spolufinancovéni)
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(spolufinancovani,
odhad)

zodpovédnost | zdstupce starosty zastupkyné starosty pro Skolstvi
pro skolstvi
realizace OSMI
plnéni ANO
komentar V rdmci investi¢ni akce byly feSeny poZadavky Skol na provedeni nékterych

oprav. Zakazky byly zaddvany tak, aby byly provedeny veSkeré nezbytné

souvisejici prace.

6.2.2. zatepleni ZS Vybiralova

popis Provést zatepleni obalky budovy ZS.
Planovano Skutecnost

vystupy zatepleni budovy

kritéria plnéni | kolaudace budovy

podklady projektova
dokumentace

termin 2012 - 2013 2013

realizace

naklady 38 000 000,- K¢ 63 000 000,- K¢

celkem

néklady MC 50% 75% (spolufinancovani)
(spolufinancovani,
odhad)

zodpovédnost | zdstupce starosty zastupkyné starosty pro skolstvi
pro Skolstvi

realizace OSMI

plnéni ANO

komentar Stavba dokoncena k 30. 11. 2013. Kolaudace probéhla 5. 12. 2013. V ramci

investicni akce byly feSeny pozadavky $kol na provedeni nékterych oprav.
Zakazky byly zadavany tak, aby byly provedeny veskeré nezbytné souvisejici

prace.

6.2.3 zatepleni MS Chvaleticka

popis Provést zatepleni obélky budovy MS.
Planovano Skutecnost
vystupy zatepleni budovy
kritéria pInéni | kolaudace budovy
podklady projektova
dokumentace
termin 2012 - 2013 2014
realizace
naklady 8 000 000 K¢ 13 560 000,- K¢
celkem
naklady MC 40% 85% (spolufinancovani, odhad)
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(spolufinancovani,
odhad)

zodpovédnost | zdstupce starosty zastupkyné starosty pro Skolstvi
pro skolstvi
realizace OSMI
plnéni prabézné ANO
komentar Uzavfena SoD se spolecnosti IMOS Brno a.s. dodavatelem stavebnich praci -

termin realizace stavby 3. 3. 2014 — 30. 9. 2014. V ramci investi¢ni akce byly
feSeny pozadavky Skol na provedeni nékterych oprav. Zakazky byly zadavany
tak, aby byly provedeny veskeré nezbytné souvisejici prace.

6.2.4 zatepleni MS Stolmitska

provést zatepleni obalky budovy MS, vybudovat energeticky tispornou kolu.

popis
Planovano Skutecnost

vystupy zatepleni budovy

kritéria pInéni | kolaudace budovy

podklady projektova
dokumentace

termin 2012 - 2013 2014

realizace

naklady 6 000 000 K¢ 13 470 000,-K¢

celkem

néklady MC 40% 85% (spolufinancovani, odhad)
(spolufinancovani,
odhad)

zodpovédnost | zdstupce starosty zastupkyné starosty pro skolstvi
pro skolstvi

realizace OSMI

plnéni prabézné ANO

komentar Uzaviena SoD se spolec¢nosti IMOS Brno, a.s. dodavatelem stavebnich praci -

termin realizace stavby 3. 3. 2014 — 30. 9. 2014. V ramci investi¢ni akce byly
feSeny pozadavky Skol na provedeni nékterych oprav. Zakazky byly zadavany
tak, aby byly provedeny veskeré nezbytné souvisejici prace.

6.2.5. zatepleni MS Gen. Janouska

Provést zatepleni obélky budovy MS.

popis

Planovano Skutecnost
vystupy zatepleni budovy
kritéria pInéni | kolaudace budovy
podklady projektova

dokumentace
termin 2012 - 2013 2014
realizace
naklady 6 500 000 K¢ 9290 000,- K¢
celkem

40




naklady MC 40% 80% (spolufinancovani, odhad)
(spolufinancovani,
odhad)
zodpovédnost | zdstupce starosty zastupkyné starosty pro Skolstvi
pro skolstvi
realizace OSMI
plnéni pribézné ANO
komentar Uzaviena SoD se spolec¢nosti 3V&H, s.r.o. dodavatelem stavebnich praci -

termin realizace stavby 1. 6. 2014 — 30. 9. 2014. V ramci investi¢ni akce byly
feSeny pozadavky kol na provedeni nékterych oprav. Zakazky byly zadavany
tak, aby byly provedeny veskeré nezbytné souvisejici prace.

6.3.1. podpora mimoskolnich aktivit a vyuziti Skolskych

popis VyuZit prostory ZS pro mimoskolni aktivity, podporovat propagaci ZS a MS a
spolecné akce, podporovat Skoly pri ziskavani dotacnich prostfedki.
Planovano Skutecnost
vystupy realizované akce vyuZité prostory ZS, spole¢né realizované akce
kritéria plnéni | pocet akci
podklady vyroéni zpravy ZS a | vyroéni zpravy ZS
MS, Programové
prohlaseni Rady
termin 2012 - 2013 2012/2013
realizace
naklady v ramci provoznich
celkem nakladua
néaklady MC z rozpoctu odboru MS , Barevné koralky“- 40000 K¢é&
skolstvi
nakup knih do skolnich knihoven 3 000 K¢
zodpovédnost | zastupce starosty
pro skolstvi
realizace oS
plnéni pribézné ANO
komentar Spole¢na akce MS ,Barevné koralky” — piehlidka MS, Den Zemé, turnaje ve

florbalu, atletice, plavani, obvodni soutéZ ve Skolnim tenise, Détské forum,
plavecké zavody o Pohdr starosty, olympiddy, jarmarky, recita¢ni soutéZe,
$kolni turnaj ve vybijené a navazujici turnaj O putovni pohar Prahy 14, Sport
bez predsudkt, Pythagoridda, uicast skol v projektu Podpora integrace cizincti
na tizem{ MC Praha 14 atd.

6.3.2. podpora nadanych déti z nizkopfijmovych skupin

popis Podporovat praci s détmi a mladezi v rdmci zdjmovych volnocasovych aktivit,
organizovat védomostni ¢i vytvarné soutéze, vystavy ¢i akce prezentujici
ginnost ZS a MS.
Planovano Skutecnost

vystupy realizované akce
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kritéria plnéni

pocet realizovanych

akci
podklady vyroéni zpravy ZS a
MS, Programové
prohlaseni Rady
termin 2012 - 2013
realizace
naklady 100 000 K¢é/rok
celkem
nadklady MC | 100 000 K¢&/rok
zodpovédnost | zdstupce starosty zastupkyné starosty pro Skolstvi
pro skolstvi
realizace oS ORES, KS OSPK, OSVZ
plnéni NE
komentar Tato aktivita je dobrudena k vyjmuti z KPZMC.

6.3.3. chybi spoluprace NNO a skolnich zafizeni s dlirazem na aktivni vyuziti volného

¢asu déti a mladeze

popis

Pfiprava spole¢nych programii jednotlivych NNO a sSkolskych =zafizeni,
koordinace informovanosti Siroké vefejnosti o téchto akcich a projektech
prostfednictvim komunikaénich nastrojit MC P14 (napf. mési¢nik Ctrnéctka,
www stréanky MC P14, nové plochy venkovni reklamy MC P14)

Koordinace p¥ipravy vybranych akci a projektii prostfednictvim MC P14.

Planovano

Skutecnost

vystupy

prehled aktivit ZS a
MS ve spolupraci s
NNO

pravidelny prehled aktivit NNO a skolskych zafizeni
v ¢asopisu ,, 14ka” + specidl NNO

kritéria plnéni

vyssi pocet
spole¢nych akci a
projektti a jejich vyssi

navstévnost

podklady Férum ZMC, plén Férum Zdravé MC, plan akci a projekttt MC P14 a KD
akci a projekttt MC Kyje
P14 a KD Kyje

termin 2013

realizace

naklady

celkem

naklady MC bez pfimych ndkladti | bez pfimych ndkladti (ndklady MHMP)
(ndklady MHMP)

zodpovédnost | zastupce pro Skolstvi | zdstupkyné starosty pro Skolstvi

realizace OS5, 0SVZ, KSOUR | ORES, OSVZ, KS OSPK

plnéni ANO

komentar
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7) Bezpecnost a prevence

7.1.1. vyhodnocovani Zprav o vysledné ¢innosti Méstské policie Praha 14

popis Pravidelné vyhodnocovat zpravy o ¢innosti MP Praha 14.
Planovano Skutecnost

vystupy vyhodnoceni zpravy vyhodnoceno 10 zprav OR MP

kritéria plnéni | usneseni RMC nenavrzeno

podklady zprava o ¢innosti 10 zprav OR MP

termin 2012 -2013

realizace

naklady bez pfimych nakladt bez pfimych nakladt

celkem

naklady MC bez pfimych nakladt bez pfimych ndkladt

zodpovédnost | zastupce starosty pro
bezpecnost

realizace KS UKR

plnéni ANO

komentar Zpravy o vysledné cinnosti jsou projedndvany Komisi bezpecnostni a

protidrogovou RMC na jednénich a vyhodnocovdny KS-UKR. Na zékladé
projednani a vyhodnoceni jsou navrhovdna konkrétni opatfeni a feSena
soucinnost s méstskou policii.

Pocty pfestupktl dle mésicnich a ctvrtletnich zprav za r. 2013 nevykazuji
zvySovani nezdkonné innosti nad béZny priimér. Prestupky jsou feseny OR MP
Praha 14 v rdmci platnych zakonnych tprav.

7.1.2. reakce na pfipominky a podnéty obcanti k praci Méstské policie Praha 14

popis Zajistit reakce na podnéty a pripominky obcanti k praci MP Praha 14.
Planovano Skutecnost
vystupy odpovédi, zapisy zapis z jednani komise 2x
z komise Bezpecnostni a
protidrogové RMC
kritéria plnéni | pocet pfipadli 4x
podklady pripominky, podnéty 4x podnét
termin 2012 - 2013
realizace
néaklady bez pfimych néklada bez pfimych néklada
celkem
naklady MC bez pfimych ndklada bez pfimych néklad
zodpovédnost | zastupce starosty pro
bezpecnost
realizace KS UKR
plnéni ANO
komentar Pisemné pfipominky obcanti a podnéty zdiskusniho féra jsou Komisi

bezpeénostni a protidrogovou RMC projednavéany na jednanich komise a
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sledovany KS-UKR. Vystupem jsou navrhy opatieni, které jsou pfedavany RMC.
Pfipominky k pottebé vétsiho dohledu ze strany MP vul. Hejtmanska,
Vasatkova, Dolezelova, nam. Plukovnika VIc¢ka, metro (vZern}'f Most a Hloubétin
byly projednany s OR MP a oblastech je provadén zvyseny kontroln{ dohled.
Rada podnétii obéanti po telefonickém pozadavku na linku ¢ 156 & z diskusniho
fora je dusledné a rychle feSena pfimo MP (ruSeni no¢niho klidu, narusovani
vefejného pofadku, odstranéni vrakt vozidel, problémy sbezdomovci a
nepfizplisobivymi oblany).

7.1.3. Bezpecnost v Hloubétiné — v okoli stanice metra 8P

popis

Usilovat o zvySeni poc¢tu kamer zejména v severni casti stanice metra a dale
u obchodniho domu Penny market, objektht Mochovska 30, Rochovska 763/13,
Sestajovicka 580/19 nebo 488/200. Intervenovat nase zadosti u zastupctt HMP a
zvazovat moznost piispévku na instalaci dalSich kamer v nejproblematictéjsich
mistech v rdmci KMS. VyuZiti rozsifeni projektu Asistent prevence kriminality.

Planovano Skutecnost

vystupy

pocet kamer, kontroly
MP

7/prubézné

kritéria plnéni

usneseni RMC

podklady analyza bytového fondu
MC Praha 14

termin realizace | 2013

naklady celkem

naklady MC 300.000,-K¢ (+ rozpocet
MHMP)

zodpovédnost | zastupce starosty pro
bezpecnost

realizace KS UKR, OSVZ

plnéni prubézné ANO

komentar Rozsiteni Méstského kamerového systému (MKS) hl. m. Prahy je navrhovéano ze

strany MC Praha 14 na zakladé vyhodnoceni bezpeé¢nostni situace v dané
oblasti. V soucasnosti je navrzeno zfizeni 7 kamerovych stanovist. Navrhy jsou
vzdy podlozeny vyjadienim PCR a MP.

Vzhledem k tomu, Ze cca 1,5 roku se nedaii MHMP zajistit schvaleni zakazky
pro rozsifeni MKS hl. m. Prahy (problémy v ramci platné legislativy), je
vystavba MKS pozastavena. OSVZ pracuje s osobami bez pfistfesi a uzivateli
navykovych latek prostfednictvim individualni socidlni prace poskytované
socialnim kuratorem. S uzivateli ndvykovych latek pracuje na tizemi MC také o.
s. ESET Help.

7.2.1. realizace preventivnich akci se zaméfenim na kybersikanu

popis Realizovat preventivni aktivity zaméfené na kybersikanu a dalsi souvisejici jevy
s cilem seznamit pedagogy a dalsi pracovniky (socidlni pracovnici, pracovnici
NZDM apod.) a rodice s timto jevem, a také preventivné plisobit na déti.
Planovano Skutecnost

vystupy informace o realizaci probihd v souladu s uzavienou smlouvou
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kritéria plnéni

pocet tcastniklt

pocet tcastnikili za rok 2013 bude zndm po ziskani

Zpravy

podklady projekt Praha bezpec¢né on-

line
termin 2012 - 2013
realizace
naklady plné hrazeno MHMP
celkem
nédklady MC | bez vlastnich nakladt 42.000,- K¢&
zodpovédnost | zastupce starosty pro

prevenci
realizace OosvZz
plnéni ANO
komentar V roce 2013 probihaji aktivity v souladu s uzavienou smlouvou. Pocet i€astnikt

bude mozZné zaslat po navratu pani Stoskové z PN/po ziskani zpravy o realizaci

od realizatora.

7.2.2. realizace preventivnich aktivit na ZS a SS v oblasti extremismu

popis Realizovat projekt primarni a ¢aste¢né sekunddrni prevence zaméfené proti
veskerym projeviim extremismu, cilem je zprostfedkovat informace o
problematice extremismu a zvySovat pravni povédomi déti a mladeZe.
Planovano Skutecnost

vystupy zprava o realizaci zavérecna zprava bude soucasti vyuctovani

projektu

kritéria plnéni

15 prednasek, 350 uicastnikii

13 prednasek (zatim)

podklady projekt Poznanim proti
extremismu

termin 2012-2013

realizace

naklady grant MHMP 20.000,- K¢

celkem

naklady MC 3 000,- K¢ (odhad, 46.600,- K¢, 47.000,- K¢ (odhad spolufinancovani) /
spolufinancovani)/rok rok

zodpovédnost | zastupce starosty pro
prevenci

realizace OoSVvZ

plnéni ANO

komentar Uvedené udaje jsou platné k datu odeslani zpravy. Do konce roku budou
realizovany dalsi preventivni aktivity.

7.2.3. realizace preventivnich aktivit pro déti ohrozené socialnim vyloucenim

popis Realizovat preventivni pobyty urcené pro , sidlistni” déti ohrozené rizikovym
chovanim a socidlnim vyloucenim.
Planovano Skutecnost

vystupy zavérecnd zprava o realizaci | zdvére¢nd zprdva bude soucasti vyuactovani
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projektu

kritéria plnéni

2x vikendovy pobyt, 1x
letni tabor, celkem 60
ucastnikt

2x vikendovy pobyt, 1x letni tabor, celkem 72
ucastnika

podklady projekt Preventivni aktivity
pro ohroZené déti a mladez
na MC Praha 14
termin 2012-2013
realizace
naklady 280.000,-K¢ cca 275.742,- K¢
celkem
néaklady MC 214 000,- K¢ (odhad, Cca 97.448,- za letni tdbor + tthrady za vikendové
spolufinancovani v pripadé | pobyty
pridéleni plné vyse (konec¢ny udaj bude znam po vyuctovani projektu,
grantu)/rok a mél by byt pfiblizné v planované vysi)
zodpovédnost | zastupce starosty pro
prevenci
realizace OoSvZ
plnéni ANO
komentar Pobyty byly realizovany podle planu.

7.2.4. realizace dlouhodobého programu primarni prevence na ZS

popis Realizovat stavajici program specifické primarni prevence socialné patologickych
jevti na ZS na tizemi MC Praha 14.
Planovano Skutecnost

vystupy zavérecnd zprava o ,Zavérecna zprava o prubéhu programu primarni

realizaci, evaluace
programu

prevence ve $kolnim roce 2012/2013 na ZS na
tizemi MC Praha 14“.

kritéria plnéni

pocet zapojenych ZS - 6

6

podklady ,Program primarni
prevence socidlné
patologickych jevii na
zékladnich skolach”
termin 2012-2013
realizace
néaklady 1 000 000,- K¢ (dle cca 650.000,- K¢
celkem smluvnich podminek)/rok
naklady MC | 1000 000,- K¢& (dle cca 650.000,- K¢&
smluvnich podminek)/rok
zodpovédnost | zastupce starosty pro
prevenci
realizace Oosvz
plnéni ANO
komentar Financovani programu priméarni prevence na ZS probihé na zakladé viceleté

smlouvy s o. s. Prospe. V ¢ervnu projekt skoncil a v fijnu byla odevzdéana
zavérecna zprava. Pfipravuje se novy program primarni prevence na dalsi

obdobi.

46




7.2.4. zpracovani koncepce prevence rizikového chovani
popis Zpracovat koncepci rizikového chovani zaméfenou na vSechny oblasti prevence.
Planovano Skutecnost
vystupy materidl koncepce koncepce bude dokonéena podle planu (zatim je

zpracovana jen pracovni verze)

kritéria plnéni

usneseni RMC

podklady studie, analyzy, vyzkumy,
koncepce HMP
termin 2012
realizace
naklady bez piimych nakladii 0,- K¢
celkem
ndklady MC | bez piimych nékladi 0,- K¢
zodpovédnost | zadstupce starosty pro
prevenci
realizace OoSvZz
plnéni NE
komentar Doposud nebyla schvalena Koncepce protidrogové politiky hlavniho mésta

Prahy na obdobi 2013 az 2020, rovnéz Koncepce primdarni prevence rizikového

chovani déti a mlddeze na tizemi HIl. m. Prahy na obdobi 2014 a 2020. Koncepce
piipravovand MC Prha 14 musi byt v souladu s prioritami strategif a dal$ich
koncepc¢nich dokumentti na trovni statu i hl. mésta Prahy. Doporucujeme
vyfazeni tohoto bodu z KPZMC.

7.2.6. usporadani , fora prevence”

popis Usporadat tzv. forum prevence s cilem podpotfit sitovou spolupraci
zainteresovanych subjektti - partnert prostfednictvim setkdvani s metodiky
prevence.
Planovano Skutecnost

vystupy zdznam z jednani 10 zapist z jedndni

kritéria plnéni | pocet setkani s metodiky — | 10 setkani
min. 3x/rok (k 11/2013)

podklady poptavka

termin 2012 - 2013

realizace

naklady bez piimych nakladii 0,- K¢

celkem

nédklady MC | bez piimych nékladi 0,- K&

zodpovédnost | zastupce starosty pro
prevenci

realizace Oosvz

plnéni ANO

komentar
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7.2.7. podpora terénni prace s mladezi na Cerném Mosté 8P/2012

popis Cilem je minimalné zachovani stavajiciho rozsahu terénni prace zaméfenou na
déti a mlade?, ktera je zejména zacilena na oblast sidlisté Cerny Most, dalsi
moznosti rozsifeni budou také dany novym Stfednédobym pldnem socidlnich
sluZeb hl. m. Prahy, ktery je nyni ve fazi pfipominkovani.
Planovano Skutecnost

vystupy prioritni oblast KPSS i
KPZMC

kritéria pInéni | 200 podporenych uZivatelt,
2300 kontaktti

podklady Férum Zdravé MC

termin prabézné 2012 - 2013

realizace

naklady bez pfimych nakladt grantové fizeni (¢ast z celkem min. 2 500 000 K¢)

celkem

naklady MC grantova fizeni vyhlasena grantova fizeni vyhlasena MC, HMP, MPSV
MC, HMP, MPSV

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
socialni oblast

realizace OoSvz

plnéni ANO

komentar

7.3.1. realizace kampané Détsky usmév

popis Zajistit osvétu o pééi o zuby u déti na tizemi MC Praha 14.
Planovano Skutecnost

vystupy protokol o pfedani, zprava | 1 protokol o pfedani, 1 zprava o realizaci
o realizaci

kritéria plnéni | pocet zasazenych déti - 1270
1000

podklady stanovisko Statni
stomatologické komory

termin 2012 - 2013

realizace

naklady 100 000,- K¢ (odhad)/rok 90.000,- K¢

celkem

naklady MC 100 000,- K¢ (odhad)/rok 90.000,- K¢

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
socialni oblast

realizace OoSvZ

plnéni ANO

komentar

7.3.2. realizace osvétovych prednasek v ZS a SS
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popis uskutecnit osvétové prednasky tykajici se podpory zdravi prevence zdravotnich
rizik pro Zéky ZS a SS
Planovano Skutecnost
vystupy evaluacéni dotaznik vyhodnoceni dotaznikti
kritéria plnéni | pocet prednasek, pocet 86 prednasek (zatim)
ucastnikt Cca 1400 tcastnikti
podklady poptavka ZS a SS
termin 2012 - 2013
realizace
naklady 100 000,- K¢ (odhad)/rok 122.939,- K¢
celkem (koneény tidaj bude zndm po vyuctovani projektu)
néaklady MC 100 000,- K¢ (odhad)/rok 122.939,- K¢
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
socialni oblast
realizace OoSvz
plnéni ANO
komentar Uvedené tdaje jsou platné k datu zpracovani zpravy. Do konce roku budou

realizovany dalsi pfednasky.

7.3.3. potradani kurza prvni pomoci

popis Ve spolupréci s partnerskymi organizacemi pofadat kurzy prvni pomoci pro
obéany MC Praha 14.
Planovano Skutecnost

vystupy vyuctovani vyuctovani

kritéria plnéni | pocet osvédceni 9 (zatim)

podklady poptéavka vefejnosti

termin 2012 - 2013

realizace

néaklady 16 000,- K¢ (odhad)/rok 4.000,- K¢

celkem

néklady MC | 12 000,- K& (odhad) 4.000,- K&

zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
socialni oblast

realizace OoSvz

plnéni ANO

komentar Uvedené udaje jsou platné k datu zpracovani zpravy. Do konce roku bude

realizovan jesté nejméné jeden kurz prvni pomoci.

7.3.4. uskutecnéni preventivnich vysSetfeni karcinomu prsu

popis Podpotfit realizaci preventivnich mamografickych vysetfeni.
Planovano Skutecnost

vystupy informace, smlouvy

kritéria pInéni | pocet zadosti o pfispévek | zatim cca 83

podklady usneseni RMC
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termin 2012 - 2013
realizace
naklady celkem | 5 000,- K¢ (odhad)/rok zatim cca 25.000,- K¢, 30.000,- K¢ (odhad)/rok
néaklady MC 5 000,- K¢ (odhad) zatim cca 25.000,- K¢, 30.000,- K¢ (odhad)/rok
zodpovédnost | zastupkyné starosty pro
socialni oblast
realizace Oosvz
plnéni ANO
komentar Uvedené tdaje jsou platné k datu zpracovani zpravy. Do konce roku se pocet

zadosti navysi
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8) Kultura, sport, volny cas

8.1.1. zpracovani koncepce rozvoje kultury

popis zpracovat koncepci rozvoje kultury
Planovano Skutecnost
vystupy material koncepce Analyticka ¢ast - hotovo; strategicka c¢ast pred

dokoncenim. Planované dokonceni: prosinec
2013.

kritéria plnéni

usneseni RMC

podklady zapis z komise kultury, zapis z komise kultury
Programové prohlaseni
RMC
termin 2012 2013 - 2014
realizace
naklady 150 000,- K¢ 200 000,- K¢
celkem
naklady MC | 50 000,- K&
zodpovédnost | starosta starosta
realizace KS OKO KS OSPK
plnéni ANO
komentar Dokument je zpracovavan spolecnosti KVAS.

8.1.2. podpora a potadani kulturnich, sportovnich a VC aktivit

popis v ndvaznosti na zpracovanou koncepci postupné realizovat prislusné akce
Planovano Skutecnost
vystupy uspotradané akce 59

kritéria plnéni

pocet tcastniki, pocet
akci

pocet tcastnikii, pocet akci

podklady Koncepce

termin 2012 - 2013 2013

realizace

néaklady celkem | 2 000 000,- K¢ cca 1 000 000,- K¢
(predpoklad)/rok

naklady MC 2000 000,- K¢ cca 1 000 000,- K¢
(pfedpoklad)

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OKO KS OSPK

plnéni ANO

komentar Pfiprava a realizace akci probihd prozatim podle tradi¢niho programu akci

MC (Den déti, Zavody na kolobézkach, ...).
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8.1.3. realizace grantového fizeni v oblasti sportu, kultury a VC

popis Podporovat partnerské organizace, kluby a oddily formou grantu na
zajisténi ¢innosti pro déti, mladeZ, seniory, zdravotné postiZzené, cizince a
mensSiny Zijici na Praze 14.
Planovano Skutecnost

vystupy smlouvy s zZadateli 37 smluv

kritéria pInéni | pocet Zadosti 74

podklady strategicka a koncepéni | strategicka a koncepéni dokumentace MC
dokumentace MC

termin 2012 - 2013 2013

realizace

naklady 800 000,- K¢/rok 1350 000,- K¢ (516 000,- K¢ z rozpoctu HMP)

celkem

néklady MC | 800 000,- K¢& 784 500,- K&

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OUR, KS OKO KS OSPK

plnéni ANO

komentar V podoblasti 2) b, ¢ byly z procedurdlnich diivodt vyfazeny 27 Zadosti.
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9) Utad a obéan

9.1.1. transformace webové prezentace MC P

popis Zpracovat novou podobu i obsah webové prezentace MC.
Planovano Skutecnost
vystupy nova/pilotni verze v soucasnosti MC P14 piipravuje vybérové fizeni

pro nové www

kritéria plnéni

uvedeni do provozu —

Zvyseni atraktivity a ndvstévnosti novych www

informace RMC stranek

podklady projekt ICT pro Prahu
14,

termin 2012 po dokonceni vybérového fizeni bude v priibéhu

realizace roku 2013 pristoupeno k realizaci projektu

naklady 800 000,- K¢ (odhad) 2 686 200,- K¢

celkem K¢ (odhad

néaklady MC 120 000,- K¢ 120 000,- K¢ (spolufinancovani, odhad)
(spolufinancovani,
odhad)

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OKO KS OSPK, KT - IT

plnéni castecné ANO

komentar V rdmci vybérového fizeni byl v roce 2013 vybran zpracovatel nové webové
prezentace. Termin spusténi nové podoby webovych stréanek MC Praha 14 se
predpoklada na jare 2014.

9.1.2. transformace Listii Prahy 14

popis Zajistit dalsi realizaci uprav grafické a obsahové podoby mési¢niku Listy
Prahy 14 (celkovd zména nazvu a layoutu) na Ctrnactku.
Planovano Skutecnost

vystupy nova verze nova forma, podoba, obsah a ndzev periodika

kritéria plnéni

uvedeni do provozu -
informace RMC

zlepSeni distribuce a celkové zpétné vazby na
periodikum

podklady zaddvaci dokumentace

termin 2012

realizace

naklady 40 000,- K¢ v ramci provoznich nakladii KS OSPK
celkem

naklady MC 40 000,- K¢ v rdmci provoznich nakladda KS OSPK
zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OKO KS OSPK

plnéni ANO

komentaf
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9.1.3. prezentace ¢innosti sportovnich klubii prostiednictvim akci a komunikacénich

kanala MC P14
popis Nabidnout a zajistit moznost pro prezentaci aktivit a ¢innosti partnerskych
organizaci, klubti & oddilii prostiednictvim médii MC Praha 14.
Planovano Skutecnost
vystupy letak, plakat, ¢lanek PR podpora na komunikaénich nastrojich MC P14

((V?trnéctka, web, specidl a dalsi)

kritéria plnéni

pocet prezentovanych
akci a subjektii

50

podklady zaznam z jednani u témata pro publicitu na komunikacnich nastrojich
kulatych stol, MC P14
Programové prohlaseni
Rady
termin 2012 - 2013 2013
realizace
naklady bez piimych nakladii 70 000,- K¢
celkem
naklady MC bez pfimych néklad 70 000,- K¢
zodpovédnost | starosta starosta
realizace KS OKO KS OSPK
plnéni ANO
komentaf

9.1.4. prezentace aktivit MC Praha 14 prosttednictvim dalsich médii

Zajistit prezentaci aktivit a ¢innosti MC Praha 14 také prostfednictvim dalsich

popis
zejména regiondlnich médii.
Planovano Skutecnost
vystupy clanek, pozvanka, zZivy tiskové zpravy a prohlaseni a s tim spojena

vstup, reportaz, tiskova
zprava

publicita

kritéria plnéni

pocet prezentovanych
aktivit, pocet subjektti
(médiri)

celkem 35 Tiskovych zprav a prohlaseni a
publicita v poétu 15 medidlnich vystupli

podklady programové prohldseni | témata pro publicitu
Rady

termin 2012 - 2013 2013

realizace

naklady bez piimych naklad bez piimych naklad

celkem

naklady MC bez pfimych néklada bez pfimych néklad

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OKO KS OSPK

plnéni ANO

komentaf

54




9.1.5. zlepsit informovanost mladeze o akcich pro mladé P/2012

popis Zvyseni kvality a efektivity informacnich sluzeb poskytovanych obcanim
cestou novych webovych stronek MC Praha 14, ¢asopisu ,14“, Media
Relations aktivit, direct marketingu, venkovnich reklamnich ploch a dalsi
PR podporou vybranych akci a projektt KD Kyje.
Planovano Skutecnost

vystupy spusténi novych webovych | tiskové zpravy, nové akce, stavajici projekty,

stranek MC, reklamni
panely, tiskové zpravy,
nové akce (fizené udalosti)
a projekty MC Praha 14,
katalog NNO

Facebook, kalendar akci na webu, on — line
kulturni prehled, navrh nové sité venkovnich
reklamnich ploch, navrh a online verze
kulturniho prehledu Prahy 14, kampan pro
otevieni nového kreativniho centra Plechdrna
Cerny Most, nové webové stranky
www.prahal4kulturni.cz,

www.plecharnacernymost.cz,

www.kdkyje.cz, on-line kampan projektu

Plecharna Cerny Most pfi akci Tyden
Plechdrny, medidlni partnefi Plecharny
éerny Most (Radio Wave, Radio atd.)

kritéria plnéni

usneseni RMC

usneseni RMC

podklady Férum ZMC, plén akci a Férum ZMC, plén akci a projektti MC P14 a
projekttt MC P14 a KD Kyje | KD Kyje

termin 2013 2013

realizace

naklady 250 000,- K¢ 300 000,- K¢

celkem

naklady MC | 250 000,- K¢& 300 000,- K¢

zodpovédnost | starosta starosta

realizace KS OKO, KS OUR, KD Kyje | KS OSPK

plnéni pribézné ANO

komentar Jedna se o soubor novych marketingovych nastrojti Prahy 14 kulturni a
diléich projektti.

9.1.6. zlepsit dostupnost k informacim o socialnich sluzbach P/2012

popis Vlastnimi plochami venkovni reklamy, pfipravou a spusténim provozu
novych www stréanek MC Praha 14 s aktualizovanou obsahovou strukturou
a obsahem rozsifenim spektra akci a projektti oslovit jednotlivé cilové
skupiny a zintenzivnit komunikaci a pfipravu jednotlivych akci a projektt.
Vytisknout aktualizovany katalog poskytovatelti socidlnich sluzeb po
aktualizaci KPSS.
Planovano Skutecnost

vystupy spusténi novych tiskové zpravy, nové akce, stavajici projekty

webovych stranek MC,
reklamni panely, tiskové
zpravy, nové akce
(fizené udalosti) a
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http://www.praha14kulturni.cz/
http://www.plecharnacernymost.cz/
http://www.kdkyje.cz/

projekty MC Praha 14,
zapracovani v KPZMC,
katalog NNO
kritéria plnéni | usneseni RMC usneseni RMC
podklady Férum Zdravé MC, plan | Férum Zdrava MC, plan akci a projekttt OSVZ
akci a projekta OSVZ
termin 2013 - 2014
realizace
naklady bez pfimych nakladt 15 000,- K¢
celkem
néklady MC 15 000,- K¢
zodpovédnost | starosta starosta
realizace spoluprace odborti KS OSPK
OSVZ, KS OKO
plnéni ANO
komentar

9.2.1. podpora pravniho poradenstvi /2012

popis Podporovat dostupné a bezplatné pravni poradenstvi pro obcany
Prahy 14.
Planovano Skutecnost

vystupy existence pravni
poradny

kritéria plnéni | pocet klienti

podklady zapis z GS

termin realizace | 2012 - 2013

ndklady celkem | bez pfimych nékladt bez ptimych ndklad

néklady MC bez pfimych nakladi bez pfimych nakladli

zodpovédnost starosta starosta

realizace KS OPM KS OPKC

plnéni prubézné ANO

komentar Je zajiStovana neziskovymi organizacemi JAHODA o.s aICP o.p.s.
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Seznam zkratek:
P - téma definované vefejnosti

10P/8P — ovéfeny problém MC, definovano Férem Zdravé MC a ovéfovaci anketou

CCM - Centrum Cerny Most

DDM - Diim déti a mladeze

DH - détské hristé

DUR - dokumentace pro tizemni rozhodnuti

DSP — dokumentace pro stavebni povoleni

GS - grémium starosty

HMP - hlavni mésto Praha

ICP - Integracéni centrum Praha

ICT — informacni a komunikacni technologie

KC - komunitni centrum

KPSS — Komunitni plan socidlnich sluZeb

KRDH - Koncepce rozvoje détskych htist a sportovist

KS OKO - kancelaf starosty, oddéleni komunikace s ob¢any
KS OPKC - kancelaf starosty, odbor pravnich a kontrolnich ¢innosti
KS OSPK - kancelar starosty, oddéleni strategického planovani a komunikace
KS OUR - odbor kancelaf starosty, oddéleni izemniho rozvoje,
KS UKR - odbor kanceldr starosty, tsek krizového fizeni
KT IT - kanceldf tajemnika, informacni technologie

KVP - kanceldt vefejného prostoru

IPR - institut planovani a rozvoje

MA 21 — mistni Agenda 21

MC P14 — méstska ¢ast Praha 14

MHMP - Magistrat hlavniho mésta Prahy

MP — Méstska policie

MPSV — Ministerstvo prace a socidlnich véci

MS — mateiska 8kola

MVCR - Ministerstvo vnitra Ceské republiky

MZP — Ministerstvo Zivotniho prostiedi

NNO - nevladni neziskova organizace

NZDM - nizkoprahové zafizeni pro déti a mladez

OIA - odbor interniho auditu

OP LZZ - Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost
OPM - odbor pravni a matri¢ni

ORES - odbor fizen{ ekonomiky a kolstvi

OSMI - odbor spravy majetku a investic

OSVZ - odbor socidlnich véci a zdravotnictvi

OS - odbor skolstvi

OVD/OV - odbor vystavby a dopravy/odbor vystavby

OZP - osoby se zdravotnim postizenim

OZP - odbor Zivotniho prostfedi, ODOP — odbor dopravy a ochrany prostiedi
PD - projektova dokumentace

RD - rodicovska dovolena

RMC — Rada méstské asti

RF - revolvingovy fond

SMP14 — Sprava majetku Praha 14, a.s.
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SPRSS - Stiednédoby plan rozvoje socidlnich sluzeb

TSK-UDI - Technické sprava komunikaci — Ustav dopravniho inZenyrstvi

TSP — terénni socidlni prace

UMC P14 - Urad méstské &sti Praha 14

UPn - tizemn{ plan

VC - volny ¢as, volnocasovy

VSTVS - Vysoka $kola télesné vychovy a sportu Palestra

ZHMP, ZMC - Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy, Zastupitelstvo méstské ¢asti
ZS - zékladni kola
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