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ÚVOD A VZNIK DOKUMENTU 

Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části na období 2012-2013 vychází 

z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR.  

 

Účelem dokumentu je definice krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním 

dokumentu, což umožní jednotné řízení rozvoje městské části. Cílem dokumentu je zajistit 

harmonický rozvoj městské části ve všech důležitých oblastech. 

 

Dokument byl zpracován v součinnosti s vedoucími příslušných odborů/oddělení a ve svém 

rozsahu reaguje na podněty a názory veřejnosti (komunitní složka řízení) a na potřeby 

definované odborníky (expertní složka řízení). V komunitní složce byly zapracovány 

zejména výstupy z Fóra Zdravé městské části a dalších akcí se zapojením veřejnosti 

(veřejných setkání, jednání u kulatých stolů, anket apod.), v expertní části byly rozpracovány 

jednotlivé body Programového prohlášení Rady a odborná stanoviska příslušných odborů.  

Kromě obsahové stránky je každý kvalitní komunitní plán dohodou, která je svými autory 

dále rozvíjena a kontrolována, a zároveň představuje i nástroj pro motivaci veřejnosti do 

rozhodování o dalším vývoji místa, v němž žije. Komunitní plán je dokumentem, který 

v neposlední řadě představuje důležitý podklad také pro proces strategického plánování a 

řízení. 

 

KPZMČ je zpracován jako dvouletý akční plán s tím, že bude procházet roční aktualizací tak, 

aby bylo možno zapracovat výstupy dalších akcí se zapojením veřejnosti, koncepčních 

činností městské části a potřeb operativy. Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 definuje 

obecnou Vizi rozvoje, klíčové oblasti rozvoje, opatření a konkrétní aktivity, které ve 

výsledku přispějí k naplnění definované Vize rozvoje. 

 

Materiál je zpracován v rámci projektu „MČ Praha 14 - Zavádění místní Agendy 21 jako 

nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných 

činností“ a to jako jeden z klíčových výstupů tohoto projektu. 
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VIZE rozvoje MČ Praha 14 
Městská část Praha 14 bude moderním domovem sebevědomých, spokojených a 

činorodých lidí, kteří v místě svého bydliště naleznou kvalitní přírodní prostředí, 

příležitosti pro aktivní pracovní a osobní život a pomoc v případě, že jim zdravotní či 

sociální znevýhodnění omezuje možnost vést plnohodnotný život. 

Městská část Praha 14 se zavazuje při naplňování VIZE rozvoje dodržovat principy 

Udržitelného rozvoje definované ve Strategii Udržitelného rozvoje ČR. 

 

 

PRIORITY, OPATŘENÍ A AKTIVITY 
 

 

PRIORITNÍ OBLASTI: 

 

1) ÚZEMNÍ A STRATEGICKÝ ROZVOJ 

2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3) DOPRAVA 

4) MAJETEK A BYTOVÁ POLITIKA 

5) SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ/ZDRAVOTNICTVÍ 

6) ŠKOLSTVÍ 

7) BEZPEČNOST A PREVENCE 

8) KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS 

9) ÚŘAD A OBČAN 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY: 
1) Územní a strategický rozvoj 

1.1. rozvoj území 

 1.1.1 park U Čeňku  

 1.1.2. tvorba cyklistické sítě 10P/2011 

 1.1.3. revitalizace centrální oblasti Hloubětín 

 1.1.4. park Pilská 

 1.1.5. rozšíření Pošty na Černém Mostě 

 1.1.6. urbanistické řešení okolí Kyjského kostela 

1.2. místní Agenda 21 

 1.2.1. zapojování veřejnosti do rozhodování – bod rozdělen 

 1.2.2 zapojování veřejnosti do rozhodování 

 1.2.3. zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ 

 1.2.4. akce se zapojením veřejnosti 

 1.2.5. realizace osvětových a vzdělávacích kampaní 

 1.2.6. akční plánování  

1.3. řízení MČ 

 1.3.1. strategické plánování a řízení 

1.4. management kvality 

 1.4.1. další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14 

 

2) Životní prostředí 

2.1. rozvoj dětských hřišť a sportovišť 

 2.1.1. rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067 

 2.1.2. rekonstrukce dětského hřiště Jahoda 10P/2011 

 2.1.3. rozšíření skateparku 

 2.1.4. zřízení dětského hřiště Lehovec 

 2.1.5. rekonstrukce dětského hřiště Hutě, Splavná 

 2.1.6. realizace hřišť, sportovišť a parkových úprav Park Hostavice, Pilská 

 2.1.7. realizace 2 dětských hřišť Jahodnice, Lomnická 

 2.1.8. údržba a správa dětských hřišť 

 2.1.9. optimalizace dětských hřišť 

 2. 1. 

10. 

dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2014-2015 10P/2010 

2.2. údržba a úklid zeleně 

 2.2.1. pravidelná údržba park Pilská – Hostavice P/2011 

 2.2.2. problematika psích exkrementů 10P/2011 

 2.2.3. rozšíření zeleně u nové zástavby 10P/2011 

 2.2.4. běžná údržba zeleně 

2.3. rozvoj parkových areálů 

 2.3.1. příprava realizace parku Borská – Hutě P/2011 

 2.3.2. vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever-jih 

8P/2012 

 2.3.3. vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém 
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Mostě u skateparku 8P/2012 

 

 

 

3) Doprava 

3.1. bezbariérová Praha 14 10P/11 

 3.1.1. zpracování generelu bezbariérové dopravy 

 3.1.2. realizace dílčích opatření na sídlišti Černý Most a v Hloubětíně 

 3.1.3. budování bezbariérových tras 

3.2. rozvoj dopravy 

 3.2.1. navýšení počtu parkovacích stání 

 3.2.2. podpora dopravní obslužnosti v území  

 3.2.3. optimalizace dopravního značení 

 3.2.4. udržitelná dopravní zátěž v území 

 3.2.5. Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu 

8P/2012 

 

4) Majetek a bytová politika 

4.1. majetek 

 4.1.1. výstavba KC Hloubětín 

 4.1.2. realizace parkoviště Lednická 

4.2. bytová politika 

 4.2.1. koncepce bytové politiky 

 4.2.2. implementace koncepce bytové politiky 

 4.2.3. privatizace bytového fondu 8P/2012 

 4.2.4. podpora výměn bytů 

 4.2.5. údržba a opravy bytového fondu 

 

5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví 

 

 

6) Školství 

6.1. zajištění podmínek pro provoz ZŠ a MŠ 

 6.1.1. opravy a rekonstrukce školních budov 

 6.1.2. rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka 10P/2011 

 6.1.3. sledování možností řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská P/2011 

 6.1.4. stabilizace pedagogických sborů 

 6.1.5. zvýšit počet přípravných tříd P/2012 

6.2. snižování energetické náročnosti provozu ZŠ a MŠ 

 6.2.1. zateplení ZŠ Bří Venclíků 

 6.2.2. zateplení ZŠ Vybíralova 

 6.2.3. zateplení MŠ Chvaletická 

5.1. podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let 

5.2. zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012 

5.3. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012 
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 6.2.4. zateplení MŠ Štolmířská 

 6.2.5. zateplení MŠ Gen. Janouška 

6.3. podpora školních i mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

 6.3.1. podpora mimoškolních aktivit a využití školských zařízení 

 6.3.2. podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin 

 6.3.3. chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití 

volného času dětí a mládeže P/2012 

 

7) Bezpečnost a prevence 

7.1.  pravidelné vyhodnocování „Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14“ a 

reakce na připomínky a podněty občanů městské části k práci Městské policie 

 7.1.1. vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14 10P/11 

 7.1.2. reakce  na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14 

 7.1.3. bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P/12 

 7.1.4. společná osvětová akce úřadu a Městské policie Praha 14 (např. pro majitele psů 

10P/11 

7.2. prevence rizikového chování 10P/11 

 7.2.1. realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu 

 7.2.2. realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu 

 7.2.3. realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením 

 7.2.4. realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ 

 7.2.5. zpracování koncepce rizikového chování 

 7.2.6. uspořádání „fóra prevence“ 

 7.2.7. podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012 

7.3. prevence zdravotních rizik 

 7.3.1. realizace kampaně Dětský úsměv 

 7.3.2. realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ 

 7.3.3. pořádání kurzů první pomoci 

 7.3.4. uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu 

 

8) Kultura, sport, volný čas 

8.1. kulturní, sportovní a volnočasové aktivity8P/2010 

 8.1.1. zpracování koncepce rozvoje kultury 

 8.1.2. podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit 

 8.1.3. realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ 

 

9) Úřad a občan 

9.1. zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti MČ Praha 14 

 9.1.1. transformace webové prezentace MČ P/2011 

 9.1.2. transformace Listů Prahy 14  

 9.1.3. prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních 

kanálů MČ P14 

 9.1.4. prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií 

 9.1.5. zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012 

 9.1.6. zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách P/2012 
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9.2. podpora právního povědomí 

 9.2.1. podpora právního poradenství 10P/2011 
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POPIS AKTIVIT 

1) Územní a strategický rozvoj 

 
1.1.1. park U Čeňku  

 

popis Spolupůsobit na urychlenou kultivaci přírodního parku – revitalizace „Parku U 

Čeňku“, intervenovat o přidělení prostředků do rozpočtu HMP na realizaci. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy souhlas s užíváním stavby ohlášení stavebních úprav – modelace terénu, 

stavební povolení na část I. etapy – komunikace, 

průzkum veřejného mínění 

kritéria plnění plocha parku /m2/, aktivita  

podklady rozpočet HMP, 

programové prohlášení 

RMČ P14 pro období 2010-

2014, územní plán, studie, 

DÚR, projekty 

projekt  

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

120 mil. Kč  

30 mil. /I.etapa-část 

12 mil. Kč / zahájení I. Q 2014 

 

náklady MČ 0,- Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP, KS OUR ODOP, KS OUR 

plnění ANO 

komentář Investor odbor městského investora MHMP získal souhlas s ohlášením prací na 

zemní valy, dětské hřiště a přípojky NN, probíhá stavební řízení na komunikace, 

parkování a veřejné osvětlení. Probíhá poptávka k uložení přebytečného 

výkopového materiálu. OMI HMP vypsalo veřejnou zakázku na dodavatele prací 

pro první etapu. 

 

1.1.2. tvorba cyklistické sítě  

 

popis Zpracovat generel cyklodopravy - zprovozňovat cyklotrasy na území MČ P14, 

doplňovat chybějící úseky tras i stezek, vytvářet úseky pro společný provoz 

pěších, cyklistů i in-line bruslařů, zpracovávat průběžně projektovou 

dokumentaci, realizovat cyklotrasu Kbely – Rajská zahrada. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zprovoznění cyklotras a 

cyklostezek 

 

kritéria plnění délka trasy /km/  

podklady programové prohlášení 

RMČ P14 pro období 

2010-2014, územní plán, 

generel – systém 

projekt na cyklotrasu v úseku Kbely – Rajská 

zahrada /A262/, zadány další doplňující projekty  
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celoměstských cyklotras 

termín 

realizace 

2012 - 2013 průběžně 

náklady 

celkem 

z rozpočtu HMP 145 000Kč, z rozpočtu HMP 40 000, - Kč 

náklady MČ 150 tis.Kč/rok  105 000,-Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

dopravu  

zástupce starosty pro dopravu 

realizace OSMI, KS OUR ODOP 

plnění 
ANO 

komentář 
Plnění je obsahem zpracovávaného passportu komunikací. Výstupy jsou 

podkladem pro budoucí generel dopravy, který je zadán. Při návrzích a projektech 

rekonstrukcí komunikací jsou podle možnosti zapracovány i budoucí cyklopruhy 

včetně dopravního značení. 

Byla zřízena funkce cyklokoordinátor 0,2 úvazku. Do projektu obytné zástavby 

Rajský vrch se při projednávání dokumentace pro umístění stavby zahrnuly 

požadavky MČ na vytvoření společného režimu nově budované komunikace pro 

nemotorizované uživatele na východní straně dotčeného území a vytváří se i 

budoucí okruh pro kolečkové brusle v rámci celého Rajského vrchu. Realizována 

cyklotrasa Kbely – Rajská zahrada (kromě zpomalovacích prahů). Zpracována 

prověřovací studie na 4 další cyklotrasy a je zpracován projekt na úsek cyklotrasy 

A26. 

 

1.1.3. revitalizace centrální oblasti Hloubětín  

 

popis Připravit projektové podklady pro úpravy veřejného prostranství v jižní části od 

Poděbradské.  

 Plánováno Skutečnost 

výstupy projektová dokumentace, 

finanční zajištění 

Studie parteru 

kritéria plnění stavební povolení, 

usnesení RMČ 

 

podklady programové prohlášení 

RMČ P14 pro období 2010 

- 2014, územní plán, studie  

 

termín 

realizace 

2012 - 2013 

TSK/KVP 

2014 - 2016 

náklady 

celkem 

realizace 27 mil. Kč 

I. etapa cca 12. mil 

náklady MČ 150 000,- Kč 130 000,-Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP, OSMI ODOP, KS OUR, OSMI 

plnění ANO 

komentář Vydáno stanovisko KVP IPR. Podklady pro kapacitní možnosti centra 

v Hloubětíně se zpracovávají. 
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1.1.4. park Pilská  

 

popis Připravit podklady k využití parku pro sportovně rekreační aktivity různých 

věkových skupin ve spolupráci s VŠTVS Palestra. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy povolení k užívání probíhá sloučené územní a stavební řízení, vydáno 

povolení 

kritéria plnění plocha hřiště /m2/, délka 

cestní sítě, počet 

doprovodných objektů 

 

podklady programové prohlášení 

RMČ P14 pro období 2010-

2014, územní plán, studie, 

veřejné setkání, projektová 

dokumentace 

záznamy z veřejných projednání, 

DÚR, dokumentace pro stavební povolení 

termín 

realizace 

2012 - 2014 2014 - 2015 

náklady 

celkem 

15 mil. Kč  

náklady MČ   2 mil. Kč (odhad, 

spolufinancování MČ) 

 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP, OSMI, KS OUR ODOP, OSMI 

plnění 
ANO 

komentář 
Byla zpracována se studie proveditelnosti a žádost o grant v rámci 10. výzvy 

OPPK, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Revitalizace a 

ochrana území.  Byla zpracována projektová dokumentace na využití parku s 

umístěním víceúčelového hřiště v severozápadní straně areálu se zázemím, pěších 

cest, dětského hřiště, objektu pro občerstvení, s vybavením pro starší občany a 

řešením parkování na ploše u hlavního vjezdu do areálu.  Následně byla podána 

žádost o grant z prostředků HMP. Dotace z grantu nebyla poskytnuta. 

 

1.1.5. rozšíření Pošty na Černém Mostě  

 

popis Jednat s vlastníkem a nájemci nemovitostí a pozemků v okolí Pošty - Cíglerova o 

možnostech získání prostoru pro rozšíření Pošty. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy svěření pozemku Otevření pobočky pošty v CČM 

kritéria plnění usnesení ZHMP  

podklady usnesení RMČ usnesení RMČ a ZMČ 

termín 

realizace 

2012 2013 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 
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zodpovědnost zástupce starosty pro 

investice 

zástupce starosty pro investice 

realizace OSMI OSMI 

plnění ANO 

komentář Podána žádost hl. m. Praze o svěření pozemků kolem budovy Sparta na Rajské 

zahradě s cílem být aktivním účastníkem procesu příp. rekonstrukce objektu. Byla 

zřízena pobočka v obchodním centru CČM. 

 

1.1.6. regenerace historického jádra Kyjí 

 

popis Jednat s vlastníky sousedních pozemků (zejména areál HZS hl. m. a Gamatel) a 

zajistit návrh urbanistické studie – rozvoj St. Kyjí. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy dohoda s vlastníkem 

pozemku, studie 

Zastavovací studie, záměr od spol. Gamatel/ probíhá 

urbanistická soutěž o návrh 

kritéria plnění usnesení RMČ, ZMČ  

podklady ÚPn, stávající studie  

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

200 000,- Kč 500 000,- Kč 

náklady MČ 200 000,- Kč 500 000,- Kč 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

majetek, starosta 

 

realizace OSMI, KS OUR  

plnění ANO 

komentář Připravuje se zpracování podrobnějšího podkladu – Zastavovací studie na 

základě návrhů oceněných v soutěži Studie bude zpracována v ½ pol. 2014. 

 

1. 2. místní Agenda 21 

 

1.2.1. zapojování veřejnosti do rozhodování  

 

popis Realizovat FÓRUM Zdravé MČ a Dětské FÓRUM a další tématická projednávání 

(zejména v oblasti rozvoje dětských hřišť, projektu Bezbariérová Praha 14 a 

revitalizace parku Pilská – Hostavice). 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy záznam z akce se zapojením 

veřejnosti, prezenční listina 

14 x záznam z akce, 14 x prezenční listina 

kritéria plnění minimálně 6 akcí/rok realizováno 14 akcí 

podklady projekt „MČ Praha 14 – zavádění 

MA 21 …“ 

komunikaci a zapojování veřejnosti 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 

náklady 

celkem 

120 000,- Kč  150 000,-Kč 

náklady MČ  80 000,- Kč 150 000,-Kč 
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zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR KS OSPK 

plnění ANO 

komentář V rámci naplňování kriterií MA21 probíhá průběžně každý rok. Tento bod 

navržen rozdělit. 

 

1.2.2. zapojování veřejnosti do rozhodování  

 

popis Realizovat FÓRUM Zdravé MČ a ověřovací anketu.   

 Plánováno Skutečnost 

výstupy prezenční listina, hodnotící 

zpráva k ověřovací anketě, 

usnesení ZMČ 

prezenční listina, hodnotící zpráva 

k ověřovací anketě, usnesení ZMČ 

kritéria plnění akce/rok 1 

podklady Plán zlepšování 2013, metodika 

NSZM 

Plán zlepšování 2013, metodika NSZM 

termín 

realizace 

2013 2013 

náklady celkem 12 500,- Kč  16 090,- Kč 

náklady MČ 12 500,- Kč 16 090,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR KS OSPK 

plnění ANO 

komentář V rámci naplňování kriterií MA21 probíhá průběžně každý rok. 

 

1.2.3. zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ  

 

popis Realizovat Dětské Fórum Zdravé MČ a ověřovací anketu. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy prezenční listina, hodnotící 

zpráva k ověřovací anketě, 

usnesení ZMČ 

prezenční listina, hodnotící zpráva 

k ověřovací anketě, usnesení ZMČ 

kritéria plnění akce/rok 1 

podklady Plán zlepšování 2013 Plán zlepšování 2013 

termín 

realizace 

2013 2013 

náklady celkem 26 000,- Kč  15 523,- Kč 

náklady MČ 26 000,- Kč 15 523,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR KS OSPK 

plnění ANO 

komentář V květnu 2013 ZMČ přijalo návrh na založení Žákovského zastupitelstva Prahy 

14. První ustavující zasedání se konalo 1. 10. 2013, zasedání pobíhají 1xměsíčně.  
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1.2.4. akce se zapojením veřejnosti  

 

popis Realizovat tématická veřejná projednání. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy 5x záznam z akce se zapojením 

veřejnosti, 5x prezenční listina 

9x záznam z akce se zapojením veřejnosti, 9x 

prezenční listina 

kritéria plnění minimálně 5 akcí/rok minimálně 5 akcí/rok 

podklady Plán zlepšování 2013, akční 

plány koncepčních dokumentů, 

Systém pro komunikaci a 

zapojování veřejnosti 

Plán zlepšování 2013, akční plány 

koncepčních dokumentů, Systém pro 

komunikaci a zapojování veřejnosti 

termín 

realizace 

2013 2013 

náklady celkem 61 500,- Kč  55 000,- Kč 

náklady MČ 61 500,- Kč 55 000,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR KS OSPK 

plnění ANO 

komentář V rámci naplňování kriterií MA21 probíhá průběžně každý rok. 

 

1.2.5. realizace osvětových a vzdělávacích kampaní  

 

popis Realizovat kampaně Dny Země, Mezinárodní den Romů, Dny Zdraví a 

vzdělávací akce školení ke strategickému plánování. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy článek a fotodokumentace akce 4x článek a fotodokumentace akce 

kritéria plnění 4 realizované akce ročně 4 realizované akce 

podklady projekt „MČ Praha 14 – 

zavádění MA 21 …“ 

projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“ 

termín realizace 2012 - 2013 2013 

náklady celkem 300 000,- Kč 160 000,-Kč 

náklady MČ 210 000,- Kč 70 000,-Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro sociální 

oblast, starosta 

zástupkyně starosty pro sociální oblast, 

starosta 

realizace OSVZ, KS OUR OSVZ, KS OSPK 

plnění  ANO 

komentář Akce realizovány v plném rozsahu popisu. Pro realizaci kampaně Setkání kultur 

byla získána finanční podpora HMP ve výši 40tis. Kč., pro realizaci kampaně 

Den Země finanční dar od společnosti PlayGames a.s, ve výši 50 tis., - Kč. 

 

1.2.6. akční plánování  

 

popis Zpracovat a aktualizovat Akční plán – Komunitní plán Zdravé městské část.  

 Plánováno Skutečnost 

výstupy Akční plán – Komunitní plán 

Zdravé MČ 

Akční plán – Komunitní plán Zdravé MČ na 

období 2014 - 2015 

kritéria plnění usnesení ZMČ usnesení ZMČ 
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podklady projekt „MČ Praha 14 – zavádění 

MA 21 …“ 

zprávy k ověřeným problémům MČ Praha 14 

termín realizace 2012 - 2013 2013 

náklady celkem bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR KS OSPK 

plnění  ANO 

komentář Zpracován Komunitní plán Zdravé MČ na období 2014 – 2015. 

 

1.3.1. strategické plánování a řízení  

 

popis Zpracovat Strategický plán MČ Praha 14 a zavést strategické řízení. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy Strategický plán, záznamy z 

jednání 

dokument SPR na 2015-2015 a Akční plán na 

2015 - 2016 

kritéria plnění usnesení ZMČ usnesení ZMČ 

podklady kritéria MA 21  Výsledky analytické části tvorby SPR 

termín 

realizace 

2012-2013 2014 

náklady 

celkem 

1 500 000,- Kč (odhad) cca 4 470 000,- Kč (dotace OP LZZ, MHMP) 

náklady MČ 300 000,- Kč (odhad, při přidělení 

dotace z RF MŽP) 

0,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR KS OSPK 

plnění  ANO 

komentář Dokument SPR bude dokončen v průběhu roku 2014. Dotace byla získána z OPA 

LZZ. 

 

1.4.1. další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14  

 

popis Zvyšovat kvalitu managementu řízení ÚMČ Praha 14 prostřednictvím systému 

kvality ČSN EN ISO 9001:2009. 

 Plánováno Skutečnost   

výstupy aktualizovaná evidence 

dokumentů QMS 

průběžně aktualizovaný soubor dokumentace 

(QS, QI, QM, QP) 

kritéria plnění udržení systému kvality QMS dle 

ČSN ISO 9001:2009 

prostřednictvím dozorového 

auditu 

udržení certifikátu ČSN ISO 9001:2009 v září 

2013, 2014, Dozorové audity systému kvality 

QMS dle ČSN ISO 9001:2009 Českou 

společností pro jakost 

podklady stávající evidence dokumentů 

QMS 

dokumentace managementu řízení kvality  

QMS 

hodnocení výkonnosti procesů ÚMČ za r. 2012, 

2013 

Zpráva o přezkoumání QMS vedením 

Certifikát shody zavedeného systému QMS 
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s požadavky normy ISO 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

v rámci provozních nákladů v rámci provozních nákladů a 83 989,- Kč (2 

dozorové audity a školení zaměstnanců) 

náklady MČ v rámci provozních nákladů v rámci provozních nákladů a 83 989,- Kč (2 

dozorové audity a školení zaměstnanců) 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace OIA OPKČ-Od.IA 

plnění   ANO 

komentář V říjnu 2013 a 2014 budou provedeny u ÚMČ Praha 14 dozorové audity 

zavedeného systému řízení kvality (QMS) Českou společností pro jakost. Městské 

části Praha 14 byl opětovně udělen certifikát shody systému kvality řízení 

s požadavky normy ČSN ISO 9001:2009 pro oblast výkonu státní správy a 

samosprávy v září r. 2012.  
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2) Životní prostředí 

 
2.1.1. rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067  

 

popis Vytvořit v areálu dvě plochy pro umístění herních atrakcí pro věkovou kategorii 

2-6 let a 6-12 let. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy dětské hřiště pro 

věkovou kategorii 2-6 let 

a 6-12 let 

dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let 

kritéria plnění zprovoznění zprovozněno 

podklady „Katalog“ dětských 

hřišť, záznam 

z veřejného projednání 

 

termín 

realizace 

2012  

náklady 

celkem 

830 000,- Kč  681 040,80,- Kč 

náklady MČ 830 000,- Kč 681 040.80,- Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

 

realizace OŽP ODOP 

plnění   ANO 

komentář Dětské hřiště zprovozněno. 

 

2.1.2. rekonstrukce dětského hřiště Jahoda  

 

popis Rekonstruovat stávající hřiště a rozšířit o herní prvky pro věkovou kategorii 2-6 a 

6-12 let. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy Dětské hřiště pro 

věkovou kategorii 2-6 let 

a 6-12 let 

 

kritéria plnění zprovoznění  

podklady „Katalog“ dětských 

hřišť, záznam 

z veřejného projednání 

záznam z veřejného projednání 

termín 

realizace 

2013 2013 

náklady 

celkem 

1 000 000,- Kč  1 450 000,- Kč 

náklady MČ 1 000 000,- Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

 

realizace OŽP ODOP 
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plnění   ANO 

komentář Dětské hřiště zprovozněno. 

 

2.1.3. rozšíření skateparku  

 

popis Rozšířit plochu stávajícího skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a 

doplnit překážky. Hřiště bude mj. používat i Česká skateboardová asociace 

v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků. Pro 

rozšíření a rekonstrukci využívat hřiště k organizaci celorepublikových závodů. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy rozšíření a doplnění 

stávajícího skateparku 

je zpracovávána aktualizace KRDH 

kritéria plnění zprovoznění  

podklady „Katalog“ dětských hřišť, 

záznam z veřejného 

projednání, žádost o 

svěření 

 

termín 

realizace 

2013  

náklady 

celkem 

2 500 000,- Kč (předpoklad 

dotace z MHMP) 

 

náklady MČ 750 000,- Kč 

(spolufinancování) 

 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

starosta, zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP, OSMI ODOP, OSMI 

plnění   průběžně ANO 

komentář Dne 8. 2. 2013 podána žádost o svěření okolních pozemků okolo skateparku v 

souvislosti s využitím budovy č. p. 1002 „Plechárna“.  

 

2.1.4. zřízení dětského hřiště Lehovec  

 

popis Vybudovat nové DH pro věkové kategorie 2-6 let, 6-12 let a 12-16 let v lokalitě 

Lehovec – Kukelská. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy Dětské hřiště pro věkové 

kategorie 2-6 a 6-12 let 

 

kritéria plnění zprovoznění  

podklady „Katalog“ dětských hřišť, 

záznam z veřejného 

projednání 

 

termín 

realizace 

2013 2014 

náklady 

celkem 

3 500 000,- Kč 

(předpoklad dotace 

z MHMP) 

Dar společnosti JRD 

náklady MČ 2 000 000,- Kč  
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(spolufinancování) 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění NE 

komentář Bude realizováno v roce 2014, finanční dar společnosti JRD. 

 

2.1.5. zřízení dětského hřiště Hutě, Splavná  

 

popis Rozšířit plochy DH na 2 věkové kategorie 2 - 6 let a 6 -12 let. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy dětské hřiště pro věkové 

kategorie 2- 6 a 6 -12 let 

 

kritéria plnění zprovoznění  

podklady „Katalog“ dětských hřišť, 

záznam z veřejného 

projednání 

záznam z veřejného projednání  

termín 

realizace 

2012 2013 

náklady 

celkem 

Cca 1 000 000,- Kč  782 300,- 

náklady MČ Cca 1 000 000,- Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění  ANO 

komentář Zpracována a projednána koncepční studie revitalizace parku Splavná. Dětské 

hřiště zprovozněno v srpnu 2013. 

 

2.1.6. realizace parkového komplexu – Park Hostavice, Pilská 

 

popis V areálu Pilská 9 vybudovat dětská hřiště pro věkovou kategorii 2 - 6 let a 6 -12 

let, multifunkčního sportoviště a parkové úpravy. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy v rámci parkového 

komplexu viz 1.1.4. hřiště 

pro věkové kategorie 2-6 

let a 6-12 let a 

multifunkční sportoviště 

 

kritéria plnění zprovoznění  

podklady „Katalog“ dětských hřišť, 

záznam z veřejného 

projednání 

záznamy z veřejných projednávání  

termín 

realizace 

2013  

náklady 

celkem 

15 000 000,- Kč 

(předpoklad dotace 
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z MHMP) 

náklady MČ 2 000 000,- Kč 

(spolufinancování) 

 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

ŽP  

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP OSMI, ODOP 

plnění NE 

komentář Tato aktivita je řešena v bodě 1.1.4. 

 

2.1.7. vznik 2 dětských hřišť pro věkové kategorie 2 - 6 let a 6 - 12 let a sportoviště 

Jahodnice  

 

popis Podpořit vznik dvou dětských hřišť pro věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let a 

multifunkčního hřiště od spol. Skanska, která mají být realizována v rámci nově 

vznikajícího parku a východ od „bytového areálu Jahodnice.“  

 Plánováno Skutečnost 

výstupy realizace 2 dětských hřišť 

pro věkové kategorie 2-6 

a 6-12 let, sportoviště 

 

kritéria plnění zprovoznění  

podklady projektová dokumentace, 

„katalog“ dětských hřišť, 

záznam z veřejného 

projednání 

vlastní realizace akce bude probíhat na základě 

požadavků MČ Praha 14 

termín 

realizace 

2012 - 2014 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

7 000 000,- Kč   

náklady MČ bez přímých nákladů  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění částečně ANO 

komentář Dětské hřiště pro věkovou skupinu 2 - 6 let je vybudováno a v září 2013 bylo 

předáno do správy MČ Praha 14. 

 

2.1.8. údržba a správa dětských hřišť 

 

popis Udržovat a opravovat herní prvky, provádět jejich pravidelné kontroly, 

obnovovat nebo doplňovat drobnými herními prvky a mobiliářem, provádět 

opravy informačního systému, městského mobiliáře, úklid odpadků, vyvážení 

odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, údržba dopadových ploch. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy čistota hřišť a funkčnost 

mobiliáře 

 

kritéria plnění rozsah činností  

podklady „Katalog“ dětských hřišť  
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termín 

realizace 

2012 - 2013 průběžné plnění 

náklady 

celkem 

600 000,- Kč  400 000,-  

náklady MČ 600 000,- Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění ANO 

komentář V letošním roce bylo opraveno-natřeno oplocení DH Kpt. Stránského, provedena 

revitalizace části DH Šebelova a DH Kardašovská. Opravy herních prvků a 

mobiliáře probíhají průběžně. O provozních kontrolách jsou 1 x za 3 měsíce 

pořizovány písemné záznamy. 

 

2.1.9. optimalizace dětských hřišť  

 

popis Naplňovat dílčí aktivity Akčního plánu na roky 2012-2013 (tzn. vybudování 

adekvátní náhrady), dojde ke zrušení vybraných prostorově a vybavení 

nevyhovujících dětských hřišť. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy rekultivované plochy  

kritéria plnění předání a převzetí plochy  

podklady „Katalog“ dětských hřišť  

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

200 000,- Kč   

náklady MČ 200 000,- Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění ANO 

komentář Je realizováno v souladu s aktualizací Koncepce rozvoje dětských hřišť a 

sportovišť. 

 

2. 1. 10. dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2012 – 2013  

 

popis Realizovat přípravné činnosti pro dokončení páteřní sítě hřišť v následujícím 

období a to dle schválené koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť (včetně 

zřízení cykloparku). 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy projektové podklady  

kritéria plnění počet lokalit 

připravených k realizaci 

 

podklady „Katalog“ dětských hřišť  

termín 

realizace 

2012 - 2013  
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náklady 

celkem 

250 000,- Kč   

náklady MČ 250 000,- Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění ANO 

komentář Je realizováno průběžně. ČM – páteřní hřiště DH Vybíralova/2013, Hloubětín – 

DH Sadská2013 a DH Klánovická/2013, oblast Hutě – DH Splavná/2013. DH 

Jamská/předpoklad 2014, Lehovec – DH Vizírská/předpoklad 2014, oblast 

Jahodnice – DH a sportoviště U Hostavického potoka/2013-2014. 

 

2.2.1. pravidelná údržba parku Pilská – Hostavice 

 

popis Provést pravidelnou údržbu v areálu parku. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy předávací protokol – 

stavební deník 

 

kritéria plnění počet zásahů  

podklady objednávka s popisem 

prací 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

150 000,- Kč (odhad)  

náklady MČ 150 000,- Kč (odhad)  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění NE 

komentář V současné době je pozemek v pronájmu, údržbu provádí nájemce VŠ Palestra. 

 

2.2.2. problematika psích exkrementů  

 

popis Zajistit čistotu veřejných prostranství systémovým způsobem. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy stanovený postup  

kritéria plnění usnesení RMČ  

podklady registr psů  

termín 

realizace 

2012 průběžně 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 

 

11 253,-/týden, doplňování sáčků 18 150,-/měsíc 

náklady MČ bez přímých nákladů 

 

11 253,-/týden, doplňování sáčků 18 150,-/měsíc 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 
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realizace OŽP ODOP 

plnění ANO 

komentář V roce 2013 byl znovu rozšířen systém schránek pro sáčky určené na sběr psích 

exkrementů. V současné době je na MČ Praha 14 rozmístěno 65 těchto schránek. 

Od ½ roku 2013 zajišťuje SP Černý Most s. r. o. sběr psích exkrementů v rozsahu 

20 hod týdně. V roce 2013 proběhly akce pro majitele psů – psí školka a Pestival. 

 

2.2.3. rozšíření zeleně u nových zástaveb  

 

popis U nově realizovaných staveb požadovat dodržení koeficientu zeleně na rostlém 

terénu a požadovat příspěvky na další rozšíření zeleně v dané lokalitě. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy   

kritéria plnění Usnesení RMČ  

podklady DÚR, DSP, projekty 

sadových úprav 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 

 

 

náklady MČ bez přímých nákladů 

 

 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP OV, ODOP 

plnění ANO 

komentář  OV v rámci správních řízení kontroluje dodržování koeficientu zeleně, ODOP 

průběžně zajišťuje při kácení dřevin náhradní výsadbu. 

 

2.2.4. běžná údržba zeleně  

 

popis Zajistit každoroční objem činností spojených s údržbou zeleně. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy provedená údržba  

kritéria plnění udržovaná plocha  

podklady Pasport zeleně  

termín 

realizace 

2012-2013 průběžně plněno 

náklady 

celkem 

16 000 000,- Kč 

 

15 000 000,-Kč 

náklady MČ 16 000 000,- Kč 

 

15 000 000,-Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění ANO 

komentář Údržba zeleně na Praze 14 je prováděna průběžně. Všechny provedené práce jsou 
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objednávány a po dokončení kontrolovány. O provedených pracích jsou vedeny 

Týdenní plány práce a záznamy z kontrol. V roce 2013 proběhly významné 

revitalizace zeleně v ul. Sadská, Klánovická a Českobrodská. Dokončeny byly 

sadové úpravy před ZŠ Bratří Venclíků a budovou ÚMČ Praha 14. 

 

2.3.1. příprava realizace parku Borská – Hutě 

 

popis Zajistit finanční krytí investiční akce z externích zdrojů pro následnou realizaci. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy finanční krytí  

kritéria plnění Usnesení RMČ  

podklady studie úprav, PD, žádost 

o dotaci 

 

termín 

realizace 

2012  

náklady 

celkem 

5 000 000,- (odhad) 

 

 

náklady MČ 1 000 000,- Kč 

(spolufinancování, 

odhad) 

 

 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

životní prostředí 

zástupce starosty pro životní prostředí 

realizace OŽP ODOP 

plnění průběžně ANO 

komentář V roce 2012 schválila komise územního rozvoje a životního prostředí rozšíření 

parkové plochy Borská o rybníček, který se nachází s blízkosti zamýšlené úpravy. 

Studie byla zpracována v roce 2013 a předložena komisi pro ÚR a ŽP. Realizace je 

vázána na vybudování lávky přes komunikaci Chlumecká. 

 

2.3.2. vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever - jih 

8P/2012  

popis Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek a relaxaci v přírodě v lokalitě 

Broumarská sever – jih. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy projektová dokumentace, 

finanční zajištění 

Skica možného rekreačního využití podél jižního 

břehu Kyjského rybníku 

kritéria plnění plocha /m2/, aktivita  

podklady územní plán, studie, 

DÚR, záznam z veřejného 

projednání (Fórum 

Zdravé MČ, Dětské 

fórum) 

 

termín 

realizace 

  

náklady 

celkem 
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náklady MČ 390 000,- Kč 0,- Kč 

zodpovědnost starosta  

realizace ODOP, KS OÚR, OSMI ODOP, KS OÚR 

plnění průběžně ANO 

komentář Byla vytvořena skica možného rekreačního využití podél jižního břehu Kyjského 

rybníku. Byla podána žádost o dotaci na revitalizaci zeleně a vytvořeni 

odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníka ve výši 10 mil. Kč. 

 

2.3.3. vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém Mostě 

u skateparku P/2012  

 

popis Rozšířit plochu u skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a doplnit 

překážky, hřiště bude mimo jiné používat česká skateboardová asociace 

v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy počet kamer, kontroly MP vznik volnočasového centra Plechárna Černý Most  

kritéria plnění zprovoznění otevření volnočasového centra  

podklady „Katalog dětských hřišť“, 

záznam z veřejného 

projednání, žádost 

o svěření 

 

termín 

realizace 

závisí na aktualizaci 

KRDH 

září 2013  

náklady 

celkem 

 500 000 Kč  

náklady MČ 2 500 000,-Kč (předpoklad 

dotace MHMP) 

 

zodpovědnost starosta P14K 

realizace ODOP, OSMI P14K 

plnění ANO 

komentář Dne 8. 2. 2013 podána žádost o svěření okolních pozemků okolo skateparku v 

souvislosti s využitím budovy č. p. 1002 „Plechárna“. V srpnu 2013 podána na 

projekt „Snížení energetické náročnosti stavy – Sportovní volnočasové zařízení 

MČ Praha 14“ žádost o poskytnutí podpory v rámci 50. výzvy OPŽP, prioritní 

osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 

3.2.1 – Realizace úspor energie. 

Otevření a první sezóna provozu projektu Plechárna Černý Most včetně 

víceúčelové haly, klubovek a foyer s recepcí, realizace kurzů a workshopů.  
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3) Doprava 
 

3.1.1. zpracování generelu bezbariérové dopravy  

 

popis Zpracovat generel bezbariérové dopravy, který umožní definovat prioritní 

bezbariérové trasy a podávat žádosti o podporu z Programu mobility. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy generel bezbariérové 

dopravy 

zadáno jako součást strategického plánu 

generelu dopravy MČ 

kritéria plnění usnesení RMČ  

podklady analýzy bariérovosti Předáno zhotoviteli plánu, v případě požadavků 

bude doplněno 

termín 

realizace 

2012 2014 

náklady 

celkem 

200 000,- Kč  195 000,- Kč 

náklady MČ 200 000,- Kč   

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

oblast evropských fondů 

zástupce starosty pro dopravu 

realizace KS OUR ODOP, KS OUR 

plnění ANO 

komentář  

 

3.1.2. realizace dílčích opatření v odstraňování bariér na sídlišti Černý Most a 

v Hloubětíně  

 

popis Zpracovat dílčí projekty malého rozsahu pro podání žádostí o podporu 

z rozpočtu MHMP a následně je realizovat. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy odstraněná bariérová 

místa 

bylo realizováno na Černém Mostě, v příštím 

roce bude zaměření na Hloubětín a ostatní části 

MČ 

kritéria plnění 3 realizované akce 

malého rozsahu 

Podle jednotlivých projektů 

podklady analýzy bariérovosti, 

projekt TSK 

Projekty a studie, analýza bezbariérovosti 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

1 000 000,- Kč (odhad) 1 400 000,- Kč (odhad) 

náklady MČ 200 000,- Kč 

(spolufinancování, 

neuznatelné náklady, 

odhad) 

200 000,- Kč 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

oblast dopravy a 
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životního prostředí 

realizace ODOP, OSMI  

plnění ANO 

komentář Proběhla oprava vodorovného značení; byl vybudován bezbariérový 

přístup do ZŠ Bří Venclíků, v současné době se buduje bezbariérový 

přístup do ÚMČ. Byl zpracován projekt na 32 bezbariérových přechodů 

pro chodce. Během 2012 – 2013 vybudováno 18 bezbariérových přechodů. 

 

3.1.3. budování bezbariérových tras  

 

popis V návaznosti na zpracovaný generel bezbariérové dopravy připravovat a 

realizovat projekty bezbariérových tras. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy vybudovaná bezbariérová 

trasa 

 

kritéria plnění předání do užívání – 1 

etapa 

 

podklady generel bezbariérové 

dopravy 

 

termín 

realizace 

2013  

náklady 

celkem 

dle generelu z rozpočtu MHMP 

náklady MČ 500 000,- Kč (odhad, 

spolufinancování MČ) 

 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

oblast evropských fondů 

 

realizace OSMI, KS OUR OSMI, KS OUR 

plnění ANO 

komentář Vybudován bezbariérový vstup do ZŠ Bří Venclíků, realizuje se 

bezbariérový přístup do ÚMČ. 

 

3.2.1. navýšení počtu parkovacích stání 

 

popis Vybudovat nová parkovací stání ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy nová parkovací místa Studie Vizírská ul., realizace park. Míst 

v Nedvědické ul. u č. p. 905 

kritéria plnění 25 parkovacích míst 25 + 34 

podklady projektová dokumentace projekty 

termín 

realizace 

2012 2014 

náklady 

celkem 

2 000 000,- Kč odhad 2 000 000,- Kč 

náklady MČ 2 000 000,- Kč odhad 2 000 000,- Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

dopravu 

zástupce starosty pro dopravu 
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realizace OSMI OSMI 

plnění ANO 

komentář Oba projekty jsou ve stadiu územního řízení resp. prováděcího projektu 

Další návrhy vyplynou z generelu dopravy tzv. řešení dopravy v klidu. 

 Dne 24. 9. 2013 podepsána s Pražskou teplárenskou, a.s. smlouva o 

podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu 

rozvodného tepelného zařízení – ul. Vlčkova. Nutná další jednání. 

 

3.2.2. podpora dopravní obslužnosti v území  

 

popis Jednat s organizací ROPID a prosazovat změny v dopravě dle potřeb 

občanů MČ Praha 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy dopis na ROPID předávání požadavků na ROPID - na změny tras 

linek, posílení spojů, vyšší kulturnost cestování, 

nedodržování JŘ MHD 

kritéria plnění počet následných změn 

v dopravě k termínům 

změn jízdních řádů 

MHD 

 

podklady podněty veřejnosti, 

samosprávy, ODOP 

podněty občanů a návrhy ROPIDu 

termín 

realizace 

2012 - 2013 průběžně 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů.   

náklady MČ bez přímých nákladů.  

zodpovědnost zástupce starosty pro 

dopravu  

 

realizace ODOP  

plnění ANO 

komentář  

 

3.2.3. optimalizace dopravního značení  

 

popis Jednat pravidelně se zástupci Policie ČR a MP Praha 14 s cílem zajistit 

optimalizaci dopravního značení s ohledem zejména na bezpečnost 

provozu. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy návrhy ODOP, Komise 

dopravy a veřejnosti 

průběžně realizováno, vydaná stanovení 

dopravního značení 

kritéria plnění počet jednání proběhlo již několik jednání a místních 

šetření 

podklady Plán dopravního značení. průběžně doplňováno a aktualizováno. 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 400 000,- Kč/rok 
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náklady MČ bez přímých nákladů. doplňování, výměna a opravy DZ je 

průběžně realizováno z rozpočtu ODOP 

(400 000,- Kč) 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

dopravu 

 

realizace ODOP  

plnění ANO 

komentář  

 

3.2.4. udržitelná dopravní zátěž v území  

 

popis Získat přehled o nové výstavbě a jejích nárocích na dopravní situaci 

v dotčené oblasti. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy záměry, projekty, 

dopravní studie 

záměry, projekty, dopravní studie, generel 

dopravy 

 

kritéria plnění ukazatel jednotek funkce  

podklady ÚPn hl. m. Prahy, 

podklady TSK-ÚDI, 

urbanistické či hlukové 

studie 

 

termín 

realizace 

2012-2013 2014 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 195 000,- Kč 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů, projekt OP LZZ 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR KS OUR,KS OSPK, ODOP 

plnění ANO 

komentář Zpracovává se generel dopravy, součást strategického plánu. 

 

3.2.5. Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu 8P/2012  

 

popis Instalace dopravního značení, výstavba rozsáhlejších a kapacitně 

výkonnějších protihlukových zábran, pokládka ztišujícího povrchu na 

vozovku komunikace, podpora variantního řešení Pražského okruhu. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy hygienická měření hygienická měření 

kritéria plnění snížení hluku a prašnosti snížení hluku a prašnosti 

podklady Fórum Zdravé MČ  Fórum Zdravé MČ  

termín 

realizace 

závisí na výsledcích řízení 

o stavbě 511 

závisí na výsledcích řízení o stavbě 511 

náklady celkem ŘSD ŘSD 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

dopravu 

zástupce starosty pro dopravu 
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realizace ODOP, KS OUR ODOP 

plnění ANO 

komentář Ve věci rozšíření na 6 – ti pruhovou komunikaci úseku 510 je vedeno 

samostatné řízení EIA, kde jsou zapracovány i podmínky dané MČ P14. 

V rámci rozšíření je podmínkou MČ P14 snížení hluku z dopravy a 

omezení exhalací. Tyto požadavky jsou v projektu zapracovány. 
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4) Majetek a bytová politika 

 

4.1.1. výstavba KC Hloubětín 

 

popis Realizovat výstavbu budovy Komunitního centra v Hloubětínské 55, jehož 

využití bude v souladu s potřebami obyvatel Hloubětína. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy realizovaná investice  

kritéria plnění kolaudace  

podklady PD  

termín 

realizace 

2013  

náklady 

celkem 

60 000 000,- Kč 

(předpoklad) 

85 600, - Kč 

náklady MČ 60 000 000,- Kč 

(předpoklad) 

85 600, - Kč 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

investice 

 

realizace OSMI  

plnění ANO 

komentář Je zpracován participativní výzkum lokality, analýza podkladů stavebního 

záměru a odborné doporučení. Připravuje se architektonická soutěž na 

řešení objektu. 

 

4.1.2. realizace parkoviště Lednická  

 

popis Vybudovat parkovací stání v ulici Lednická.  

 Plánováno Skutečnost 

výstupy realizovaná investice  

kritéria plnění 104 parkovacích stání  

podklady PD, žádost o převod 

pozemků 

probíhají jednání s vlastníkem dotčených 

pozemků 

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

6 000 000,- Kč  

náklady MČ 6 000 000,- Kč  

zodpovědnost zástupce starosty pro 

investice 

 

realizace OSMI  

plnění NE 

Komentář 

 

MČ není schopna akceptovat podmínky nájemní smlouvy ani předmětný 

pozemek vykoupit. 
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4.2.1. koncepce bytové politiky  

 

popis Zpracovat koncepci bytové politiky pro byty svěřené do správy MČ. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy koncepce  

kritéria plnění usnesení ZMČ  

podklady analytické dokumenty, 

dokumentace SMP14 

zpracována analýza bytového fondu 

termín 

realizace 

2012 2013 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

správu majetku 

zástupce starosty pro správu majetku 

realizace OSMI OSMI 

plnění ANO 

komentář Byla zpracována koncepce bytové politiky a schválena ZMČ. 

 

4.2.2. implementace koncepce bytové politiky  

 

popis Realizovat konkrétní opatření obsažená v koncepci, zejména v oblasti 

údržby a oprav nemovitostí, výměny bytů tak, aby nájemce získal byt 

přiměřený jeho potřebám a možnostem, převod bytů do svěřené správy MČ 

z vlastnictví hl. m. Prahy. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy monitorovací zpráva – 

počet realizovaných 

aktivit 

 

kritéria plnění usnesení RMČ  

podklady koncepce  

termín 

realizace 

2013  

náklady 

celkem 

dle zpracované koncepce  

náklady MČ dle zpracované koncepce  

zodpovědnost zástupce starosty pro 

správu majetku 

 

realizace SMP14, OSMI SMP14 

plnění ANO 

komentář Je zpracováváno ekonomické zhodnocení, oblast údržby a oprav řešena 

v bodě 4.2.5. 

 

4.2.3. privatizace bytového fondu 8P/2012  

 

popis Vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví z důvodu 

špatné správy městskou částí. 
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 Plánováno Skutečnost 

výstupy koncepce  

kritéria plnění usnesení ZMČ  

podklady analýza bytového fondu 

MČ Praha 14  

 

termín 

realizace 

2013 - 2014 2013 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů  

náklady MČ   

zodpovědnost zástupce starosty pro 

správu majetku 

 

realizace SMP14 - probíhá realizace  

plnění ANO 

komentář Koncepce byla schválena ZMČ, převod bytů do osobního vlastnictví je 

realizován podle schválené koncepce bytové politiky. 

 

4.2.4. podpora výměn bytů  

 

popis Podporovat výměnu bytů tak, aby nájemce užíval byt přiměřený jeho 

potřebám a finančním možnostem. 

 Plánováno Skutečnost   

výstupy nájemní smlouva 2 

kritéria plnění počet realizovaných 

výměn 

2 

podklady žádost nájemce 3 

termín 

realizace 

2013  

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů  

náklady MČ bez přímých nákladů  

zodpovědnost zástupce starosty pro 

správu majetku 

 

realizace SMP14  

plnění ANO 

komentář  

 

4.2.5. údržba a opravy bytového fondu  

 

popis Zajistit dostatečný objem finančních prostředků pro údržbu a opravy 

bytového fondu ve svěřené správě městské části, omezit neplacení nájmů, 

realizovat konkrétní investiční akce. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy realizovaná investiční 

akce nebo oprava 

 

kritéria plnění počet investičních akcí  0 

podklady PD, koncepce bytové  
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politiky 

termín 

realizace 

2013  

náklady 

celkem 

z rozpočtu SMP14 0 

náklady MČ  hrazeno z rozpočtu MČ 0 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

správu majetku 

 

realizace SMP14 

plnění NE 

komentář V roce 2013 nebyly realizovány žádné investiční akce. 
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5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví 

 
5. 1. podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let  

 

popis Podporovat vznik zařízení pro předškolní děti ve věku do tří let typu jeslí. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy 1 podpořený subjekt 0 podpořených subjektů 

kritéria plnění min. kapacita 20 míst 0 

podklady záznam z veřejného projednání 

KPSS   

 

termín 

realizace 

2013 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

v rámci běžných výdajů 0,- Kč 

náklady MČ v rámci běžných výdajů 0,- Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění NE 

komentář 
Tato priorita nebyla zatím naplněna, neboť v tuto chvíli nejsou pro realizaci 

vhodné prostory na území MČ Praha 14. 

 

5. 2. zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012  

 

popis Zajistit nadále plnění terénních a sociálních služeb jako jsou pečovatelská 

služba, asistent prevence kriminality, terénní sociální práce v sociálně 

vyloučených lokalitách, terénní sociální práce jako součást pomoci 

v hmotné nouzi, terénní sociální práce pro seniory. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy Zapracování do KPZMČ   

kritéria plnění realizace projektu Asistent 

prevence kriminality, 

zachování příp. rozšíření 

kapacit OSVZ, tj. 2 terénní soc. 

pracovnice pro sociálně 

vyloučené lokality, 1 terénní 

soc. pracovnice pro seniory, 2 

terénní soc. pracovníci pro 

pomoc v hmotné nouzi   

realizace projektu Asistent prevence 

kriminality, zachování příp. rozšíření 

kapacit OSVZ, tj. 2 terénní soc. 

pracovnice pro sociálně vyloučené 

lokality, 1 terénní soc. pracovnice pro 

seniory, 2 terénní soc. pracovníci pro 

pomoc v hmotné nouzi   

podklady Fórum Zdravé MČ   

termín 

realizace 

2013 - 2014 

 

 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů vyjma Asistentů prevence kriminality se 

jedná o náklady v rámci provozu ÚMČ 
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Praha 14 a mzdových nákladů 

náklady MČ   

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění průběžně ANO 

komentář Projekt Asistent prevence kriminality je úspěšně realizován, cílem je 

zachování, případně zlepšení dostupnosti terénních služeb. 

 

5. 3. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012 

 

popis Sledovat politiku hl. m. Prahy v oblasti podpory pohotovosti na území hl. 

m. Prahy. V případě změny či otevření diskuse hl. m. Prahou prosazovat 

stanovisko zachování stávající dostupnosti či její rozšíření. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zapracování do KPZMČ   

kritéria plnění stávající dostupnost 

Nemocnice Na Bulovce, 

Poliklinika Prosek 

stávající dostupnost zachována 

podklady Fórum Zdravé MČ   

termín 

realizace 

2013 - 2014 

 

 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů  

náklady MČ   

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář Dostupnost urgentní zdravotní péče vychází ze standardu nastaveného 

HMP. Městská část nemá jiné možnosti než ty, které jsou již aktuálně 

v plánu zahrnuty. 
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6) Školství 

 
6.1.1. opravy a rekonstrukce školních budov  

 

popis Pokračovat v opravách a rekonstrukcích školních budov, zabezpečit technický 

stav budov, provázat investice se zamřením daného subjektu podle vzdělávacích 

programů. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy jednotlivé investiční 

akce a opravy  

záznam z akce 6x – kolaudační záznam 

kritéria plnění kolaudace 

(zprovoznění) 

realizováno 6 akcí 

podklady technický stav budov technický stav budov, rozpočet odbor školství a OSMI 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2014 - 2015 

náklady 

celkem 

20.000.000,-  72.000.000,- Kč 

náklady MČ spolufinancování 

akcí   

66 000 000,-Kč   

zodpovědnost zástupce starosty pro 

školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OŠ a OSMI  

plnění průběžně ANO 

komentář Realizováno: MŠ Kostlivého (Osická) – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI, MŠ 

Gen. Janouška a ZŠ Gen. Janouška – pasportizace osvětlení, ZŠ Chvaletická – I. 

etapa rekonstrukce podhledů v 1 PP a 1NP, ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce 

stoupaček, ZŠ Bří Venclíků – bezbariérový vstup, ZŠ Hloubětínská – sanace 

opěrné zídky, ZŠ Vybíralova, MŠ Vybíralova 967 a 968 – sanace nákladních 

výtahů. 

 

6.1.2. rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka 

 

popis Zajistit hospodárnost a stabilitu finančních prostředků na žáka v jednotlivých 

školských zařízeních v souvislosti s využitím kapacity objektu. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy udržitelnost nákladů na 

žáka  

rozpočet 2012 – snižování nákladů na provoz budov 

kritéria 

plnění 

náklad na žáka  

podklady rozpočet MČ, 10P rozpočet odbor školství 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2012 sloučení plateb za telefony, bankovní poplatky, 

elektřinu 

náklady 

(úspora) 

celkem 

20 000 000,- Kč lze vyčíslit až v 1. čtvrtletí 2014 po předložení hospodaření 

jednotlivých ZŠ/MŠ za rozpočtové období 

náklady 

MČ 
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zodpovědn

ost 

zástupce starosty pro 

školství 

 

realizace OŠ   

plnění ANO 

komentář Rozpočet odboru školství je projednáván na rozpočtovém řízení za přítomnosti 

ředitelů škol a ekonomů. Důsledně je posuzována účelnost požadovaných finančních 

prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu, jsou hledány úspory a 

ekonomická výhodnost nákladů na provoz škol a školských zařízení. Jsou 

realizovány sdružené nákupy služeb za účelem snižování nákladů.   

V roce 2012 byl realizován sdružený nákup na dodávku 15 - ti interaktivních tabulí 

s příslušenstvím určených pro 6 základních škol MČ Praha 14, dále sdružený nákup 

na poskytování telekomunikačních služeb a sdružený nákup na dodávku elektrické 

energie pro rok 2013. V 1. čtvrtletí 2013 byl realizován sdružený nákup na dodávky 

zemního plynu a v závěru roku 2013 byl uskutečněn sdružený nákup na svoz 

odpadu.    

Na rok 2014 je plánována realizace sdružených nákupů na malování tříd a dalších 

prostor ZŠ a MŠ, na pořízení nábytku a kuchyňského zařízení. V příštím roce je 

uvažováno s pořizováním některých komodit (např. kancelářské potřeby, čisticí 

prostředky, toaletní papír) prostřednictvím elektronického tržiště Gemin. 

 

6.1.3. sledování možnosti řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská 10P  

 

popis Prověřit aktuální možnosti výstavby tělocvičny v ZŠ Šimanovská, možnosti 

spolufinancování a vyhledávat případné partnerské organizace. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy dohoda o spolupráci  

kritéria 

plnění 

usnesení RMČ  

podklady studie, velikost 

pozemku, majetkové 

vztahy 

 

termín 

realizace 

2012-2013  

náklady 

celkem 

 bez přímých nákladů   bez přímých nákladů  

náklady MČ  bez přímých nákladů  bez přímých nákladů 

zodpovědn

ost 

zástupce starosty pro 

školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OŠ, OSMI  OSMI 

plnění ANO 

komentář Byl vytipován pozemek pro výstavbu. 

 

6.1.4. stabilizace pedagogických sborů  

 

popis Zajišťovat možnost ubytování členů pedagogických sborů. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy usnesení RMČ  
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kritéria plnění počet přidělených 

bytů 

        

podklady žádost o přidělení 

bytu 

 

termín 

realizace 

2012-2013  

náklady 

celkem 

 bez přímých 

nákladů  

 

náklady MČ  bez přímých 

nákladů 

 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OŠ, SMP 14   

plnění ANO 

komentář Přiděleny 2 byty pro učitele ZŠ. 

 

6.1.5. zvýšit počet přípravných tříd P/2012  

 

popis Usilovat o zvýšení počtu přípravných tříd na Praze 14 všemi dostupnými 

prostředky. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy  2 přípravné třídy 4 

kritéria plnění 30 zapsaných dětí 46 

termín 

realizace 

2013  2013 - 2014 

náklady 

celkem 

60 000,-Kč 200 000,- Kč 

náklady MČ 60 000,-Kč 200 000,- Kč 

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství  

zástupkyně starosty pro oblast školství 

realizace OŠ, OSVZ, KS OÚR  

plnění ANO 

komentář  

 

6.2.1. zateplení ZŠ Bří Venclíků  

 

popis Provést zateplení obálky budovy ZŠ. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zateplení budovy zateplené budovy 

kritéria plnění    kolaudace budovy kolaudace stavby 

podklady projektová 

dokumentace 

projektová dokumentace 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2012 

náklady 

celkem 

 38 000 000 Kč  42 900 000 Kč 

náklady MČ  50% 70% (spolufinancování) 
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(spolufinancování, 

odhad) 

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OSMI   

plnění ANO 

komentář V rámci investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých 

oprav. Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné 

související práce. 

 

6.2.2. zateplení ZŠ Vybíralova  

 

popis Provést zateplení obálky budovy ZŠ. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zateplení budovy  

kritéria plnění kolaudace budovy  

podklady projektová 

dokumentace 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 

náklady 

celkem 

 38 000 000,- Kč  63 000 000,- Kč 

náklady MČ  50% 

(spolufinancování, 

odhad) 

75% (spolufinancování) 

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OSMI   

plnění ANO 

komentář Stavba dokončena k 30. 11. 2013. Kolaudace proběhla 5. 12. 2013. V rámci 

investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. 

Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související 

práce. 

 

6.2.3 zateplení MŠ Chvaletická 

 

popis Provést zateplení obálky budovy MŠ. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zateplení budovy  

kritéria plnění kolaudace budovy  

podklady projektová 

dokumentace 

    

termín 

realizace 

2012 - 2013 2014 

náklady 

celkem 

 8 000 000 Kč  13 560 000,- Kč 

náklady MČ  40% 85% (spolufinancování, odhad) 
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(spolufinancování, 

odhad) 

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OSMI   

plnění průběžně ANO 

komentář Uzavřena SoD se společností IMOS Brno a.s. dodavatelem stavebních prací - 

termín realizace stavby 3. 3. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly 

řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány 

tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce. 

 

6.2.4 zateplení MŠ Štolmířská 

 

popis provést zateplení obálky budovy MŠ, vybudovat energeticky úspornou školu. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zateplení budovy  

kritéria plnění kolaudace budovy  

podklady projektová 

dokumentace 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2014 

náklady 

celkem 

 6 000 000 Kč  13 470 000,-Kč 

náklady MČ  40% 

(spolufinancování, 

odhad) 

85% (spolufinancování, odhad) 

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OSMI   

plnění průběžně ANO 

komentář Uzavřena SoD se společností IMOS Brno, a.s. dodavatelem stavebních prací - 

termín realizace stavby 3. 3. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly 

řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány 

tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce. 

 

6.2.5. zateplení MŠ Gen. Janouška 

 

popis Provést zateplení obálky budovy MŠ. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zateplení budovy  

kritéria plnění kolaudace budovy  

podklady projektová 

dokumentace 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2014 

náklady 

celkem 

6 500 000 Kč  9 290 000,- Kč 
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náklady MČ  40% 

(spolufinancování, 

odhad) 

80% (spolufinancování, odhad) 

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OSMI   

plnění průběžně ANO 

komentář Uzavřena SoD se společností 3V&H, s.r.o. dodavatelem stavebních prací - 

termín realizace stavby 1. 6. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly 

řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány 

tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce. 

 

6.3.1. podpora mimoškolních aktivit a využití školských  

 

popis Využít prostory ZŠ pro mimoškolní aktivity, podporovat propagaci ZŠ a MŠ a 

společné akce, podporovat školy při získávání dotačních prostředků.  

 Plánováno Skutečnost 

výstupy realizované akce      využité prostory ZŠ, společně realizované akce 

kritéria plnění počet akcí        

podklady výroční zprávy ZŠ a 

MŠ, Programové 

prohlášení Rady 

výroční zprávy ZŠ  

termín 

realizace 

2012 - 2013 2012/2013  

náklady 

celkem 

v rámci provozních 

nákladů  

 

náklady MČ  z rozpočtu odboru 

školství 

 

MŠ „Barevné korálky“- 40000 Kč  

 

nákup knih do školních knihoven 3 000 Kč   

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství 

 

realizace OŠ   

plnění průběžně ANO 

komentář Společná akce MŠ „Barevné korálky“ – přehlídka MŠ, Den Země, turnaje ve 

florbalu, atletice, plavání, obvodní soutěž ve školním tenise, Dětské fórum, 

plavecké závody o Pohár starosty, olympiády, jarmarky, recitační soutěže, 

školní turnaj ve vybíjené a navazující turnaj O putovní pohár Prahy 14, Sport 

bez předsudků, Pythagoriáda, účast škol v projektu Podpora integrace cizinců 

na území MČ Praha 14 atd. 

 

6.3.2. podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin  

 
popis Podporovat práci s dětmi a mládeží v rámci zájmových volnočasových aktivit, 

organizovat vědomostní či výtvarné soutěže, výstavy či akce prezentující 

činnost ZŠ a MŠ.   

 Plánováno Skutečnost 

výstupy realizované akce  
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kritéria plnění počet realizovaných 

akcí 

 

podklady výroční zprávy ZŠ a 

MŠ, Programové 

prohlášení Rady 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

100 000 Kč/rok   

náklady MČ 100 000 Kč/rok   

zodpovědnost zástupce starosty 

pro školství 

zástupkyně starosty pro školství 

realizace OŠ  OŘEŠ, KS OSPK, OSVZ 

plnění NE 

komentář Tato aktivita je dobručena k vyjmutí z KPZMČ. 

 

6.3.3. chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití volného 

času dětí a mládeže  

 

popis Příprava společných programů jednotlivých NNO a školských zařízení, 

koordinace informovanosti široké veřejnosti o těchto akcích a projektech 

prostřednictvím komunikačních nástrojů MČ P14 (např. měsíčník Čtrnáctka, 

www stránky MČ P14, nové plochy venkovní reklamy MČ P14) 

Koordinace přípravy vybraných akcí a projektů prostřednictvím MČ P14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy  přehled aktivit ZŠ a 

MŠ ve spolupráci s 

NNO 

pravidelný přehled aktivit NNO a školských zařízení 

v časopisu „14ka“ + speciál NNO 

kritéria plnění vyšší počet 

společných akcí a 

projektů a jejich vyšší 

návštěvnost 

 

podklady Fórum ZMČ, plán 

akcí a projektů MČ 

P14 a KD Kyje 

Fórum Zdravé MČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD 

Kyje 

termín 

realizace 

2013   

náklady 

celkem 

  

náklady MČ bez přímých nákladů 

(náklady MHMP) 

bez přímých nákladů (náklady MHMP) 

zodpovědnost zástupce pro školství  zástupkyně starosty pro školství 

realizace OŠ, OSVZ, KS OUR OŘEŠ, OSVZ, KS OSPK 

plnění ANO 

komentář  
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7) Bezpečnost a prevence 

 
7.1.1. vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14  

 

popis Pravidelně vyhodnocovat zprávy o činnosti MP Praha 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy vyhodnocení zprávy vyhodnoceno 10 zpráv OŘ MP 

kritéria plnění usnesení RMČ nenavrženo  

podklady zpráva o činnosti 10 zpráv OŘ MP 

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

bezpečnost 

 

realizace KS ÚKŘ  

plnění ANO 

komentář Zprávy o výsledné činnosti jsou projednávány Komisí bezpečnostní a 

protidrogovou RMČ na jednáních a vyhodnocovány KS-ÚKŘ. Na základě 

projednání a vyhodnocení jsou navrhována konkrétní opatření a řešena 

součinnost s městskou policií. 

Počty přestupků dle měsíčních a čtvrtletních zpráv za r. 2013 nevykazují 

zvyšovaní nezákonné činnosti nad běžný průměr. Přestupky jsou řešeny OŘ MP 

Praha 14 v rámci platných zákonných úprav. 

 

7.1.2. reakce na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14  

 

popis Zajistit reakce na podněty a připomínky občanů k práci MP Praha 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy odpovědi, zápisy 

z komise Bezpečnostní a 

protidrogové RMČ 

zápis z jednání komise 2x 

kritéria plnění počet případů 4 x 

podklady připomínky, podněty 4x podnět  

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

bezpečnost 

 

realizace KS ÚKŘ  

plnění ANO 

komentář Písemné připomínky občanů a podněty z diskusního fóra jsou Komisí 

bezpečnostní a protidrogovou RMČ projednávány na jednáních komise a 
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sledovány KS-ÚKŘ. Výstupem jsou návrhy opatření, které jsou předávány RMČ. 

Připomínky k potřebě většího dohledu ze strany MP v ul. Hejtmanská, 

Vašátkova, Doleželova, nám. Plukovníka Vlčka, metro Černý Most a Hloubětín 

byly projednány s OŘ MP a oblastech je prováděn zvýšený kontrolní dohled. 

Řada podnětů občanů po telefonickém požadavku na linku č 156 či z diskusního 

fóra je důsledně a rychle řešena přímo MP (rušení nočního klidu, narušování 

veřejného pořádku, odstranění vraků vozidel, problémy s bezdomovci a 

nepřizpůsobivými občany). 

 

7.1.3. Bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P 

 

popis Usilovat o zvýšení počtu kamer zejména v severní části stanice metra a dále 

u obchodního domu Penny market, objektů Mochovská 30, Rochovská 763/13, 

Šestajovická 580/19 nebo 488/200. Intervenovat naše žádosti u zástupců HMP a 

zvažovat možnost příspěvku na instalaci dalších kamer v nejproblematičtějších 

místech v rámci KMS. Využití rozšíření projektu Asistent prevence kriminality. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy počet kamer, kontroly 

MP 

7/průběžně 

kritéria plnění usnesení RMČ  

podklady analýza bytového fondu 

MČ Praha 14  

 

termín realizace 2013   

náklady celkem   

náklady MČ 300.000,-Kč (+ rozpočet 

MHMP) 

 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

bezpečnost 

 

realizace KS UKŘ, OSVZ  

plnění průběžně ANO 

komentář Rozšíření Městského kamerového systému (MKS) hl. m. Prahy je navrhováno ze 

strany MČ Praha 14 na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v dané 

oblasti. V současnosti je navrženo zřízení 7 kamerových stanovišť. Návrhy jsou 

vždy podloženy vyjádřením PČR a MP.  

Vzhledem k tomu, že cca 1,5 roku se nedaří MHMP zajistit schválení zakázky 

pro rozšíření MKS hl. m. Prahy (problémy v rámci platné legislativy), je 

výstavba MKS pozastavena. OSVZ pracuje s osobami bez přístřeší a uživateli 

návykových látek prostřednictvím individuální sociální práce poskytované 

sociálním kurátorem. S uživateli návykových látek pracuje na území MČ také o. 

s. ESET Help. 

 

7.2.1. realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu  

 

popis Realizovat preventivní aktivity zaměřené na kyberšikanu a další související jevy 

s cílem seznámit pedagogy a další pracovníky (sociální pracovníci, pracovníci 

NZDM apod.) a rodiče s tímto jevem, a také preventivně působit na děti. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy informace o realizaci probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou 
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kritéria plnění počet účastníků počet účastníků za rok 2013 bude znám po získání 

zprávy 

podklady projekt Praha bezpečně on-

line 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

plně hrazeno MHMP  

náklady MČ bez vlastních nákladů 42.000,- Kč 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

prevenci 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář V roce 2013 probíhají aktivity v souladu s uzavřenou smlouvou. Počet účastníků 

bude možné zaslat po návratu paní Štoskové z PN/po získání zprávy o realizaci 

od realizátora.  

 

7.2.2. realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu  

 

popis Realizovat projekt primární a částečně sekundární prevence zaměřené proti 

veškerým projevům extremismu, cílem je zprostředkovat informace o 

problematice extremismu a zvyšovat právní povědomí dětí a mládeže. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy zpráva o realizaci závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování 

projektu 

kritéria plnění 15 přednášek, 350 účastníků 13 přednášek (zatím) 

podklady projekt Poznáním proti 

extremismu 

 

termín 

realizace 

2012-2013  

náklady 

celkem 

grant MHMP 20.000,- Kč 

náklady MČ 3 000,- Kč (odhad, 

spolufinancování)/rok 

46.600,- Kč, 47.000,- Kč (odhad spolufinancování) / 

rok 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

prevenci  

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář Uvedené údaje jsou platné k datu odeslání zprávy. Do konce roku budou 

realizovány další preventivní aktivity. 

 

7.2.3. realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením  

 

popis Realizovat preventivní pobyty určené pro „sídlištní“ děti ohrožené rizikovým 

chováním a sociálním vyloučením. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy závěrečná zpráva o realizaci závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování 
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projektu 

kritéria plnění 2x víkendový pobyt, 1x 

letní tábor, celkem 60 

účastníků 

2x víkendový pobyt, 1x letní tábor, celkem 72 

účastníků 

podklady projekt Preventivní aktivity 

pro ohrožené děti a mládež 

na MČ Praha 14 

 

termín 

realizace 

2012-2013  

náklady 

celkem 

280.000,-Kč cca 275.742,- Kč 

náklady MČ 214 000,- Kč (odhad, 

spolufinancování v případě 

přidělení plné výše 

grantu)/rok 

Cca 97.448,- za letní tábor + úhrady za víkendové 

pobyty 

(konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu, 

a měl by být přibližně v plánované výši) 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

prevenci 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář Pobyty byly realizovány podle plánu. 

 

7.2.4. realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ  

 

popis Realizovat stávající program specifické primární prevence sociálně patologických 

jevů na ZŠ na území MČ Praha 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy závěrečná zpráva o 

realizaci, evaluace 

programu 

 „Závěrečná zpráva o průběhu programu primární 

prevence ve školním roce 2012/2013 na ZŠ na 

území MČ Praha 14“. 

kritéria plnění počet zapojených ZŠ - 6 6 

podklady „Program primární 

prevence sociálně 

patologických jevů na 

základních školách“ 

 

termín 

realizace 

2012-2013  

náklady 

celkem 

1 000 000,- Kč (dle 

smluvních podmínek)/rok 

cca 650.000,- Kč 

náklady MČ 1 000 000,- Kč (dle 

smluvních podmínek)/rok 

cca 650.000,- Kč  

zodpovědnost zástupce starosty pro 

prevenci 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář Financování programu primární prevence na ZŠ probíhá na základě víceleté 

smlouvy s o. s. Prospe. V červnu projekt skončil a v říjnu byla odevzdána 

závěrečná zpráva. Připravuje se nový program primární prevence na další 

období. 
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7.2.4. zpracování koncepce prevence rizikového chování 

 

popis Zpracovat koncepci rizikového chování zaměřenou na všechny oblasti prevence. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy materiál koncepce koncepce bude dokončena podle plánu (zatím je 

zpracována jen pracovní verze)  

kritéria plnění usnesení RMČ  

podklady studie, analýzy, výzkumy, 

koncepce HMP 

 

termín 

realizace 

2012  

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 0,- Kč 

náklady MČ bez přímých nákladů 0,- Kč 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

prevenci 

 

realizace OSVZ  

plnění NE 

komentář Doposud nebyla schválena Koncepce protidrogové politiky hlavního města 

Prahy na období 2013 až 2020, rovněž Koncepce primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže na území Hl. m. Prahy na období 2014 a 2020. Koncepce 

připravovaná MČ Prha 14 musí být v souladu s prioritami strategií a dalších 

koncepčních dokumentů na úrovni státu i hl. města Prahy. Doporučujeme 

vyřazení tohoto bodu z KPZMČ. 

 

7.2.6. uspořádání „fóra prevence“  

 

popis Uspořádat tzv. fórum prevence s cílem podpořit síťovou spolupráci 

zainteresovaných subjektů - partnerů prostřednictvím setkávání s metodiky 

prevence. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy záznam z jednání 10 zápisů z jednání 

kritéria plnění počet setkání s metodiky – 

min. 3x/rok 

10 setkání  

(k 11/2013 ) 

podklady poptávka  

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 0,- Kč 

náklady MČ bez přímých nákladů 0,- Kč 

zodpovědnost zástupce starosty pro 

prevenci 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář  

 



 48 

7.2.7. podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012  

 

popis Cílem je minimálně zachování stávajícího rozsahu terénní práce zaměřenou na 

děti a mládež, která je zejména zacílena na oblast sídliště Černý Most, další 

možnosti rozšíření budou také dány novým Střednědobým plánem sociálních 

služeb hl. m. Prahy, který je nyní ve fázi připomínkování.  

 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy prioritní oblast KPSS i 

KPZMČ 

 

kritéria plnění 200 podpořených uživatelů, 

2300 kontaktů 

 

podklady Fórum Zdravé MČ   

termín 

realizace 

průběžně 2012 - 2013  

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů grantové řízení (část z celkem min. 2 500 000 Kč) 

náklady MČ grantová řízení vyhlášená 

MČ, HMP, MPSV 

grantová řízení vyhlášená MČ, HMP, MPSV 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář  

 

7.3.1. realizace kampaně Dětský úsměv  

 

popis Zajistit osvětu o péči o zuby u dětí na území MČ Praha 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy protokol o předání, zpráva 

o realizaci 

1 protokol o předání, 1 zpráva o realizaci 

kritéria plnění počet zasažených dětí - 

1000 

1270 

podklady stanovisko Státní 

stomatologické komory 

 

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

100 000,- Kč (odhad)/rok 90.000,- Kč 

náklady MČ 100 000,- Kč (odhad)/rok 90.000,- Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář  

 

7.3.2. realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ  
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popis uskutečnit osvětové přednášky týkající se podpory zdraví prevence zdravotních 

rizik pro žáky ZŠ a SŠ 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy evaluační dotazník vyhodnocení dotazníků 

kritéria plnění počet přednášek, počet 

účastníků 

86 přednášek (zatím) 

Cca 1400 účastníků 

podklady poptávka ZŠ a SŠ  

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

100 000,- Kč (odhad)/rok 122.939,- Kč  

(konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu) 

náklady MČ 100 000,- Kč (odhad)/rok 122.939,- Kč  

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku budou 

realizovány další přednášky. 

 

7.3.3. pořádání kurzů první pomoci  

 

popis Ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádat kurzy první pomoci pro 

občany MČ Praha 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy vyúčtování vyúčtování 

kritéria plnění počet osvědčení 9 (zatím) 

podklady poptávka veřejnosti  

termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady 

celkem 

16 000,- Kč (odhad)/rok 4.000,- Kč 

náklady MČ 12 000,- Kč (odhad) 4.000,- Kč 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku bude 

realizován ještě nejméně jeden kurz první pomoci. 

 

7.3.4. uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu  

 

popis Podpořit realizaci preventivních mamografických vyšetření. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy informace, smlouvy  

kritéria plnění počet žádostí o příspěvek zatím cca 83 

podklady usnesení RMČ  
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termín 

realizace 

2012 - 2013  

náklady celkem 5 000,- Kč (odhad)/rok zatím cca 25.000,- Kč, 30.000,- Kč (odhad)/rok 

náklady MČ 5 000,- Kč (odhad) zatím cca 25.000,- Kč, 30.000,- Kč (odhad)/rok 

zodpovědnost zástupkyně starosty pro 

sociální oblast 

 

realizace OSVZ  

plnění ANO 

komentář Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku se počet 

žádostí navýší 
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8) Kultura, sport, volný čas 
 

8.1.1. zpracování koncepce rozvoje kultury  

 

popis zpracovat koncepci rozvoje kultury  

 Plánováno Skutečnost 

výstupy materiál koncepce Analytická část - hotovo; strategická část před 

dokončením. Plánované dokončení: prosinec 

2013. 

kritéria plnění usnesení RMČ  

podklady zápis z komise kultury, 

Programové prohlášení 

RMČ 

zápis z komise kultury 

termín 

realizace 

2012 2013 - 2014 

náklady 

celkem 

150 000,- Kč 200 000,- Kč 

náklady MČ 50 000,- Kč  

 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OKO KS OSPK 

plnění ANO 

komentář Dokument je zpracováván společností KVAS. 

 

8.1.2. podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit  

 

popis v návaznosti na zpracovanou koncepci postupně realizovat příslušné akce 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy uspořádané akce 59 

kritéria plnění počet účastníků, počet 

akcí 

počet účastníků, počet akcí 

podklady koncepce  

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 

náklady celkem 2 000 000,- Kč 

(předpoklad)/rok 

cca 1 000 000,- Kč 

náklady MČ 2 000 000,- Kč 

(předpoklad) 

cca 1 000 000,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OKO KS OSPK 

plnění ANO 

komentář Příprava a realizace akcí probíhá prozatím podle tradičního programu akcí 

MČ (Den dětí, Závody na koloběžkách, …). 
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8.1.3. realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ  

 

popis Podporovat partnerské organizace, kluby a oddíly formou grantu na 

zajištění činnosti pro děti, mládež, seniory, zdravotně postižené, cizince a 

menšiny žijící na Praze 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy smlouvy s žadateli 37 smluv 

kritéria plnění počet žádostí 74 

podklady strategická a koncepční 

dokumentace MČ 

strategická a koncepční dokumentace MČ 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 

náklady 

celkem 

800 000,- Kč/rok 1 350 000,- Kč (516 000,- Kč z rozpočtu HMP) 

náklady MČ 800 000,- Kč 784 500,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OUR, KS OKO KS OSPK 

plnění ANO 

komentář V podoblasti 2) b, c byly z procedurálních důvodů vyřazeny 27 žádosti. 
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9) Úřad a občan 
 

9.1.1. transformace webové prezentace MČ P  

 

popis Zpracovat novou podobu i obsah webové prezentace MČ. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy nová/pilotní verze v současnosti MČ P14 připravuje výběrové řízení 

pro nové www 

kritéria plnění uvedení do provozu – 

informace RMČ 

Zvýšení atraktivity a návštěvnosti nových www 

stránek 

podklady projekt ICT pro Prahu 

14,  

 

termín 

realizace 

2012 po dokončení výběrového řízení bude v průběhu 

roku 2013 přistoupeno k realizaci projektu 

náklady 

celkem 

800 000,- Kč (odhad) 2 686 200,- Kč 

Kč (odhad 

náklady MČ 120 000,- Kč 

(spolufinancování, 

odhad) 

120 000,- Kč (spolufinancování, odhad) 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OKO KS OSPK, KT - IT 

plnění částečně ANO 

komentář V rámci výběrového řízení byl v roce 2013 vybrán zpracovatel nové webové 

prezentace. Termín spuštění nové podoby webových stránek MČ Praha 14 se 

předpokládá na jaře 2014. 

 

 

9.1.2. transformace Listů Prahy 14  

 

popis Zajistit další realizaci úprav grafické a obsahové podoby měsíčníku Listy 

Prahy 14 (celková změna názvu a layoutu) na Čtrnáctku. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy nová verze nová forma, podoba, obsah a název periodika 

kritéria plnění uvedení do provozu – 

informace RMČ 

zlepšení distribuce a celkové zpětné vazby na 

periodikum 

podklady zadávací dokumentace  

termín 

realizace 

2012  

náklady 

celkem 

40 000,- Kč v rámci provozních nákladů KS OSPK 

náklady MČ 40 000,- Kč v rámci provozních nákladů KS OSPK 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OKO KS OSPK 

plnění ANO 

komentář  
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9.1.3. prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních 

kanálů MČ P14  

 

popis Nabídnout a zajistit možnost pro prezentaci aktivit a činnosti partnerských 

organizací, klubů či oddílů prostřednictvím médií MČ Praha 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy leták, plakát, článek PR podpora na komunikačních nástrojích MČ P14 

(Čtrnáctka, web, speciál a další) 

kritéria plnění počet prezentovaných 

akcí a subjektů 

50 

podklady záznam z jednání u 

kulatých stolů, 

Programové prohlášení 

Rady 

témata pro publicitu na komunikačních nástrojích 

MČ P14 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 70 000,- Kč 

náklady MČ bez přímých nákladů 70 000,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OKO KS OSPK 

plnění ANO 

komentář  

 

9.1.4. prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií  

 

popis Zajistit prezentaci aktivit a činnosti MČ Praha 14 také prostřednictvím dalších 

zejména regionálních médií. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy článek, pozvánka, živý 

vstup, reportáž, tisková 

zpráva 

tiskové zprávy a prohlášení a s tím spojená 

publicita 

kritéria plnění počet prezentovaných 

aktivit, počet subjektů 

(médií) 

celkem 35 Tiskových zpráv a prohlášení a 

publicita v počtu 15 mediálních výstupů 

podklady programové prohlášení 

Rady 

témata pro publicitu 

termín 

realizace 

2012 - 2013 2013 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OKO KS OSPK 

plnění ANO 

komentář  
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9.1.5. zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012  

 

popis Zvýšení kvality a efektivity informačních služeb poskytovaných občanům 

cestou nových webových stránek MČ Praha 14, časopisu „14“, Media 

Relations aktivit, direct marketingu, venkovních reklamních ploch a další 

PR podporou vybraných akcí a projektů KD Kyje. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy spuštění nových webových 

stránek MČ, reklamní 

panely, tiskové zprávy, 

nové akce (řízené události) 

a projekty MČ Praha 14, 

katalog NNO 

tiskové zprávy, nové akce, stávající projekty, 

Facebook, kalendář akcí na webu, on – line 

kulturní přehled, návrh nové sítě venkovních 

reklamních ploch, návrh a online verze 

kulturního přehledu Prahy 14, kampaň pro 

otevření nového kreativního centra Plechárna 

Černý Most, nové webové stránky 

www.praha14kulturni.cz, 

www.plecharnacernymost.cz, 

www.kdkyje.cz, on-line kampaň projektu 

Plechárna Černý Most při akci Týden 

Plechárny, mediální partneři Plechárny 

Černý Most (Radio Wave, Radio atd.) 

kritéria plnění usnesení RMČ usnesení RMČ 

podklady Fórum ZMČ, plán akcí a 

projektů MČ P14 a KD Kyje 

Fórum ZMČ, plán akcí a projektů MČ P14 a 

KD Kyje 

termín 

realizace 

2013  2013 

náklady 

celkem 

250 000,- Kč 300 000,- Kč 

náklady MČ 250 000,- Kč 300 000,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OKO, KS OÚR, KD Kyje KS OSPK 

plnění  průběžně ANO  

komentář Jedná se o soubor nových marketingových nástrojů Prahy 14 kulturní a 

dílčích projektů. 

 

9.1.6. zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách P/2012  

 

popis Vlastními plochami venkovní reklamy, přípravou a spuštěním provozu 

nových www stránek MČ Praha 14 s aktualizovanou obsahovou strukturou 

a obsahem rozšířením spektra akcí a projektů oslovit jednotlivé cílové 

skupiny a zintenzivnit komunikaci a přípravu jednotlivých akcí a projektů. 

Vytisknout aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb po 

aktualizaci KPSS. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy spuštění nových 

webových stránek MČ, 

reklamní panely, tiskové 

zprávy, nové akce 

(řízené události) a 

tiskové zprávy, nové akce, stávající projekty 

http://www.praha14kulturni.cz/
http://www.plecharnacernymost.cz/
http://www.kdkyje.cz/
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projekty MČ Praha 14, 

zapracování v KPZMČ, 

katalog NNO 

kritéria plnění usnesení RMČ usnesení RMČ 

podklady Fórum Zdravé MČ, plán 

akcí a projektů OSVZ 

Fórum Zdravá MČ, plán akcí a projektů OSVZ 

termín 

realizace 

2013 - 2014 

 

 

náklady 

celkem 

bez přímých nákladů 15 000,- Kč 

náklady MČ  15 000,- Kč 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace spolupráce odborů 

OSVZ, KS OKO 

KS OSPK 

plnění ANO 

komentář  

 

9.2.1. podpora právního poradenství P/2012 

 

popis Podporovat dostupné a bezplatné právní poradenství pro občany  

Prahy 14. 

 Plánováno Skutečnost 

výstupy existence právní 

poradny 

 

kritéria plnění počet klientů  

podklady zápis z GS  

termín realizace 2012 - 2013  

náklady celkem bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

náklady MČ bez přímých nákladů bez přímých nákladů 

zodpovědnost starosta starosta 

realizace KS OPM KS OPKČ 

plnění průběžně ANO 

komentář Je zajišťována neziskovými organizacemi JAHODA o. s a ICP o.p.s. 



 57 

Seznam zkratek: 

P – téma definované veřejností 

10P/8P – ověřený problém MČ, definováno Fórem Zdravé MČ a ověřovací anketou 

CČM – Centrum Černý Most 

DDM – Dům dětí a mládeže 

DH – dětské hřiště 

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí 

DSP – dokumentace pro stavební povolení 

GS – grémium starosty 

HMP – hlavní město Praha 

ICP – Integrační centrum Praha 

ICT – informační a komunikační technologie 

KC – komunitní centrum 

KPSS – Komunitní plán sociálních služeb 

KRDH – Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť 

KS OKO – kancelář starosty, oddělení komunikace s občany 

KS OPKČ - kancelář starosty, odbor právních a kontrolních činností 

KS OSPK – kancelář starosty, odděleni strategického plánování a komunikace 

KS OUR – odbor kancelář starosty, oddělení územního rozvoje,  

KS UKR - odbor kancelář starosty, úsek krizového řízení 

KT IT – kancelář tajemníka, informační technologie 

KVP – kancelář veřejného prostoru 

IPR – institut plánování a rozvoje 

MA 21 – místní Agenda 21 

MČ P14 – městská část Praha 14 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 

MP – Městská policie 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ – mateřská škola 

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NNO – nevládní nezisková organizace 

NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OIA – odbor interního auditu 

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPM – odbor právní a matriční 

OŘEŠ – odbor řízení ekonomiky a školství 

OSMI – odbor správy majetku a investic 

OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

OS – odbor školství 

OVD/OV – odbor výstavby a dopravy/odbor výstavby 

OZP – osoby se zdravotním postižením 

OŽP – odbor životního prostředí, ODOP – odbor dopravy a ochrany prostředí 

PD – projektová dokumentace 

RD – rodičovská dovolená 

RMČ – Rada městské části 

RF – revolvingový fond 

SMP14 – Správa majetku Praha 14, a.s. 
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SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

TSK-ÚDI – Technická správa komunikací – Ústav dopravního inženýrství 

TSP – terénní sociální práce 

ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 14 

ÚPn – územní plán 

VČ – volný čas, volnočasový 

VŠTVS – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra 

ZHMP, ZMČ – Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Zastupitelstvo městské části 

ZŠ – základní škola 

 
 


