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Plan zdravi a kvality zivota 2015-2016 — Vyhodnocen i plnéni k srpnu 2016

PFilezitosti z Fora Zdravého m ésta i
aneb S Vami o vSem? OvSem! 2015 - jejich feseni

AR NECT, CoPRp
(el =

a) Zachovani ZS sv. Zdislavy ve stavajicich prostor  ach (prodej budovy

zFAizovateli Skoly) SPLNENO
b) Budovéni cyklostezek (sm ér ZaviSice, Novy Ji ¢€in, propojeni d dlezitych mist,

uzav Feni okruh ) V REALIZACI
c) Dostavba domova pro seniory na ulici P Fiéné V REALIZACI

d) Rekonstrukce letniho stadionu, vytvo  Feni um élého atletického ovalu  V REALIZACI
e) ZalozZeni tradice po fadani Dne rodiny(slevy pro rodiny, volné nebo

zvyhodn éné vstupné pro rodiny, kulturni akce) SPLNENO
f) Pokra éovani v rekonstrukci ulice Stramberské - odstran  éni hlu énosti, vibraci,

vytluk V REALIZACI
g) RozSirfeni a premisténi skateparku (nap f. do arealu hazenka rskeho h fisté),

hledani moznosti ODLOZENO
h) RozSi feni parkovacich mist pro navst évniky polikliniky V REALIZACI
i) Rekonstrukce Domu d éti a mladeze, v ¢etn é technickych rozvod d V REALIZACI

j) Cisténi ve fejné zelen & (kfovi), odstran éni zakouti - otev Feni prostor & \V REALIZACI
k) Vytvo rfeni okruhu pro in-line brusla re V REALIZACI

[) Vytipovani a vytvo Feni prostranstvi pro volné ven ¢éeni ps u (plotem, vysadbou
ohrani éené misto) V REALIZACI

m) Uprava prostranstvi p fed vypravni budovou €D véetné blizkého okoli ~ODLOZENO
n) Revitalizace budovy radnice (vn  €jSi vzhled) V REALIZACI
0) Pokra éovani v podpo fe volno éasovych aktivit pro seniory SPLNENO
p) Samostatné ve fejné projednani problematiky revitalizace centram  éstaVV REALIZACI
q) Revitalizace zelen & na ul. Pionyrska a Sadova (pod ZS E. Zatopka) V REALIZACI
r) Vznik prostor a pro prezentaci za €inajicich podnikatel &, umélcd V REALIZACI

Podrobnéjsi popis jednotlivych Pfilezitosti/Problému je v dalSim textu v€etné
zodpoveédnosti jednotlivych odboru za jejich feSeni a vyhodnoceni plnéni k srpnu 2016.
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

a) Zachovani ZS sv. Zdislavy ve stavajicich prostorach (prodej budovy z FAzovateli

Skoly)

Navrhovana opat feni: V souCasné dobé bude projedndvan zamér prodeje budovy
zakladni Skoly zfizovateli Skoly v organech mésta.

Indikator spln éni: prodej, dlouhodoby pronajem budovy
Planovany termin vy FeSeni problému : neuréeno
Rozpo €tova p fFipravenost :

Vazba na strategické materialy
Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatfeni A. 3.4

Zodpov édnost: OMM

Vyjad Feni OMM: SPLNENO. V prosinci minulého roku byla budova prodana Biskupstvi
ostravsko - opavskému se sidlem v Ostravé - Moravské Ostrave, ktera v ni nadale bude
provozovat ZS sv. Zdislavy.

b) Budovani cyklostezek (sm ér ZavisSice, Novy Ji €&in, propojeni d dlezitych mist,
uzav feni okruh &)

Navrhovana opat feni: Pfiprava studie feSeni, nasledné projektové dokumentace a
Zadosti o finanéni podporu z dotac¢nich zdroju.

V souCasné dobé je pfipravovano zadani nového cyklogenerelu, ktery ma za ukol
ovéfeni moznosti realizace cyklotras a cyklostezek ve sméru na Rybi s propojenim na
Novy Ji¢in. Pfiprava studie feSeni muze probé&hnout v ndvaznosti na vyhotoveni
cyklogenerelu, dojednani smluvnich vztaha s vlastniky pozemkul, projedndni zaméru
s dot€enymi obcemi a nasledné projektové dokumentace a Zadosti o dotaci.

Indikator spin éni:
* vznik cyklostezky
* rozhodnuti ZM o finanéni podpofe budovani cyklostezek (zahrnuti do rozpoctu
nebo ak&niho planu)
» oSetfeni vlastnickych vztah( na planovanych trasach
» vznik cyklostezky a dopravnich opatfeni,

Planovany termin vy FeSeni problému :
» zpracovani cyklogenerelu: 2016
» realizace cyklostezky: neurceno

Rozpo €tova p fipravenost : neni zafazeno v rozpoc¢tu pro rok 2015

Vazba na strategické materialy
e Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni B. 2.1
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

* Cyklostrategie mésta Kopfivnice

Zodpov édnost:
e ORM - za pripravu projektovych dokumentaci, realizaci a vykupy pozemku
v ndvaznosti na rozhodnuti RM a ZM
* RM a ZM - schvéleni finan¢nich prostfedkld a rozhodnuti o pokra¢ovani pfipravy
a realizace cyklostezek

Vyjad feni ORM: V REALIZACI. V sou€asné dobé je zpracovavan Cyklogenerel mésta,
ktery bude FeSit mimo jiné také navaznosti na okolni mésta a obce. Generel se bude
také zabyvat cyklodopravou uvnitf mésta. V rozpoctu pro rok 2016 jsou také financni
prostfedky na projektovou dokumentaci na cyklistické propojeni mezi Kopfivnici a
Zavisicemi. Projekéni prace budou realizovany v souladu s vysledky cyklogenerelu.

c) Dostavba domova pro seniory na ulici P Fiéné

Navrhovana opat feni: Zajisténi sluzby domova pro seniory v Kopfivnici. Dle
schvaleného akéniho planu rozvoje mésta bude vorganech mésta rozhodnuto o
zpUsobu FeSeni zajisténi této sluzby v Kopfivnici.

Indikator spin éni: zajiSténa sluzba
Planovany termin vy FfeSeni problému : 2020

Rozpo €étova p fipravenost : v rozpoCtu mésta vytvofena UcCelova rezerva na tento
projekt (21 mil. K&)

Vazba na strategické materialy
e Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, aktivita D. 1.1.1
» AkEni plan rozvoje mésta pro obdobi 2015-2016, opatfeni D.1.1
* |l. stfednédoby plan socialnich sluzeb mésta Kopfivnice se zapojenim mésta
Stramberk a obci Zavisice a Zenklava na obdobi 2013-2016

Zodpov édnost:
e RM a ZM - rozhodnuti o zplsobu feSeni zajisténi soc. sluzby
« ORM a OSV - za pripravu podkladl, vedoucich k rozhodnuti ZM
*  ORM - za pfipadné zpracovani PD a realizaci pfisluSného objektu

Vyjad feni ORM: V REALIZACI. Probihaji jednani se soukromym investorem, ktery ma
zajem o partnerstvi s méstem pfi vystavbé a provozovani domova pro seniory a
domova se zvlastnim rezimem. Tato jednani dosud nejsou uzaviena.

d) Rekonstrukce letniho stadionu, vytvo  Feni um élého atletického ovalu

Navrhovana opat feni: Rekonstrukce LS je dlouhodobé planovana, nicméné
v souCasné dobé byla zahajena projektova pfiprava rekonstrukce jiného sportovniho
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

zafizeni a to koupalisté. Umély atleticky oval by mél vzniknout v rdmci rekonstrukce
$kolniho hfisté u ZS 17. listopadu. Mésto pfipravuje PD, na po&atku roku 2016 by mélo
byt Zddano o dotaci na realizaci projektu. Pro pfipravu charakteru celého Uzemi je tfeba
definovat rozsah akce, ktera ma vazbu na rozhodnuti o nezbytnosti zachovani ploché
drdhy, fotbalového hiist€é a rozsahu rekonstrukce aredlu (odvodnéni aredlu,
rekonstrukce tribuny, rekonstrukce socialniho zafizeni) v fadu desitek miliona korun.

Indikator spin éni:
* Rozhodnuti RM a ZM o o zaméru a rozsahu rekonstrukce (na zakladé pfipravné
dokumentace)
» 1. etapa — dil¢i rekonstrukce LS ve prospéch lehkoatletické drahy
» DalSi etapy realizace

Planovany termin vy FeSeni problému : neureno
Rozpo €tova p Fipravenost : neni zafazeno v rozpoctu pro rok 2015

Vazba na strategické materialy
e Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni C. 3.1

Zodpov édnost:
* RM a ZM - rozhodnuti zafazeni mezi finanéné realizovatelné priority, rozhodnuti
0 rozsahu
« OSK a Spréava sportovis t — za pfipravu podklad( vedoucich k rozhodnuti ZM
* ORM - za pfipadné zpracovani projektové dokumentace a realizaci pfislusného
objektu

Vyjadfeni OSK: V REALIZACI. Na schtzi RM 17.5.2016 schvalila rada usnesenim
1252 zamér meésta Kopfivnice na realizaci projektu ,,Rekonstrukce letniho stadionu v
Kopfivnici“ s pfedpokladem poZzadat o dotaci z programu MSMT s predpokladem
realizace v roce 2017.

e) Zalozeni tradice po radani Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvyh odn éné
vstupné pro rodiny, kulturni akce...)

Navrhovana opat feni: vypracovani projektu podporujiciho aktivity pro rodiny
Indikator spin éni: realizace projektu

Planovany termin vy FfeSeni problému : 2016

Rozpo €étova p Fipravenost : rozpocet mésta, finanéni podpora z dotacnich zdroj
Vazba na strategické materialy

» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni D. 3.1
» Zdravotni plan mésta Kopfivnice, opatfeni 5.1.2
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Zodpov &dnost: OSK ve spolupraci s ORM, OSV

Vyjad feni OSV: SPLNENO. V tydnu od 9. - 14. kvétna probé&hl v Kopfivnici 1. roénik
Tydne rodiny. Tento tyden byl plny kulturnich, vzdélavacich a sportovnich akci
zameérenych prfedevsim na rodiny s détmi. V ramci akce byl také umoznén zvyhodnény
vstup pro rodiny na vybrana sportovisté v Kopfivnici.

f) Pokra éovani v rekonstrukci ulice Stramberské - odstran éni hlu énosti, vibraci,
vytluk g

Navrhovana opat feni: zpracovano Technické a ekonomické posouzeni variant
mozného FeSeni rekonstrukce dalSiho Useku a vedenim mésta byla schvalena varianta
feSeni. Dle této varianty bude zadana pfiprava projektové dokumentace

Indikator spln &ni: realizace dal3i etapy rekonstrukce ul. Stramberska (Usek od KD
k restauraci Pod kastany)

Planovany termin vy FeSeni problému :
e 2015 - 2016 — projektova priprava, spravni povoleni
e 2016 rozhodnuti o finanénim zajiSténi akce Zastupitelstvem mésta (cca 25 mil.
KE)
e 2016-2017 Pripadna realizace dalSich etap reSeni

Rozpo €étova p fipravenost : v rozpoCtu ORM 2015 je vyclenéna &astka 2 mil. KE na
projektovou pfipravu

Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni B. 1.1
* Komplexni dopravni studie

Zodpov édnost:
* RM aZM - za uvolnéni finan€nich prostfedkud na realizaci
* ORM - za projektovou pfipravu a realizaci

Vyjadfeni ORM: V REALIZACI. Probéhlo vybérové fizeni na dodavatele stavby. V roce
2016 bude zahajena realizace |. etapa - Usek od Katolického domu po kfizovatku s ul.
Pabla Nerudy. I. etapa bude ukonéena v zavislosti na klimatickych podminkach bud do
konce roku 2016 nebo v jarnich mésicich 2017. Pro rok 2017 je planovana realizace i Il.
etapy — pokragovani rekonstrukce az po hranici katastru se Stramberkem.

a) RozSifeni a premisténi skateparku (nap F. do aredlu hazenkda rFského h Fsté),
hledani moznosti

Navrhovana opat Feni: projednani zaméru se zainteresovanou cilovou skupinou, navrh
zameéru, zvazeni jinych moznosti
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Indikator spin éni:
* Rozhodnuti organi mésta o zpusobu feSeni
e Stanoveni finan¢niho limitu v rozpocétu a akéniho planu (pro pfemisténi nebo
rozsSifeni)
» Stavebni Uprava, rozSifeni nebo pfemisténi arealu

Planovany termin vy FeSeni problému : neuréeno
Rozpo €tova p Fipravenost : neni zafazeno v rozpoctu pro rok 2015

Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni C. 3.1

Zodpov édnost :
* RM, ZM - za posouzeni priority zaméru, za zafazeni do planovacich dokumentu
mésta, za vymezeni limitu finanénich prostfedkd na realizaci
« OSK ve spolupraci se Spravou sportovis t - za definici potfebnosti,
vyhodnoceni relevantnosti
* ORM - za zpracovani projektové pfipravy a realizaci

Vyjadfeni ORM: ODLOZENO. Pro areal byvalého hazenkéarského hfisté je na zakladé
prizkumu mezi obyvateli zvazovano jiné uziti — kombinace parkové Upravy a venkovni
posilovny.

h) RozSiFeni parkovacich mist pro navst évniky polikliniky

Navrhovana opat Feni: vybudovani novych parkovacich mist na pfilehlé oplocené ploSe
ve Vvlastnictvi Slumeka, s.r.o. Mésto jedna o mozném spolufinancovani projektu
s Theraponem a.s.

Indikator spin éni:
* Dohoda o patrticipaci dalSich subjektl na realizaci
* Pravni vyporadani majetku s vlastnikem pozemku - Slumekem s.r.o.
* Projektova pfiprava, Vybudovani novych parkovacich mist

Planovany termin vy FeSeni problému : neuréeno
Rozpo €tova p Fipravenost : neni zafazeno v rozpoctu pro rok 2015
Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni B. 1.2
» Komplexni dopravni studie
Zodpov édnost:
* RM a ZM - za uvolnéni finanénich prostfedkd na realizaci, rozhodnuti o

participaci dalSich subjektl
* ORM - za projektovou pfipravu a realizaci
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Vyjad feni ORM: V REALIZACI. Projektovou pfipravu zajiStuje firma Slumeko, s.r.o.,
které by mélo zajistit rovnéz realizaci.

ch) Rekonstrukce Domu d éti a mladeze v Kop FAvnici v éetn é technickych rozvod

Navrhovana opat feni: V lofiském roce byla rekonstruovdna cca polovina okennich
vyplni. V letoSnim roce nebyly dosud rezervovany financni prostfedky na opravy
objektu, pfiprava projektové dokumentace na zatepleni objektu, podzim 2015 podani
Zzadosti

Indikator spin éni: zlepSeni stavebné technického stavu budovy
Planovany termin vy FeSeni problému : neuréeno
Rozpo €tova p Fipravenost : neni zafazeno v rozpoctu pro rok 2015

Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni C. 3.1

Zodpov édnost:
* RM aZM - rozhodnuti o realizaci
* ORM - za projektovou pfipravu a realizaci

Vyjadfeni ORM: V REALIZACI. V dubnu 2016 byla podana zadost o dotaci na realizaci
energetickych opatfeni na objektu DDM. V pfipadé€, Ze Zadost o dotaci bude uspésna,
probéhne realizace projektu v roce 2017. Soucasti projektu je rovnéz dili uprava okoli.

) Cist éni ve Fejné zelen é (kFovi), odstran éni zakouti - otev Feni prostor

Navrhovana opat feni: Uklid zelené provadén dle planu letni Gdrzby (pfi stavebnich
pracech feSeno kontrolou a vyzvou ke sjednani pro zhotovitele praci), vytipovani
problematickych lokalit k vétSim zdsahim do zelené (ne plosné na Uzemi celého
meésta), nasledné pravidelné udrzovani stavu

Indikator spin éni: pocet opravnénych stiznosti

Planovany termin vy FreSeni problému: 12/2016

Pozn.: k feSeni této problematiky by pfispéla aktualizace inventarizace zelené ve méste,
ktera byla zpracovana v roce 2005 (opatfeni stanovené zdravotnim planem, viz. nize)
Rozpo €tova p Fipravenost: v ramci stavajiciho rozpoctu

Vazba na strategické materialy

» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni C. 1.4
e Zdravotni plan mésta Kopfivnice, opatfeni 4.1.5
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Zodpov édnost: OZP

Vyjad feni OZP: V REALIZACI. V roce 2015 byla zpracovana inventarizace a pasport
zelené pro Sad dr. E. BeneSe a Nameésti TGM a v obou lokalitdch doSlo k oSetfeni a
kaceni drevin. V roce 2016 jsou zpracovavany dva podklady pro dalsi rozhodovani o
zeleni ve mésté. Zasadnim materidlem, ktery bude po dokonceni i soucasti nového
tzemniho panu mésta Kopfivnice, je Uzemni studie sidelni zelen & pro celé Gzemi
mésta. Tim druhym je Aktualizace inventarizace a pasportu zelen & na Uzemi celého
meésta, 1. etapa - sidlist é Sever.

Cilem Gzemni studie je evidence a hodnoceni funkéniho vyuziti veSkerych stavajicich ploch zelené ve
mésté (upfesnéni tzv. spolecenské funkce plochy zelené, jako napr. park, h/itov, sidliStni zeleri, apod.).
Dale se provadi kategorizace jednotlivych ploch zelené, podle niz se stanovuji zasady jejich rozvoje a
udrzby.

CilemyAktuaIizace inventarizace a pasportu zelené je podrobné hodnoceni jednotlivych ploch zelené a
vegetacénich prvkd (stromy, kefe, trvalky, letnicky, apod.), které na jednotlivych plochach rostou,
posouzeni zdravotniho stavu a navrh na adekvatni opatreni, aby nedoslo ke Skodé na majetku, zdravi, ¢i
na zZivote.

Na zakladé poznatk(l ztéchto podkladd bude mozno provadét potfebna opatfeni
v zeleni v majetku mésta (netyka se soukromé zelené).

i) Vytvo Feni okruhu pro in-line brusla fe

Navrhovana opat feni: Jednou z dfive diskutovanych variant bylo vytvofeni okruhu na
letnim stadionu. Toto souvisi s problémem €. 4 — celkovou rekonstrukci arealu

Indikator spin éni:
» rozhodnuti o zafazeni mezi realizovatelné priority
* rozhodnuti o misté, rozsahu a charakteru okruhu
» realizace okruhu pro in-line bruslare

Planovany termin vy FeSeni problému : neuréeno
Rozpo €tova p Fipravenost : neni
Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice,
* Cyklostrategie mésta Kopfivnice
Zodpov édnost:

RM a ZM - rozhodnuti o umisténi, rozsahu a finan¢nim zajisténi
ORM - za projektovou pfipravu a realizaci

Vyjad freni ORM: V REALIZACI. Probih& zpracovani Cyklogenerelu mésta, ktery bude
feSit mimo jiné také navrhy na lokalizaci in-line okruh(. Nasledovat budou dalSi kroky
potfebné k realizaci. Schvaleni projektu, finance, projektova dokumentace a realizace.
Dale je pocithno se zahrnutim inline sportovniho okruhu do projektu rekonstrukce
letniho stadionu, jehoZ projektova fiSe byla projednana v kvétnu v radé mésta.
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

k) Vvtipovani a vytvo FfFeni prostranstvi pro volné ven ¢eni ps u (plotem, vysadbou
ohrani éené misto)

Navrhovana opat Feni: vytipovani vhodného pozemku mésta, projednani v organech
mésta, Uprava plochy véetné vhodného ohranic¢eni a oznaceni.

Indikator spin éni: realizace

Planovany termin vy FeSeni problému : 2016

Rozpo €tova p Fipravenost : neni zafazeno v rozpoctu pro rok 2015
Vazba na strategické materialy : neuréeno

Zodpov &dnost: OZP

Vyjad feni OZP: V REALIZACI. Ve spolupréci s odborem rozvoje mésta byly vytipovany
2 plochy, obé v k.u. Kopfivnice.

Pozemek p.¢. 2853 je v majetku mésta, v lokalité pod Bilou horou (mezi zahradkami a
lesem) v mirném svahu. Nachazi se v trase ¢astého venceni psu, lokalita je pomérné
vzdalena od sidlistni zastavby. Pozemek je ze 2/3 porostly porostem drevin. Vzhledem
k blizkosti zahradkarskych osad mize dojit ke stfetu zajmu.

Pozemek p.€. 1375/38 je v soukromém vlastnictvi, a proto je nutno jednat o vykupu.
Nachéazi se v obhospodarovaném lanu u ul. Moravské (za sidlistém Sever). Neni daleko
od sidlistni zastavby, stejné jako pozemek pod Bilou horou je v trase Castych péSich
vychazek i venceni psu. Plocha je rovinata, bez porostu.

Naklady na udrzbu plochy pro volny vybéh psa (v€etné Uklidu psich exkrementd) jsou
odhadovany na 410 tis. K& rocné. Néklady zahrnuji se€eni plochy (0,5 ha) min. 4x
ro¢né, uklid psich exkrementd min. 2x tydné po dobu cca 10 mésicu ro¢né.

Tento navrh byl prfednesen na Féru ZM v roce 2016, kde byl tento Problém znovu
definovan a nebyl navrhovateli pfijat, preferuji lokalitu blize centru mésta.

Zatim nebylo rozhodnuto o konecné varianté feSeni.

k) Uprava prostranstvi p fed vypravni budovou €D véetn é blizkého okoli

Navrhovana opat feni: Bude oslovena osoba kompetentni k jednani o upravach
nemovitosti Ceskych drah a.s., ke sjednani napravnych opatfeni tykajici se Cistoty pred
vypravni budovou CD.

Indikator spin éni: realizace opatfeni

Planovany termin vy FeSeni problému: podzim 2015

Rozpo €tova p Fipravenost: netyka se rozpoCtu mésta Kopfivnice

Vazba na strategické materialy:
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni C. 1.4
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Plan zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Zodpov édnost: ORM

Vyjad feni ORM: ODLOZENO. Budova neni v majetku mésta Kopfivnice, proto mésto
nemuze realizovat projekt jeji revitalizace. Aktivita byla uchopena i Détskym
zastupitelstvem mésta Kopfivnice, jejiz vysledek doklada dopis Ing. Gabriela Jursy -
Feditele Regionalni organizaéni jednotky Ceskych drah (viz dale).

Odpovéd na dotaz

Vadeny miady mui,

spoletnosti Ceské dréhy as, vzastoupenl Regiondinl organizainl jednotkou Zeleznitni stanice
Olomouc, je stav vipravnl budovy v 2st. Kopfivnice zném Z tohoto divodu jsme v poslednich Hech
letech pfistoupili k opravé omitky a vymalby na vefejnych WC, probéhia nakiadnd oprava stiechy,
oltisténi 8 vymaiba vestibulu a daldi potfebné udrovaci préce.

Stav finantnich prostiedkil nam vak neumo2fiuje opravit vipravni budovu jako celek, proto je rozdélena
do jednotiivich etap.

Tuto skutednost nam viak v soutasnosti komplikuje pripravovany prodej &4sti zavodu Ceskych drah a s,
proto nejsme v této chvili schopni sdélit termin daldich stavebnich praci.

Dékujeme za Vas podnét a jsme radi, 2e | tak miadému mui nenl thosteiny stav vpravni budavy jako
vslupu cestujicich navatéwnikl do jeho mésta,

Cosnk drihy, a.n. IC TORRAI6 | DI CETORRATRS

Regosamd pepancraln aonoica-de i stansos Ooemoos ZhgrEand v Dtchodrim mmitie Mésishenn suc
deremnkoun 3310 717 00 Do w Prage. 0003 B, vicdha BOSS

TEF2 T4 503, waw cd iz B 11

) Revitalizace budovy radnice (vn é&jSi vzhled)

Navrhovana opat feni: Byla zpracovana analyza moZznych feSeni v navaznosti na
zatepleni budovy vc€etné jeji estetizace. Technicky posudek vyjadfil heekonomicnost
opatfeni (investice, dosazené energetické Uspory s moznou navratnosti v fadu desitek
let a to i v pfipadé Cerpani dotacnich prostfedkl na ¢ast opatfeni. Doporu€ena realizace
dil¢ich opatfeni v ndvaznosti na volné finanéni zdroje z rozpoctu mésta.
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Indikator spin éni: postupna realizace
Planovany termin vy FeSeni problému : zahgjeni dil€ich opatfeni 2016 (déle neureno)
Rozpo €tova p Fipravenost : K& 205 tis. na PD stfechy a Stitové stény
Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni B. 5.2

Zodpov édnost: OMM

Vyjadfeni OMM: V REALIZACI. V roce 2015 byl zateplen prajezd pod budovou a ¢ast
fasady vcetné sloupl. Vroce 2016 probéhne zatepleni Stitové stény (od
severovychodu). Probihaji dalSi drobné dil¢imi Upravy. Realizace celkové rekonstrukce
budovy neni s ohledem na finan¢ni naro¢nost zatim planovana.

m) Pokra ¢ovani v podpo fe volno éasovych aktivit pro seniory

Navrhovana opat feni: pokracovani v realizaci aktivit v ramci méstského klubu senior
(v€. mistnich ¢asti)

Indikator spin éni: realizace akci
Planovany termin vy FeSeni problému : 2016 (kazdoro¢né)
Rozpo €tova p Fipravenost : v rdmci rozpo¢tu OSV

Vazba na strategické materialy
» Zdravotni plan mésta Kopfivnice, opatieni 2.3.1

Zodpov édnost: OSV

Vyjad Feni OSV: SPLNENO. Kazdym rokem probih& pod zastitou OSV celoroéni projekt
Aktivni senior, ktery se sklada z mnoha aktivit pro tuto cilovou skupinu probihajicich
béhem celého kalendafniho roku.

n) Samostatné ve Fejné projednani problematiky revitalizace centra m ésta

Navrhovana opat feni: Vefejné projednani zadani projektové pfipravy probéhlo
23.6.2015. Dalsi vefejna projednani budou organizovana prabézné v dalSich stupnich
projektoveé pfipravy a nasledné realizace.

Indikator spin éni: realizace verejnych projednani

Planovany termin vy FfeSeni problému : 2015- 2016
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Rozpo €tova p Fipravenost : naklady na organizaci VP mohou byt hrazeny z rozpoctove
polozky ORM — projekt Zdravé mésto a MA 21 nebo Centrum mésta — pfiprava feSeni

Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni C. 2.1

Zodpov édnost: ORM

Vyjadfeni ORM: V REALIZACI. V Unoru 2016 probéhlo vefejné projednéni studie
rekonstrukce centra mésta zpracované architektonickym studiem Kamil Mrva Architects,
s.r.o. Pfipominky, které byly vzneseny na projednédni &i nasledné zaslany odboru
rozvoje mésta a v kvétnu 2016 byly projednany radou mésta a nasledné v Cervnu
zastupitelstvem mésta, které zaroven schvdlilo studii jako vychozi podklad pro dalsi
projektove prace, které budou nésledovat.

0) Revitalizace zelen & na ul. Pionyrska a Sadova (pod ZS E. Zatopka)

Navrhovana opat feni: realizace dle zpracovaného projektu s podminkou ziskani
finanénich prostfedkd z dotac¢nich zdroja.

Indikator spin éni: realizace

Planovany termin vy FfeSeni problému: neureno (zavisly na vyhlaseni vhodné vyzvy
dotaénich programa)

Rozpo €tova p fipravenost: ne

Vazba na strategické materialy:
Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni C. 1.4

Zodpov &dnost: OZP

Vyjad feni OZ’P: V REALIZACI . Probiha pfiprava jedné z pfiloh Zadosti o dotaci
z OPZP a to Uzemni studie sidelni zelené pro celé Uzemi mésta Kopfivnice (viz vyse),
po jejim dokon&eni bude pfipravena Zadost o dotaci na realizaci projektu.

p) Vznik prostor & pro prezentaci za €inajicich podnikatel &, um élc &

Navrhovana opat feni: V roce 2015 mésto podpofilo projekt Sdilko. Zadani problému
neni konkrétni, je tfeba identifikovat cil a feSeni (nejlépe se skupinou podnikateld,
umélcu, apod.) V souc¢asné dobé mésto disponuje volnymi prostory pro pfipad, ze by
podobnou aktivitu chtél realizovat soukromy subjekt.
Indikator spin éni: podpora vzniku vhodnych prostor

Planovany termin vy FeSeni problému : neuréeno

Rozpo €tova p Fipravenost : nejsou avizovany
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Plan Zdravi a kvality Zivota 2015-2016

Vazba na strategické materialy
» Strategicky plan rozvoje mésta Kopfivnice, opatieni A. 1.2

Zodpov édnost: ORM

Vyjad feni ORM: V REALIZACI. Pro rok 2016 nebyla pfipravena obdobnd aktivita jako
projekt Sdilko (soukroma aktivita mgr. Vontrobové vroce 2015). Vramci studie
rekonstrukce centra mésta je pfedpokladan vznik prostor, ktery by mohl plnit tuto funkci.

V roce 2015 byla poprvé do ankety vioZzena i moznost doplnéni jednoho vlastniho
navrhu , ktery pozaduiji lidé za dllezity, a ktery v anketé nebyl formulovan.

Z celkovych 1970 hlasujicich obc¢anl, vyuzilo moZnost doplnéni navrhu 81 lidi.
V sociologickém prizkumu vlastni navrh uvedlo 55 obc&anl z celkovych 400
dotazovanych.

Zadny z téchto navrht nemél vice jak 15 opakovani , proto nebyl do vyhodnoceni
ankety zafazen.

Pro informaci prikladdame seznam nej¢astéji formulovanych problémd/prilezitosti i
s Udajem o jejich celkové €etnosti:
« ReSeni socialnich témat spojenych se sidlisttm Sever, Romy a bezdomovci
(15x%)
* Nedostate¢na parkovaci kapacita ve mésté (10x)
e Oprava chodnikd a hfist na ulici Pod Zahradami, vybudovani nového détského
hFisté (11x)
* Nedostatek détskych hFist (8x)
* Bezpecnostni situace ve mésté (8x)
* Oprava mostu v Lubiné u Katolického domu a jeho rozsifeni o chodnik pro pési
(7x)
» Propojeni ulice Pod Bilou horou s ulici Husovou (7x)
e Osamostatnéni obce Lubina (6x)

Seznam zkratek:

LS - letni stadion

OMM - odbor majetku mésta

ORM - odbor rozvoje mésta

OSK - oddéleni 3kolstvi, kultury a sportu
osV - odbor socialnich véci a zdravotnictvi
OZP - odbor zivotniho prostiedi

RM - rada mésta

ZM - zastupitelstvo mésta

Zpracovalo: Oddéleni strategického planovani srpen.2016
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