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1. Identifikac¢ni udaje

1.1. Identifikace zadavatele

Nazev Statutarni meésto Jihlava
Adresa Masarykovo ndmésti 97/1, Jihlava 586 01
IC 002 86 010

1.2. Identifikace zpracovatele Zavére¢ného vyhodnoceni akce (ZVA)
Jméno Ing. Vladimir Novotny
Odborna zplsobilost | Energeticky specialista MPO €. 214

2. Ucel zpracovani

Ucelem zpracovani ZVA je vyhodnoceni dosaZené Uspory energii a emisi CO> po realizaci
opatfeni z EA s porovnanim s vypoctenymi hodnotami predpokladanych uspor uvedenych
v energetickém auditu.

3. Ukonceni realizace opatreni a predani stavby
K predani stavby zadavateli doslo dne 30. 10. 2014

4. Vyiadané a predlozené podklady a dokumentace:

- Rozhodnuti o poskytnuti dotace 122D142004205

- Energeticky audit ze dne 20. 3. 2013, zpracovatel Ekosvétlo s.r.o.

- Soupis spotieby dotcenych RVO za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 zpracovany Ing.
Josefem Strakou, energetikem Statutarniho mésta Jihlavy

- Projektové a realiza¢ni zmény

- Zmény provozu a vyuziti od doby zpracovani EA

5. Informace o realizovaném opatreni

V souladu s EA z 20. 3. 2013 méla byt z ndvrh(i opatfeni realizovana varianta ¢. 1 - VYMENA
SVITIDEL ZA NOVA VCETNE SVETELNYCH ZDROJU.

Varianta spo¢iva v nahrazeni pfedmétnych svitidel na ulici Zizkova za nova véetné svételnych
zdroju. Pouzité vysokotlaké sodikové vybojky lze dle soucasnych a ovérenych trend(
adekvatné nahradit svitidlem s LED zdrojem svétla.

Snizenim pfikonu svételné soustavy lze usetfit za platbu hl. jistice, kdy dojde k jeho snizeni
(nutno ovérit mérenim). Dalsi financni Usporou je 3x delsi Zivotnost novych svételnych zdroj
nez téch stavajicich, coz znamena snizeni nakladd za udrzbu a pofizeni svételnych zdroju
véetné jejich vymeény.

Vzhledem k zatfidéni komunikaci dle provozu (CSN 13201 ¢ast 1 a 2), Ize podle no¢ni doby
pristoupit ke stmivani, tedy regulaci vykonu svételné soustavy. Navrzeny stav, se kterym
souhlasi zadavatel je vdobé 22h-23h a 4h-5h 75% a v dobé 23h-4h 50% vykon svételné
soustavy.
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6. Vypoctena uUspora energie dle EA

ProtoZe opatreni v EA se tykalo pouze ¢asti RVO a spotfeba je méfena vidy za celé RVO,
vychazel zpracovatel EA z vypoctenych hodnot.

Ukazatel hodnota
Stdvajici spotifeba energie 48,27 | MWh/rok
Spotieba energie po realizaci navrzené varianty 12,63 | MWh/rok
Uspora energie po realizaci navrZzené varianty 35,64 | MWh/rok
Uspora energie po realizaci navriené varianty 128,3 | GJ/rok
Uspora CO; po realizaci navrzené varianty 41,7 | t CO2/rok
Uspora energie po realizaci navrZzené varianty 73,83 | %

7. Energetické vstupy a uspory dle predlozenych odectl energii

Vypoctend Uspora v EA se vztahuje k ucelenému roku, podle pozadavku zadavatele a spravce
dotace mda byt predloZzeno ZVA pred terminem umoziujicim vyhodnotit celoro¢ni dosah
realizovaného opatteni, proto byl analyzovan stav po 4 kvartdlech provozu od dokonceni
realizace opatreni a srovnan s pfedchozim rokem, stejnym obdobim. (3Q2014-2Q2015).
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8. Stanovisko energetického specialisty k realizované akci a dosazenym

pfinosim

jako energeticky auditor vySe uvedené akce timto potvrzuji nasledujici:

Dosazena hodnota Uspory energie 152,824 G)J
Hodnota uspory energie dle EA varianta ¢. 1 128,3 GJ
Rozdil 24,524 Gl

Uspora energie byla dosaZzena v hodnoceném
obdobi vici EA

1,19 x ocekavana uspora

Skutecné dosazend hodnota snizeni emisi CO; 49,67 t
za hodnocené obdobi
Hodnota snizeni emisi CO, dle EA 41,7 t

Dale potvrzuji, Ze vySe uvedené parametry vychazeji ze skute¢nych udajd, nebo byly odborné

dopocteny.

9. Zaveér:

Dle predloZzenych podklad( realizace projektu splnila o¢ekdvanou Usporu energie jiz po 3

kvartalech od dokonceni realizace.

v Trebici dne: 29. 10. 2015

Zavérecné vyhodnoceni akce

Ing. Vladimir Novotny

Energeticky specialista MPO 0214




